



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PARECER TÉCNICO


SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO
DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Assunto: Substituição de ruas a pavimentar, processo licitatório TP-06/2015, contrato nº 98/2015;

Vimos através deste, comunicar que as ruas do processo licitatório citado acima, que seriam executadas pela empresa PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ sob nº 77.744.134/0001-41, tiveram que serem relocadas, pois com o grande período de chuvas que assolou o sudoeste do Paraná, incluído nossa cidade, que teve consequência em toda a pavimentação urbana, onde ocorreram estragos na pavimentação existente maiores que as que estavam contempladas em projeto, tais trechos terão que ser reparados, informamos assim que os projetos foram relocados para áreas mais urgentes e repassadas a empresa ganhadora da licitação sendo que a mesma não se opôs a tal mudança;

É o parecer.

Coronel Vivida, 03 de Novembro de 2015



Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil - Crea: 18.913D/PR
Divisão de Estudos e Projetos
Fiscalização da Obra

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO									
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR									
Programa: 0									
Empreendimento: REPERFILAMENTO COM C.B.U.Q EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO CONF PROJETO									
ART / RRT/ Nº: 20152365860 BDI já incluso no orçamento: 04/09/2015									
Data do Orçamento: Nº do contrato: 2015-yy / 0									
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO		730.969,03		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)
			QUANT.	UNITÁRIO	PRECOS (R\$)	Fonte	QUANT.	PRECOS (R\$)	
PLACA DE OBRA									
1								903.285,61	
1.1	und	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (2x1,25 padrão caixa)	2,50	355,86	889,65		1,00	876,75	74209/1
2		RUA CLEVELANDIA - Entre as Ruas Zeferino Poletto e Celeste Foppa			889,65			876,75	
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA CLEVELANDIA - Entre as Ruas Zeferino Poletto e Celeste Foppa) E=3cm			73.668,43			64.487,27	
2.1.1	m²	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	3.169,85	1,79	5.674,03		2.774,85	1,79	73806/1
2.2		PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA CLEVELANDIA - Entre as Ruas Zeferino Poletto e Celeste Foppa)							
2.2.1	m²	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	3.169,85	1,63	5.166,86		2.774,85	1,63	72942
2.2.2	ton	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	237,74	252,97	60.141,09		208,11	252,97	72965
2.2.3	m³	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	2.377,39	1,13	2.686,45		2.081,14	1,13	83357
3		RUA DESEMBARGADOR MOTTA -Entre a Rua Iguaçu e Rua Dr Ubalidino do Amaral			28.631,99			17.374,25	
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA DESEMBARGADOR MOTTA -Entre a Rua Iguaçu e Rua Dr Ubalidino do Amaral)							
3.1.1	m²	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	1.232,00	1,79	2.205,28		728,00	1,79	73806/1
3.2		PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA DESEMBARGADOR MOTTA -Entre a Rua Iguaçu e Rua Dr Ubalidino do Amaral)							
3.2.1	m²	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	1.232,00	1,63	2.008,16		728,00	1,63	72942
3.2.2	ton	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	92,40	252,97	23.374,43		56,40	252,97	72965
3.2.3	m³	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	924,00	1,13	1.044,12		546,00	1,13	83357
4		RUA DUQUE DE CAXIAS-Entre a Avenida Generoso Marques e Rua Dr Ubalidino do Amaral			84.594,51			616,98	
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA DUQUE DE CAXIAS-Entre a Avenida Generoso Marques e Rua Dr Ubalidino do Amaral)							
4.1.1	m²	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	3.640,00	1,79	6.515,60			1,79	73806/1
4.2		PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA DUQUE DE CAXIAS-Entre a Avenida Generoso Marques e Rua Dr Ubalidino do Amaral)							
4.2.1	m²	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	3.640,00	1,63	5.933,20			1,63	72942
4.2.2	ton	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	273,00	252,97	69.060,81			252,97	72965
4.2.3	m³	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	2.730,00	1,13	3.084,90			1,13	83357
5		RUA DOUTOR RUI BARBOSA - Entre a Avenida Generoso Marques e Rua Iguaçu			55.311,80			46.598,52	
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA DOUTOR RUI BARBOSA - Entre a Avenida Generoso Marques e Rua Iguaçu)							
5.1.1	m²	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	2.380,00	1,79	4.260,20		2.005,13	1,79	73806/1
5.2		PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA DOUTOR RUI BARBOSA - Entre a Avenida Generoso Marques e Rua Iguaçu)							
5.2.1	m²	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	2.380,00	1,63	3.879,40		2.005,13	1,63	72942
5.2.2	ton	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	178,50	252,97	45.155,15		150,38	252,97	72965
5.2.3	m³	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	1.785,00	1,13	2.017,05		1.503,85	1,13	83357
6		RUA DOUTOR UBALDINO DO AMARAL - Entre a Rua Tiradentes e Rua Dr Rui Barbosa			122.987,40			1.699,35	
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA DOUTOR UBALDINO DO AMARAL - Entre a Rua Tiradentes e Rua Dr Rui Barbosa)							
6.1.1	m²	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	5.292,00	1,79	9.472,68			1,79	73806/1
6.2		PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA DOUTOR UBALDINO DO AMARAL - Entre a Rua Tiradentes e Rua Dr Rui Barbosa)							
6.2.1	m²	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	5.292,00	1,63	8.625,96			1,63	72942
6.2.2	ton	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	396,90	252,97	100.403,79			252,97	72965
6.2.3	m³	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	3.969,00	1,13	4.484,97			1,13	83357
7		RUA DUQUE DE CAXIAS - Entre a Avenida Generoso Marques e Rua Barão do Cerro Azul			26.679,81				
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA DUQUE DE CAXIAS - Entre a Avenida Generoso Marques e Rua Barão do Cerro Azul)							
7.1.1	m²	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	1.148,00	1,79	2.054,92			1,79	73806/1



Handwritten signature and initials over the stamp.

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO									
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR									
Programa: 0									
Empreendimento: REPERFILAMENTO COM C.B.U.Q EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO CONF PROJETO									
ART / RRT/ Nº:									
20152365860 BDI já incluso no orçamento:									
Data do Orçamento:									
Nº do contrato: 2015-yy / 0									
04/09/2015									
PREVISTO									
REPROGRAMADO									
CÓDIGO SINAPI (se for outra labeta)									
*Fonte									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									
TOTAL									



Handwritten signature and initials.

Empreendimento: REPERFILAMENTO COM C.B.U.Q EM RUAS DO PERIMETRO URBANO CONF PROJETO									
ITEM	UNID.	PREVISTO QUANT.	730.969,03		Fonte	REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)	Folha
			PRECOS (R\$)			PRECOS (R\$)			
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		
18.2.3	m²Xkm					1.665,00	1,13	83357	1.881,45
19									48.874,60
19.1									
19.1.1	m²					1.116,00	1,79	73806/1	1.997,64
19.2									
19.2.1	m²					2.232,00	1,63	72942	3.638,16
19.2.2	ton					167,40	252,97	72965	42.347,18
19.2.3	m²Xkm					1.674,00	1,13	83357	1.891,62
20									39.032,68
20.1									
20.1.1	m²					873,40	1,79	73806/1	1.563,39
20.2									
20.2.1	m²					1.746,80	1,63	72942	2.847,28
20.2.2	ton					131,01	252,97	72965	33.141,60
20.2.3	m²Xkm					1.310,10	1,13	83357	1.480,41
21									46.210,92
21.1									
21.1.1	m²					1.988,40	1,79	73806/1	3.559,24
21.2									
21.2.1	m²					1.998,40	1,63	72942	3.241,09
21.2.2	ton					149,13	252,97	72965	37.725,42
21.2.3	m²Xkm					1.491,30	1,13	83357	1.685,17
22									21.576,25
22.1									
22.1.1	m²					928,40	1,79	73806/1	1.661,84
22.2									
22.2.1	m²					928,40	1,63	72942	1.513,29
22.2.2	ton					69,63	252,97	72965	17.614,30
22.2.3	m²Xkm					696,30	1,13	83357	786,82
23									46.492,80
23.1									
23.1.1	m²					1.040,30	1,79	73806/1	1.862,14
23.2									
23.2.1	m²					2.080,60	1,63	72942	3.391,38
23.2.2	ton					156,05	252,97	72965	39.475,97
23.2.3	m²Xkm					1.560,45	1,13	83357	1.763,31

PREFEITURA MUNICIPAL
TIS 234
CORONEL VÍVIDA - PR
2015

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO			ART / RRTI Nº:		20152365860 BDI já incluso no orçamento:		04/09/2015	
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR			Data do Orçamento:		Nº do contrato: 2015-yy / 0			
Programa: 0			Empreendimento: REPERFILAMENTO COM C.B.U.Q EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO CONF PROJETO					
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra descrição)	Fonte
			QUANT.	PRECOS (R\$)	QUANT.	PRECOS (R\$)		
				UNITARIO		UNITARIO	TOTAL	
24		RUA DESEMBARGADOR MOTTA - ENTRE AVENIDA GENEROSO MARQUES E MAJOR E. R. DO						
24.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						27.029,89
24.1.1	m²	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água			1.163,05	1,79		2.081,86
24.2		PAVIMENTAÇÃO						
24.2.1	m²	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C			1.163,05	1,63		1.895,77
24.2.2	ton	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte			87,23	252,97		22.066,57
24.2.3	m³xkm	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)			872,29	1,13		985,69
25		RUA FIORAVANTE MASSARO - ENTRE A BR-373 E RUA PEDRO LOTTI						
25.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						24.669,16
25.1.1	m²	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água			552,00	1,79		988,08
25.2		PAVIMENTAÇÃO						
25.2.1	m²	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C			1.104,00	1,63		1.799,52
25.2.2	ton	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte			82,80	252,97		20.945,92
25.2.3	m³xkm	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)			828,00	1,13		935,64
26		RUA JOSÉ DE LIMA PACHECO - ENTRE A RUA FRANCISCO BELTRÃO E RUA FIORETO MARCOLINA						
26.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						58.228,52
26.1.1	m²	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água			1.302,90	1,79		2.332,19
26.2		PAVIMENTAÇÃO						
26.2.1	m²	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C			2.605,80	1,63		4.247,45
26.2.2	ton	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte			195,44	252,97		49.440,46
26.2.3	m³xkm	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)			1.954,35	1,13		2.208,42
27		RUA BENJAMIN BORDIN - ENTRE A RUA ROMARIO MARTINS E DONA ROSA STÉDILE						27.888,30
27.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
27.1.1	m²	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água			1.200,00	1,79		2.148,00
27.2		PAVIMENTAÇÃO						
27.2.1	m²	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C			1.200,00	1,63		1.956,00
27.2.2	ton	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte			90,00	252,97		22.767,30
27.2.3	m³xkm	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)			900,00	1,13		1.017,00
28		RUA TRANQUILIO DECARLI - ENTRE A RUA VEREADOR ORLANDO FERREI E RUA CARLOS LAZARI						31.104,59
28.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
28.1.1	m²	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água			896,00	1,79		1.245,84
28.2		PAVIMENTAÇÃO						
28.2.1	m²	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C			1.392,00	1,63		2.288,96
28.2.2	ton	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte			104,40	252,97		26.410,07
28.2.3	m³xkm	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)			1.044,00	1,13		1.179,72

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO			ART / RRT/ Nº:		20152365860 BDI já incluso no orçamento:		04/09/2015		
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR			Data do Orçamento:						
Programa: 0			Nº do contrato: 2015-yy / 0						
Empreendimento: REPERFILAMENTO COM C.B.U.Q EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO CONF PROJETO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		730.969,03		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)
			QUANT.	UNITÁRIO	QUANT.	UNITÁRIO	QUANT.	UNITÁRIO	
29	RUA CARLOS LAZARI - ENTRE A RUA TRANQUILO DECARLI E ORESTES GALVÃO								
29.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
29.1.1	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	m²							
29.2	PAVIMENTAÇÃO								
29.2.1	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m²							
29.2.2	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	ton							
29.2.3	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	m³Xkm							
30	RUA ARI ZAMARCHI - ENTRE A RUA ORESTES GALVÃO E LUIZ ZUCHI								
30.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
30.1.1	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	m²							
30.2	PAVIMENTAÇÃO								
30.2.1	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m²							
30.2.2	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	ton							
30.2.3	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	m³Xkm							
31	RUA LUIZ ZUCHI - ENTRE A RUA ARI ZAMARCHI E RUA ALCIDES POLETTO								
31.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
31.1.1	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	m²							
31.2	PAVIMENTAÇÃO								
31.2.1	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m²							
31.2.2	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	ton							
31.2.3	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	m³Xkm							
32	RUA ALCIDES POLETTO - ENTRE A RUA LUIZ ZUCHI E RUA JOÃO ROMANO POLESSE								
32.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
32.1.1	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	m²							
32.2	PAVIMENTAÇÃO								
32.2.1	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m²							
32.2.2	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	ton							
32.2.3	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	m³Xkm							
33	RUA JOÃO ROMANO POLESSE - ENTRE A ALCIDES POLETTO E CLAUDIO PELIZARI								
33.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
33.1.1	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	m²							
33.2	PAVIMENTAÇÃO								
33.2.1	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m²							
33.2.2	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	ton							
33.2.3	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	m³Xkm							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA - PR

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO		ART / RRT/ Nº:		20152365860		BDI já incluso no orçamento:		04/09/2015		
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR		Programa: 0		Data do Orçamento:		Nº do contrato: 2015-yy / 0				
Empreendimento: REPERFILAMENTO COM C.B.U.Q EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO CONF PROJETO										
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO QUANT.	PREÇOS (R\$)		730.969,03	Fonte	REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)
				UNITÁRIO	TOTAL			QUANT.	PREÇOS (R\$)	
34	RUA LUIZ FERNANDO STÉDILE - ENTRE A RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DAS AMÉRICAS									
34.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
34.1.1	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	m²								
34.2	PAVIMENTAÇÃO									
34.2.1	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m²								
34.2.2	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	ton								
34.2.3	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	m³Xkm								73806/1
35	RUA PEDRO DA FONSECA - ENTRE A RUA JOSÉ DE LIMA PACHECO E RUA CORONEL CONSTANTINO									
35.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
35.1.1	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	m²								
35.2	PAVIMENTAÇÃO									
35.2.1	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m²								73806/1
35.2.2	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	ton								
35.2.3	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	m³Xkm								72942
										72965
										83357

EUCLIDES LIMA WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 158.913 D/PR

Responsável Técnico de(o)a MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR, conforme a ART/RRT Nº 20152365860

Carimbo e Assinatura

* Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional *



CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 2015-yy / 0 Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

Empreendimento: REPERFILAMENTO COM C.B.U.Q EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO CONF PROJETO Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
		No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PLACA DE OBRA	876,75	100,00	100,00	100,00										
2	RUA CLEVELANDIA - Entre as Ruas Zeferino Poletto e Celeste Foppa	64.487,27	100,00	100,00	100,00										
3	RUA DESEMBARGADOR MOTTA - Entre a Rua Iguacu e Rua Dr Ubaldo do Amaral	17.374,25	100,00	100,00	100,00										
4	RUA DUQUE DE CAXIAS-Entre a Avenida Generoso Marques e Rua Dr Ubaldo do Amaral														
5	RUA DOUTOR RUI BARBOSA - Entre a Avenida Generoso Marques e Rua Iguacu	46.598,52	100,00	100,00	100,00										
6	RUA DOUTOR UBALDO DO AMARAL - Entre a Rua Tiradentes e Rua Dr Rui Barbosa														
7	RUA DUQUE DE CAXIAS - Entre a Avenida Generoso Marques e Rua Barão do Cerro Azul	21.135,95	100,00	100,00	100,00										
8	RUA BARÃO DO CERRO AZUL - Entre a Rua Duque de Caxias e Rua Dr Rui Barbosa	11.644,63	100,00	100,00	100,00										
9	RUA PRESIDENTE KENNEDY - Entre a Rua 15 de Novembro e Rua Clevelandia														
10	RUA BENJAMIN BORDIN - Entre as Ruas Dona Rosa Stédile e Rua Luiz Ferri														
11	RUA LUIZ FERRI - Entre as Ruas Benjamim Bordin e Avenida Generoso Marques	11.899,01								100,00	100,00				
12	RUA JOSÉ DE LIMA PACHECO - Entre as Ruas Padre Anchieta e Canteiro central da Mesma														
13	RUA PADRE ANCHIETA - Entre as Ruas da Liberdade e Rua Romário Martins														
14	RUA DR FRANCISCO BELTRÃO - Entre as Ruas Padre Anchieta e Rua José de Lima Pacheco														
15	RUA DESEMBARGADOR MOTTA - Entre as Ruas Curitiba e Rua Pedro Polez	35.318,84				100,00	100,00								
16	RUA ANGELO PERUZZO - Com Início na Rua Honorato Napomuceno até o final da mesma	12.084,93				100,00	100,00								
17	RUA ANTONIO SCHIAVINI - ENTRE A AV GENEROSO MARQUES E RUA CANDIDO INACIO DE LIMA	72.845,52	100,00	100,00	100,00										
18	RUA ALADIR DECARLI - ENTRE A AV GENEROSO MARQUES E RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO	49.606,46	100,00	100,00	100,00										
19	RUA ARTHUR GHELEN - ENTRE A AV GENEROSO MARQUES E RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO	49.874,60	100,00	100,00	100,00										
20	RUA FIORAVANTE PANATTO - ENTRE AVENIDA GENEROSO MARQUES E MAJOR E. R. DO	39.032,68	100,00	100,00	100,00										
21	RUA CORONEL PEDRO PACHECO - ENTRE RUA DA LIBERDADE E DUQUE DE CAXIAS	46.210,92	100,00	100,00	100,00										
22	RUA FRANCISCO BELTRÃO - ENTRE RUA MARECHAL DEODORO E BRIGADEIRO ROCHA	21.576,25	100,00	100,00	100,00										
23	RUA ANTONIO SCHIAVINI - ENTRE AVENIDA GENEROSO MARQUES E MAJOR E. R. DO	46.492,80								100,00	100,00				
24	RUA DESEMBARGADOR MOTTA - ENTRE AVENIDA GENEROSO MARQUES E MAJOR E. R. DO	27.029,89								100,00	100,00				
25	RUA FIORAVANTE MASSARO - ENTRE A BR-373 E RUA PEDRO LOTTI	24.669,16								100,00	100,00				
26	RUA JOSÉ DE LIMA PACHECO - ENTRE A RUA FRANCISCO BELTRÃO E RUA FIORETO	58.228,52								100,00	100,00				
27	RUA BENJAMIN BORDIN - ENTRE A RUA ROMÁRIO MARTINS E DONA ROSA STÉDILE	27.888,30								100,00	100,00				
28	RUA TRANQUILLO DECARLI - ENTRE A RUA VEREADOR ORLANDO FERREI E RUA CARLOS LAZARI	31.104,59								100,00	100,00				
29	RUA CARLOS LAZARI - ENTRE A RUA TRANQUILLO DECARLI E ORESTES GALVÃO	16.446,10								100,00	100,00				
30	RUA ARI ZAMARCHI - ENTRE A RUA ORESTES GALVÃO E LUIZ ZUCHI	18.948,77								100,00	100,00				
31	RUA LUIZ ZUCHI - ENTRE A RUA ARI ZAMARCHI E RUA ALCIDES POLETTI	17.429,30								100,00	100,00				
32	RUA ALCIDES POLETTI - ENTRE A RUA LUIZ ZUCHI E RUA JOÃO ROMANO POLESSE	48.265,74								100,00	100,00				
33	RUA JOÃO ROMANO POLESSE - ENTRE A ALCIDES POLETTI E CLAUDIO PELIZARI	41.115,26								100,00	100,00				
34	RUA LUIZ FERNANDO STÉDILE - ENTRE A RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DAS AMÉRICAS	31.596,19								100,00	100,00				
35	RUA PEDRO DA FONSECA - ENTRE A RUA JOSÉ DE LIMA PACHECO E RUA CORONEL	13.514,41								100,00	100,00				
TOTAL (%)		48,85	48,85	48,85	48,85	5,25	54,10	54,10	54,10	45,90	100,00				
REPASSE															
Contrapartida Financeira		903.295,61	441.263,80	441.263,80	441.263,80	47.403,77				414.628,04					
Contrapartida Física															
Outras Fontes															
TOTAL (R\$)		903.295,61	441.263,80	441.263,80	441.263,80	47.403,77				414.628,04					
ACUMULADO (R\$)						488.667,57				903.295,61					



EUCLIDES LUIZ VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 18 913 D/PR

Responsável Técnico do(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR
Carimbo e Assinatura


sexta-feira, 4 de setembro de 2015
Data

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR


|Programa: 0

	TOTALS (R\$)	730.969,03	903.295,61
	INC. %		100,0%
			100,00

903.295.61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR		MEMO 2015	DATA	ASSINATURA
PREFEITO - FRANK ARIEL SCHIAVINI				
PROJETO ARQUITETÔNICO				
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA				
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
Etelides Luiz Weiss				



PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS




RUA CLEVELANDIA:
 $112,00 \times 114,50 \times 10,00 = 2.265,00m^2$
 $11,00 \times 22,35 \times 13,00 \times 11,00 = 509,85m^2$
TOTAL = 2.774,85m²

RECAPEAMENTO EM CBUQ 30m

SELO DE REGISTRO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR		ANEXO 2005	221
PREFEITO - FRANK ARIEL SCHIAVINI		SINCLAIR	22/11/10
PROJETO ARQUITETÔNICO		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS		LOCALIZAÇÃO	
Eucides Luiz Weiss			



PERFIL TRANSVERSAL GENCERICO


PREFEITURA MUNICIPAL
 221

TOTAL = 728,00m²

TOTAL = 1.163,05m²

TOTAL = 2.005.13m²

RECAPAMENTO EM C.B.U.Q. :



ACKNOWLEDGMENTS

PERFIL TRANSVERSAL GÉNÉRICO

1980 Survey

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR PREFEITO - FRANK ARIEL SCHIAVINI	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 02
PROJETO ARQUITETÔNICO	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	
LOCALIZAÇÃO	Eucledes Luiz Weiss	



PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS





RUA BARÃO DO CERRO AZUL:
 107,00*4,40= 470,80m²
 102,00*4,30= 438,60m²
 TOTAL = 909,40m²

RECAPEAMENTO EM CBUQ 3cm

PROJETO ARQUITETÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR		ANEXO 2	223
PREFEITO - FRANK ARIEL SCHIAVINI		ST	10
PROJETO ARQUITETÔNICO		PROJ	10
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS		RECA	10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA		LOCALIZAÇÃO	
LOCALIZAÇÃO		ELABORADO POR	Enéides Luiz Weiss
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR		DATA	2010



ALINHAMENTO PRETENDIDO

PERFIL TRANSVERSAL GERAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

TOTAL = 501,00m²

RECAPAMENTO EM C.B.U.Q. 3cm

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

FERTIL TRANSVERSAL GENERAL CO
K. J. W. W. W.

[illegible]

PERFIL TRANSVERSAL EJE 100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

Euclides Luiz Weiss

Euclides Luiz

10/07/2008

PREFEITURA MUNICIPAL

Fls. 224

0

FORNECIDA PR

FILE 224

FORNE LIVIDA

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

LOCALIZAÇÃO

Euclides Luiz Weiss

Euclides Luiz


PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

RUA JOSÉ DE LIMA PACHECO:
 $64,00 \cdot 8,00 = 512,00 \text{m}^2$
TOTAL = 512,00m²




RECAPAMENTO EM C.B.U.O 3cm

Figure 1. The effect of the concentration of the initiator on the polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 at 50°C . The concentration of α -methylstyrene was 0.5 mol/L , and the concentration of SnCl_4 was 0.005 mol/L . The polymerization was carried out in CH_2Cl_2 for 24 h. The concentration of the initiator was 0.001 mol/L (○), 0.002 mol/L (□), 0.004 mol/L (△), 0.006 mol/L (◇), and 0.008 mol/L (×).

[illegible]PERFIL TRANSVERSAL GENEPICO
2 de 11:04

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS



RUA DESEMBARGADOR MOTTA:
167,00*9,10= 1.519,70m²

TOTAL = 1.519,70m²

RUA ANGELO PERUZZO:
65,00*9,00= 520,00m²

TOTAL = 520,00m²


RUA CORONEL PEDRO PACHECO:
208,00*4,50= 936,00m²
222,00*4,70= 1.043,40m²
9,00*1,00=9,00m²

TOTAL = 1.988,40m²

RECAPAMENTO ENCUBO 3

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PROJETO DE RECAPAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR		ANEXO 2	226
PREFEITO - FRANK ARIEL SCHIAVINI		ST	90
PROJETO ARQUITETÔNICO		PROJ. CIVIL	90
RECAPAMENTO DE VIAS URBANAS		PROJ. CIVIL	90
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA		PROJ. CIVIL	90
LOCALIZAÇÃO		PROJ. CIVIL	90
Euclides Luiz Weiss		PROJ. CIVIL	90




PERFIL TRANSVERSAL GERAL

ALINHAMENTO GERAL

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

RUA ANTONIO SCHIAVINI:
163,00*10,00= 1.630,00m²
TOTAL = 1.630,00m²




RECAPEAMENTO EM CBUQ 30m

QUANTIDADE DE MATERIAIS PARA RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR		PREFEITO - FRANK ARIEL SCHIAVINI		PROJETO ARQUITETÔNICO	
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA		LOCALIZAÇÃO	
VIA: AVENIDA GENEROSO MARQUES		SIT: 01		Escala: 1:10	
Assinatura: [Signature]		Assinatura: [Signature]		Assinatura: [Signature]	
Fechado Luiz Weiss		Fechado Luiz Weiss		Fechado Luiz Weiss	

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 227

PERFIL TRANSVERSAL GÊNÉRICO
1:100



PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS



RECAPAMENTO EM C.B.U.Q. 3cm

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR

PREFETTO - FRANK ARIEL SCHIAVINI

PROJETO ARQUITETÔNICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

PREFECTURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVERA

LOCALIZATION

PERFIL TRANSVERSAL GENERAL CO

APPENDIX

PERFIL TRANSVERSAL GENEÉRICO

Euclides Luiz Weiss

11851: $\Delta \sigma_{\text{eff}} = 8 \cdot 10^{-10} \text{ s}^{-1}$



MELEVIDA-PR 80

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS



RUA FRANCISCO BELTRÃO:
 $105,50' \times 4,30 = 453,65m^2$
 $105,50' \times 4,50 = 474,75m^2$
 TOTAL = 928,40m²

Z


RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. 30m

ESCALA: 1:1000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR		NUM. 10
PREFEITO - FRANK ARIEL SCHIAVINI		SIN
PROJETO ARQUITETÔNICO		DE SIN
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		DE SIN
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA		DE SIN
LOCALIZAÇÃO		DE SIN
Eudes Luiz Weiss		10/10

PROJETO ARQUITETÔNICO
 C.B.U.Q. 30m
 RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. 30m
 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
 DE SIN

PERFIL TRANSVERSAL GEMÉRCIO




AVENIDA GEMÉRCIO

AVENIDA GEMÉRCIO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS


RUA FIORAVANTE MASSARO:
TOTAL = 552,00m²



RECAPEAMENTO EM CBUQ 30m

ELABORADO POR: [Signature]
PROJETO: [Signature]
LOCALIZAÇÃO: [Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR	Nº 00
PREFEITO - FRANK ARIEL SCHIAVINI	00
PROJETO ARQUITETÔNICO	00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	00
LOCALIZAÇÃO	00
Elucides Luiz Weiss	00



PERFIL TRANSVERSAL GENEHICO

TOTAL = 1,302,90m²

TOTAL = 302,40m²

RECAPÉMENTO EM C.B.U.Q. 301

昭和十一年三月、この雑誌の前身である『新雑誌』が創刊された。この雑誌は、戦前戦後の文壇に大きな影響を与えた。戦前は、戦時体制下の文壇を批判し、戦後は、戦後文壇の発展に貢献した。この雑誌の創刊は、戦時体制下の文壇に異色を放ち、戦後の文壇に大きな影響を与えた。


PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR
PREFEITO - FRANK ARIEL SCHIAVINI
PROJETO ARQUITETÔNICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

LOCALIZAÇÃO

Euclides Luiz Weiss




PERFIL TRANSVERSAL GENEÉRICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

RUA BENJAMIN BORDIN:
120,00*10,00= 1.200,00m²

TOTAL = 1.200,00m²



RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. 3cm

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1111

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR
PREFEITO - FRANK ARIEL SCHIAVINI

PROJETO ARQUITETÔNICO


RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

LOCALIZAÇÃO

PERFIL TRANSVERSAL GENERAL

736315615188715176

[illegible]

233

Euclides Luiz Weiss

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS



RUA TRANQUILO DE CARLI:
87,00*8,00= 696,00m²

RUA CARLOS LAZARI:
46,00*8,00= 368,00m²

RUA ARI ZAMARCHI:
53,00*8,00= 424,00m²

RUA LUIZ ZUCHI:
65,00*6,00= 390,00m²


RUA ALCIDES POLETO:
180,00*6,00= 1.080,00m²

RUA JOÃO ROMANO POSLESE:
115,00*8,00= 920,00m²

RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q 3cm



A/A



PERFIL TRANSVERSAL GEMINICO
C. 11004

PREFEITURA MUNICIPAL
Fis. 234

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR	
PREFEITO - FRANK ARIEL SCHIAVINI	
PROJETO ARQUITETÔNICO	
PÁVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	NUMERO DO PROJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	SIN
LOCALIZAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
Euclides Luiz Weiss	

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

RUA RUA LUIZ FERNANDO ESTEDILE:
101,00*7,00= 707,00m²

TOTAL = 707,00m²



RECAPAMENTO EM C.B.U.O 3cm

$$h^2 = \frac{1}{2} \frac{(\sigma_{\text{obs}}^2 - \sigma_{\text{res}}^2)}{\sigma_{\text{obs}}^2} = \frac{22.57 - 17.17}{22.57} = 0.24, \quad \text{hence } h = 0.49$$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR
PREFEITO - FRANK ARIEL SCHIAVINI
PROJETO ARQUITETÔNICO


PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

LOCALIZATION

FEJL IRÁVSÁVVAL TÖRTÉNYŐ

[illegible]

NOTES ON THE CONTRIBUTORS



REFEITORIA MUNICIPAL
235

235

PROCESSED BY THE FBI

ANAS	VIDA	
------	------	---

URBAN
RONEL V

DE VIAS
DE COM

ção de



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 02

TERMO ADITIVO DE CONTRATO



Segundo termo aditivo ao **contrato nº 98/2015** decorrente da Tomada de Preços nº 06/2015, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua 13 de Maio, s/n – São Miguel, na cidade de Chopinzinho (85.560-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 77.744.134/0001-41, representada neste ato pelo Sr. **Moises de Gasperin**, portador do CPF nº 518.634.809-00 e RG nº 3.519.935-7, como justo e acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Considerando o Parecer Técnico de Engenharia anexo ao presente e considerando a necessidade de substituição de algumas ruas inicialmente projetadas para a execução de recape asfáltico, fica aprovada, mediante acordo entre as partes, a reprogramação elaborada pela Divisão de Estudos e Projetos, conforme Orçamento de Reprogramação, Cronograma Físico Financeiro, QCI – Quadro de Composição do Investimento e projetos, todos anexos ao presente aditivo, os quais passam a fazer parte integrante do Contrato Original.


Parágrafo único – O valor total do contrato original combinado com o Termo Aditivo nº 01 de aumento de meta física já publicado permanece inalterado.


CLÁUSULA SEGUNDA – Em razão do aumento da meta física e da reprogramação que ora pactuamos, fica prorrogado o prazo de execução do Contrato nº 98/2015, por mais 120 (cento e vinte) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº. 98/2015 de 30 de junho de 2015.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 04 de novembro de 2015


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Moises De Gasperin
Pedreira Santiago Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



DIÁRIO DO SUDOESTE

Publicações Legais

Caderno Integrante da Edição nº 6530 | Pato Branco, 11 de dezembro de 2015

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL - DEAM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 772/2015

PROTOCOLO Nº 13.618.292-7
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para oferta de cursos de qualificação profissional, em nível básico, presencial, para adolescentes que cumprem Medida de Internação e Semiliberdade em Centros de Socioeducação e Casas de Semiliberdade do Estado do Paraná, com fornecimento de materiais e insumos diversos para realização das atividades..

AUTORIZADO A INSTAURAÇÃO DA LICITAÇÃO pela Senhor Governador do Estado do Paraná, em 04/12/2015.

INTERESSADO: SEJU
ABERTURA: 23 de dezembro de 2015 - às 09:00mm
LOCAL DA DISPUTA E EDITAL: www.licitacoes-e.com.br
Informações Complementares: www.comprasparana.pr.gov.br
DEAM Epipol, 10/11/2015

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Aditivo nº 02 ao Contrato nº 98/2015 - Tomada de Preços nº 06/2015 - Contratante: Município de Coronel Vivida - Contratada: PEDREIRA SANTIAGO LTDA. CNPJ nº 77.744.134/0001-41. Considerando o Parecer Técnico de Engenharia e considerando a necessidade de substituição de algumas ruas inicialmente projetadas para a execução de recape asfáltico, fica aprovada, mediante acordo entre as partes, a reprogramação elaborada pela Divisão de Estudos e Projetos, conforme Orçamento de Reprogramação, Cronograma Físico Financeiro, QCI - Quadro de Composição do Investimento e projetos. Em razão do aumento da meta física e da reprogramação que ora pactuamos, fica prorrogado o prazo de execução por mais 120 dias. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 04 de novembro de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Contrato nº 157/2015 - Dispensa de Licitação nº 08/2015 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CNPJ nº 00.360.305/0001-04. Objeto: prestação de serviços de arrecadação de tributos municipais em documento padrão FEBRABAN. Valor total estimado: R\$ 80.000,00. Prazo de prestação de serviços: 12 meses, de 11.12.2015 a 10.12.2016. Coronel Vivida, 09 de dezembro de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - PROCESSO Nº 208/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2015 - EXTRATO DO CONTRATO Nº 370/2015
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 03/12/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS
CONTRATADA: VIRTUS INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de backup em nuvem (externo) com armazenamento de 100 giga bytes, para o departamento de administração. RECURSOS: 2.005.3390,39 - 1510 - 39/2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR TOTAL: R\$ 984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato.
A publicação na íntegra encontra-se em AMSOPDIOEIMS.COM.BR, conforme Lei Autorizativa nº 2.060 de 16/12/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 387/2015 - Processo nº 181/2015 - Pregão Presencial nº 76/2015.
Objeto de melhor proposta para aquisição de toners, cilindros e cartuchos para impressoras laser e jato de tinta, conforme a necessidades dos departamentos exclusivos para microempresas e empresas de pequeno porte e Cooperativas (MEL ME E EPP) conforme Inciso 1º do art. 48 da Lei Complementar 123/2006, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
Assinatura da Ata: 09/12/2015.
Vigência: 12 meses a contar da assinatura.
Empresa adjudicatária: CNPJ nº 05.047.599/0001-32 - empresa, FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA para os itens, 01, 09, 15, 20, 21, 34, 35, 44, 46, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72, e 73, totalizando R\$ 32.113,00. A ata com os preços e demais especificações encontra-se disponível para consulta, no Departamento de Compras e Licitações, da Prefeitura Municipal de Palmas, Estado do Paraná, Av. Clevelandia, nº 521, Centro, (telefone 46-3263-7000), no site <http://www.pmpa.pr.gov.br>.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS - PR
Lei nº 424 de 25/07/2014 CNPJ - 77.724.000/0001-05
Rua São João, 1010 - Fone: 043232.1044 - E-mail: câmara@mariopolis.pr.gov.br
85520-000 - Maripolis - PR

LEI Nº 59/2015
DATA: 10/12/2015

Síntese: "Dispõe sobre a redefinição da remuneração, e seus respectivos reajustes, do quadro de pessoal efetivo e comissionado da Câmara Municipal de Maripolis, consoantes dos Decretos Legislativos nº 01/2014 e 02/2015, bem como das Resoluções Legislativas nº 01/2015 e 02/2015".

A Câmara Municipal de Maripolis, Estado do Paraná, aprovou e eu, Presidente, por sanção da Câmara Municipal, promulgo a seguinte lei:

Art.1º - Fica ratificada os vencimentos constantes das artos 1 e 11 do Decreto Legislativo nº 01/2014, que "Dispõe sobre a Organização do Quadro de Pessoal e Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Maripolis e da demais províncias".

Art.2º - Fica ratificada os reajustes de 6,23% (seis vírgulas vinte e três por cento) e 7,5% (sete vírgulas cinco por cento), constantes do art.2º e art.3º, respectivamente, da Resolução Legislativa nº 02/2015.

Art.3º - Fica ratificada a gratificação de função de até 50% (cinquenta por cento), constante do art. 17 do Decreto Legislativo nº 01/2014 e 42º do artº da Resolução Legislativa nº 01/2015, concedida sobre os vencimentos básicos e vantagens percebidas pelos servidores efetivos da Câmara Municipal de Maripolis, pela atribuição de funções não inerentes à de seus cargos.

Art.4º - Fica ratificada o valor constante do art.4º do Decreto Legislativo nº 02/2015, relativo à alteração do piso inicial da carga de Diária Fixa da Câmara Municipal de Maripolis.

Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala da Presidência, em 10 de dezembro de 2015.

Guilmar Albani
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
RESULTADO DE LICITAÇÃO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2015. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2015 - Ata de Sessão de Recebimento e Abertura de Envelopes e Qualificação - PROCESSO Nº 735/2015 - Aos nove (9) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze (2015), às quinze horas e quinze minutos (15h15min), na Sala de Licitações, no Edifício da Prefeitura Municipal, à Rua São João, número mil e trinta (1030), em Maripolis - PR, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, que subscrevem a presente Ata, para promover a qualificação das empresas proponentes ao Edital de Tomada de Preços número vinte e cinco barra dois mil e quinze (25/2015), que tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra de ampliação de galeria com área de 16 metros, localizada na Avenida Brasil, perímetro urbano, conforme planilha de serviços, memorial descritivo e cronograma físico financeiro do município de Maripolis. Encerrado o prazo para a entrega dos envelopes, verificou-se que apresentaram propostas as empresas:

Magistral Construções e Pavimentações Ltda - EPP, pessoa jurídica de direito, CNPJ nº 03.664.486/0001-50, inscrição estadual nº 90437357-53, sem representante.

Iniciou-se a Sessão, onde os participantes verificaram a regularidade do envelope nº 1 - Qualificação, em seguida passou-se para a abertura do envelope. As empresas participantes comprovaram ser ME ou EPP, e não utilizar o disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. Rubricadas e analisados os documentos nele contidos, a Comissão de Licitação verificou que a proponente Magistral Construções e Pavimentações Ltda - EPP, apresentou o item 6 - alínea VII - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos Federais e - Dívida Ativa da União), e do INSS, já observados os termos propostos na Portaria nº 358 de 5 de setembro de 2014, VENCIDA. Como a mesma comprovou ser Microempresa a mesma utilizará a Lei Complementar nº 147/2014 conforme descrito no Art. 43, § 1º. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Cópia da ata será publicada no diário oficial do Município. Cópia da Ata foi repassada ao representante através de e-mail. Assim sendo, deu-se por encerrada a sessão, passando em seguida para a abertura do Envelope 02 - Proposta de Preços. Nada mais havendo a tratar, eu Francisco Valdomiro Bueno, membro, redigi a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes do ato. Vanderlei Casagrande - Presidente - Francisco Valdomiro Bueno - Membro - Leonil Expedito Sangaletti - Membro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - EXTRATO DO CONTRATO Nº 368/2015
PROCESSO Nº 171/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2015
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 01/12/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS
CONTRATADA: ALMEDI - COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da Saúde
RECURSOS: 2.042.3390,39 - 1495 - 387/2015 - PROGRAMA SUS ATENÇÃO BÁSICA
VALOR: R\$ 89.600,00 (oitenta e nove mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
A publicação na íntegra encontra-se em AMSOPDIOEIMS.COM.BR, conforme Lei Autorizativa nº 2.060 de 16/12/2011

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDAS DO RENESENCIA
CNPJ nº 02.115.127/0001-01
Rua São João, 1010 - Fone: 043232.1044 - E-mail: câmara@veredasdoresencencia.pr.gov.br

DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2015
Concede ao Prefeito Municipal licença para gozo de férias.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 86 da Lei Orgânica Municipal: "Após ter completado um ano de mandato o Prefeito poderá gozar de férias anual de até 30 (trinta) dias, a requerimento aprovado pela Câmara, sem prejuízo das substituições, ficando a seu critério a época mais apropriada para usufruir o benefício".

CONSIDERANDO o Requerimento subscrito pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Lászar Canan Bertoli, datado de 01/12/2015, solicitando a concessão de férias no período entre 01 a 20 de fevereiro de 2016;

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E EU, PRESIDENTE, PROMULGO O SEGUINTE DECRETO:

Art. 1º - Fica concedida ao Sr. Lászar Canan Bertoli, Prefeito Municipal de Renascença, licença para gozo de férias pelo período de 20 (vinte) dias, com início em 01 de fevereiro de 2016 e término em 20 de fevereiro de 2016, sem prejuízo dos substitutos, nos termos do artigo 86 da Lei Orgânica Municipal.

Art. 2º - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Renascença, em 09 de dezembro de 2015.

Ricardo Salgão Biscara
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015

A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul - PR, comunica que realizará o Pregão Presencial nº 045/2015, do tipo MENOR PREÇO MENSAIS, para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria ao Município em questões relativas ao Fundo de Participação dos Municípios no ICMS, conforme condições e especificações descritas neste Termo de Referência, atinentes a: acompanhamento da tramitação e composição de valores junto ao ICMG, DERAP, Agência de Rendas, Delegacia Regional da Receita e Secretaria Estadual da Fazenda; acompanhamento de todo o processo de emissão e renovação de notas fiscais de produtor, com orientação para resultado eficaz; conferência de todo o processo de formação de valores relativos aos índices do ICMS, notadamente das questões relativas a valores corrigidos em DFCs e valores declarados da produção primária através do APP - Relatório de Produtos Primários; cálculos e procedimentos em todos os demais fatores que compõem o índice final do ICMS, como habitações, propriedades rurais e questão ambiental; elaboração de recadastramento em todos os segmentos visando à integração de valores e índices não conflitantes aos dados apurados pelo Município; apresentação de relatórios referentes à composição na fase do índice primário; formação e orientação de agentes públicos locais aos serviços municipais na área em questão. Sessão de recebimento e abertura das propostas: dia 23/12/2015, às 09h00min, na Sede da Prefeitura, Rua Cândido Mello, nº 250. Total disponível para download no site www.bssul.pr.gov.br ou solicitar pelo e-mail: licitacoes@bssul.pr.gov.br. Informações: (46) 3234-1135.

Bom Sucesso do Sul, 10 de Dezembro de 2015.

Cleoverson Jorge da Silva
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015.
Resultado da Fase de Julgamento de Propostas e Classificação
Em cumprimento ao disposto no art. 150, § 1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, tornamos público o resultado da licitação Modalidade de Tomada de Preços nº 05/2015, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a execução da obra para construção de barragem pré-moldado de 12 x 25 metros, com estrutura em concreto armado, trechos em aço inoxidável, coberturas em alumínio anódico em alumínio 6063-T5, 5 metros, para a comunidade de Corno Azul, zona rural do Município de Bom Sucesso do Sul de acordo com o Projeto Básico, Orçamento e Memorial Descritivo. Foi habilitada apenas uma proponente, cuja classificação dá-se conforme abaixo:

1º lugar - VALMORE BROCCO & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.161.601/0001-02, com o valor global de R\$ 32.992,00 (Trinta e Dois Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais).

Bom Sucesso do Sul, em 10 de Dezembro de 2015.

Cleoverson Jorge da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Diário Oficial dos Municípios

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Sexta-Feira, 11 de Dezembro de 2015

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano IV – Edição Nº 0998

Página 13 / 244



CORONEL VIVIDA

PREFEITURA

Aditivo nº 02 ao Contrato nº 98/2015 - Tomada de Preços nº 06/2015 -

Contratante: Município de Coronel Vívda – Contratada: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ nº 77.744.134/0001-41. Considerando o Parecer Técnico de Engenharia e considerando a necessidade de substituição de algumas ruas inicialmente projetadas para a execução de recape asfáltico, fica aprovada, mediante acordo entre as partes, a reprogramação elaborada pela Divisão de Estudos e Projetos, conforme Orçamento de Reprogramação, Cronograma Físico Financeiro, QCI – Quadro de Composição do Investimento e projetos. Em razão do aumento da meta física e da reprogramação que ora pactuamos, fica prorrogado o prazo de execução por mais 120 dias. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vívda, 04 de novembro de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Auditivo nº 01 – Ata de Registro de Preços nº 56/2015 – Pregão Presencial nº 34/2015.

Contratante: Município de Coronel Vívda - Detentora: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 11.101.480/0001-01. Fica concedido reequilíbrio econômico financeiro ao item 125 do lote 01 (luva látex, PP), passando o valor atualizado a ser de R\$ 15,96. Valor total estimado da ata passa a ser de R\$ 96.257,20. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vívda, 10 de dezembro de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

CRUZEIRO DO IGUAÇU

PREFEITURA

PORTARIA Nº 2885/2015

SÚMULA: Designa Comissão Especial para Avaliação amostra Material Escolar, (Kit Escolar) e Uniformes, e dá outras providências.

LUIZ ALBERI KASTENER PONTES, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base no que estabelece o inciso VIII do Art. 68 de Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art.1º-Designar Comissão Especial de Avaliação das Amostras de Uniformes e Material Escolar a serem utilizados na rede Municipal de Educação, referente ao Pregão Presencial nº 078/2015, cujo objeto é: Aquisição de Material Escolar (Kit Escolar) e Uniformes, conforme especificações dos itens constantes nos Lotes I e II, composta pelos seguintes membros:

VÂNIA PEREIRA DE LIMA SAVIGHAGO

PAULINO GAIDZINSKI

LURDES SCOTINI

CLAUDIA MAFRA DA CUNHA

IDAIR MACAGNAN

Art.2º-A Comissão atuará sob a presidência da primeira nomeada.

Art.3º-A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu-Estado do Paraná, aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze.

LUIZ ALBERI KASTENER PONTES

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se.

RENI FRANCISCHINI

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 2886/2015

SÚMULA: Designa LEILOEIRO.

LUIZ ALBERI KASTENER PONTES, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art.1º-Designar GELCENOIR LEIRIAS DA SILVA-RG:518.595-5/Pr, Assessor Jurídico, em atendimento ao que especifica o EDITAL nº 002/2015 e, nos termos do que dispõe a Lei nº 8.666/93, proceder o LEILÃO dos Bens abaixo descritos, às 14:00 horas do dia 11/12/2015, na Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, sito à Av. 13 de Maio – 906 – Centro – Cruzeiro do Iguaçu – Paraná.

01-DO OBJETO DO LEILÃO:

A presente licitação tem por objetivo a venda dos seguintes Bens Móveis inservíveis:

LOTE	Especificações	Valor R\$:
01	Uma Retroescavadeira Caseer 580-L, ano fabricação 2001.	35.000,00
02	Um Coletor-Del 3.000 VC-Fertilizante sobre rodas de pneus c/bomba vaco	500,00
03	Uma Máquina Respingadeira Molduradora de 5 eixos motorização Trifásica com um motor de 3CV II Polo e 02 motores ZCVII Polos completa	6.000,00
04	Conjunto odontológico	100,00
05	Conjunto odontológico	100,00
06	Hum Aparelho RX, marca X-HOUSE-completo, ano 1999	4.000,00
07	Máquina costura Industrial boleneira Sew Strong BSS CE 373.	700,00
08	Máquina costura Reta Industrial Leve Brasew até 0,7 mm, motor 110/220	150,00
09	Máquina costura Industrial Fenix FX 505-U00G	300,00
10	Máquina costura Reta Industrial Leve Brasew, até 0,7 mm, motor 110/220	120,00
11	Uma mesa Dobradela de camisa c/formas, permite passas colarinho	1.500,00
12	Máquina costura Industrial Caseadeira Sew String BSS-781	1.000,00
13	Uma Fusionadeira (prensa térmica) acionamento mecânico 220w	400,00
14	Máquina costura Industrial plo corrente SS 3820 MQ, motor Kit montagem	750,00
15	Máquina costura Industrial Overloque Siruba 737F-504M2-04	400,00
16	Máquina costura Industrial Dupla Alternada BraseW BRS 2250B	400,00
17	Máquina industrial galoneira Bracob BC 400 QS completa c/acessório	300,00
18	Máquina costura Industrial Singerv Zig Zag 20 U S.	150,00
19	Máquina costura Industrial Interloque Fenix FX-505-G	200,00
20	Mosa Térmica Serif undi-375	900,00
21	Máquina costura Reta Industrial Sunstar Presponto KM 750 Bicon	400,00
22	Máquina costura Galoneira Fenix FX 8568-01, 01CBX364	300,00
23	Máquina costura Sig Sag BSS20 U 23c/acessório	300,00
24	Máquina de costura Industrial Interloque Protex-C TY 757/completa	300,00
25	Máquina costura industrial Reta Protex-TY 8500CE	300,00
26	Máquina costura Reta industrial Leve Brasew, BRS 8500até 0,7mm mot 220	150,00
27	Máquina costura Industrial Galoneira Bracob bo4005.- completa	350,00
28	Máquina industrial Zig Zag BSS20U23 c/acessórios completa	300,00

Art.2º-A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu-Estado do Paraná, aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze.

LUIZ ALBERI KASTENER PONTES

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se.

RENI FRANCISCHINI

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO