



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
EXMO. PREFEITO FRANK ARIEL SCHIAVINI
CORONEL VIVIDA - PR

Ref.: Prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 30/2016

Prezados Senhores:

Vimos pela presente solicitar à Vossa Senhoria prorrogação no prazo de execução da obra objeto do contrato acima referenciado Construção de um barracão com área de 207,90m², para implantação de um Centro de comercialização de produtos artesanais, 2ª Etapa, por um período de 60 (sessenta) dias a contar do seu vencimento, pelo motivo abaixo exposto:

- 1) Por se tratar de uma ampliação, é necessário executar a entrada de energia de 600A prevista em projeto do contrato 66/2015 para conclusão de todos os serviços contratados.

Ao exposto, colhemos a oportunidade para externar a Vossas Senhorias, protestos de distinta consideração.

Realeza – PR, 06 de fevereiro de 2017.

TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
DENILSON JOSÉ GONÇALVES
DIRETOR ADMINISTRATIVO

"Edificar com qualidade buscando a melhoria continua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes"

TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-05

PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial - Telefax: (46) 3543-2549

E-mail: licitacao@tallentoconstrutora.com.br

Realeza – PR - 85770-000 - www.tallentoconstrutora.com.br

CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Empreendimento: CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS 2ª ETAPA

Nº do contrato: 810009-2013 - 0

Tomador: CORONEL VIVIDA

Programa: MINISTERIO DO TURISMO

Empreendi

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4		Mes 5		Mes 6		Item
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.540,33	100,00	100,00											1
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.891,27	100,00	100,00											2
3	FUNDAÇÕES (SAFATAS)	8.951,96	100,00	100,00											3
4	VIGAS BALDRAME	9.641,67	100,00	100,00											4
5	VIGAS SUPERIORES	23.845,51			50,00	50,00	50,00	100,00							5
6	ESCADAS	2.853,53			50,00	50,00	50,00	100,00							6
7	PILARES	15.632,35			50,00	50,00	50,00	100,00							7
8	LAJE	8.335,63			50,00	50,00	50,00	100,00							8
9	ALVENARIA	26.297,32			100,00	100,00			100,00	100,00					9
10	PLATIBANDA	3.639,49							100,00	100,00					10
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	975,20							100,00	100,00					11
12	COBERTURA	27.900,38									75,00	75,00	25,00	100,00	12
13	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS	24.912,41											50,00	50,00	13
14	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS	12.544,65											50,00	50,00	14
15	REVESTIMENTO DA PLATIBANDA	6.592,03									100,00	100,00			15
16	PISOS	13.434,82													16
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	59.099,50													17
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.022,28													18
19	ESQUADRIAS	13.426,34													19
20	VERGAS E CONTRA VERGAS	741,70									100,00	100,00			20
21	VIDROS	1.791,02													21
22	DIVISÓRIAS	2.353,18													22
23	LOUÇAS E METAIS	4.720,93													23
24	FORRO	6.324,09													24
25	PINTURA	12.986,41													25
26	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	1.777,48													26
27	AGUAS PLUVIAIS	1.870,33													27
28	LIMPEZA GERAL	565,49													28
TOTAL (%)			7,70	7,70	8,43	16,13	8,43	24,55	9,11	33,66	10,65	44,31	8,58	52,89	
REPASSE		243.750,00	18.771,33	18.771,33	20.535,95	20.535,95	20.535,95	20.535,95	22.195,37	22.195,37	25.960,17	25.960,17	20.918,55	20.918,55	
Contrapartida Financeira		55.757,30	4.293,90	4.293,90	4.697,56	4.697,56	4.697,56	4.697,56	5.077,15	5.077,15	5.938,33	5.938,33	4.785,07	4.785,07	
Contrapartida Física															
Outras Fontes															
TOTAL (R\$)		299.507,30	23.065,23	23.065,23	25.233,51	25.233,51	25.233,51	25.233,51	27.272,52	27.272,52	31.898,51	31.898,51	25.703,63	25.703,63	
ACUMULADO (R\$)			23.065,23	23.065,23	48.298,74	73.532,25	73.532,25	73.532,25	100.804,77	100.804,77	132.703,28	132.703,28	158.406,90	158.406,90	

Responsável Técnico do(ia): CORONEL VIVIDA
Carimbo e Assinatura

Data

TALLENTO CONSTRUTORA LTDA.
Fabiano Reda
Engenheiro Civil
CREA-PR 100660/0 RG 8.170.433-3



CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

mento: CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS 2ª ETAPA

Nº do contrato: 810009-2013 / 0

Tomador: CORONEL VIVIDA

Programa: MINISTERIO DO TURISMO

DESCRICAÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mes 7		Mes 8		Mes 9		Mes 10		Mes 11		Mes 12	
		No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
SERVIÇOS PRELIMINARES	2.540,33												
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.891,27												
FUNDAÇÕES (SAPATAS)	8.991,96												
VIGAS BALDRAME	9.641,67												
VIGAS SUPERIORES	23.845,51												
ESCADAS	2.653,53												
PILARES	15.632,35												
LAJE	8.335,63												
ALVENARIA	26.297,32												
PLATIBANDA	3.639,49												
IMPERMEABILIZAÇÃO	975,20												
COBERTURA	27.900,38												
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS	24.912,41												
REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS	12.544,65												
REVESTIMENTO DA PLATIBANDA	6.592,03												
PISOS	13.434,82												
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	59.099,50												
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	4.022,28												
ESQUADRIAS	13.426,34												
VERGAS E CONTRA VERGAS	741,70												
VIDROS	1.791,02												
DIVISÓRIAS	2.353,18												
LOUÇAS E METAIS	4.720,93												
FORRO	6.324,09												
PINTURA	12.986,41												
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	1.777,48												
ÁGUAS PLUVIAIS	1.870,33												
LIMPEZA GERAL	565,49												
TOTAL (%)	9,94	62,82	7,53	70,35	7,18	77,53	8,23	85,76	6,92	92,68	7,32	100,00	100,00
REPASSE		24.217,90		18.346,21		17.491,21		20.064,60		16.872,94		17.839,82	
Contrapartida Financeira		5.539,79		4.196,66		4.001,08		4.589,73		3.859,65		4.080,82	
Contrapartida Física													
Outras Fontes													
TOTAL (R\$)	29.757,70	22.542,86	21.492,29	232.199,75	24.654,33	21.492,29	256.854,08	24.654,33	20.732,59	277.586,66	21.920,64	299.507,30	299.507,30
ACUMULADO (R\$)	188.164,60	210.707,46											

si Técnico de(o)(a) CORONEL VIVIDA
Assinatura

Data

TALLENTO CONST DE OBRAS LTDA.

Fabiano Bedin

Engenheiro Civil

CREA-PR 006601/D - RG. 8.170.433-8





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PARECER TÉCNICO

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Conforme solicitação da empresa TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA inscrita no CNPJ 04.379.027/0001-98, a qual vem requerendo prorrogação de prazo de execução do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais 2ª etapa. Este departamento é de parecer favorável ao pedido da mesma para prorrogação do prazo de execução para 60 (sessenta) dias, conforme exposto pela empresa acima.


Em consequência disso há necessidade de maior tempo para execução dos serviços

Sendo assim com o consentimento deste departamento e da empresa executora, TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

É o parecer.

Coronel Vivida, 06 de Fevereiro de 2017

● Com a Autoridade Superior
entenda conveniente e oportuno,
podrá prorrogar o prazo de execução,
nos termos do art. 57, § 1º, da Lei
8.666/93 e Cláusula 4ª, Par. 4º do
Contrato 030/2016, com as razões
alegadas correspondem a verdade
e não se tratam de medidas protelatórias
que prejudicam o interesse público
06/02/17


Euclides Luiz Weiss
Engº Civil Crea-18913D/PR
Divisão de Estudos e Projetos


Priscila Gregolin Gugik
OAB/PR Nº 51.356



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 03

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Terceiro termo aditivo ao **contrato nº 30/2016** decorrente da Tomada de Preços nº 01/2016, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rodovia BR-182, KM 464, 0, s/n - Industrial, na cidade de Realeza (85.770-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 04.379.027/0001-98, representada neste ato pelo Sr. **Denilson José Gonçalves**, portador do CPF nº 619.924.459-15 e RG nº 4.374.098-9.

As partes acima identificadas resolvem, como justo e acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Considerando a solicitação da contratada, cronograma reprogramado, parecer técnico e jurídico fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, de 08 de fevereiro de 2017 a 08 de abril de 2017.


CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato até 31 de dezembro de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº. 30/2016 de 16 de março de 2016.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 07 de fevereiro de 2017.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Denilson José Gonçalves
Tallento Construtora de Obras Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



Município de Dois Vizinhos

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 024/2017

Decreto nº 13639/2017 - Concede Bolsa Auxílio à servidora Sally Luana Jablonski. - 21 de fevereiro de 2017.
Decreto nº 13641/2017 - Concede Função Gratificada à servidora Eliane Aparecida Moreira dos Santos. - 21 de fevereiro de 2017.
Decreto nº 13642/2017 - Concede ajuda de custo aos professores. - 21 de fevereiro de 2017.
Decreto nº 13643/2017 - Concede ajuda de custo aos professores. - 21 de fevereiro de 2017.
Decreto nº 13643/2017 - Concede Bolsa Auxílio ao servidor Everaldo Evaristo. - 21 de fevereiro de 2017.
OBS. Estes Documentos estão disponíveis na íntegra no Diário Oficial Eletrônico - site www.doi.vizinhos.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato para fins de publicação de Contratos, Atas de Registro de Preços, Convênios, Termos Aditivos.
Nº 028/2017
Ata de Registro de Preços nº 040/2017, Luiz Carlos Cantelli - ME, CNPJ nº 22.715.194/0001-44
Contrato nº 016/2017, Depai Empreendimentos Ltda - ME, CNPJ nº 05.505.611/0001-05
Termo Aditivo nº 018/2017, CBO Construtora Brasileira de Obras LTDA - EPP, CNPJ nº 12.344.497/0001-44
Termo Aditivo nº 019/2017, Ponsoni & Vieira Ltda - ME, CNPJ nº 510.544/0001-78
Termo Aditivo nº 020/2017, Nathan Serviços de Inseminação Artificial de Animais Ltda - ME, CNPJ/MF nº 24.138.978/0001-82
Termo Aditivo nº 021/2017, Papelaria KJL Distribuidora LTDA - ME, CNPJ nº 21.943.423/0001-15
Termo Aditivo nº 022/2017, Papelaria KJL Distribuidora LTDA - ME, CNPJ nº 21.943.423/0001-15
Raul Camilo Isotton
Prefeito

OBS. Estes documentos estão disponíveis na íntegra no Diário Oficial Eletrônico - site www.doi.vizinhos.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ASFALTO ENSACADO) PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA.
Credenciamento e Recebimento dos Envelopes: 14 de março de 2017, até às 08h30min (Horário de Brasília).
Início da Sessão Pública: 14 de março de 2017, até às 08h40min (Horário de Brasília).
O edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Administração, no site www.doi.vizinhos.pr.gov.br serviços/licitações. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8848 ou (46) 3536 8830.
Dois Vizinhos, 22 de fevereiro de 2017.

Raul Camilo Isotton
Prefeito

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA.
Credenciamento e Recebimento dos Envelopes: 14 de março de 2017, até às 14h00min (Horário de Brasília).
Início da Sessão Pública: 14 de março de 2017, até às 14h10min (Horário de Brasília).
O edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Administração, no site www.doi.vizinhos.pr.gov.br serviços/licitações. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8848 ou (46) 3536 8830.
Dois Vizinhos, 22 de fevereiro de 2017.

Raul Camilo Isotton
Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EM FARMÁCIA COMERCIAL (REVISTA ABC FARMA) PARA USO NO AMBULATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE - EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA.
Eu, Raul Camilo Isotton, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Presencial nº 009/2017 e parecer emitido pela Procuradoria Jurídica, HOMOLOGO referido procedimento licitatório em favor da licitante vencedora: C P PINZON & CIA LTDA. - ME, CNPJ nº 79.985.040/0001-90, Lote 01 com o desconto de 2% no valor de R\$ 78.302,00 (setenta e oito mil, trezentos e dois reais), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.
Dois Vizinhos, 23 de fevereiro de 2017.

Raul Camilo Isotton
Prefeito

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Aditivo nº 03 ao Contrato nº 30/2016 - Tomada de Preços nº 01/2016 - Contratante: Município de Coronel Vivida - Contratada: TALLENTO CONSTRUÇÃO DE OBRAS LTDA, CNPJ nº 04.379.027/0001-98. Considerando a solicitação da contratada, cronograma reprogramado, parecer técnico e jurídico fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução por mais 60 dias, de 08.02.2017 a 08.04.2017. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato até 31.12.2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 07 de fevereiro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 024/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017
OBJETO: Contratação de empresa que disponibilizará instrutores para realizar aulas para alunos do Tempo Integral da Escola Padre Felipe nos dias e horários a serem agendados pela secretaria, conforme descrito em edital.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.
ABERTURA: Dia 10/03/2017, às 09:00 horas.
INFORMAÇÕES REFERENTES AO EDITAL: Na Secretaria de Administração - Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, à Rua Frei Vitor Berscheid, 708 - Centro - Saudade do Iguaçu-PR, telefone No. (046) 3246-1166 ou pelo site: www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.php
Saudade do Iguaçu - PR, 23 de fevereiro de 2017.
MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO 025/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017
Regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93
OBJETO: Registro de Preços para aquisição futura de combustíveis para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura e dos Fundos Municipais de Saudade do Iguaçu, conforme a necessidade.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.
ABERTURA: Dia 10 de março de 2017 às 14:00 horas.
INFORMAÇÕES REFERENTES AO EDITAL: Na Secretaria de Administração - Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, à Rua Frei Vitor Berscheid, 708 - Centro - Saudade do Iguaçu-PR, telefone No. (046) 3246-1166 ou pelo site: <http://www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.php>
Saudade do Iguaçu, 23 de fevereiro de 2017.
MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS DECRETO Nº 16/2017

Símula: "Declara Revogada a Licitação Modalidade Concorrência nº 8/2017 - que tem por objeto a implantação de registro de preços para a futura eventual contratação de serviços de impressão digital em adesivos, banner, placas, painéis, faixas, outdoors e outros materiais, para serem utilizados pelos diversos departamentos municipais, conforme descrição no Anexo IV. O Prefeito Municipal de Maripolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, DECRETA: Art. 1º - Fica Revogada a Licitação Modalidade Concorrência nº 8/2017 que tem por objeto a implantação de registro de preços para a futura eventual contratação de serviços de impressão digital em adesivos, banner, placas, painéis, faixas, outdoors e outros materiais, para serem utilizados pelos diversos departamentos municipais, conforme descrição no Anexo IV, justifica-se a revogação, pois o descritivo dos itens apresentados no Anexo IV, estão inadequados para a satisfação do interesse público do Município de Maripolis. Art. 2º - Fica assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, aqueles que, supostamente, entenderem-se prejudicados. Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em sentido contrário. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Prefeitura Municipal de Maripolis, em 23 de fevereiro de 2017. Neuri Roque Rossetti Gehlen - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF:

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017
Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 011/2017, de 09 de fevereiro de 2017, com abertura e julgamento em 22 de fevereiro de 2017, e verificado que não houve interposição recursal, eu Clovis Zanella, Pregoeiro, designado pela Portaria nº 23/2016, ADJUDICO os objetos constantes dos seguintes itens, do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 011/2017 para Registro de Preços, às Empresas, que apresentaram os menores preços, respectivamente conforme segue: MADEIREIRA FABIANE LTDA - ME CNPJ nº 79.853.891/0001-89. LOTE 01 itens 01,02,04. SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS - ME CNPJ nº 12.014.626/0001-36. LOTE 01 item 03. Saudade do Iguaçu dia 22 de fevereiro de 2017, Clovis Zanella, Pregoeiro.
HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o parecer jurídico e a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro, que apurou o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 011/2017 - SRP, de 09/02/2017, com abertura e julgamento em 22/02/2017 e não existindo interposição recursal, eu Mauro Cesar Cenci, Prefeito Municipal, torno público a HOMOLOGAÇÃO do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 011/2017 para Registro de Preços, conforme o ato de ADJUDICAÇÃO, as seguintes Empresas: MADEIREIRA FABIANE LTDA - ME CNPJ nº 79.853.891/0001-89 e SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS - ME CNPJ nº 12.014.626/0001-36. Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, PR, 22 de fevereiro de 2017.
MAURO CESAR CENCI PREFEITO MUNICIPAL
extrato da Ata de Registro de Preços
PREGÃO PRESENCIAL - Nº 011/2017. ATA Nº 015/2017 - MADEIREIRA FABIANE LTDA - ME CNPJ nº 79.853.891/0001-89. ATA Nº 016/2017 - SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS - ME CNPJ nº 12.014.626/0001-36.

A Publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: <http://www.saudadedoiguacu.pr.gov.br>, edição de 24/02/2017, conforme Lei Autorizativa nº 678 de 07 de dezembro de 2011.



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE PATO BRANCO - PARANÁ.
Rua Tapajós, 435, 2º andar - conj. 04 - Centro, Município de Pato Branco - PR.
Caixa Postal 230 - CEP. 85501-030 - Pato Branco PR.
Fone: (46) 3225-9385 / sindicatodosseudeps.com.br
CNPJ - 80.870.652/0001-16

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Pelo presente Edital, o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE PATO BRANCO - PR, CNPJ 80.870.652/0001-16, com sede na Rua Tapajós, 435, 2º andar - conj. 04 - Centro, Município de Pato Branco - PR, representante legal da categoria nos municípios de Pato Branco (sede), Palmas, Clevelândia, Maripolis, Vitorino, Mangueirinha, Itaipava D'Oeste, Coronel Vivida, São João, Chopinzinho, Sulina, Honório Serpa, Coronel Domingos Soares, Saudade do Iguaçu, Bom Sucesso do Sul, faz saber que, os empregadores são obrigados a descontar em folha de pagamento, um dia de serviço de seus empregados, relativos ao mês de março de cada ano essa contribuição devida aos sindicatos operários, essa contribuição deve ser recolhida de uma só vez através das guias até o dia 30(trinta) de abril, nas agências da Caixa Econômica Federal. O não recolhimento da Contribuição Sindical nos respectivos prazos implicará nas penalidades que menciona o Art. 650 da CLT, mais a correção monetária. Além de sanções impostas pelas fiscalizações do Ministério do Trabalho. Em novo endereço estamos à disposição para fornecer informações e esclarecimentos julgados necessários.

Pato Branco, 24 de fevereiro de 2017.

Setembrina Martins de Melo
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

ESTADO DO PARANÁ
Avenida Liberdade, 52 - Ca. P. 111 Fone: (41) 3203-1766
CEP: 81200-000 - Palmas - Paraná

O Departamento de Administração Fundiária, através de sua Diretora, Madeleine Sargali, solicita o comparecimento nesse Departamento junto a Prefeitura de Palmas - PR dos seguintes beneficiários para tratar de assuntos relacionados ao Projeto Minha Casa, Minha Vida - Residencial São Francisco II e Contrato com a CEF no prazo de 20 (vinte) dias. Conforme segue:

Neisi Terezinha Portela
Selma dos Santos Medeiros
Roseli Medeiros
Clem Soares Fortunato
Roseli Soares Pereira
Marlene Lima de Moraes
Marina Terezinha M. dos Santos
Roseli de Fátima Menezes

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Aditivo nº 05 ao Contrato nº 66/2015 - Tomada de Preços nº 01/2015 - Contratante: Município de Coronel Vivida - Contratada: TALLENTO CONSTRUÇÃO DE OBRAS LTDA, CNPJ nº 04.379.027/0001-98. Considerando a solicitação da contratada, cronograma reprogramado, parecer técnico e jurídico, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução por mais 60 dias, de 17.02.2017 a 17.04.2017. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato até 31.12.2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 16 de fevereiro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017 TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE RIOS COM GALERIAS VISÍVEIS E SUBTERRÂNEOS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, as 09:00 horas do dia 13 de março de 2017. VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 14.760,00. PRAZO PARA O PROTOCOLO DE ENVELOPES: até as 17:00h do dia 10 de março de 2017. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (046) 3232-8300. Coronel Vivida, 23 de Fevereiro de 2017. Ademir Antônio o Azilheiro, Presidente da CPL.

Doc 234-9

Aditivo nº 03 ao Contrato nº 123/2016 – Tomada de Preços nº 11/2016

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME, CNPJ nº 11.938.389/0001-37. Considerando a solicitação da contratada, pareceres técnico e jurídico, bem como as planilhas em anexo, fica, de comum acordo entre as partes, aumentada a meta física e financeira para a execução de reforço com mãos-francesas no muro, a fim de garantir a estabilidade do mesmo e a segurança dos abrigados, serviços não previstos inicialmente. O valor do acréscimo para execução dos serviços é de R\$ 1.500,51, passando o valor atualizado do contrato a ser de R\$ 105.458,57. Fica prorrogado o prazo de execução por mais 30 dias, de 05.02.2017 a 06.03.2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 03 de fevereiro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Doc 234-9

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, notificamos aos PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE EMPREGADORES, SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS, DEMAIS ENTIDADES, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E MUNICÍPIOS de Coronel Vivida, o recebimento de recursos do Governo Federal a seguir discriminados:

ÓRGÃO REPASSADOR	DESTINAÇÃO	DATA	VALOR
MS/FNS	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE-95 POR CENTO	21.02.17	6.743,10
MS/FNS	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE-S POR CENTO	21.02.17	354,90
MS/FNS	INC. AS AÇÕES DE VIG. PREV E CONT DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)	21.02.17	1.666,66
MS/FNS	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	21.02.17	2.291,02
MEC/FNDE	Quota do Salário Educação	20.02.17	91.810,40

Coronel Vivida, 23 de fevereiro de 2017
FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Doc 234-9

Aditivo nº 03 ao Contrato nº 30/2016 Tomada de Preços nº 01/2016-Contratante:

Município de Coronel Vivida – Contratada: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ nº 04.379.027/0001-98. Considerando a solicitação da contratada, cronograma reprogramado, parecer técnico e jurídico fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução por mais 60 dias, de 08.02.2017 a 08.04.2017. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato até 31.12.2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 07 de fevereiro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Doc 234-9

Aditivo nº 05 ao Contrato nº 66/2015-Tomada de Preços nº 01/2015

Contratante: Município de Coronel Vivida – Contratada: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ nº 04.379.027/0001-98. Considerando a solicitação da contratada, cronograma reprogramado, parecer técnico e jurídico, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução por mais 60 dias, de 17.02.2017 a 17.04.2017. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato até 31.12.2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 16 de fevereiro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Doc 234-9