



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 058/2017– DEP

Coronel Vivida, 20 de Setembro de 2017.

De: **MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA**
Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal

Referente: **SOLICITAMOS TERMO ADITIVO DE META FÍSICA-FINANCEIRA E PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 07/2017 – CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBA COM TRATAMENTO DE ÁGUA, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E RESERVATÓRIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE LINHA CASTELLI.**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos aditivar ao contrato mencionado acima os serviços relacionados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UND	TOTAL
18	CSB-01 – ADITIVO 01				
18.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA; 0,80x2,10=1,68m²	m²	3,36	434,30	1.459,25
18.2	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA, REVESTIMENTO DO PATEO ANTES DA COLOCAÇÃO DE PEDRISCO;	m²	83,00	1,22	101,26
19	EET-01 – ADITIVO 01				
19.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA; 0,80x2,10=1,68m²	m²	1,68	434,30	729,62
19.2	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA, REVESTIMENTO DO PATEO ANTES DA COLOCAÇÃO DE PEDRISCO;	m²	57,00	1,22	69,54
20	RAP-02 – ADITIVO 01				
20.1	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA, REVESTIMENTO DO PATEO ANTES DA COLOCAÇÃO DE PEDRISCO;	m²	23,50	1,22	28,67
TOTAL					2.388,34

Totalizando um valor de R\$ 2.388,34;

Para conclusão dos serviços não previstos no orçamento original, mas que são de necessidade para o funcionamento e segurança das do objeto a que se destina, solicita prorrogação do prazo de execução até 21 de Outubro de 2017, portanto mais 30 dias;

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente



Douglas Cristian Strapazzon

Assessor Administrativo
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo
Divisão de Estudos e Projetos

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO									
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR									
Programa: 0									
Empreendimento: REDE DE ABASTECIMENTO LINHA CASTELLI - INFRAESTRUTURA CIVIL									
ART / RRT/ N°:									
2017 BDI já incluso no orçamento:									
Data do Orçamento:									
Nº do contrato: 0-yy / 0									
20/09/2017									
CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)									
Fonte									
70.365,26									
PREÇOS (R\$)									
UNITARIO									
QUANT.									
REPROGRAMADO									
TOTAL									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									
1.174,39									



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO									
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR					ART / RRT/ N°:		2017 BDI já incluso no orçamento:		
Programa: 0					Data do Orçamento:		20/09/2017		
Empreendimento: REDE DE ABASTECIMENTO LINHA CASTELLI - INFRAESTRUTURA CIVIL					N° do contrato: 0-yy / 0				
ITEM	UNID.	PREVISTO	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)
				UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO									
3.7								70.365,26	
3.7.1	M2	0,80		78,40	62,72		0,80	78,40	87497
3.7.2	M2	1,75		4,42	7,74		1,75	4,42	87878
3.7.3	M2	1,75		51,34	89,85		1,75	51,34	87775
3.7.4	M2	1,75		14,46	25,31		1,75	14,46	95305
3.7.5	M2	0,36		38,58	13,89		0,36	38,58	92271
3.7.6	M2	0,81		17,02	13,79		0,81	17,02	7156
3.7.7	M3	0,04		394,97	15,80		0,04	394,97	94965
3.8									
3.8.1	UND	1,00		250,93	250,93		1,00	250,93	34637
3.9									
3.9.1	M3	0,55		197,51	108,63		0,55	197,51	94107
3.9.2	M2	10,96		67,67	741,66		10,96	67,67	94992
4									
4.1	M3	0,05		197,51	9,88		0,05	197,51	94107
4.2	M2	0,60		42,33	25,40		0,60	42,33	5651
4.3	M2	1,00		92,70	92,70		1,00	92,70	72183
5									
5.1	M3	0,88		83,82	73,76		0,88	83,82	93358
5.2	M2	3,20		78,40	250,88		3,20	78,40	87497
5.3	M2	2,24		4,42	9,90		2,24	4,42	87878
5.4	M3	0,03		107,22	3,22		0,03	107,22	73902/1
5.5									
5.5.1	M2	0,50		42,33	21,17		0,50	42,33	5651
5.5.2	M2	1,00		17,02	17,02		1,00	17,02	7156
5.5.3	M3	0,05		394,97	19,75		0,05	394,97	94965
6									
6.1	M3	0,74		83,82	62,03		0,74	83,82	93358
6.1	UN	13,00		30,57	397,41		13,00	30,57	36797
6.3	UN	8,00		27,71	221,68		8,00	27,71	4111
6.4									
6.4.1	M3	1,80		83,82	150,88		1,80	83,82	93358
6.4.2	M2	24,00		42,33	1.015,92		24,00	42,33	5651
6.4.3	UN	1,80		605,09	1.089,16		1,80	605,09	73990/1
6.4.4	M3	1,80		394,97	710,95		1,80	394,97	94965
6.5									
6.5.1	M3	0,64		394,97	252,78		0,64	394,97	94965



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO									
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR									
Programa: 0									
Empreendimento: REDE DE ABASTECIMENTO LINHA CASTELLI - INFRAESTRUTURA CIVIL									
2017 BDI já incluso no orçamento:									
Data do Orçamento:									
Nº do contrato: 0-yy / 0									
ART / RRT/ Nº:									
20/09/2017									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		REPROGRAMADO		70.365,26		CÓDIGO SINAPI (se for outra descreva-la)
			QUANT.	UNITARIO	QUANT.	UNITARIO	PRECOS (R\$)	Fontes	
6.6	CONCRETO PARA SAPATAS DE ESCORAS								
6.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	M3	1,00	83,82			83,82		93358
6.6.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM PILARES PORTÃO	M3	1,00	394,97			394,97		94965
6.7	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X								
6.7.1	ARMACAO ACO CA-50 P11,0M3 DE CONCRETO (6 und e 8,00mm estribo e5,00mm c/10cm)	M2	2,35	42,33			42,33		5651
6.7.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM SAPATA PILAR PORTÃO	UN	0,28	605,09			605,09		73990/1
6.7.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM SAPATA PILAR PORTÃO	M3	0,28	394,97			394,97		94965
6.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016								
6.8.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M3	0,14	83,82			83,82		93358
6.8.2	ARMACAO ACO CA-50 P11,0M3 DE CONCRETO (malha dupla 10x10cm ferro e 8,00mm formando um cubo)	M2	0,66	42,33			42,33		5651
6.8.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARAME	UN	0,14	605,09			605,09		73990/1
6.8.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM ARAME	M3	0,14	394,97			394,97		94965
6.8.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM ARAME	M	4,80	61,85			61,85		74156/3
6.9	ARAME								
6.9.1	ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	26,00	15,26			15,26		346
6.9.2	CATRAPECHESTICADOR DE ARRAME	UND	84,00	5,55			5,55		COTAÇÃO
6.9.3	PORTÃO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS CONFORME DETALHES EM PROJETO	UND	1,00	1.519,26			1.519,26		COTAÇÃO
7	CSB-01 - PATIO EM BRITA								
7.1	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	4,06	119,79			119,79		83683
EET-01									
8	EET-01 - SERVIÇOS INICIAIS								
8.1	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA	M3	80,00	3,04			3,04		83338
8.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A	M2	80,00	11,86			11,86		73992/1
9	EET-01 - CASA DE MÁQUINA								
9.1	BALDRAME								
9.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	M3	0,89	83,82			83,82		93358
9.1.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM PILARES	M	4,80	61,85			61,85		74156/3
9.1.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	5,94	42,33			42,33		5651
9.1.4	ARMACAO ACO CA-50 P11,0M3 DE CONCRETO (4 und e 8,00mm estribo e5,00mm c/10cm)	UN	0,45	605,09			605,09		73990/1
9.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM PILARES	M3	0,45	394,97			394,97		94965
9.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X								
9.2.1	ARMACAO ACO CA-50 P11,0M3 DE CONCRETO (4 und e 8,00mm estribo e5,00mm c/10cm)	M2	3,36	42,33			42,33		5651
9.2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM VIGA CINTA	UN	0,25	605,09			605,09		73990/1
9.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM VIGA CINTA	M3	0,25	394,97			394,97		94965
9.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X								
9.3.1	ARMACAO ACO CA-50 P11,0M3 DE CONCRETO (4 und e 8,00mm estribo e5,00mm c/10cm)	M2	5,31	42,33			42,33		5651
9.3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM VIGA CINTA	UN	0,33	605,09			605,09		73990/1

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO									
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR									
Programa: 0									
Empreendimento: REDE DE ABASTECIMENTO LINHA CASTELLI - INFRAESTRUTURA CIVIL									
ART / RRT/ Nº:									
2017 BDI já incluso no orçamento:									
Data do Orçamento:									
Nº do contrato: 0-yy / 0									
20/09/2017									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		67.976,92		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)
			QUANT.	PREÇOS (R\$)	QUANT.	PREÇOS (R\$)	QUANT.	UNITÁRIO	
9.3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM ALVENARIA	M3	0,33	394,97	130,34	0,33	394,97	130,34	94965
9.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM	M2	17,19	78,40	1.347,70	17,19	78,40	1.347,70	87497
9.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2	43,01	4,42	190,10	43,01	4,42	190,10	87878
9.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,	M2	43,01	51,34	2.208,13	43,01	51,34	2.208,13	87775
9.4.4	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	43,01	14,46	621,92	43,01	14,46	621,92	95305
9.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE LAJE DE COBERTURA	M2	0,45	78,89	35,50	0,45	78,89	35,50	87468
9.5.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_12/2015	M2	14,00	38,58	540,12	14,00	38,58	540,12	92271
9.5.2	MADERA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM	M	73,50	2,65	194,78	73,50	2,65	194,78	2742
9.5.3	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-80, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =	M2	12,50	17,02	212,75	12,50	17,02	212,75	7156
9.5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	1,25	394,97	493,71	1,25	394,97	493,71	94965
9.5.5	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	14,00	64,61	904,54	14,00	64,61	904,54	73968/1
9.5.6	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO AF_09/2016	M2	12,50	16,95	211,88	12,50	16,95	211,88	95306
9.6	PISO								
9.6.1	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,	M3	0,24	197,51	47,40	0,24	197,51	47,40	94107
9.6.2	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	4,73	92,70	438,47	4,73	92,70	438,47	72183
9.6.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS	M2	4,73	44,93	212,52	4,73	44,93	212,52	87632
9.7	RESERVATÓRIO EER-01 RAP - 5m³								
9.7.1	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UND	1,00	2.135,42	2.135,42	1,00	2.135,42	2.135,42	37105
9.8	CALÇADA EXTERNA								
9.8.1	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,	M3	0,55	197,51	108,63	0,55	197,51	108,63	94107
9.8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO	M2	10,96	67,67	741,66	10,96	67,67	741,66	94592
10	EET-01 - BASE PARA RESERVATÓRIO 5m³								
10.1	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,	M3	0,65	197,51	128,38	0,65	197,51	128,38	94107
10.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	4,32	42,33	182,87	4,32	42,33	182,87	5651
10.3	TELA DE AÇO AMARRADA, CA-50, DIÂMETRO DO FIO = 8,0 MM, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM,	KG	204,77	8,09	1.656,59	204,77	8,09	1.656,59	92770
10.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	2,59	394,97	1.022,97	2,59	394,97	1.022,97	94965
11	EET-01 - FECHAMENTO (CERCA EM ARAME LISO)								
11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016	M3	0,74	83,82	62,03	0,74	83,82	62,03	93358
11.2	MOURAO DE CONCRETO CURVO, 10 X 10 CM, H = 2,60* M + CURVA DE 0,40 M	UN	13,00	30,57	397,41	13,00	30,57	397,41	36797
11.3	ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	UN	10,00	27,71	277,10	10,00	27,71	277,10	4111
11.4	BALDRAME								
11.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016	M3	1,62	83,82	135,79	1,62	83,82	135,79	93358
11.4.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	21,60	42,33	914,33	21,60	42,33	914,33	5651
11.4.3	ARMACAO ACO CA-50 P1,0M3 DE CONCRETO (4 und ø 8,00mm estribo ø5,00mm c/10cm)	UN	1,62	605,09	980,25	1,62	605,09	980,25	73990/1
11.4.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	1,62	394,97	639,85	1,62	394,97	639,85	94965
11.5	CONCRETO PARA ENCHIMENTO DE MOURÕES								

CO - PREFEITURA MUNICIPAL
VIVIDA - PR - 19800-000
218
4 de 7

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)
			QUANT.	PREÇOS (R\$)	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
				UNITARIO		UNITARIO	
11.5.1	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	0,64	394,97	0,64	394,97	94965
11.6	CONCRETO PARA SAPATAS DE ESCORAS	M3	1,25	83,82	1,25	83,82	93358
11.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	M3	1,25	394,97	1,25	394,97	94965
11.6.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	1,25	394,97	1,25	394,97	94965
11.7	PILARES PORTÃO	M2	2,35	42,33	2,35	42,33	5651
11.7.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	UN	0,28	605,09	0,28	605,09	73990/1
11.7.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (6 unç @ 8,00mm estribo @5,00mm c/10cm)	M3	0,28	394,97	0,28	394,97	94965
11.7.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	0,28	394,97	0,28	394,97	94965
11.8	SAPATA PILAR PORTÃO	M3	0,14	83,82	0,14	83,82	93358
11.8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	M2	0,66	42,33	0,66	42,33	5651
11.8.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	UN	0,14	605,09	0,14	605,09	73990/1
11.8.3	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (malha dupla 10x10cm ferro @ 8,00mm formando um cubo)	M3	0,14	394,97	0,14	394,97	94965
11.8.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	0,14	394,97	0,14	394,97	94965
11.8.5	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM	M	4,80	61,85	4,80	61,85	74156/3
11.9	ARAME	KG	25,00	15,26	25,00	15,26	346
11.9.1	ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	UND	112,00	5,55	112,00	5,55	621,60
11.9.2	CATRAÇA/ESTICADOR DE ARRAME	UND	1,00	737,78	1,00	737,78	737,78
11.9.3	PORTÃO PARA PESSOAS CONFORME DETALHES EM PROJETO	M3	2,49	119,79	2,49	119,79	83683
12	EET-01 - PATIO EM BRITA						
12.1	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2						
13	RAP -02 - SERVIÇOS INICIAIS						
13.1	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA	M3	40,96	3,04	40,96	3,04	124,52
13.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A	M2	40,96	11,86	40,96	11,86	485,79
14	RAP -02 - BASE PARA CAIXA D'ÁGUA RAP-10m³						
14.1	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,	M3	0,88	197,51	0,88	197,51	173,81
14.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	3,36	42,33	3,36	42,33	142,23
14.3	TELA DE ACO AMARRADA, CA-50, DIAMETRO DO FIO = 8,0 MM, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM,	KG	544,16	8,09	544,16	8,09	4.402,25
14.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	3,53	394,97	3,53	394,97	1.394,24
14.5	GANCHOS EM FERRO 10mm PARA FIXAÇÃO DOS TIRANTES DE APOIO DO RESERVATÓRIO	M	6,40	3,80	6,40	3,80	24,32
14.6	RESERVATÓRIO RAP2 - RAP - 10m³	UND	1,00	4.427,96	1,00	4.427,96	4.427,96
14.6.1	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA						
15	RAP -02 - FECHAMENTO (CERCA EM ARAME LISO)						
15.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	M3	0,62	83,82	0,62	83,82	51,97
15.2	MOURAO DE CONCRETO CURVO, 10 X 10 CM, H= 2,60* M + CURVA DE 0,40 M	UN	11,00	30,57	11,00	30,57	336,27
15.3	ESCORRA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	UN	10,00	27,71	10,00	27,71	277,10

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO									
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR									
Programa: 0									
Empreendimento: REDE DE ABASTECIMENTO LINHA CASTELLI - INFRAESTRUTURA CIVIL									
ART / RRT/ Nº:									
2017 BDI já incluso no orçamento:									
Data do Orçamento:									
Nº do contrato: 0-yy / 0									
ITEM	UNID.	PREVISTO	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)
			UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
15.4	BALDRAME								
15.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	M3	1,02	83,82	85,50	1,02	83,82	85,50	93358
15.4.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	7,68	42,33	325,09	7,68	42,33	325,09	5651
15.4.3	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (4 und ø 8,00mm estribo ø5,00mm c/10cm)	UN	1,15	605,09	695,85	1,15	605,09	695,85	73990/1
15.4.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	1,15	394,97	454,22	1,15	394,97	454,22	94965
15.5	CONCRETO PARA ENCHIMENTO DE MOURÕES								
15.5.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	0,53	394,97	209,33	0,53	394,97	209,33	94965
15.6	CONCRETO PARA SAPATAS DE ESCORAS								
15.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	M3	1,13	83,82	94,72	1,13	83,82	94,72	93358
15.6.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	1,13	394,97	446,32	1,13	394,97	446,32	94965
15.7	PILARES PORTÃO								
15.7.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	2,35	42,33	99,48	2,35	42,33	99,48	5651
15.7.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (6 und ø 8,00mm estribo ø5,00mm c/10cm)	UN	0,28	605,09	169,43	0,28	605,09	169,43	73990/1
15.7.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	0,28	394,97	110,59	0,28	394,97	110,59	94965
15.8	SAPATA PILAR PORTÃO								
15.8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	M3	0,14	83,82	11,73	0,14	83,82	11,73	93358
15.8.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	0,66	42,33	27,94	0,66	42,33	27,94	5651
15.8.3	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (malha dupla 10x10cm ferro ø 8,00mm formando um cubo)	UN	0,14	605,09	84,71	0,14	605,09	84,71	73990/1
15.8.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	0,14	394,97	55,30	0,14	394,97	55,30	94965
15.8.5	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM	M	4,80	61,85	296,88	4,80	61,85	296,88	74156/3
15.9	ARAME								
15.9.1	ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	19,00	15,26	289,94	19,00	15,26	289,94	346
15.9.2	CATRAVEZADOR DE ARRAME	UND	112,00	5,55	621,60	112,00	5,55	621,60	COTAÇÃO
15.9.3	PORTÃO PARA PESSOAS CONFORME DETALHES EM PROJETO	UND	1,00	737,78	737,78	1,00	737,78	737,78	COTAÇÃO
16	RAP -02 - REGISTRO DE MANOBRA								
16.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	M3	0,15	83,82	12,57	0,15	83,82	12,57	93358
16.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE	M	1,00	39,35	39,35	1,00	39,35	39,35	92808
16.3	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PSI, MACHOIFEMEA, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR	M	1,00	21,09	21,09	1,00	21,09	21,09	37450
16.4	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	1,00	28,58	28,58	1,00	28,58	28,58	6171
16.5	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,	M3	0,01	197,51	1,98	0,01	197,51	1,98	94107
17	RAP -02 - PATIO EM BRITA								
17.1	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	23,32	119,79	2.793,50	23,32	119,79	2.793,50	83683
	SINAPI UTILIZADA JANEIRO 2017								
	ADITIVO 01								



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO										ART / RRT/ Nº:		2017 BDI já incluso no orçamento:		20/09/2017			
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR										Data do Orçamento:				20/09/2017			
Programa: 0										Nº do contrato: 0-yy / 0							
Empreendimento: REDE DE ABASTECIMENTO LINHA CASTELLI - INFRAESTRUTURA CIVIL																	
ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		67.976,92		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)								
			QUANT.	UNITÁRIO	QUANT.	UNITÁRIO	QUANT.	UNITÁRIO									
18	CSB-01 - ADITIVO 01																
18.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA:	m²						3,36	434,30								
18.2	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA, REVESTIMENTO DO PATEO ANTES DA COLOCAÇÃO DE	m²						83,00	1,22								
19	EET-01 - ADITIVO 01																
19.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA:	m²						1,68	434,30								
19.2	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA, REVESTIMENTO DO PATEO ANTES DA COLOCAÇÃO DE	m²						57,00	1,22								
20	RAP-02 - ADITIVO 01																
20.1	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA, REVESTIMENTO DO PATEO ANTES DA COLOCAÇÃO DE	m²						23,50	1,22								
			TOTAL		R\$	67.976,92		TOTAL		R\$	70.365,26						

Responsável Técnico de(o) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR, conforme a ART/RRT N.º 2017

Carimbo e Assinatura

* Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional *

EUCLEDES VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR



CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Empreendimento: REDE DE ABASTECIMENTO LINHA CASTELLI - INFRAESTRUTURA CIVIL

Nº do contrato: 0-yy / 0

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ENTRADA DE ENERGIA	1.174,39	100,00	100,00										
2	CSB-01 - SERVIÇOS INICIAIS	2.145,60	100,00	100,00										
3	CSB-01 - CASA DE QUÍMICA	12.473,81	100,00	100,00										
4	CSB-01 - PISO BASE DO POÇO	127,98	100,00	100,00										
5	CSB-01 - CAIXA DE VALVULAS	395,70	100,00	100,00										
6	CSB-01 - FECHAMENTO (CERCA EM ARAME LISO)	7.517,88	100,00	100,00										
7	CSB-01 - PATIO EM BRITA	486,35	100,00	100,00										
8	EET-01 - SERVIÇOS INICIAIS	1.192,00	100,00	100,00										
9	EET-01 - CASA DE MÁQUINA	12.665,21	50,00	50,00	50,00	100,00								
10	EET-01 - BASE PARA RESERVATÓRIO 5m³	2.990,81			100,00	100,00								
11	EET-01 - FECHAMENTO (CERCA EM ARAME LISO)	6.854,97			100,00	100,00								
12	EET-01 - PATIO EM BRITA	298,28			100,00	100,00								
13	RAP-02 - SERVIÇOS INICIAIS	610,31			100,00	100,00								
14	RAP-02 - BASE PARA CAIXA D'ÁGUA RAP-10m³	10.564,81			100,00	100,00								
15	RAP-02 - FECHAMENTO (CERCA EM ARAME LISO)	5.481,75			100,00	100,00								
16	RAP-02 - REGISTRO DE MANOBRA	103,57			100,00	100,00								
17	RAP-02 - PATIO EM BRITA	2.793,50			100,00	100,00								
18	CSB-01 - ADITIVO 01	1.560,51					100,00	100,00						
19	EET-01 - ADITIVO 01	799,16					100,00	100,00						
20	RAP-02 - ADITIVO 01	28,67					100,00	100,00						
TOTAL (%)			45,40	45,40	51,21	96,61	3,39	100,00						
REPASSE														
Contrapartida Financeira		70.365,26		31.946,32		36.030,61								
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R\$)		70.365,26		31.946,32		36.030,61								
ACUMULADO (R\$)				31.946,32		67.976,92		70.365,26						

EUCLEIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16.513 D-PR

Responsável Técnico de(o) MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 20 de setembro de 2017
Data





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao **contrato nº 80/2017** decorrente da Tomada de Preços nº 07/2017, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **DANIEL SIMIONATO - ME**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: DANIEL SIMIONATO - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua XV de Novembro, 145, Sala 104 – Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 12.407.092/0001-08, representada neste ato pelo Sr. **Daniel Simionato**, portador do CPF nº 029.291.799-61 e RG nº 6.041.781-4.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Considerando o ofício nº 058/2017 da Divisão de Estudos e Projetos, expedido pelo Sr. Douglas Cristian Strapazzon, o qual requer o aumento da meta física financeira e do prazo de execução devido à execução de serviços não previstos inicialmente na obra, mas que são de necessidade para o funcionamento e segurança do objeto a que se destina, portanto, fica, de comum acordo entre as partes, aumentada a meta física e o prazo para execução dos itens constantes da Planilha apresentada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO:

Parágrafo Primeiro: Devido o aumento da meta física, de acordo com a cláusula primeira, o valor do acréscimo para execução dos serviços é de R\$ 2.388,34 (dois mil e trezentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Parágrafo Segundo: Para a execução destes serviços, faz-se necessária a prorrogação do prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, ou seja, **de 22 de setembro de 2017 a 21 de outubro de 2017**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 70.365,26 (setenta mil e trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº. 80/2017 de 18 de julho de 2017.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ




E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 21 de setembro de 2017.



Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE



Daniel Simionato
Daniel Simionato - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações, a cerca dos atos e fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.

EDITAL

Nos termos da legislação em vigor, ficam convocados, ficam por este Edital, todos os eleitores filiados no PSDB - Partido da social democracia Brasileira, neste município para a convenção municipal do qual será realizada no dia 08 de outubro de 2017, com início às 8:00 h, e encerramento às 12:00 h, à Rua Pio XII 66, nesta cidade, com a seguinte:

ORDEN DO DIA

- Eleição, por voto direto e secreto, do Divulgo Municipal, que será constituído de (15) quinze membros e de (05) cinco suplentes;
- Eleição, por voto direto e secreto de (01) um Delegado e igual número de suplentes a convenção Estadual;
- Eleição do Conselho de Ética e Disciplina, constituído de (5) cinco membros efetivos e igual número de suplentes;

Na mesma data, serão eleitos por voto direto e secreto, a Comissão Executiva Municipal e seus suplentes, e os membros efetivos e suplentes do conselho Fiscal, em resultado do divulgo sendo convocados por este edital para às 15:00 h. Sendo que o início do credenciamento para suplentes para às 18:00h. No mesmo local.

Informamos que no dia 09/10/2017, das 8:00 às 18:00 horas a Comissão Executiva mantará plantão, na Rua Pio XII, 66 para protocolar o requerimento para registro de chapas completas, obedecendo ao art. 26 § 7º da Lei do estatuto do PSDB.

Raposa D'Oeste, Pr: 25 de setembro de 2017.

Neuro José Fialho
Presidente

'ABANDONO DE EMPREGO'

Sr. José Luis Ornelas - CTPS 6251014 - série 001-0 - SC

Solicitamos ao colaborador Sr. José Luis Ornelas, portador da CTPS 6251014 - série 001-0 SC, a comparecer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar a falta desde 04/09/2017, dentro do prazo de 48 h a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT. Sendo exigidos os nossos recursos de localização e tendo em vista o colaborador encontrá-lo em local não sabido.

Pato Branco, 25 de Setembro de 2017.

SAENWAL ENGENHARIA CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA

Rua Duque de Caxias nº 120, Bairro Cristo Rei.

Pato Branco - PR

Obs.: O presente anúncio, veiculado em jornal de grande circulação, é realizado após o envio da carta de convite de retorno ao trabalho e desde que, por motivo qualquer, a carta tenha voltado sem o recebimento, em virtude de mudança de local de residência, viagens, ausência sem conhecimento familiar, etc.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 015/2017
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 015/2014

Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR, sediada no Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, convoca o supracitado ao Concurso Público, para que compareça à Rua Assis Brasil nº 822, Bairro Vila Izabel, para tomar posse no cargo, conforme instruções de cláusula 36º do ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná.

NR. INSC.	NOME	CLASSE
1352	ANDRÉ OCTAVIO NICOLAU SANCHES	2ª - FL
2107	MARCIO GIBAZZI TAVARES CARDOSO	7ª - FL

Pato Branco, em 26 de setembro de 2017.

RAUL CAMILO IZZOTTI
Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 06.181.819/0001-08
Avenida Pina, 1962, CEP 86061-400
C.B.F.: 88891-428 - Pato Branco - PR

PREGÃO PRESENCIAL
Nº: 36/2017 - PR

Processo Administrativo: 1882017
Processo de Licitação: 1882017
Data do Processo: 28/09/2017

A Comissão Especial de Pregão, de entidade CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, no exercício das atribuições que lhe confere o art. 1º da Lei nº 043/2017, de 06/03/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que está realizando no dia 10/10/2017, às 10:30 horas, no endereço: AVENIDA PINA, 1962, CEP 86061-400, Pato Branco-PR, o resultado do recebimento e abertura das documentação a proposta, conforme especificado no Edital de Licitação Nº 37/2017-PR na modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado.

Objeto de Licitação: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, conforme as especificações técnicas constantes no Anexo I, Termo de Referência.

Pato Branco, 25 de Setembro de 2017.

Cassia Aparecida Brito

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS
DO SUDOESTE DO PARANÁ - CIRUSPAR

CIRUSPAR - RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2017
O CIRUSPAR, torna pública retificação na quantidade estimada do Item 5 do Lote 12 do Edital de Pregão n.º 21/2017 - Processo n.º 30/2017, mediante solicitação do fiscal do contrato. O referido item que possuía a quantidade de "47 unidades", passa agora a ter a quantidade de "8 unidades". Não havendo mais alterações no restante do conteúdo do edital, fica remarcada a data da sessão do pregão para o dia 17 de Outubro de 2017, às 09 horas. - Informações: (46) 3902-1338 - (46) 3225-2731. E-mail: licitacao@cirupar.pr.gov.br Pato Branco, 27 de Setembro de 2017. Adriano Luiz Zini - Pregoeiro do CIRUSPAR.



Câmara Municipal de Palmas
Av. Clevelandina, 561 - Centro
Palmas - Paraná

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA POR LIMITE

O Exmo. Senhor RAFAEL BOSCO DE SOUZA, Presidente da Câmara de Vereadores de Palmas, Estado do Paraná, RATIFICA o ato da Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria nº 11/2017, que declarou DISPENSÁVEL a licitação, com fundamento no Artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.086/90, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações feitas pela Lei Federal nº 9.648/98, de 27 de Maio de 1998, face ao disposto no Artigo 26 da Lei Federal nº 8.056/92, vez que o processo se encontra devidamente instruído, como segue:

Diagnosa nº 02/2017 - (IPMNC)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor R\$
RIBAS & IAGUSZESKI LTDA - ME	05.928.775/0001-09	1.527,80

Objeto: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - 01.01.1.100.3.3.90.39.00.00.00.00. Aquisição de 02 pg Película Insulfilm para janela de 200x1,60m, aquisição de 01 pg Película Insulfilm para janela de 3,66x2,80m para a CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS-PR

Data: 25 de Setembro de 2017.

PUBLIQUE-SE

Palmas-PR, 25 de Setembro de 2017.

RAFAEL BOSCO DE SOUZA
PRESIDENTE

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 06.181.819/0001-08
Avenida Pina, 1962, CEP 86061-400
C.B.F.: 88891-428 - Pato Branco - PR

PREGÃO PRESENCIAL
Nº: 37/2017 - PR

Processo Administrativo: 1882017
Processo de Licitação: 1882017
Data do Processo: 28/09/2017

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 32/2017
A Comissão Especial de Pregão, de entidade CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, no exercício das atribuições que lhe confere o art. 1º da Lei nº 043/2017, de 06/03/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que está realizando no dia 10/10/2017, às 10:30 horas, no endereço: AVENIDA PINA, 1962, CEP 86061-400, Pato Branco-PR, o resultado do recebimento e abertura das documentação a proposta, conforme especificado no Edital de Licitação Nº 37/2017-PR na modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado.

Objeto de Licitação: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AQUISIÇÃO PARCELA DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, conforme as especificações técnicas constantes no Anexo I, Termo de Referência.

Pato Branco, 25 de Setembro de 2017.

Cassia Aparecida Brito

MUNICÍPIO DE ITAIPAJARA D'OESTE - PR
Extrato de Aditivo de Contrato Nº 1633/2014

Contratante: Município de Itaipava D'Oeste - PR

Contratado: Sabia Biológica Transportes de Lixo Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.151.208/0001-50.

Objeto: Contratação de empresa especializada na coleta e o transporte bem como destino do lixo, conforme Edital de Tomada de Preços Nº 022/2014.

Fica prorrogado o prazo contratual passando sua vigência de 09 (nove) Setembro de 2017 para 09 (nove) de Setembro de 2018 e fica aditivado o valor contratual, passando de R\$ 1.260.000,00 (um milhão duzentos e sessenta mil reais) para R\$ 1.705.200,00 (Hum milhão, setecentos e cinco mil e duzentos reais).

Data do Contrato: 06 (seis) de Setembro de 2017.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA
ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA ESTADO DO PARANÁ
Decreto 6273/2017, de 14 de setembro de 2017. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 8.427,90. A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.dioma.com.br> - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 2790, de 21 de setembro de 2017. Súmula: Denomina Rua no Bairro São Cristóvão I - 2ª Parte. A publicação na íntegra do ato acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.dioma.com.br> - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017.



MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA

DECRETO Nº 178/2017

SÚMULA: Exonerar a pedido, a pessoa de ANA PAULA ROSA PRETO TAQUES, do cargo de Professora.

ADENIR JOSÉ GHELLER, Prefeito Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em conformidade com o Protocolo nº 36766; DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir de 25 de Setembro deste ano, a pessoa de ANA PAULA ROSA PRETO TAQUES, RG nº 8.823.780-3/SP-PR, do cargo de Professora.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE SETEMBRO DE 2017.

ADENIR JOSÉ GHELLER
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 178/2017

SÚMULA: Fica nomeado, sem ônus para o Município, os servidores públicos municipais RENATO ALVES ALMEIDA e ROSANE CARLOS DAVILA, para exercer as funções do cargo de Assessora de Planejamento e Projetos.

ADENIR JOSÉ GHELLER, Prefeito Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando o disposto na Lei Municipal nº 2.210/2009, RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado, sem ônus para o Município, os servidores públicos municipais, RENATO ALVES ALMEIDA, portador do RG nº 3.660.065-8 e ROSANE CARLOS DAVILA, portadora do RG nº 800.081.884-1, para exercer as funções do Cargo de Assessora de Planejamento e Projetos.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE SETEMBRO DE 2017.

ADENIR JOSÉ GHELLER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 319/2017

ADENIR JOSÉ GHELLER, Prefeito de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o funcionário Geraldo Antonio Viletti, portador do RG nº 12/R-1.811.819/SP-PR, inscrito no CPF nº 150.831.359-00, para atuar como leilão oficial nos processos de alienação de bens do município.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE SETEMBRO DE 2017.

ADENIR JOSÉ GHELLER
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ

TÍTULO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2017. PROCESSO Nº 32/2017

Em face do parecer proferido pela Procuradoria Municipal, que declarou dispensável a licitação, com fulcro nos termos do inciso XI do art. 24 da Lei nº 8.086/90, de 21/06/93, RATIFICO a contratação da empresa individual denominada ROTEIRO - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.621.133/0001-11, estabelecida na Rua Castro Alves, 131, Sala 01, Centro, no cidade de São Vitorino, Estado do Paraná, para mesma fornecer os materiais de limpeza, objeto da licitação nº 058/17, de 24/05/2017, proveniente do Pregão Presencial nº 01/2017, de 10/05/2017, assinado com a empresa denominada AGUA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP, pelo valor total de R\$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), conforme solicitação contida no ofício sob nº 01/2017, de 10/05/2017, deste gabinete. JUSTIFICATIVA: A contratação objeto deste processo é dispensável de licitação em decorrência do disposto no artigo 24, inciso XI, da Lei nº 8.086/90. Publique-se, e, Cumpra-se. Clevelândia, 28 de setembro de 2017. ADENIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2017
REGISTRO DE PREÇOS - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL,
MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A RAMPA DE LAVAGEM. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, às 09:00 horas do dia 10 de outubro de 2017. VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 15.832,70. Prazo de vigência: 12 (doze) meses. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vívda, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelviva.pr.gov.br. Informações: (046) 3232-8300. Coronel Vívda, 26 de setembro de 2017. Ademir Antônio Azilero, Presidente da CPL.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 80/2017 - Tomada de Preços nº 07/2017 - Contratante: Município de Coronel Vívda. Contratada: DANIEL SIMIONATO - ME, CNPJ nº 12.407.092/0001-08. Devido à execução de serviços não previstos inicialmente na obra, mas que são de necessidade para o funcionamento e segurança do objeto a que se destina, portanto, fica, de comum acordo entre as partes, aumentada a meta física e o prazo para execução dos itens constantes da Planilha apresentada. O valor do acréscimo é de R\$ 2.388,34. Paz-se necessária a prorrogação do prazo de execução por mais 30 dias, de 22.09.2017 a 21.10.2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vívda, 21 de setembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Edital de Convocação para Congresso Municipal do PPS de Pato Branco

Nos termos dos Estatutos partidários e da legislação em vigor, ficam CONVOCADOS, pelo presente edital, todos os filiados ao Partido Popular Socialista - PPS / Pato Branco, neste município, para o CONGRESSO MUNICIPAL, que será realizado no dia 30 de setembro de 2017, com início às 09h00min e encerramento às 15h30 horas no Plenário da Câmara de Vereadores de Pato Branco, localizada na Rua Rua Anacleto, 484, Centro, Pato Branco-PR, com o seguinte ORDEM DO DIA: a) Discussão do Documento Congresual; b) Eleição do novo Diretoria Municipal e Estadual; c) Eleição dos Órgãos Dirigentes; d) Formulário estatutário; definir metas e o plano de trabalho para o pleito de 2018 (Assuntos Gerais).

Pato Branco, 22 de setembro de 2017.

Marcia Fernandes de Carvalho
Presidente

Márcio Loss
Secretário

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná



Quarta-Feira, 27 de Setembro de 2017

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano VI – Edição Nº 1450

Página 24 / 099

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

LEI Nº 2790, de 21 de setembro de 2017

Súmula: Denomina Rua no Bairro São Cristóvão I – 2ª Parte

Autoria: Ver. João Marcos Miotto

A Câmara Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica denominada VIOLANDA HERMANN a Rua de acesso a Quadra 5 do Bairro São Cristóvão I – 2ª Parte.

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro de 2017.

Frank Ariel Schiavini - Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se,

Noemir José Antonioli - Chefe de Gabinete

Cod248509

DECRETO Nº 6273/2017, de 14 de setembro de 2017

Abre Crédito Adicional Especial

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 2768/2017, de 25 de maio de 2017 DECRETA - Art. 1º) – Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 8.427,90 (oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0900	Secretaria Municipal da Indústria, do Comércio e do Turismo		
0902	Departamento de Turismo e Serviços		
0902.18.695.0033.2.063	Estruturação, Modernização e Fomento ao Turismo		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	877-SF	8.427,90
TOTAL			8.427,90

Art. 2º) – Os recursos para fazer face às despesas com a abertura do crédito Adicional Especial acima estão indicados a seguir:

I – Superávit Financeiro por Fonte de Recursos, conforme constatado nas disponibilidades constantes do Plano de Contas do final do Exercício Financeiro de 2016 e discriminado no quadro a seguir:

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	VALOR DO SALDO EM 31.12.2016
877	Convênio MTUR/Centro Com. Prod. Artesanais – 1006387-90/2013-CEF	8.427,90
TOTAL		8.427,90

Art. 3º) – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro de 2017.

FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO - Contabilista – CRC 25.365

Cod248487

PORTARIA Nº 049, de 25 de setembro de 2017

Determina a prorrogação do prazo contido na Portaria nº 042/2017

Prefeito do Município de Coronel Vivida, no uso de suas atribuições legais, emanadas pelo art. 24, inciso II, alíneas "b" e "e", da Lei Orgânica do Município de Coronel Vivida-PR; Considerando o ofício nº 005/2017 formalizado pela Comissão de Sindicância instituída pela Portaria nº 042/2017;

Considerando o contido no art. 152, Parágrafo Único, da Lei Complementar Municipal nº 014/20006; - DETERMINA:

Art. 1º. A prorrogação do prazo previsto no art. 3º da Portaria 042/2006, a fim de que a Comissão de Sindicância tenha mais 30 (trinta) dias concluir os trabalhos.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, em 25 de setembro de 2017.

Frank Ariel Schiavini - Prefeito Municipal

Cod246529

EDITAL DE HABILITAÇÃO - REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2017

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 10/2017, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESAS
01	Adriana Maciel Chaves ME
02	Brustolim Construções Ltda – ME
03	Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda – ME
04	Daniel Simionato – ME
05	L. B. Engenharia Ltda EPP

E inabilitar a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA
01	Antoniale Materiais Elétricos Ltda – EPP

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso, Coronel Vivida, 26 de setembro de 2017. Ademir Antonio Aziliero, Presidente da Comissão de Licitação.

Cod248542

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2017 REGISTRO DE PREÇOS-TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A RAMPA DE LAVAGEM. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, as 09:00 horas do dia 10 de outubro de 2017. VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 15.832,70. Prazo de vigência: 12 (doze) meses. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (046) 3232-8300. Coronel Vivida, 26 de setembro de 2017. Ademir Antônio Aziliero, Presidente da CPL.

Cod248559

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 80/2017 – Tomada de Preços nº 07/2017

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: DANIEL SIMIONATO-ME, CNPJ nº 12.407.092/0001-08. Devido à execução de serviços não previstos inicialmente na obra, mas que são de necessidade para o funcionamento e segurança do objeto a que se destina, portanto, fica, de comum acordo entre as partes, aumentada a meta física e o prazo para execução dos itens constantes da Planilha apresentada. O valor do acréscimo é de R\$ 2.388,34. Faz-se necessária a prorrogação do prazo de execução por mais 30 dias, de 22.09.2017 a 21.10.2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 21 de setembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod248510