




PARECER TÉCNICO

DA: DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS – ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA

Para: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA // TOMADA DE PREÇO 002/2019 – CONTRATO 130/2019 de 25.02.2019

REFERENTE: SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE VALOR

CONTRATADA: DANIEL SIMIONATO - ME.

A empresa mencionada acima foi contratada para a execução de Reforma e Ampliação da Creche Aquarela localizada no Bairro São José Operário área urbana de nosso Município.

Até a presente data esta empresa executou os serviços medidos no Boletim de Medição nº 06 com percentual executado de 89,82%, datado de 26 de Agosto de 2019.

Os serviços realizados no decorrer da obra, foram embasados em necessidade levantadas "in-loco", em vistorias geralmente acompanhada da Diretora do Departamento de Educação e equipe pedagógica da unidade, bem como, exigências da Vigilância Sanitária – RESOLUÇÃO SESA 162/2005 e do Corpo de Bombeiros.

Os serviços realizados constam nas planilhas anexas a este parecer, dividido por área de intervenção de acordo com a característica da obra: ampliação e reforma.

Cabe ainda ressaltar que houve um equívoco na elaboração do orçamento proposto pela municipalidade, sendo que no item Estrutura Metálica (5.3) a unidade de medida que deveria ser considerada era de quilograma (kg), e foi quantificada como metro quadrado (m²), ficando inexecutável a execução, em contrapartida ocasionando, quando recalculado, uma alteração significativa de valor.

A empresa requer **aditivo de valor** inerente aos serviços constantes nas planilhas, sendo importante frisar que estes serviços foram realizados mediante a autorização da municipalidade, por julgar estes imprescindíveis para o bom desempenho da referida obra.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ




Cabe ressaltar que quando se trata de uma obra de reforma é inevitável que surjam alguns serviços complementares, que são necessários para a continuidade da execução, e consequentemente a realização de alteração ou a inclusão de serviços, bem como a modificação de quantitativos de itens anteriormente previstos no orçamento original.

Ressalta-se ainda, a necessidade de conclusão da referida obra com urgência para o atendimento da demanda de vagas enfatizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, portando não havendo tempo hábil para um novo processo licitatório.

Sendo assim, **É O PARECER:**

“Pelo ***deferimento do presente pedido***, tendo em vista os fatos acima elencados e a admissibilidade de aditivos em obras públicas, com vistas sempre a qualidade e bom funcionamento da edificação”.

Coronel Vivida, 20 de Novembro de 2019.


Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea:18913D/PR
Divisão de Estudos e Projetos

CRECHE AQUARELA - PLANILHA DE VALORES

OBRAS DE AMPLIAÇÃO

		PROPOSTO	PÓS-LICITAÇÃO	ADITIVO	PERCENTUAL
1	INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	38.089,97	29.499,64	0,00	
2	SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	19.321,62	14.965,87	0,00	
3	PAREDES E PAINÉIS - AMPLIAÇÃO	27.180,97	21.051,16	0,00	
4	ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO	9.975,91	7.726,41	570,77	
5	COBERTURA - AMPLIAÇÃO	35.143,74	27.219,57	22.062,21	
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAÇÃO	26.208,73	20.300,20	0,00	
7	REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAÇÃO	17.861,89	13.835,16	0,00	
8	PINTURA - AMPLIAÇÃO	7.171,97	5.552,04	0,00	
9	FORROS - AMPLIAÇÃO	5.826,69	4.512,71	0,00	
10	PISOS - AMPLIAÇÃO	14.865,39	11.513,09	0,00	
11	ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO	2.261,27	1.751,36	0,00	
12	LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO	2.717,08	2.104,34	0,00	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO	4.244,14	3.287,38	0,00	
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO	12.624,66	9.778,10	0,00	
15	ADITIVO AMPLIAÇÃO ITEM 33 DA PLANILHA REPROGRAMADA - DIVERSOS			8.940,43	
16	COBOÇOS PARA FECHAMENTO DO PARQUINHO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.570,94	
17	CERCÁ DE FERRO EM PERFIL "U" PADRÃO EXISTENTE			2.144,41	
18	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			161,82	
19	TUBO DE PVC 25MM INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			174,24	
20	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			13,78	
21	JOELHO 90° COM BUCHA DE LATÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			14,71	
22	TOIRNEIRA GROMADA COM BICO PARA JARDIM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			55,13	
23	PÓ DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO DE PAVER			824,25	
24	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS DE 10X20X4CM			17.802,50	
25	TAMPA DE CONCRETO PARA FV OU CAIXA DE INSPEÇÃO			331,08	
	TOTAL AMPLIAÇÃO	223.494,03	173.097,03	54.666,27	

31,5812871

(Assinatura)
CLAUDINE LUIZ WEISS
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA 18.913 D/PR



	OBRAS DE REFORMA				
1	HALL - REFORMA	4.708,31	3.646,56		604,33
2	CIRCULAÇÃO - REFORMA	3.319,25	2.570,77		1.520,38
3	SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	8.499,15	6.582,40		3.965,69
4	BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	623,41	482,85		719,93
5	ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA	230,46	178,49		78,38
6	BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA	2.776,83	2.150,68		158,35
7	SALA 01 - REFORMA	9.384,60	7.268,51		1.655,89
8	SALA 02 - REFORMA	7.458,18	5.776,24		4.334,21
9	BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA	2.778,15	2.151,60		211,40
10	SALA 03 - REFORMA	7.014,33	5.432,49		3.027,56
11	BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA	425,76	329,76		2.102,30
12	LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA	3.410,83	2.641,75		2.500,59
13	DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA	1.138,56	881,76		1.841,43
14	REFEITÓRIO - REFORMA	7.148,51	5.536,33		3.960,10
15	SERVIÇO - REFORMA	1.778,23	1.377,10		0,00
16	PINTURA EXTERNA - REFORMA	13.705,08	10.613,51		0,00
17	TELHADO - REFORMA	9.782,64	7.577,46		0,00
20	FINCADINA DE CONCRETO 9X19X39CM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO				600,00
21	PINTURA ESMALTE BRILANTE 2 DEMÃO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA COM PROTEÇÃO DE ZARCÃO				644,70
22	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS				175,13
23	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				239,96
24	TORNEIRA BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				64,05
25	APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS				343,44
26	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS				4.083,45
32	LIMPEZA FINAL	357,31	279,15		0,00

TOTAL REFORMA 84.539,59 65.477,41 32.831,27 50,14136937

TOTAL AMPLIAÇÃO + REFORMA 308.033,62 238.574,44 87.497,54 36,67515263

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PB



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO									
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA					ART / RRT/ Nº:				
Programa: 0					20185023790 BDI já incluso no orçamento:				
Empreendimento: CRECHE AQUARELA > REFORMA + AMPLIAÇÃO					Data do Orçamento:				
					Nº do contrato: 30/2019-0 / 2019				
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO		REPROGRAMADO		Fonte	Código SNAPEI	COM Desoneração
			QUANT.	PREÇOS (R\$)	QUANT.	PREÇOS (R\$)			
				UNITÁRIO		UNITÁRIO			
				238.574,44		326.071,98			
				29.498,64		29.498,64			
1		INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO							
1.1	M²	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,00	349,73	2,00	349,73		74209/1	
1.2	M²	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO	6,00	495,14	6,00	495,14		93584	
1.3	M²	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS A	220,51	9,06	220,51	9,06		73992/1	
1.4	M³	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATAS	4,67	65,58	4,67	65,58		93358	
1.5	M³	ATERRO APILOADO MANUALMENTE	221,72	39,75	221,72	39,75		96965	
1.6	M³	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - CONCRETO FCK 25MPA - SAPATAS	4,91	294,81	4,91	294,81		94965	
1.7	M²	FORMAS EM MADEIRA -M SAPATAS	23,06	68,36	23,06	68,36		92269	
1.8	Kg	ARMADURAS - SAPATAS	92,40	8,91	92,40	8,91		92917	
1.9	M³	ARRANQUE DE PILARES CONCRETO FCK 25 MPA	1,14	294,81	1,14	294,81		94965	
1.10	M²	FORMAS DE MADEIRA - ARRANQUE DE PILARES	21,60	68,36	21,60	68,36		92269	
1.11	Kg	ARMADURAS - ARRANQUE DE PILARES	130,56	7,70	130,56	7,70		92778	
1.12	M³	VIGAS DE BALDRAME CONCRETO FCK 25 MPA	4,89	294,81	4,89	294,81		94965	
1.13	M²	FORMAS DE MADEIRA VIGAS DE BALDRAME	52,23	68,36	52,23	68,36		92269	
1.14	Kg	ARMADURAS - VIGAS DE BALDRAMES	303,53	7,70	303,53	7,70		92778	
1.15	M²	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS DE BALDRAMES	77,50	9,00	77,50	9,00		74106/1	
2		SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO							
2.1	M³	PILARES CONCRETO FCK 25 MPA	2,41	294,81	2,41	294,81		94965	
2.2	M²	FORMAS DE MADEIRA PILARES	30,00	68,37	30,00	68,37		92269	
2.3	Kg	ARMADURAS PILARES	177,92	7,70	177,92	7,70		92778	
2.4	M³	VIGAS CINTA - CONCRETO FCK 25 MPA	4,27	294,81	4,27	294,81		94965	
2.5	M²	FORMAS DE MADEIRA VIGAS CINTA	55,24	68,37	55,24	68,37		92269	
2.6	Kg	ARMADURAS VIGAS CINTA	226,32	7,70	226,32	7,70		92778	
2.7	M³	PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA	1,04	294,81	1,04	294,81		94965	
2.8	M²	FORMAS DOS PILARES QUE SUSTENTA A PLATIBANDA	12,00	68,37	12,00	68,37		92269	
2.9	Kg	ARMADURAS DOS PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA	61,60	7,70	61,60	7,70		92778	
2.1	M³	VIGAS CINTA PARA AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA	1,93	294,81	1,93	294,81		94965	
2.2	M²	FORMAS DE MADEIRA PARA VIGAS CINTA PLATIBANDA	24,54	68,37	24,54	68,37		92269	
2.3	Kg	ARMADURAS VIGA CINTA PLATIBANDA	27,00	7,70	27,00	7,70		92778	
3		PAREDES E PAINÉIS - AMPLIAÇÃO							
3.1	M²	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	354,86	48,80	354,86	48,80		87481	
3.2	M²	COBOGOS PARA FECHAMENTO DO SOLÁRIO	11,88	112,21	11,88	112,21		73937/1	
3.3	M	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	12,20	27,05	12,20	27,05		93185	
3.4	M	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	29,30	45,36	29,30	45,36		93187	
3.5	M	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	29,30	25,32	29,30	25,32		93195	
4		ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO							
4.1	Ud	PORTA INTERNA EM MADEIRA CHAPEADA 80X210 COM FECHADURA SIMPLES	8,00	320,50	8,00	320,50		90822	
4.2	Ud	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO.	6,00	86,24	6,00	86,24		90830	
4.3	M²	PORTAS EXTERNAS EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 6mm TEMPERADO E FECHADURA DE CILINDRO	3,78	445,90	3,78	445,90		COTAÇÃO	

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO										ART / RRT/ Nº:		20185023780 [BD] já incluso no orçamento:		12/09/2019	
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA										Data do Orçamento:		Nº do contrato: 30/2019-0 / 2019			
Programa: 0															
Empreendimento: CRECHE AQUARELA > REFORMA + AMPLIAÇÃO															
ITEM	UNID.	PREVISTO	QUANT.	PREÇOS (R\$)	REPROGRAMADO	QUANT.	PREÇOS (R\$)	UNITÁRIO	TOTAL	Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)	UNITÁRIO	TOTAL	Código SINAPE COM Desoneração
4.4	M²	11,82	222,96	2.635,39	14,38	222,96	2.635,39	222,96	3.208,16		14,38	222,96	222,96	3.208,16	COTAÇÃO
4.5	M²	0,72	262,59	189,06	0,72	262,59	189,06	262,59	189,06		0,72	262,59	262,59	189,06	COTAÇÃO
4.6	Ud	2,00	67,51	135,02	2,00	67,51	135,02	67,51	135,02		2,00	67,51	67,51	135,02	90831
5															
5.1	M²	115,78	88,39	10.233,79	115,78	88,39	10.233,79	88,39	10.233,79		115,78	88,39	88,39	10.233,79	42172
5.2	M²	64,89	116,69	7.572,01	64,89	116,69	7.572,01	116,69	7.572,01		64,89	116,69	116,69	7.572,01	39520
5.3	Kg	180,67	14,15	2.556,48	180,67	14,15	2.556,48	14,15	2.556,48		180,67	14,15	14,15	2.556,48	73970/1
5.4	M²	3,78	116,69	441,09	3,78	116,69	441,09	116,69	441,09		3,78	116,69	116,69	441,09	39520
5.5	M	15,70	107,54	1.688,38	15,70	107,54	1.688,38	107,54	1.688,38		15,70	107,54	107,54	1.688,38	94229
5.6	M	22,60	55,34	1.250,68	22,60	55,34	1.250,68	55,34	1.250,68		22,60	55,34	55,34	1.250,68	94228
5.7	M	113,68	28,63	3.254,66	113,68	28,63	3.254,66	28,63	3.254,66		113,68	28,63	28,63	3.254,66	94231
5.8	M	3,00	12,20	36,60	3,00	12,20	36,60	12,20	36,60		3,00	12,20	12,20	36,60	89799
5.9	M	12,00	15,49	185,88	12,00	15,49	185,88	15,49	185,88		12,00	15,49	15,49	185,88	89800
6															
6.1	M²	285,32	55,34	20.300,20	285,32	55,34	20.300,20	55,34	20.300,20		285,32	55,34	55,34	20.300,20	87878
6.2	M²	285,32	3,38	964,38	285,32	3,38	964,38	3,38	964,38		285,32	3,38	3,38	964,38	87775
6.3	M²	126,08	40,53	11.564,02	126,08	40,53	11.564,02	40,53	11.564,02		126,08	40,53	40,53	11.564,02	87264
6.4	M²	159,24	45,93	5.790,85	159,24	45,93	5.790,85	45,93	5.790,85		159,24	45,93	45,93	5.790,85	88497
7															
7.1	M²	315,08	12,44	1.980,95	315,08	12,44	1.980,95	12,44	1.980,95		315,08	12,44	12,44	1.980,95	87878
7.2	M²	315,08	13,835,16	1.064,97	315,08	13,835,16	1.064,97	3,38	1.064,97		315,08	3,38	3,38	1.064,97	87775
8															
8.1	M²	159,24	45,93	5.552,04	159,24	45,93	5.552,04	45,93	5.552,04		159,24	45,93	45,93	5.552,04	88489
8.2	M²	315,08	10,39	1.654,50	315,08	10,39	1.654,50	10,39	1.654,50		315,08	10,39	10,39	1.654,50	88485
8.3	M²	315,08	1,98	623,86	315,08	1,98	623,86	1,98	623,86		315,08	1,98	1,98	623,86	88483
9															
9.1	M²	111,26	40,56	4.512,71	111,26	40,56	4.512,71	40,56	4.512,71		111,26	40,56	40,56	4.512,71	96118
10															
10.1	M²	111,26	56,91	6.331,81	111,26	56,91	6.331,81	56,91	6.331,81		111,26	56,91	56,91	6.331,81	90932
10.2	M²	51,26	40,63	2.082,89	51,26	40,63	2.082,89	40,63	2.082,89		51,26	40,63	40,63	2.082,89	87785
10.3	M²	111,26	27,85	3.088,59	111,26	27,85	3.088,59	27,85	3.088,59		111,26	27,85	27,85	3.088,59	87251
11															
11.1	M²	3,75	139,00	521,25	3,75	139,00	521,25	139,00	521,25		3,75	139,00	139,00	521,25	34795
11.2	M	1,80	63,56	114,41	1,80	63,56	114,41	63,56	114,41		1,80	63,56	63,56	114,41	98689
11.3	M	17,80	62,68	1.115,70	17,80	62,68	1.115,70	62,68	1.115,70		17,80	62,68	62,68	1.115,70	4825
12															
12.1	UD	2,00	471,65	943,30	2,00	471,65	943,30	471,65	943,30		2,00	471,65	471,65	943,30	72739
12.2	UD	2,00	223,19	446,38	2,00	223,19	446,38	223,19	446,38		2,00	223,19	223,19	446,38	86894
12.3	UD	6,00	37,80	226,80	6,00	37,80	226,80	37,80	226,80		6,00	37,80	37,80	226,80	86906

ITEM	UNID.	PREVISTO	QUANT.	PRECOS (R\$)	UNITÁRIO	TOTAL	REPROGRAMADO	QUANT.	PRECOS (R\$)	UNITÁRIO	TOTAL	Fonte	Código SNAPI	Descrição	COM
12.4	UD		6,00	81,31	81,31	487,86		6,00	81,31	81,31	487,86		94792		
13						3.287,38					3.287,38				
13.1															
13.1.1	M		200,00	2,58	2,58	516,00		200,00	2,58	2,58	516,00		91926		
13.1.2	M		200,00	1,78	1,78	356,00		200,00	1,78	1,78	356,00		91924		
13.1.3	UD		2,00	14,78	14,78	29,56		2,00	14,78	14,78	29,56		74130/1		
13.1.4	M		100,00	4,20	4,20	420,00		100,00	4,20	4,20	420,00		39245		
13.2															
13.2.1	UD		8,00	24,16	24,16	193,28		8,00	24,16	24,16	193,28		91996		
13.2.2	UD		2,00	32,03	32,03	64,06		2,00	32,03	32,03	64,06		91959		
13.2.3	UD		2,00	35,91	35,91	71,82		2,00	35,91	35,91	71,82		92023		
13.3															
13.3.1	UD		9,00	46,18	46,18	415,62		9,00	46,18	46,18	415,62			COTAÇÃO	
13.3.2	UD		22,00	46,18	46,18	1.015,96		22,00	46,18	46,18	1.015,96			COTAÇÃO	
13.3.3	UD		2,00	23,10	23,10	46,20		2,00	23,10	23,10	46,20			COTAÇÃO	
13.3.4	UD		2,00	69,22	69,22	138,44		2,00	69,22	69,22	138,44			COTAÇÃO	
13.4															
13.4.1	UD		12,00	0,99	0,99	11,88		12,00	0,99	0,99	11,88		2556		
13.4.2	UD		8,00	1,07	1,07	8,56		8,00	1,07	1,07	8,56		2555		
14						9.778,10					9.778,10				
14.1	M		12,00	14,58	14,58	174,96		12,00	14,58	14,58	174,96		88711		
14.2	M		6,00	20,93	20,93	125,58		6,00	20,93	20,93	125,58		88712		
14.4	M		30,00	40,37	40,37	1.211,10		30,00	40,37	40,37	1.211,10		88714		
14.5	UN		2,00	9,51	9,51	19,02		2,00	9,51	9,51	19,02		11895		
14.6	UN		2,00	27,22	27,22	54,44		2,00	27,22	27,22	54,44		88736		
14.7	UN		2,00	8,16	8,16	16,32		2,00	8,16	8,16	16,32		88738		
14.8	UN		2,00	17,12	17,12	34,24		2,00	17,12	17,12	34,24		88744		
14.9	UN		2,00	10,64	10,64	21,28		2,00	10,64	10,64	21,28		3859		
14.10	UN		8,00	7,65	7,65	61,20		8,00	7,65	7,65	61,20		88731		
14.11	UN		10,00	13,45	13,45	134,50		10,00	13,45	13,45	134,50		88778		
14.12	M		30,00	7,75	7,75	232,50		30,00	7,75	7,75	232,50		94648		
14.13	M		30,00	10,88	10,88	326,40		30,00	10,88	10,88	326,40		94649		
14.14	UN		8,00	6,89	6,89	55,12		8,00	6,89	6,89	55,12		89362		
14.15	UN		5,00	9,07	9,07	45,35		5,00	9,07	9,07	45,35		89367		
14.16	UN		4,00	14,60	14,60	58,40		4,00	14,60	14,60	58,40		89400		
14.17	UN		1,00	36,08	36,08	36,08		1,00	36,08	36,08	36,08		94711		
14.18	UN		2,00	24,06	24,06	48,12		2,00	24,06	24,06	48,12		89707		
14.19	UN		1,00	105,54	105,54	105,54		1,00	105,54	105,54	105,54		94794		
14.20	UN		4,00	9,76	9,76	39,04		4,00	9,76	9,76	39,04		88883		

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO			ART / RRT/ Nº:		20185023790		BDI já incluso no orçamento:		12/09/2019		
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍDUA							Data do Orçamento:				
Programa: 0							Nº do contrato: 30/2019-0 / 2019				
Empreendimento: CRECHE AQUARELA > REFORMA + AMPLIAÇÃO											
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO		REPROGRAMADO		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Código SNAPI COM Desoneração
			QUANT.	UNITÁRIO	QUANT.	UNITÁRIO			TOTAL	TOTAL	
14.21	UN	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	8,00	30,44	8,00	30,44	243,52	8,00	30,44	243,52	86887
14.22	UN	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU	8,00	10,50	8,00	10,50	84,00	8,00	10,50	84,00	90373
14.23	UN	FLANGE LIVRES, 52 MM PARA CAIXA D' AGUA	1,00	7,55	1,00	7,55	7,55	1,00	7,55	7,55	3259
14.24	UN	LUBA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	5,00	1,32	5,00	1,32	6,60	5,00	1,32	6,60	3903
14.25	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO	3,00	6,30	3,00	6,30	18,90	3,00	6,30	18,90	89413
14.26	UN	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E	2,00	51,81	2,00	51,81	103,62	2,00	51,81	103,62	98102
14.27	UN	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E	2,00	176,54	2,00	176,54	353,08	2,00	176,54	353,08	74166/1
14.28	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	4,00	5,89	4,00	5,89	23,56	4,00	5,89	23,56	89724
14.29	UN	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	2,00	6,59	2,00	6,59	13,18	2,00	6,59	13,18	89726
14.30	UN	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE	1,00	2.932,95	1,00	2.932,95	2.932,95	1,00	2.932,95	2.932,95	11883
14.31	UN	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM	1,00	3.191,95	1,00	3.191,95	3.191,95	1,00	3.191,95	3.191,95	11896
15		HALL - REFOMA		3.191,95		3.191,95	3.646,56		3.191,95	3.646,56	
15.1	M²	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	1,08	43,33	1,08	43,33	46,80	1,08	43,33	46,80	97622
15.2	M²	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1 / 3	1,38	48,80	1,38	48,80	67,34	1,38	48,80	67,34	87491
15.3	M²	CHAPISCO	2,76	3,38	2,76	3,38	9,33	2,76	3,38	9,33	87878
15.4	M²	EMBOÇO	2,76	40,53	2,76	40,53	111,86	2,76	40,53	111,86	87775
15.5	M²	MASSA CORRIDA LATEX PVC	32,76	12,44	32,76	12,44	407,53	32,76	12,44	407,53	88497
15.6	M²	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	24,76	10,39	24,76	10,39	257,26	24,76	10,39	257,26	88489
15.7	M²	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	8,00	11,93	8,00	11,93	95,44	8,00	11,93	95,44	88488
15.8	M²	PORTA DE ALUMINIO COMPLETA 2 FOLHAS DE CORRER	4,20	631,19	4,20	631,19	2.651,00	4,20	631,19	2.651,00	4922
16		CIRCULAÇÃO - REFORMA		2.570,77		2.570,77					
16.1	M²	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA	3,24	43,33	3,24	43,33	140,39	3,24	43,33	140,39	97622
16.2	M²	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1 / 3	7,68	48,80	7,68	48,80	374,78	7,68	48,80	374,78	87491
16.2	M²	CHAPISCO	7,68	3,38	7,68	3,38	25,96	7,68	3,38	25,96	87878
16.3	M²	EMBOÇO	7,68	40,53	7,68	40,53	311,27	7,68	40,53	311,27	87775
16.4	M²	MASSA CORRIDA LATEX PVC	73,71	12,44	73,71	12,44	916,95	73,71	12,44	916,95	88497
16.5	M²	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	50,61	10,39	50,61	10,39	525,84	50,61	10,39	525,84	88489
16.6	M²	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	23,10	11,93	23,10	11,93	275,58	23,10	11,93	275,58	88488
17		SALA DOS PROFESSORES - REFORMA		6.582,40		6.582,40				7.657,89	
17.1	M²	REPARO EM TACO DE MADEIRA	7,66	22,23	7,66	22,23	170,28	7,66	22,23	170,28	COTAÇÃO RP
17.2	M²	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	30,63	33,57	30,63	33,57	1.028,25	30,63	33,57	1.028,25	COTAÇÃO RP
17.3	M²	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	30,63	16,32	30,63	16,32	499,88	30,63	16,32	499,88	6082
17.4	M²	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	30,63	20,18	30,63	20,18	618,11	30,63	20,18	618,11	84117
17.5	M²	REMOÇÃO DE TACO DE MADEIRA	3,30	18,80	3,30	18,80	62,04	3,30	18,80	62,04	97643
17.6	M²	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1 / 3	9,86	48,80	9,86	48,80	481,17	9,86	48,80	481,17	87491
17.7	M²	CHAPISCO	9,86	3,38	11,86	3,38	33,33	11,86	3,38	40,09	87878
17.8	M²	EMBOÇO	9,86	40,53	11,86	40,53	399,63	11,86	40,53	480,89	87775
17.9	M²	MASSA CORRIDA LATEX PVC	9,86	12,44	9,86	12,44	122,66	9,86	12,44	1.099,94	88497
17.10	M²	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	45,93	10,39	47,93	10,39	487,60	47,93	10,39	497,99	88489

Programa: 0

Nº do contrato: 30/2019-0 / 2019

Empreendimento: CRECHE AQUARELA > REFORMA + AMPLIAÇÃO

ITEM	UNID.	PREVISTO	QUANT.	PREÇOS (R\$)		REPROGRAMADO	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Código SINAPI	COM
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL		
17.11	M²		30,63	11,93	365,42		30,63	11,93	365,42	88488	
17.12	M²		13,00	89,63	1.165,19		13,00	89,63	1.165,19	2414	
17.13	M²		4,62	7,06	32,62		4,62	7,06	32,62	97644	
17.14	UN		2,00	394,34	788,68		2,00	394,34	788,68	39500	
17.15	UN		1,00	327,54	327,54		1,00	327,54	327,54	39482	
18					482,85				482,85		
18.1	M²		10,87	10,75	116,85		10,87	10,75	116,85	88497	
18.2	M²		3,69	10,39	38,34		3,69	10,39	38,34	88489	
18.3	M²		7,18	11,93	85,66		7,18	11,93	85,66	88488	
18.4	M²		2,70	89,63	242,00		2,70	89,63	242,00	2414	
19					178,49				178,49		
19.1	M²		7,63	12,44	94,92		7,63	12,44	94,92	88487	
19.2	M²		4,84	10,39	50,29		4,84	10,39	50,29	88489	
19.3	M²		2,79	11,93	33,28		2,79	11,93	33,28	48488	
20					2.150,68				2.150,68		
20.1	M²		8,91	3,38	30,12		8,91	3,38	30,12	87878	
20.2	M²		8,91	40,53	361,12		8,91	40,53	361,12	87775	
20.3	M²		7,52	12,44	93,55		7,52	12,44	93,55	88487	
20.4	M²		4,75	10,39	49,35		4,75	10,39	49,35	88489	
20.5	M²		2,77	11,93	33,05		2,77	11,93	33,05	88488	
20.6	M²		2,77	31,91	88,39		2,77	31,91	88,39	1292	
20.7	M²		10,56	51,89	547,96		10,56	51,89	547,96	87275	
20.8	UN		1,00	394,34	394,34		1,00	394,34	394,34	39500	
20.9	UN		1,00	471,65	471,65		1,00	471,65	471,65	72736	
20.10	UN		1,00	81,15	81,15		1,00	81,15	81,15	10435	
21					7.268,51				7.268,51		
21.1	M²		5,68	48,80	277,18		5,68	48,80	277,18	87491	
21.1	M²		11,36	3,38	38,40		11,36	3,38	38,40	87878	
21.2	M²		11,36	40,53	460,42		11,36	40,53	460,42	87775	
21.3	M²		83,82	12,44	1.042,72		83,82	12,44	1.042,72	88497	
21.4	M²		3,92	43,33	169,85		3,92	43,33	169,85	97622	
21.5	M²		50,32	10,39	522,82		50,32	10,39	522,82	88489	
21.6	M²		33,50	11,93	399,66		33,50	11,93	399,66	88488	
21.7	M²		9,50	434,16	4.124,52		9,50	434,16	4.124,52	94559	
21.8	M		18,40	12,66	232,94		18,40	12,66	232,94	73896/1	
22					5.799,07				5.799,07		
22.1	M²		8,54	22,23	189,84		8,54	22,23	189,84	COTAÇÃO RP	
22.2	M²		34,14	33,57	1.146,08		34,14	33,57	1.146,08	COTAÇÃO RP	
22.3	M²		34,14	16,32	557,16		34,14	16,32	557,16	6082	

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO										20185023790 BDI já incluso no orçamento:		12/09/2019			
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA										ART / RRT/ Nº:		Data do Orçamento:			
Programa: 0										Nº do contrato: 30/2019-0 / 2019					
Empreendimento: CRECHE AQUARELA > REFORMA + AMPLIAÇÃO															
ITEM	UNID.	PREVISTO	QUANT.	PREÇOS (R\$)		REPROGRAMADO	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	TOTAL	PONTOS	Código	SINAPI	COM
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL						
22.4	M²		34,14	20,18	688,95		34,14	20,18	688,95				84117		
22.5	M		14,55	12,66	184,20		14,55	12,66	184,20				73886/1		
22.9	M²		79,22	12,44	985,50		80,22	12,44	997,94				88497		
22.10	M²		45,08	10,39	468,38		46,08	10,39	478,77				88489		
22.11	M²		34,14	11,93	407,29		34,14	11,93	407,29				88488		
22.13	M²		4,62	7,06	32,62		4,62	7,06	32,62				97844		
22.14	UN		2,00	394,34	788,68		2,00	394,34	788,68				39500		
22.15	UN		1,00	327,54	327,54		1,00	327,54	327,54				39482		
23					2.151,60				2.151,60						
23.1	M²		16,75	12,46	208,71		16,75	12,46	208,71				88497		
23.2	M²		9,57	10,39	99,43		9,57	10,39	99,43				88489		
23.3	M²		7,18	11,93	85,66		7,18	11,93	85,66				88488		
23.4	M²		7,05	31,91	224,97		7,05	31,91	224,97				1292		
23.5	M²		29,54	51,89	1.532,83		29,54	51,89	1.532,83				87275		
24					5.432,49				5.432,49						
24.1	M²		8,54	22,23	189,84		8,54	22,23	189,84				COTAÇÃO RP		
24.2	M²		34,14	33,57	1.146,08		34,14	33,57	1.146,08				COTAÇÃO RP		
24.3	M²		34,14	16,32	557,16		34,14	16,32	557,16				6082		
24.4	M²		34,14	20,18	688,95		34,14	20,18	688,95				84117		
24.5	M		17,67	12,66	223,70		17,67	12,66	223,70				73886/1		
24.6	M²		77,17	12,44	959,99		77,17	12,44	959,99				88497		
24.7	M²		43,03	10,39	447,08		43,03	10,39	447,08				88489		
24.8	M²		34,14	11,93	407,29		34,14	11,93	407,29				88488		
24.9	M²		3,36	7,06	23,72		3,36	7,06	23,72				97844		
24.10	UN		2,00	394,34	788,68		2,00	394,34	788,68				39500		
25					329,76				329,76						
25.1	M²		13,96	12,44	173,66		13,96	12,44	173,66				88497		
25.2	M²		6,78	10,39	70,44		6,78	10,39	70,44				88489		
25.3	M²		7,18	11,93	85,66		7,18	11,93	85,66				88488		
26					2.641,75				2.641,75						
26.1	M²		42,80	12,44	532,43		42,80	12,44	532,43				88497		
26.2	M²		16,94	10,39	176,01		16,94	10,39	176,01				88489		
26.3	M²		25,86	11,93	308,51		25,86	11,93	308,51				88488		
26.4	M²		6,72	7,06	47,44		6,72	7,06	47,44				97844		
26.5	UN		4,00	394,34	1.577,36		4,00	394,34	1.577,36				39500		
27					881,76				881,76						
27.1	M²		38,25	12,44	475,83		38,25	12,44	475,83				88497		
27.2	M²		32,72	10,39	339,96		32,72	10,39	339,96				88489		
27.3	M²		5,53	11,93	65,97		5,53	11,93	65,97				88488		

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO									
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA									
Programa: 0									
Empreendimento: CRECHE AQUARELA > REFORMA + AMPLIAÇÃO									
ART / RRT/ N°:		20185023790		BDI já incluso no orçamento:		Data do Orçamento:		12/09/2019	
N° do contrato: 30/2019-0 / 2019									
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO		238.574,44		REPROGRAMADO		Código SINAPI COM Desempenho
			QUANT.	UNITÁRIO	QUANT.	UNITÁRIO	QUANT.	UNITÁRIO	
28		REFEITÓRIO - REFORMA			5.536,33			326.071,98	
28.1	M²	REPARO EM TACO DE MADEIRA	8,54	22,23	189,84		8,54	22,23	5.536,33
28.2	M²	LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE	34,14	33,57	1.146,08		34,14	33,57	189,84
28.3	M²	PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO	34,14	16,32	557,16		34,14	16,32	1.146,08
28.4	M²	CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA	34,14	20,18	688,95		34,14	20,18	557,16
28.5	M²	MASSA CORRIDA LATEX PVC	77,17	12,44	959,99		77,17	12,44	688,95
28.6	M²	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	43,03	10,39	447,08		43,03	10,39	959,99
28.7	M²	PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	34,14	11,93	407,29		34,14	11,93	447,08
28.8	M²	RETIRADA DE PORTAS	3,36	7,06	23,72		3,36	7,06	407,29
28.9	UN	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	2,00	394,34	788,68		2,00	394,34	788,68
28.10	UN	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA	1,00	327,54	327,54		1,00	327,54	788,68
29		SERVIÇO - REFORMA			1.377,10				327,54
29.1	M²	MASSA CORRIDA LATEX PVC	60,32	12,44	750,38		60,32	12,44	1.377,10
29.2	M²	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	60,32	10,39	626,72		60,32	10,39	750,38
30		PINTURA EXTERNA - REFORMA			10.613,51				626,72
30.1	M²	MASSA CORRIDA LATEX PVC	357,97	12,44	4.453,15		357,97	12,44	10.613,51
30.2	M²	PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	357,97	10,39	3.719,31		357,97	10,39	4.453,15
30.3	M²	PINTURA TINTA ESMALTE ACETINADO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS	98,35	24,82	2.441,05		98,35	24,82	3.719,31
31		TELHADO - REFORMA			7.577,46				2.441,05
31.1		DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E SUBSTITUIÇÕES							7.577,46
31.1.1	M²	REMOÇÃO TELHA FIBROCIMENTO	23,40	2,59	60,61		23,40	2,59	
31.1.2	M²	SUBSTITUIÇÃO TELHAS	23,40	17,94	419,80		23,40	17,94	60,61
31.1.3	M²	DEMOLIÇÃO VIGA CINTA	1,05	2,59	2,72		1,05	2,59	419,80
31.2		VIGA CINTA							2,72
31.2.1	M²	FORMAS	10,44	68,37	713,78		10,44	68,37	
31.2.2	KG	ARMADURA VIGA CINTA	82,00	7,70	631,40		82,00	7,70	713,78
31.2.3	M³	CONCRETO FCK 25 MPA	1,05	294,81	309,55		1,05	294,81	631,40
31.2.4	M²	CHAPISCO	46,98	3,38	158,79		46,98	3,38	309,55
31.2.5	M²	EMBOÇO	46,98	40,53	1.904,10		46,98	40,53	158,79
31.2.6	M²	LIMPEZA CAIXA D'AGUA	22,52	8,63	194,35		22,52	8,63	1.904,10
31.2.7	M²	IMPERMEABILIZAÇÃO CAIXA D'AGUA	22,52	74,95	1.687,87		22,52	74,95	194,35
31.2.8	M	RUFO	52,20	28,63	1.494,49		52,20	28,63	1.687,87
32		LIMPEZA FINAL			279,15				1.494,49
32.1	M²	LIMPEZA FINAL DE OBRA	558,30	0,50	279,15		558,30	0,50	279,15
33		ADITIVO AMPLIAÇÃO							
33.1	M	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR					12,86	81,22	8.940,43
33.2	M²	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÃO SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO					26,88	30,87	1.044,49
33.3	M²	PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2DEMÃO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUSIVE PROT. C/ ZARCÃO					15,10	48,62	829,79
33.4	M	ENTARUGAMENTO P/ FORRO (SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA 2 X 10 CM					205,00	7,51	734,16
									1.539,55

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO		ART / RRT/ N°:		20185023790 BDI já incluso no orçamento:		12/09/2019	
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		Data do Orçamento:		N° do contrato: 30/2019-0 / 2019			
Programa: 0		Empreendimento: CRECHE AQUARELA > REFORMA + AMPLIAÇÃO					
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO	PRECOS (R\$)	REPROGRAMADO	PRECOS (R\$)	COM
			QUANT.	UNITÁRIO	QUANT.	UNITÁRIO	Desonerado
							Fonte
33.5	UN	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			2,00	406,81	86903
33.6	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			2,00	87,83	9535
33.7	UN	BANHEIRA EM FIBRA			2,00	575,73	COTAÇÃO
33.8	UN	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LACTÁRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			2,00	959,55	COTAÇÃO
33.9	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM² ANTICHAMA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			80,00	12,21	91932
34		ADITIVO REFORMA					
34.1		HALL - REFORMA					
34.1.1	M²	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO			8,00	31,91	1292
34.1.2	M²	RODAPÊ CERÂMICO 7 CM			1,15	139,00	34795
34.1.3	UN	LAMPADA LED 10W BIVOLT BRANCA FORMATO TRADICIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			4,00	47,30	93043
34.2		CIRCULAÇÃO - REFORMA					
34.2.1	M²	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO			30,04	31,91	12,92
34.2.2	M²	RODAPÊ CERÂMICO 7 CM			2,00	139,00	34795
34.2.3	UD	LAMPADA LED 10W BIVOLT BRANCA FORMATO TRADICIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			6,00	47,30	93043
34.3		SALA DE PROFESSORES REFORMA					
34.3.1	M²	ALVENARIA DE TIJOLOS E FURROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1/3			1,00	48,80	87491
34.3.2	M	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR			1,00	62,68	4825
34.3.3	M²	JANELA DE AÇO MAXIMO-AR FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COM VIDROS PADRONIZADA			2,70	368,83	COTAÇÃO
34.3.4	M²	PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMÃO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA			19,38	32,66	73924/2
34.3.5	M²	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÃO SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO			4,62	30,87	74065/1
34.3.6	M	RODAPÊ EM MADEIRA 7 CM			21,60	12,00	COTAÇÃO
34.3.7	UN	LAMPADA LED 10W BIVOLT BRANCA FORMATO TRADICIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			6,00	47,30	93043
34.3.8	M²	VIDRO LISO TRANSPARENTE ESPESSURA 3MM			3,23	143,75	72116
34.4		BANHEIRO-03 - SALA PROFESSORES					
34.4.1	UD	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1,00	555,09	86931
34.4.2	UD	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO TIPO CONVENCIONAL			1,00	31,83	377/INSUMO
34.4.3	UD	LAMPADA COMPACTA DE LED 10W BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1,00	54,63	97610
34.4.4	M²	PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMÃO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA			2,40	32,66	73924/2
34.5		ALMOXARIFADO - SALA PROFESSORES					
34.5.1	M²	PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMÃO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA			2,40	32,66	73924/2
34.6		BANHEIRO 05 - SALA 01					
34.6.1	M²	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÃO SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO			3,36	30,87	74065/1
34.6.2	UN	LAMPADA COMPACTA DE LED 10W BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1,00	54,63	97610
34.7		SALA 01					
34.7.1	M²	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO			33,50	31,91	1,068,99
34.7.2	M²	RODAPÊ CERÂMICO 7 CM			1,50	139,00	208,50
34.7.3	UN	LAMPADA LED 10W BIVOLT BRANCA FORMATO TRADICIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			8,00	47,30	378,40
34.8		SALA 02					

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO

ART / RRT / Nº: 20185023790 [BD] já incluso no orçamento:

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

12/09/2019

Programa: 0

Data do Orçamento:

Nº do contrato: 30/2019-0 / 2019

Empreendimento: CRECHE AGUADELA > REFORMA + AMPLIAÇÃO

ITEM	UNID.	PREVISTO	QUANT.	PREÇOS (R\$)		REPROGRAMADO	QUANT.	PREÇOS (R\$)		TOTAL	Código SINAPI COM
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL		
34.8.1	M²	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUIROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1/3									87461
34.8.2	M²	CHAPISCO									
34.8.3	M²	EMBOCO									
34.8.4	M²	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR									
34.8.5	M²	JANELA DE AÇO MAXIMO-AR FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COM VIDROS PADRONIZADA									
34.8.6	M²	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÃO SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO									
34.8.7	M²	RODAQUÊ EM MADEIRA TCM									
34.8.8	M²	REVESTIMENTO CERAMICO PI PAREDE INTERNAS CI PLACAS TIPO ESMALTADA 20X20CM									
34.8.9	UN	REFORMA EM JANELA EM PERFIL METÁLICO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE CI VIDRO 4MM									
34.8.10	UN	LAMPADA LED 10W BIVOLT BRANCA FORMATO TRADICIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
34.8.11	M²	VIDRO LISO TRANSPARENTE ESPESSURA 3MM									
34.8.12	M²	PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMÃO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA									
34.9		BANHEIRO 04 - SALA 02									
34.9.1	UN	LAMPADA COMPACTA DE LED 10W BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
34.9.2	M²	PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMÃO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA									
34.10		SALA 03									
34.10.1	M	RODAPÉ EM MADEIRA 7 CM									
34.10.2	M²	REVESTIMENTO CERAMICO PI PAREDE INTERNAS CI PLACAS TIPO ESMALTADA 20X20CM									
34.10.3	M	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR									
34.10.4	M²	VIDRO LISO TRANSPARENTE ESPESSURA 3MM									
34.10.5	M²	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÃO SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO									
34.10.6	M²	LAMPADA LED 10W BIVOLT BRANCA FORMATO TRADICIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
34.10.7	UN	PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMÃO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA									
34.11		BANHEIRO 02 - SALA 03									
34.11.1	UN	BANHEIRA EM FIBRA									
34.11.2	UN	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,50 X 0,80 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
34.11.3	UN	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
34.11.4	UN	LAMPADA COMPACTA LED 10W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
34.11.5	M²	PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMÃO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA									
34.12		LAVANDERIA/COZINHA									
34.12.1	UN	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA PI PIA DE COZINHA 1,50 X 0,80 M FORNECIMENTO + INT.									
34.12.2	M²	REVESTIMENTO CERAMICO PI PAREDE INTERNAS CI PLACAS TIPO ESMALTADA 20X20CM									
34.12.3	UN	LAMPADA LED 10W BIVOLT BRANCA FORMATO TRADICIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
34.12.4	M²	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA DUAS DEMÃO SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO									
34.12.5	UN	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA FORN. + INSTAL.									
34.12.6	UN	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE 220V									
34.12.7	M²	VIDRO LISO TRANSPARENTE ESPESSURA 3MM									
34.12.8	M²	PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMÃO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA									
34.13		DEPÓSITO 1 E 2									

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Programa: 0

Empreendimento: CRECHE AQUARELA > REFORMA + AMPLIAÇÃO

ART / RRT/ Nº: 20185023790

BDI já incluso no orçamento:

12/09/2019

Data do Orçamento:

Nº do contrato: 30/2019-0 / 2019

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO			238.574,44			REPROGRAMADO			326.071,98			Código	SINAFI	COM/
			QUANT.	UNITÁRIO	PRECOS (R\$)	QUANT.	UNITÁRIO	PRECOS (R\$)	QUANT.	UNITÁRIO	PRECOS (R\$)	QUANT.	UNITÁRIO	PRECOS (R\$)			

[Handwritten Signature]
CARLOS LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 46/2019

Coronel Vivida, 26 de abril de 2019.

Ilmo Senhor
Euclides L. Weiss
Depto de Engenharia

Conforme visita in loco ao CMEI Aquarela juntamente com a Equipe pedagógica do referido CMEI, solicitamos algumas adequações e/ou alterações na reforma do mesmo.

- Abrir janela no banheiro novo (antigo refeitório);
- Fechar parede um banheiro; retirar vaso e pia na sala de professores (será depósito);
- Trocar tacos do chão por cerâmica no refeitório; Abrir óculo na parede da cozinha (onde está o espelho da sala)
- Revestir com cerâmica as prateleiras da despensa e o balcão da lavanderia;
- Retirar vaso e pia da lavanderia (será depósito);
- Trocar cerâmica de todo o corredor (usar a mesma cerâmica da parte nova);
- Fazer manutenção nas janelas antigas (não abrem);
- Refazer toda a calçada da parte externa;
- Trocar cerca da frente e portão de alambrado;
- Colocar 2 torneiras na parte externa (para colocar mangueiras/ lavadora);
- Fazer a entrada principal do portão até a entrada com cimento queimado de modo que não fique escorregadio).

Atenciosamente,


NANCY MARGARETE PERIN
Diretora do Departamento de Educação

A Prefeitura Municipal de Coronel Vivida – PR
Sr. Prefeito Municipal

Assunto: Aditivo financeiro do Contrato nº 030/2019 – Tomada de preço nº 02/2019

Contratada: DANIEL SIMIONATO - ME

Objeto: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário.

Serviços estes que em comum acordo com as Diretoras desta creche e secretária da educação do município foram inclusos e que não estavam constantes em planilha licitada.

Da planilha de aditivo em anexo:

Itens da ampliação:

Ítem 1.1 – Execução de granito em cima dos cobogós do solário 01 e 02;

Ítem 2.1 – Janelas J12 não incluso no orçamento;

Ítem 3.1 – Ítem existente da planilha, portanto foi equivocado a unidade de medida que ao invés de aferir em quilos (kg) foi aferido em m², ficando assim inexequível a execução;

Ítem 3.2 – Platibanda da cobertura do acesso principal da obra;

Ítem 4.1 – Aplicado funcho selador nas paredes externas;

Ítem 4.2 – Aplicação de textura nas paredes externas;

Ítem 4.3 – Pintura das portas de madeira;

Ítem 4.4 – Pintura das janelas de ferro;

Ítem 5.1 – Entarugamento do forro de pvc;

Ítem 6.1 – Lavatório nos dois bwc's;

Ítem 6.2 – Chuveiros nos fraldários;

Ítem 6.3 – Banheiras em fibra de vidro para fraldários;

Ítem 6.4 – Bancadas nos lactários;

Ítem 7.1 – Rede com fio 10.0mm que liga o quadro de distribuição existente à ampliação;

Itens da reforma:

Ítem 8.1 – Execução de piso sobre piso;

Ítem 8.2 – Rodapé;

Ítem 8.3 – Troca de lâmpada fluorescente por lâmpada de led;

Ítem 9.1 – Execução de piso sobre piso;

Ítem 9.2 – Rodapé;

Ítem 9.3 – Troca de lâmpada fluorescente por lâmpada de led;

Ítem 10.1 – Massa corrida nas paredes e teto da sala;

Ítem 10.2 ao 10.7 – Alvenaria para colocação de janela maxi-ar;

Ítem 10.8 – Janela nova maxi-ar;

Ítem 10.9 – Pintura da janela nova maxi-ar e janela existente;

Ítem 10.10 – Pintura das portas;



- Item 10.11 – Rodapé;
- Item 10.12 – Troca de lâmpada fluorescente por lâmpada de led;
- Item 10.13 – Colocação de vidros quebrados nas janelas existentes;
- Item 11.1 – Troca de vaso sanitário infantil por vaso sanitário convencional;
- Item 11.2 – Assento sanitário;
- Item 11.3 – Troca de lâmpada convencional por lâmpada de led;
- Item 11.4 – Pintura das janelas de ferro existente;
- Item 12.1 – Pintura das janelas de ferro existente;
- Item 13.1 – Pintura das portas;
- Item 13.2 – Colocação de lâmpada de led;
- Item 14.1 – Execução de piso sobre piso;
- Item 14.2 – Rodapé;
- Item 14.3 – Troca de lâmpada fluorescente por lâmpada de led;
- Item 15.1 ao 15.5 – Alvenaria para colocação de janela maxi-ar;
- Item 15.6 – Janela nova maxi-ar;
- Item 15.7 – Pintura das portas;
- Item 15.8 – Rodapé;
- Item 15.9 – Execução de azulejo embaixo da janela existente;
- Item 15.10 – Granito janela existente;
- Item 15.11 – Reforma de janela existente;
- Item 15.12 – Troca de lâmpada fluorescente por lâmpada de led;
- Item 15.13 – Colocação de vidros quebrados nas janelas existentes;
- Item 15.14 – Pintura das janelas de ferro existente;
- Item 16.1 – Troca de lâmpada convencional por lâmpada de led;
- Item 16.2 – Pintura das janelas de ferro existente;
- Item 17.1 – Rodapé;
- Item 17.2 – Execução de azulejo embaixo da janela existente;
- Item 17.3 – Granito janela existente;
- Item 17.4 – Colocação de vidros quebrados nas janelas existentes;
- Item 17.5 – Pintura das portas;
- Item 17.6 – Troca de lâmpada fluorescente por lâmpada de led;
- Item 17.7 – Pintura das janelas de ferro existente;
- Item 18.1 – Colocação de banheira em fibra de vidro;
- Item 18.2 – Bancada de granito com trocador;
- Item 18.3 – Cuba oval em bancada existente;
- Item 18.4 – Troca de lâmpada convencional por lâmpada de led;
- Item 18.5 – Pintura das janelas de ferro existente;
- Item 19.1 – Revestimento em granito na bancada de concreto da lavanderia;
- Item 19.2 – Execução de azulejo embaixo da bancada da lavanderia e pia da cozinha;
- Item 19.3 – Troca de lâmpada fluorescente por lâmpada de led;
- Item 19.4 – Pintura das portas;
- Item 19.5 – Colocação de torneira de parede cromada na pia da cozinha;
- Item 19.6 – Colocação de torneira elétrica de parede na pia da cozinha;
- Item 19.7 – Colocação de vidros quebrados nas janelas existentes;
- Item 19.8 – Pintura das janelas de ferro existente;
- Item 20.1 – Revestimento em granito das prateleiras do depósito 2;




- Ítem 20.2 – Troca de lâmpada convencional por lâmpada de led;
- Ítem 21.1 – Retirada de taco de madeira para execução de piso cerâmico;
- Ítem 21.2 – Rodapé;
- Ítem 21.3 – Troca de lâmpada fluorescente por lâmpada de led;
- Ítem 21.4 – Colocação de granito no óculo;
- Ítem 21.5 – Pintura das portas;
- Ítem 21.6 – Colocação de vidros quebrados nas janelas existentes;
- Ítem 21.7 – Pintura das janelas de ferro existente;
- Ítem 22.1 – Pó de pedra para base do paver;
- Ítem 22.2 – Paver externo;
- Ítem 22.3 – Proteção e contenção em concreto para os pavers;
- Ítem 22.4 – Elemento vazado para fechamento do parquinho;
- Ítem 22.5 – Fechamento de grade nos fundos/divisa com Apmi e concerto de cerca existente;
- Ítem 22.6 – Pintura da cerca;
- Ítem 22.7 – Aplicação de textura em mureta existente;
- Ítem 22.8 – Troca de caixa d'água existente que estava quebrada;
- Ítem 22.9 – Troca de três bóias das caixas existente que estavam sem funcionamento;
- Ítem 22.10 – Complemento de mureta para conter terra em cima dos pavers;
- Ítem 22.11 ao 22.14 – Execução de torneira de jardim no acesso principal da obra;
- Ítem 22.15 – Tampas de concreto para as caixas de inspeções existentes.

Portanto, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize o Aditivo financeiro.

É nossa justificativa.

Coronel Vivida – PR, 12 de setembro de 2019.


Daniel Simionato
CPF/MF nº 029.291.799-61
RG nº 6.041.781-4 SSP/PR ;

ORÇAMENTO
PLANILHA DE ADITIVO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CORONEL VIVIDA - PR

OBRA: CRECHE AQUARELA, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR	TOTAL
ADITIVO AMPLIAÇÃO						
1.		PAREDES E PAINÉIS - AMPLIAÇÃO				
1.1	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	12,86	R\$ 81,22	R\$ 1.044,49
2.		ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO				
2.1	COTAÇÃO	JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE COM VIDRO 4MM	M²	2,56	R\$ 222,96	R\$ 570,77
3.		COBERTURA - AMPLIAÇÃO				
3.1	73970/1	ESTRUTURA METALICA	KG	1424,65	R\$ 14,15	R\$ 20.158,80
3.2	39520	OITÃO EM TELHAS METÁLICAS GALVANIZADAS PRÉ PINTADA	M²	42,00	R\$ 116,69	R\$ 4.900,98
4.		PINTURA - AMPLIAÇÃO				
4.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M²	111,87	R\$ 3,07	R\$ 343,44
4.2	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	174,88	R\$ 23,35	R\$ 4.083,45
4.3	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	26,88	R\$ 30,87	R\$ 829,79
4.4	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M²	15,10	R\$ 48,62	R\$ 734,16
5.		FORROS - AMPLIAÇÃO				
5.1	4513	ENTARUGAMENTO P/ FORRO (SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO)	M	205,00	R\$ 7,51	R\$ 1.539,55
6.		LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO				
6.1	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 406,81	R\$ 813,62
6.2	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 87,83	R\$ 175,66
6.3	COTAÇÃO	BANHEIRA EM FIBRA	UN	2,00	R\$ 575,73	R\$ 1.151,46
6.4	COTAÇÃO	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LACTÁRIO 2,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 959,55	R\$ 1.919,10
7.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO				
7.1	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	R\$ 12,21	R\$ 732,60
ADITIVO REFORMA						
8.		HALL - REFORMA				
8.1	1292	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	8,00	R\$ 31,91	R\$ 255,28
8.2	34795	RODAPÉ CERÂMICO 7CM	M²	1,15	R\$ 139,00	R\$ 159,85
8.3	93043	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 47,30	R\$ 189,20
9.		CIRCULAÇÃO - REFORMA				
9.1	1292	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	30,04	R\$ 31,91	R\$ 958,58
9.2	34795	RODAPÉ CERÂMICO 7CM	M²	2,00	R\$ 139,00	R\$ 278,00



9.3	93043	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 47,30	R\$ 283,80
10.		SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
10.1	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	77,56	R\$ 12,44	R\$ 964,85
10.2	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUIROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	1,00	R\$ 48,80	R\$ 48,80
10.3	87878	CHAPISCO	M²	2,00	R\$ 3,38	R\$ 6,76
10.4	87775	EMBOÇO	M²	2,00	R\$ 40,53	R\$ 81,06
10.5	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	1,00	R\$ 12,44	R\$ 12,44
10.6	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	1,00	R\$ 10,39	R\$ 10,39
10.7	4825	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR	M	1,00	R\$ 62,68	R\$ 62,68
10.8	COTAÇÃO	JANELA DE AÇO MAXI-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA	M²	2,70	R\$ 368,83	R\$ 995,84
10.9	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	19,38	R\$ 32,66	R\$ 632,95
10.10	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	4,62	R\$ 30,87	R\$ 142,62
10.11	COTAÇÃO	RODAPÉ EM MADEIRA 7CM	M	21,60	R\$ 12,00	R\$ 259,20
10.12	93043	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 47,30	R\$ 283,80
10.13	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M²	3,23	R\$ 143,75	R\$ 464,31
11.		BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
11.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 555,09	R\$ 555,09
11.2	377/INSUMOS	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	R\$ 31,83	R\$ 31,83
11.3	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	R\$ 54,63	R\$ 54,63
11.4	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	2,40	R\$ 32,66	R\$ 78,38
12.		ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA				
12.1	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	2,40	R\$ 32,66	R\$ 78,38
13.		BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA				
13.1	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	3,36	R\$ 30,87	R\$ 103,72
13.2	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	R\$ 54,63	R\$ 54,63
14.		SALA 01 - REFORMA				
14.1	1292	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	33,50	R\$ 31,91	R\$ 1.068,99
14.2	34795	RODAPÉ CERÂMICO 7CM	M²	1,50	R\$ 139,00	R\$ 208,50
14.3	93043	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 47,30	R\$ 378,40
15.		SALA 02 - REFORMA				
15.1	87491	ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUIROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1/3	M²	1,00	R\$ 48,80	R\$ 48,80
15.2	87878	CHAPISCO	M²	2,00	R\$ 3,38	R\$ 6,76
15.3	87775	EMBOÇO	M²	2,00	R\$ 40,53	R\$ 81,06
15.4	88497	MASSA CORRIDA LATEX PVC	M²	1,00	R\$ 12,44	R\$ 12,44
15.5	88489	PINTURA INTERNA ACRILICA SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO	M²	1,00	R\$ 10,39	R\$ 10,39
15.6	COTAÇÃO	JANELA DE AÇO MAXI-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA	M²	2,70	R\$ 368,83	R\$ 995,84
15.7	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	4,62	R\$ 30,87	R\$ 142,62
15.8	COTAÇÃO	RODAPÉ EM MADEIRA 7CM	M	13,50	R\$ 12,00	R\$ 162,00

15.9	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	5,00	R\$ 57,89	R\$ 289,45
15.10	4825	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR	M	6,00	R\$ 62,68	R\$ 376,08
15.11	COTAÇÃO	REFORMA DE JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE COM VIDRO 4MM	UN	1,00	R\$ 749,57	R\$ 749,57
15.12	93043	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 47,30	R\$ 378,40
15.13	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M²	3,12	R\$ 143,75	R\$ 448,50
15.14	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	19,36	R\$ 32,66	R\$ 632,30
16.		BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA				
16.1	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	R\$ 54,63	R\$ 54,63
16.2	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	4,80	R\$ 32,66	R\$ 156,77
17.		SALA 03 - REFORMA				
17.1	COTAÇÃO	RODAPÉ EM MADEIRA 7CM	M	13,50	R\$ 12,00	R\$ 162,00
17.2	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	5,00	R\$ 57,89	R\$ 289,45
17.3	4825	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR	M	5,00	R\$ 62,68	R\$ 313,40
17.4	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M²	4,88	R\$ 143,75	R\$ 701,50
17.5	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	3,36	R\$ 30,87	R\$ 103,72
17.6	93043	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 47,30	R\$ 378,40
17.7	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	33,04	R\$ 32,66	R\$ 1.079,09
18.		BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA				
18.1	COTAÇÃO	BANHEIRA EM FIBRA	UN	1,00	R\$ 575,73	R\$ 575,73
18.2	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 577,39	R\$ 1.154,78
18.3	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 160,39	R\$ 160,39
18.4	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	R\$ 54,63	R\$ 54,63
18.5	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	4,80	R\$ 32,66	R\$ 156,77
19.		LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA				
19.1	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 577,39	R\$ 577,39
19.2	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	10,00	R\$ 57,89	R\$ 578,90
19.3	93043	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$ 47,30	R\$ 473,00
19.4	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	13,44	R\$ 30,87	R\$ 414,89
19.5	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 95,20	R\$ 95,20
19.6	COTAÇÃO	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE 220V	UN	1,00	R\$ 113,88	R\$ 113,88
19.7	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M²	0,63	R\$ 143,75	R\$ 90,56
19.8	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	4,80	R\$ 32,66	R\$ 156,77



20.		DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA					
20.1	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	R\$ 577,39	R\$ 1.732,17	
20.2	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	R\$ 54,63	R\$ 109,26	
21.		REFEITÓRIO - REFORMA					
21.1	1292	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	34,14	R\$ 31,91	R\$ 1.089,41	
21.2	34795	RODAPÉ CERÂMICO 7CM	M²	1,51	R\$ 139,00	R\$ 209,89	
21.3	93043	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 47,30	R\$ 378,40	
21.4	4825	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR	M	2,00	R\$ 62,68	R\$ 125,36	
21.5	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	9,24	R\$ 30,87	R\$ 285,24	
21.6	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M²	5,51	R\$ 143,75	R\$ 792,06	
21.7	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	33,06	R\$ 32,66	R\$ 1.079,74	
22.		EXTERNO					
22.1	4741 (INSUMOS)	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M³	15,00	R\$ 54,95	R\$ 824,25	
22.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 4 CM. AF_12/2015	M²	250,00	R\$ 71,21	R\$ 17.802,50	
22.3	COTAÇÃO	FINCADINHA DE CONCRETO 9X19X39CM - 0,0171 M³/M	M	60,00	R\$ 10,00	R\$ 600,00	
22.4	73937/1	COBOGÓS PARA FECHAMENTO DO PARQUINHO	M²	14,00	R\$ 112,21	R\$ 1.570,94	
22.5	COTAÇÃO	CERCA DE FERRO EM PERFIL U	M²	13,26	R\$ 161,72	R\$ 2.144,41	
22.6	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAIO)	M²	13,26	R\$ 48,62	R\$ 644,70	
22.7	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	7,50	R\$ 23,35	R\$ 175,13	
22.8	34637	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 239,96	R\$ 239,96	
22.9	11829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICAS E BALÃO PLÁSTICO	UN	3,00	R\$ 21,35	R\$ 64,05	
22.10	87449	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	2,00	R\$ 80,91	R\$ 161,82	
22.11	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00	R\$ 21,78	R\$ 174,24	
22.12	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 6,89	R\$ 13,78	
22.13	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 14,71	R\$ 14,71	
22.14	11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UN	1,00	R\$ 55,13	R\$ 55,13	
22.15	13255/INSUMOS	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPEÇÃO, DIMENSÕES 600 X 600 X 50 MM	UN	6,00	R\$ 55,18	R\$ 331,08	
TOTAL DE ADITIVO						R\$ 90.495,12	
		GLOSAS AMPLIAÇÃO					
5.3	73970/1	ESTRUTURA METÁLICA	M²	180,67	R\$ 14,15	R\$ 2.556,48	
5.4	39520	OITÃO EM TELHAS METÁLICAS GALVANIZADAS PRÉ PINTADA	M²	3,78	R\$ 116,69	R\$ 441,09	
TOTAL DE GLOSAS						R\$ 2.997,57	



Daniel Simionato
Eng. Civil
CREA PR 74528/D

Projeto Arquitetônico
Estrutural
Hidráulico
Elétrico
Prevenção C. Incêndio
Execução
Consultoria



Cel. (46)98406-0323


E-mail: baseeng@yahoo.com.br

Av. Generoso Marques, 193 - sala 02 - 85550-000 - Coronel Vivida - PR

TOTAL GERAL

R\$ 87.497,54

Coronel vivida, 12 de setembro de 2019.


DANIEL SIMIONATO - ME
CNPJ 12.407.092/0001-08



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 03

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Terceiro termo aditivo ao **contrato nº 30/2019** decorrente da Tomada de Preços nº 02/2019, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **DANIEL SIMIONATO - ME**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: DANIEL SIMIONATO - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida Generoso Marques, 193, Sala 02 - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 12.407.092/0001-08, representada neste ato pelo Sr. **Daniel Simionato**, portador do CPF nº 029.291.799-61 e RG nº 6.041.781-4.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, de comum acordo entre as partes, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO ao Contrato nº 30/2019 que tem como objeto a contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA, localizada no bairro São José Operário, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo, nos termos da sua Cláusula Sétima - Dos Acréscimos e Supressões e solicitação da Divisão de Estudos e Projetos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS VALORES:

Parágrafo Primeiro: Considerando o parecer do Sr. Euclides Luiz Weiss e planilha reprogramada, fica aumentada a meta física financeira do contrato em R\$ 87.497,54 (oitenta e sete mil e quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Parágrafo Segundo: O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 326.071,98 (trezentos e vinte e seis mil e setenta e um reais e noventa e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 30/2019 de 25 de fevereiro de 2019.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 21 de novembro de 2019.

.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

.....
Daniel Simionato
Daniel Simionato - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Terça-Feira, 26 de Novembro de 2019

Ano II - Edição Nº 0342

HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME: 139340310001

Assinado de forma digital por HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME: 13934031000161
Dados: 2019.11.25 17:50:23 -03'00'

Página 1 / 001

SUMÁRIO

Executivo.....	01
Licitações.....	01
Contratos.....	01
Outros Atos.....	01

EXECUTIVO

LICITAÇÕES

EDITAL DE HABILITAÇÃO-REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2019.

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ em acesso ao perímetro urbano da Comunidade de Abundância, conforme planilhas, projetos e memoriais.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução da obra, objeto do edital de Concorrência Pública nº 07/2019, que após a análise e verificação da documentação apresentada pelas proponentes, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

nº da ordem	Proponente
01	Dalbe Engenharia e Empreendimentos Ltda
02	Sudopav Construtora Eireli

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital no Diário Oficial do Município, a comissão de licitação dará vistas do respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso. Coronel Vivida, 25 de novembro de 2019. Ademir A. Azilheiro, Presidente da CPL; Elaine Bortolotto, Membro da CPL; Iana R. Schmid, Membro da CPL; Fernando Q. Abatti, Secretário da CPL.

Cod317136

ANULAÇÃO DA REVOGAÇÃO, ANULAÇÃO DA HABILITAÇÃO DA PRIMEIRA CLASSIFICADA E CONVOCAÇÃO DA SEGUNDA CLASSIFICADA-PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S-500 PARA A FROTA DE ÔNIBUS, CAMINHÕES E AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.

O Município de Coronel Vivida, em cumprimento a ordem judicial, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, emanada do Agravado de Instrumento dos autos nº 0045562-50.2019.8.16.0000 da 4ª Câmara Cível do Poder Judiciário do Estado do Paraná, ANULA os efeitos da revogação do Pregão Presencial nº 57/2019, conforme decisão inclusa.

Com base no princípio da Autotutela, de acordo com a Súmula 473 do STF, resolvo anular a habilitação da empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS STANG LTDA e a adjudicação e homologação do certame de 19 de junho de 2019, bem como da Ata de Registro de Preços nº 105/2019 firmada em 19 de junho de 2019.

CONVOCO a empresa AUTO POSTO COMETA LTDA para abertura do envelope de documentos de habilitação em sessão pública a ser realizada no dia 27 de novembro de 2019 às 09:00 horas.

Coronel Vivida, 25 de novembro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod317143

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2019

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS, ÔNIBUS, AMBULÂNCIAS, CAMIONETES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, as 09:00 horas do dia 09 de dezembro de 2019. VALOR TOTAL MÁXIMO: R\$ 314.532,50. Prazo de vigência: 12 meses. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 25 de novembro de 2019. Ademir Antônio Azilheiro, Presidente da CPL.

Cod317155

CONTRATOS

ADITIVO Nº 03 ao Contrato nº 30/2019 – Tomada de Preços nº 02/2019

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: DANIEL SIMIONATO-ME, CNPJ nº 12.407.092/0001-08. Este Termo Aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO ao Contrato nº 30/2019, nos termos da sua Cláusula Sétima e solicitação da Divisão de Estudos e Projetos. Considerando o parecer do Sr. Euclides Luiz Weiss e planilha reprogramada, fica aumentada a meta física financeira do contrato em R\$ 87.497,54. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 21 de novembro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod317123

RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Referente ao Edital: Pregão Presencial nº 103/2019. Objeto: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de uniformes para funcionários do departamento de saúde, incluindo unidade de pronto atendimento e camisetas para campanhas. Prazo: 12 meses, de 14.11.2019 a 13.11.2020. Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. DETENTORAS:

ATA DE REGISTRO Nº	DETENTORAS	CNPJ nº	VALOR ESTIMADO
172/2019	ANDRE ANTONIO SABINO	27.743.380/0001-00	29.105,00
173/2019	PONTOCOM BRINDES LTDA	18.036.326/0001-23	16.459,84

Coronel Vivida, 13 de novembro de 2019. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod317122

OUTROS ATOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA E A ASSOCIAÇÃO EXPOVIVIDA – FIRMADO EM 03 DE OUTUBRO DE 2019.

Considerando o pedido da entidade, e a necessidade de adequação do termo firmado, visando a realização do evento, fica alterada as cláusulas segunda e oitava da autorização de uso de bem público, passando a vigorar com seguinte redação:

"Cláusula Segunda—O bem público descrito acima deverá ser utilizado pela autorizada, única e exclusivamente, para realização de um rodeio entre os dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2019, sendo vedada sua utilização, a qualquer título, bem como a sua cessão ou transferência, para pessoa estranha a este Termo, exceto para a comercialização de alimentos, bebidas em geral, brinquedos, suvenir, e demais acessórios e congêneres, para a realização e consecução do evento".

"Cláusula Oitava—É proibido a AUTORIZADA:

a) alterar a atividade permitida, sem autorização prévia e expressa do Município de Coronel Vivida;

b) realizar o evento sem as devidas autorizações dos órgãos correlatos ao evento."

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do Termo de Autorização que não tenham sido modificados pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Coronel Vivida, 13 de novembro de 2019.

Frank Ariel Schiavini-Prefeito Municipal

Associação Expovivida-Giacomo Bernardi – Presidente

Testemunhas:

Cod317171