



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 125/2020– DEP

Coronel Vivida PR, 27 de Outubro de 2020

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **Frank Ariel Schiavini**

Prefeito Municipal



Referente: **SOLICITAMOS REPROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA DO CONTRATO 84/2020, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06/2020 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DA CIDADE DE CORONEL VIVIDA.**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar a REPROGRAMAÇÃO do Contrato de Repasse 900835-2020-MDR-CAIXA - CORONEL VIVIDA – PR, conforme segue:

Redução de meta física financeira da Frente de Obra 42 – AVENIDA GENEROSO MARQUES

Valor licitado do trecho R\$1.773.199,72.

Valor Reprogramado do trecho R\$ 1.634.915,41.

A reprogramação deste trecho se faz necessário visto que no decorrer da elaboração dos projetos, aprovação pela gestora do convênio, processo licitatório, e início da obra, e devido às más condições de alguns trechos dos acostamentos desta Frente de Obra, o Município realizou os serviços de recapeamentos dos mesmos o quais estavam contemplados no projeto e orçamento referentes ao CR em questão, sendo assim não sendo mais necessária sua execução (Prancha 11/A).

Para suprir o valor reduzido acima o Município optou por executar os serviços de Pavimentação na Rua Luiz Costela, localizada no Bairro São Luiz, (Pranchas 13-A, 13-B, 13-C e 13-D), rua esta que necessita da pavimentação para melhorar o fluxo local, dando maior segurança aos que trafegam pelo local, sendo assim o valor para execução dos serviços a serem aditivados ao Contrato supra citado são:

Valor para aditivos dos serviços: R\$ 128.972,79, conforme conta nas pranchas dos projetos supra citados.






Portanto para suprir as necessidades acima o novo valor do contrato de repasse passa a ser de R\$6.418.262,36 sendo R\$6.355.362,46 de Repasse e R\$ 62.899,90 de Contrapartida.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente

Atenciosamente


Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea: 18.913D/Pr
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo



- [illegible]



APROVAÇÕES:

PREFEITO MUNICIPAL
CORONEL VÍVIDA

APROVADO
2017/04/13/6

Handwritten signature


Deputado Estadual Assessor
Município: **PR**
Número: **Assessorado**

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PARANÁ
GESTÃO 2017 - 2020

Divisão de Estudos e Projetos
Rua Araribá, 300 - Centro, 110
Coronel Vívida - Paraná
CEP: 83077-000 - Fone: (0xx41) 3333-0000

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS
IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS
URBANAS**

 Frank Artel Schiavini Procurador Especial	Confissão do proprietário: PLANTA DE LOCAÇÃO PERFIL TRANSVERSAL	Data: 15.04.2020 Assinatura: Imã do código:
Município: Curitiba - Paraná  DOUGLAS STRAPAZZON Engenheiro Civil - CREA 12.000.000-0	Área de Intervenção: 114.917,48m² ART de Emissão: 1720281774317 Desenho: Douglas Strapazzon	Planilha: 11 DE 12






Figure 1 is a technical drawing of a road layout, showing six numbered sections. The drawing includes various lane widths and areas. The areas for each section are as follows:

- Section 1: 403.30 m²
- Section 2: 352.48 m²
- Section 3: 344.83 m²
- Section 4: 343.24 m²
- Section 5: 352.43 m²
- Section 6: 342.56 m²

The drawing also includes various lane widths and other dimensions, such as 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00, 26.00, 28.00, 30.00, 32.00, 34.00, 36.00, 38.00, 40.00, 42.00, 44.00, 46.00, 48.00, 50.00, 52.00, 54.00, 56.00, 58.00, 60.00, 62.00, 64.00, 66.00, 68.00, 70.00, 72.00, 74.00, 76.00, 78.00, 80.00, 82.00, 84.00, 86.00, 88.00, 90.00, 92.00, 94.00, 96.00, 98.00, 100.00, 102.00, 104.00, 106.00, 108.00, 110.00, 112.00, 114.00, 116.00, 118.00, 120.00, 122.00, 124.00, 126.00, 128.00, 130.00, 132.00, 134.00, 136.00, 138.00, 140.00, 142.00, 144.00, 146.00, 148.00, 150.00, 152.00, 154.00, 156.00, 158.00, 160.00, 162.00, 164.00, 166.00, 168.00, 170.00, 172.00, 174.00, 176.00, 178.00, 180.00, 182.00, 184.00, 186.00, 188.00, 190.00, 192.00, 194.00, 196.00, 198.00, 200.00, 202.00, 204.00, 206.00, 208.00, 210.00, 212.00, 214.00, 216.00, 218.00, 220.00, 222.00, 224.00, 226.00, 228.00, 230.00, 232.00, 234.00, 236.00, 238.00, 240.00, 242.00, 244.00, 246.00, 248.00, 250.00, 252.00, 254.00, 256.00, 258.00, 260.00, 262.00, 264.00, 266.00, 268.00, 270.00, 272.00, 274.00, 276.00, 278.00, 280.00, 282.00, 284.00, 286.00, 288.00, 290.00, 292.00, 294.00, 296.00, 298.00, 300.00, 302.00, 304.00, 306.00, 308.00, 310.00, 312.00, 314.00, 316.00, 318.00, 320.00, 322.00, 324.00, 326.00, 328.00, 330.00, 332.00, 334.00, 336.00, 338.00, 340.00, 342.00, 344.00, 346.00, 348.00, 350.00, 352.00, 354.00, 356.00, 358.00, 360.00, 362.00, 364.00, 366.00, 368.00, 370.00, 372.00, 374.00, 376.00, 378.00, 380.00, 382.00, 384.00, 386.00, 388.00, 390.00, 392.00, 394.00, 396.00, 398.00, 400.00, 402.00, 404.00, 406.00, 408.00, 410.00, 412.00, 414.00, 416.00, 418.00, 420.00, 422.00, 424.00, 426.00, 428.00, 430.00, 432.00, 434.00, 436.00, 438.00, 440.00, 442.00, 444.00, 446.00, 448.00, 450.00, 452.00, 454.00, 456.00, 458.00, 460.00, 462.00, 464.00, 466.00, 468.00, 470.00, 472.00, 474.00, 476.00, 478.00, 480.00, 482.00, 484.00, 486.00, 488.00, 490.00, 492.00, 494.00, 496.00, 498.00, 500.00, 502.00, 504.00, 506.00, 508.00, 510.00, 512.00, 514.00, 516.00, 518.00, 520.00, 522.00, 524.00, 526.00, 528.00, 530.00, 532.00, 534.00, 536.00, 538.00, 540.00, 542.00, 544.00, 546.00, 548.00, 550.00, 552.00, 554.00, 556.00, 558.00, 560.00, 562.00, 564.00, 566.00, 568.00, 570.00, 572.00, 574.00, 576.00, 578.00, 580.00, 582.00, 584.00, 586.00, 588.00, 590.00, 592.00, 594.00, 596.00, 598.00, 600.00, 602.00, 604.00, 606.00, 608.00, 610.00, 612.00, 614.00, 616.00, 618.00, 620.00, 622.00, 624.00, 626.00, 628.00, 630.00, 632.00, 634.00, 636.00, 638.00, 640.00, 642.00, 644.00, 646.00, 648.00, 650.00, 652.00, 654.00, 656.00, 658.00, 660.00, 662.00, 664.00, 666.00, 668.00, 670.00, 672.00, 674.00, 676.00, 678.00, 680.00, 682.00, 684.00, 686.00, 688.00, 690.00, 692.00, 694.00, 696.00, 698.00, 700.00, 702.00, 704.00, 706.00, 708.00, 710.00, 712.00, 714.00, 716.00, 718.00, 720.00, 722.00, 724.00, 726.00, 728.00, 730.00, 732.00, 734.00, 736.00, 738.00, 740.00, 742.00, 744.00, 746.00, 748.00, 750.00, 752.00, 754.00, 756.00, 758.00, 760.00, 762.00, 764.00, 766.00, 768.00, 770.00, 772.00, 774.00, 776.00, 778.00, 780.00, 782.00, 784.00, 786.00, 788.00, 790.00, 792.00, 794.00, 796.00, 798.00, 800.00, 802.00, 804.00, 806.00, 808.00, 810.00, 812.00, 814.00, 816.00, 818.00, 820.00, 822.00, 824.00, 826.00, 828.00, 830.00, 832.00, 834.00, 836.00, 838.00, 840.00, 842.00, 844.00, 846.00, 848.00, 850.00, 852.00, 854.00, 856.00, 858.00, 860.00, 862.00, 864.00, 866.00, 868.00, 870.00, 872.00, 874.00, 876.00, 878.00, 880.00, 882.00, 884.00, 886.00, 888.00, 890.00, 892.00, 894.00, 896.00, 898.00, 900.00, 902.00, 904.00, 906.00, 908.00, 910.00, 912.00, 914.00, 916.00, 918.00, 920.00, 922.00, 924.00, 926.00, 928.00, 930.00, 932.00, 934.00, 936.00, 938.00, 940.00, 942.00, 944.00, 946.00, 9

[illegible][illegible]

APROVAÇÕES



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
GESTÃO 2017 - 2020


Divisão de Estudos e Projetos
Praça Ângelo Marzotto, s/nº
Curitiba - Paraná
66092-912-0323 - 3232-4334

(ingredimento;

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS


Projeto: Município	Condição de entrega: - PLANTA DE LOCAÇÃO - PERFIL TRANSVERSAL	Data: 07.10.2020 Folha: 1 -5-1956
Assinatura do Técnico	Área de Intervenção: 114.617,68m² ART DE OBRATO: 1720201774317 Descrição: RECONSTRUÇÃO DE	Valor R\$: 11/A R\$ POR M2: R\$ 11,00

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR




LOCALIZAÇÃO DO DAS INTERVENÇÕES
Escala: S/E

— ÁREA DE INTERVENÇÃO
— PERÍMETRO URBANO



LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Escala: S/E

COORDENADAS GEGRÁFICAS	
CORONEL VIVIDA - PR	
LATITUDE	LONGITUDE
P1 25°56'41" 40" S	52°33'50" 44" W




CROQUI DMT - DISTÂNCIA MÉDIAS DE TRANSPORTE
Escala: S/E

CORONEL VIVIDA
ÁREA DE INTERVENÇÃO
DMT (DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE)
= 20412M / 344-224M

RESUMO PLANO DE ALARME URBANO - CORONEL VIVIDA - 2017-2020 ELABORADO POR: [NOME] DATA: [DATA]		
APROVAÇÕES [Assinatura]		
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ GESTÃO 2017 - 2020 Divisão de Estudos e Projetos Projeto: [NOME] Consultor: [NOME] Assessor: [NOME]		
PAVIMENTAÇÃO/RECAPE EM C.B.U.Q EM VIAS PÚBLICAS URBANAS		
Projeto: [NOME] Localização: [NOME] Área de Intervenção: [NOME] Área de Projeto: [NOME] Quantidade: [NOME]	Localização: [NOME] Localização: [NOME] Localização: [NOME] Localização: [NOME] Localização: [NOME]	Área de Intervenção: [NOME] Área de Projeto: [NOME] Quantidade: [NOME] Quantidade: [NOME]
13/A REPROGRADO		[Assinatura]

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 19.9





RUA LUIZ COSTELA
REPROGRAMAÇÃO

CURVAS DE NÍVEL - CORONEL VIVIDA-PR
Escala: 1/10000



APPROVAÇÃO DE:		
 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ GESTÃO 2017 - 2020 Divisão de Estudos e Projetos Praça Argemiro Marzotto, 147 Coronel Vivida - Paraná (41) 3032-9023 - 3032-0524		
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO/RECAPE EM C.B.U.Q EM VIAS PÚBLICAS URBANAS		
Projeto: Engenharia	Conteúdo do projeto: + CURVAS DE NÍVEL	0462 15.04.2022 14/03/2022 14/03/2022
Responsável Técnico:	Área de Intervenção: 1.671,28 m ² ANO DE PROJETO: 17.0004736491 Desenho: Douglas Strassburg	Projeto: 13/B REPROGRAMAÇÃO

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR



+ RUA 43- 41/2 COSTELA 15 7,28v3

- APROVAÇÕES:**



Divisão de Estudos e Projetos
Praça Ângelo Mazzoni, s/n°
Corumbá - Mato Grosso do Sul
Fones: 3232-8323 - 3232-8324



Employment:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS


Prefeitura Municipal	Controlado pelo processo	Data:
	PLANTA DE LOCAÇÃO	07/10/2020
	PLANTA DE SINALIZAÇÃO	Número:
	PERFIL TRANSVERSAL	1 - Decido
Responsável Técnico	Área de Interdisciplinar	Página 01
	1.0712.004	13/C REPRODUZIDO
	ART. DE PROJETO:	
	17202047064/01	
	Desenho: Desenhos Simétricos	




EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR




Sinalização - Ondulação Transversal TIPO B
Escala: 1:125



Ondulação Transversal TIPO B
Escala: 1:20



Travessia Elevada
Escala: 1:125




Detalhe Sinalização Travessia Elevada
Escala: 1:50




Corta A - Travessia Elevada
Escala: 1:50


Detalhe Sinalização
Escala: 1:200



Suporte placas de Sinalização
Escala: 1:25



Detalhe Meio fio / Guia
Escala: 1:20



Placa de Identificação de Logradouro
Escala: 1:25

APROVAÇÕES:		
MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PARANÁ GESTÃO 2017 - 2020		
Divisão de Estudos e Projetos Projeto: Rua Arcação, 100m Coronel Vívica - Paraná (41) 3232-8021 - 3232-8024		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS		
Projeto Municipal:	Contração do projeto:	Data:
	DETALHE DE SINALIZAÇÃO DETALHE DE SINALIZAÇÃO DETALHE DE SINALIZAÇÃO DETALHE DE SINALIZAÇÃO	01/10/2020
Responsável Técnico:	Assinatura do responsável:	Assinatura do responsável:
	17/02/2020 17:04:01	13/D
Desenho: Douglas Simpaton		

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PB



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

OBJETO: **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS**

LOCALIZAÇÃO:


43 – RUA LUIZ COSTELA BAIRRO SÃO LUIZ

CONTRARO DE REPASSE: 900835-2020-MDR-CAIXA-CORONEL VIVIDA

ART:1720204736491

O Município de Coronel Vivida, estado do Paraná, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ 76.995.455/0001-56, localizado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n, neste ato representado pelo Sr. FRANK ARIEL SCHIAVINI, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade nº 5.767.644-2 SSP/PR e CPF nº 938.311.109-72, **DECLARA** sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da legislação vigente, que as áreas de intervenção supracitada, são de uso comum do povo e estão no nome do Município.

Coronel Vivida, 22 de Outubro de 2020


FRANK ARIEL SCHIAVINI
Prefeito Municipal de Coronel Vivida - PR

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 5911/2020	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-20 (DES.)	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 084/2020

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0							6.418.262,36	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS				6.418.262,36	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS				1.135,26	
1.1.1.	Composição	008	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	1,00	1.135,26	1.135,26	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES				222.964,53	
1.2.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	14,90	15,30	227,97	RA
1.2.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	111.927,92	1,99	222.736,56	RA
1.3.			SUB BASE				2.918,97	
1.3.1.	SINAPI	74154/1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	36,80	4,93	181,42	RA
1.3.2.	SINAPI	73817/2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO	M3	18,40	129,42	2.381,33	RA
1.3.3.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	404,80	0,88	356,22	RA
1.4.			BASE				2.728,08	
1.4.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,80	108,66	1.499,51	RA
1.4.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	303,60	0,88	267,17	RA
1.4.3.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	92,00	10,45	961,40	RA
1.5.			GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS				327.580,90	
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	3.357,95	48,30	162.188,99	RA
1.5.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	249,71	52,88	13.204,66	RA
1.5.3.	Cotação	COTAÇÃO 1	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	7.431,23	15,15	112.583,13	RA
1.5.4.	Composição	007	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO / ARGILA PARA ESCORAMENTO DE GUIA/ MEIO-FIO	M²	5.359,15	7,39	39.604,12	RA
1.6.	SINAPI-I		(Sem Código)					RA
1.6.1.	SINAPI	72942	REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q				1.821.333,94	RA
1.6.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	47.981,74	2,24	107.479,10	RA
1.6.2.	SINAPI	96996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.439,44	1.165,78	1.678.070,36	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 5911/2020	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-20 (DES.)	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 084/2020

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade		Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0								6.418.262,36	
1.6.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	31.667,68		1,13	35.784,48	RA
1.7.			REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA					3.379.724,49	
1.7.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	98.139,89		2,24	219.833,35	RA
1.7.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.464,41		1.257,35	3.098.625,91	RA
1.7.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	54.217,02		1,13	61.265,23	RA
1.8.			REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DOS ESTACIONAMENTOS DA VIA					376.938,37	
1.8.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	13.517,89		2,24	30.280,07	RA
1.8.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	270,36		1.257,35	339.937,15	RA
1.8.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.947,92		1,13	6.721,15	RA
1.9.			EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL					85.376,06	
1.9.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	72,24		1.156,98	83.580,24	RA
1.9.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.589,22		1,13	1.795,82	RA
1.10.			SINALIZAÇÃO					194.344,35	
1.10.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	5.687,83		18,30	104.087,29	RA
1.10.2.	Composição	001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO - CONF PROJETO	UND	95,00		336,55	31.972,25	RA
1.10.3.	Composição	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1)	UND	64,00		392,66	25.130,24	RA
1.10.4.	Composição	005	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO) (0,50*0,70m)	UND	11,00		442,82	4.871,02	RA
1.10.5.	Cotação	873000-DER	INSTALAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO BI DIRECIONAL (25*15*5cm), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTALAÇÃO	UND	471,00		60,05	28.283,55	RA
1.11.			PASSEIOS					3.217,41	
1.11.1.	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	40,44		8,97	362,75	RA
1.11.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	40,44		70,59	2.854,66	RA

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 5911/2020	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-20 (DES.)	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 084/2020

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									6.418.262,38
Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.									

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

PR

Local

quinta-feira, 22 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS

CREA/CAU: PR-18913/D

ART/RRT: 1720201774317, 1720204736491





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	5911/2020	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COR	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	084/2020

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSA	6.418.262,36	% Período:	15,33%	13,71%	16,41%	15,10%	11,82%	27,63%						
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	1.135,26	% Período:	100,00%											
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	222.964,53	% Período:	11,98%	9,78%	11,79%	16,20%	46,86%	1,40%						
1.3	SUB BASE	2.918,97	% Período:			100,00%									
1.4	BASE	2.728,08	% Período:			100,00%									
1.5	GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS	327.580,90	% Período:	22,11%	41,64%	22,13%	10,69%	1,64%	1,79%						
1.6	REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q	1.821.333,94	% Período:	27,97%	22,84%	27,52%	18,40%		3,27%						
1.7	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q	3.379.724,49	% Período:	11,07%	9,04%	10,90%	12,64%	12,72%	43,63%						
1.8	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q	376.938,37	% Período:				36,05%	40,33%	23,62%						
1.9	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU	85.376,06	% Período:					68,96%	31,04%						
1.10	SINALIZAÇÃO	194.344,35	% Período:			40,88%			59,12%						
1.11	PASSEIOS	3.217,41	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 6.418.262,36				%	15,33%	13,71%	16,41%	15,10%	11,82%	27,63%					
Período:	Repasso:	974.162,45	871.156,32	1.043.033,46	959.881,60	750.866,20	1.756.242,43								
	Contrapartida:	9.641,42	8.621,95	10.323,05	9.500,08	7.431,63	17.381,77								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	983.803,87	879.778,28	1.053.356,50	969.381,68	758.317,82	1.773.624,21								
Acumulado:	%	15,33%	29,04%	45,45%	60,55%	72,37%	100,00%								
	Repasso:	974.162,45	1.845.318,77	2.888.352,23	3.848.233,83	4.599.120,03	6.355.362,46								
	Contrapartida:	9.641,42	18.263,37	28.586,42	38.086,50	45.518,13	62.899,90								
	Investimento:	983.803,87	1.863.582,15	2.916.938,65	3.886.320,33	4.644.638,15	6.418.262,36								

PR
Local
quinta-feira, 22 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS
CREA/CAU: PR-18913/D
ART/RRT: 1720201774317, 1720204736491





QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 5911/2020	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	MUNICÍPIO / UF PR	VALORES CONTRATADOS (R\$):			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA				RECURSO OGU	REPASSE 6.355.362,46	CONTRAPARTIDA 62.899,90	INVESTIMENTO 6.418.262,36

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Recapeamento de vias	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS	Em Análise	112 499,99	m²	084/2020	6.355.362,46	62.899,90	-	6.418.262,36
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								6.355.362,46 (99,02%)	62.899,90 (0,98%)	- (0,00%)	6.418.262,36 (100,00%)

Observações:

PR
Local

quinta-feira, 22 de outubro de 2020
Data

Representante Tomador
Nome: FRANK ARIEL SCHIAVINI
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL





1. Responsável Técnico
EUCLIDES LUIZ WEISS

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1702962245

Carteira: PR-18913/D

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR**

CNPJ: 76.995.455/0001-56

PRAÇA ANGÉLO MEZZOMO, S/N

PREFEITURA MUNICIPAL CENTRO - CORONEL VÍVIDA/PR 85550-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 24/10/2019

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA LUIZ COSTELA, S/N

SÃO LUIZ - CORONEL VÍVIDA/PR 85550-000

Data de início: 08/10/2020

Previsão de término: 15/04/2022

Coordenadas Geográficas: -25,980678 x -52,574208

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR**

CNPJ: 76.995.455/0001-56

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Detalhamento arquitetônico, Dimensionamento, Elaboração de orçamento, Fiscalização de obra, Projeto] de pavimentação asfáltica para vias urbanas	1571,28	M2
[Detalhamento arquitetônico, Dimensionamento, Elaboração de orçamento, Fiscalização de obra, Projeto] de sinalização urbana	117,17	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DO CR 900835-2020-MDR-CAIXA - CORONEL VÍVIDA - PR

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

C. VÍVIDA 22 de OUTUBRO de 2020
Local data

EUCLIDES LUIZ WEISS - CPF: 232.615.369-34

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR - CNPJ: 76.995.455/0001-56

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 22/10/2020

Valor Pago: R\$ 88,78

Nosso número: 2410101720204736491



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





1. Responsável Técnico

RODRIGO SILIPRANDI

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: **F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA**

RNP: 1703801059

Carteira: PR-28455/D

Registro/Visto: 51460

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA**

CNPJ: 76.995.455/0001-56

PRAÇA ANGELO MEZZOMO, S/N

CENTRO - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Contrato: 84/2020

Celebrado em: 08/10/2020

Valor: R\$ 128.972,79

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA: LUIZ COSTELA, S/N

SÃO LUIZ - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de início: 08/10/2020

Previsão de término: 15/04/2022

Coordenadas Geográficas: -25,980653 x -52,574023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA**

CNPJ: 76.995.455/0001-56

4. Atividade Técnica

Execução

[Execução de obra] de *pavimentação asfáltica para vias urbanas*

Quantidade

1571,28

Unidade

M2

[Execução de obra] de *sinalização urbana*

117,17

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO 84/2020 COM O MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA -PR

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

RODRIGO SILIPRANDI - CPF: 638.302.939-15

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - CNPJ: 76.995.455/0001-56

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 22/10/2020

Valor Pago: R\$ 233,94

Nosso número: 2410101720204741886





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E
SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

LOCALIZAÇÃO:

43 – RUA LUIZ COSTELA BAIRRO SÃO LUIZ

CONTRARO DE REPASSE: 900835-2020-MDR-CAIXA-CORONEL VIVIDA

ART:1720204736491

DECLARAÇÃO

Declaramos a quem interessar possa que a área de intervenção supra citada já é atendida pelas Redes de distribuição de Água e Redes coletoras de esgoto.

E para o bem da verdade assinamos esta declaração para que surta seus efeitos legais ao fim a que se destina.

Coronel Vivida, 07 de Outubro de 2020.


EUCLIDES LUIZ WEISS
Engenheiro Civil
CREA-PR 18.913/D



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que o aditivo ao CTEF nº 84/2020, cujo objeto é a reprogramação das obras de recapeamento asfáltico sobre pedras irregulares e sobre asfalto em vias públicas urbanas do município de Coronel Vivida, no âmbito do Contrato de Repasse nº 900835/2020, atende a legislação específica da lei de licitações, aceito parecer emanado por Controladoria Geral do ente ou de Tribunal de Contas de vinculação

E por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Coronel Vivida, 09 de outubro de 2020.


FRANK ARIEL SCHIAVINI
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA INTERVENÇÃO NAS RESOLUÇÕES SEMA/PR QUANTO
A DISPENSA DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DO MEIO AMBIENTE ESTADUAL**

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

**OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E
SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS**

LOCALIZAÇÃO:

43 – RUA LUIZ COSTELA BAIRRO SÃO LUIZ

CONTRARO DE REPASSE: 900835-2020-MDR-CAIXA-CORONEL VIVIDA

ART:1720204736491

Declaro sob as penas da lei que a intervenção detalhada acima enquadra-se no artigo nº 01 § 11 da Resolução SEMA nº051/2009, uma vez que o artigo Resolve:

Art. 1º. Dispensar os empreendimentos listados nos parágrafos a seguir, em função de seu reduzido potencial poluidor/degradador, passíveis de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual – DLAE, sem prejuízo ao Licenciamento Ambiental Municipal.,

§11 – Pavimentação, recapeamento asfáltico e drenagem de águas pluviais bem como suas ampliações, em vias urbanas tais como definidas em lei.

Declaro ainda que a intervenção acima detalhada não possui restrições ambientais do ponto de vista da legislação Municipal.

Coronel Vivida, 22 de Outubro de 2020


EUCLIDES LUIZ WEISS
Engenheiro Civil CREA-PR 18.913/D

Iana



De: Ademir <ademir@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 26 de outubro de 2020 15:19
Para: iana@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: ENC: CR 900835/2020/MDR/CAIXA - Aprova Reprogramação - Apto a Prosseguir com o Objeto
Anexos: Ofício nº 2476 Aprova Reprogramação - Autoriza a Prosseguir com a Execução do Objeto.pdf; 900835 Guia de Tarifa de Reprogramação.pdf

De: REGOVCV - RE Governo Cascavel/PR [mailto:regovcv@caixa.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 26 de outubro de 2020 15:17
Para: 'ademir@coronelvivida.pr.gov.br'; 'douglas@coronelvivida.pr.gov.br'; 'euclides@coronelvivida.pr.gov.br'; 'prefeito@coronelvivida.pr.gov.br'
Cc: A4593PR - AG Coronel Vivida/PR; SEG6683PR - SE Governo Oeste do Parana/PR; REGOVCV - RE Governo Cascavel/PR; Juliana Piazzetta Valente
Assunto: CR 900835/2020/MDR/CAIXA - Aprova Reprogramação - Apto a Prosseguir com o Objeto

E-mail classificado como #PUBLICO

Ao
Município de Coronel Vivida

Assunto: Aprova Reprogramação - Apto a Prosseguir com o Objeto
Ref.: CR 900835/2020/MDR/CAIXA

Senhor Prefeito Municipal,

1. Em anexo, o Ofício nº 2476/2020 com orientações para continuidade do processo referente ao Contrato de Repasse supracitado.
2. Colocamo-nos à disposição para mais informações.

Respeitosamente,

MIGUEL FIGUEIRÓ
Assistente Júnior
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

PAULO AUGUSTO SCHADE
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

ANDERSON GIOVANI SIMON OLIVEIRA
Gerente de Filial Substituto Eventual
Gerência Executiva de Governo Curitiba/PR
CAIXA

Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel
Rua Souza Naves, 3891 – Bairro Centro
85.810-070 – Cascavel - PR

Ofício nº 2476 / 2020 / REGOV/CV

Cascavel, 26 de Outubro de 2020

A Sua Excelência o Senhor
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal de Coronel Vivida

Assunto: Aprova Reprogramação - Apto a Prosseguir com as Obras
Ref.: CR 900835/2020/MDR/CAIXA
Objeto: Recapeamento Asfáltico sobre Pedras Irregulares e sobre Asfalto em Vias Públicas Urbanas
Conta corrente: 4593.006.00647046-2
Vigência: 17/06/2025

Senhor Prefeito Municipal,

1. Conforme solicitação desse Conveniente foi procedida análise técnica da reprogramação do Contrato de Repasse referente à glosa definitiva de serviço já executados por conta do Município e utilização da sobra de recursos decorrente da glosa definitiva para aumento de meta.

1.1 Após análise dos documentos apresentados a reprogramação solicitada foi considerada viável sob os aspectos técnicos de engenharia, portanto o Conveniente pode prosseguir com a obra no valor de **R\$ 6.418.262,36**.

1.2 Em anexo, guia de ressarcimento de custos no valor de **R\$ 9.600,00**, referente à reanálise e após o recolhimento encaminhar comprovante a esta REGOV Cascavel.

2. Em decorrência da alteração do valor do investimento, o Município deverá incluir a seguinte documentação na aba anexos da execução da Plataforma + Brasil:

- a) Aditivo contratual ao CTEF e respectiva publicação ou documento equivalente, devidamente formalizado e compatível com a alteração proposta;
- b) Declaração do Tomador de que o aditivo correspondente à reprogramação atende aos requisitos dispostos na Lei 8.666/93 e suas alterações, aceitando pareceres emanados por órgãos de Controladoria Geral do ente ou de Tribunal de Contas de vinculação.

3. Por oportuno, seguem as providências do Contrato de Repasse a serem regularizadas pelo CONVENIENTE:

Pendência	Prazo para solução
Apresentar ART/RRT de fiscalização referente ao aumento de meta.	Próximo desbloqueio
Termo de recebimento provisório da intervenção, por parte do Contratado, nos termos de art. 73, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666, de 1993.	Inspeção técnica final
Apresentar Laudo de conformidade em acessibilidade e ART/RRT do laudo, que ateste que a obra atendeu à Lista de Verificação de Acessibilidade e às soluções propostas no Projeto Executivo de Acessibilidade.	Inspeção técnica final
Apresentar Laudo de controle tecnológico, acompanhando de ART/RRT de responsabilidade pela sua realização e resultados apensados, conforme normas do DNIT, com aceite do engenheiro fiscal da obra.	Inspeção técnica final

4. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,

MIGUEL FIGUEIRÓ
Assistente Júnior
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

PAULO AUGUSTO SCHADE
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

ANDERSON GIOVANI SIMON OLIVEIRA
Gerente de Filial Substituto Eventual
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao **contrato nº 84/2020** decorrente da Concorrência Pública nº 06/2020, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua José Leonardi, 225 - Aeroporto, na cidade de Pato Branco (85.503-300), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 05.461.328/0001-29, representada neste ato pelo Sr. **Fernando Zancanaro**, portador do CPF nº 006.839.409-88 e RG nº 7.115.542-0.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objeto a REPROGRAMAÇÃO DE TRECHO DA OBRA, ALTERANDO a META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 84/2020 que tem como objeto a contratação de empresa para execução de obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DA CIDADE DE CORONEL VIVIDA, perfazendo uma área total de 114.617,48m² de pavimentação conforme planilhas, projetos e memorias em anexo a Concorrência Pública nº 06/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO:

A reprogramação e alteração da meta física e financeira, objeto deste aditamento, está embasada nos termos da Cláusula Sétima do Contrato nº 84/2020 de 27 de julho de 2020, com fundamento no art. 65, Inciso I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 125/2020, projeto de pavimentação (Pranchas 13-A, 13-B, 13-C e 13-D), declaração de domínio público, planilha orçamentária reprogramada, cronograma físico financeiro reprogramado, QCI, ARTs e demais, aprovação da Caixa, através do ofício nº 2476/2020 REGOV/CV e deliberação da autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REPROGRAMAÇÃO DO TRECHO DA OBRA:

I - Fica reduzida a meta física financeira no trecho denominado "Frente de Obra 42" - Avenida Generoso Marques na importância de R\$ 138.284,33 (cento e trinta e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos).

II - Fica incluída a execução de serviços de pavimentação na Rua Luiz Costella - Bairro São Luiz - Pranchas 13-A, 13-B, 13-C e 13-D, cujo valor será de R\$ 128.972,79 (cento e vinte e oito mil novecentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos).



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



CLÁUSULA QUARTA- DA ALTERAÇÃO DO VALOR:

Diante das alterações aprovadas fica suprimido do total do contrato nº 84/2020, o valor de R\$ 9.311,54 (nove mil e trezentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 6.418.262,36 (seis milhões e quatrocentos e dezoito mil e duzentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos).

CLÁUSULA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 84/2020 de 27 de julho de 2020.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 27 de outubro de 2020.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Fernando Zancanaro
F. Zancanaro Terraplenagem Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

[illegible]



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida



Sexta-Feira, 30 de Outubro de 2020

Ano III – Edição Nº 0577

Página 11 / 011

1443	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	39,28	39,28
1444	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	24,24	24,24
1445	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	9,92	9,92
1446	LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-EPP	31,76	158,80
1447	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	90,32	90,32
1448	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	401,54	1.606,16
1449	LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-EPP	22,00	88,24
1450	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	247,78	991,12
1451	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	117,93	471,72
1452	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	349,00	349,00
1453	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	49,34	49,34
1454	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	600,19	600,19
1455	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	13,54	13,54
1456	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	11,65	11,65
1457	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	7,11	7,11
1458	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	8,19	32,76
1459	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	49,33	49,33
1460	Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	168,27	1.586,16
1461	LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-EPP	39,13	39,13

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
C. E. LAZAROTTO-VENDAS E MANUTENÇÕES-EIRELI	20.088.291/0001-29	103.604,12
LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-EPP	11.371.179/0001-00	21.373,10
TRATORMAX-COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EPP	04.983.112/0001-60	427,00
Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	09.436.050/0001-90	257.049,85

Nas condições de sua proposta e do edital, Valor total da licitação é de R\$ 382.454,07 (trezentos e oitenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sete centavos). Coronel Vivida, 29 de outubro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod34492

CONTRATOS

Aditivo nº 02– Ata de Registro de Preços nº 22/2020

Pregão Presencial nº 06/2020. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA–PR–Detentora: ANA CLAUDIA RIBEIRO, CNPJ nº 36.086.266/0001-46. Considerando a solicitação da detentora, bem como análise, fica de comum acordo entre as partes, concedido o reequilíbrio econômico financeiro para os itens: 76; 119 e 286. O valor total deste aditivo é de R\$ 20.331,64. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 27 de outubro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

ADITIVO nº 06 ao Contrato nº 111/2017 – Tomada de Preços nº 15/2017 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: CTMGE – SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA–ME, CNPJ nº 17.531.702/0001-02. De comum acordo entre as partes, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, de 30.10.2020 a 29.10.2021, referente a “licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema” – item 07. O valor mensal permanece inalterado, totalizando para esse a quantia de R\$ 60.000,00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 23 de outubro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

ADITIVO Nº 05 ao contrato nº 99/2017

Pregão Presencial nº 70/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. CONTRATADA: EVANDRO DE LARA, CNPJ nº 21.941.763/0001-07. Considerando que o Departamento de Esporte está gradativamente retomando as atividades esportivas, ficam retomados os serviços objeto do contrato nº 99/2017 a partir do dia 03 de novembro de 2020. Coronel Vivida, 28 de outubro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Aditivo nº 04–Contrato nº 142/2019 – Pregão Presencial nº 104/2019–Contratante: Município de Coronel Vivida–Contratada: FLC SUPRIMENTOS LTDA–ME, CNPJ/MF nº 22.371.010/0001-76. Conforme previsto no Contrato nº 142/2019, na cláusula sétima, parágrafo segundo, considerando o pedido da Secretária Municipal de Saúde, mediante ofício nº 562/2020 expedido pela Sra. Andreia Aparecida da Silva, fica de comum acordo entre as partes, instalado mais 01 (uma) impressora na sala de exames do ESF Central–ultrassonografia. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 21 de outubro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo nº 08–Contrato nº 137/2016

Pregão Presencial nº 89/2016 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: PELENZ & PELENZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ nº 05.648.674/0001-10. Este Termo aditivo tem por objetivo o AUMENTO DA META FÍSICA do Contrato nº 137/2016, considerando o pedido da Diretora do Departamento de Esportes, expedido pela Sra. Sirlei Piva, a qual requer o aumento de meta física em 15% (quinze por cento) do valor pela inclusão dos serviços de limpeza, manutenção e controle de horários para utilização da Quadra Esportiva Karina/Dorian Mezzomo, a partir do dia 15.10.2020. O valor mensal para a prestação do serviço é de R\$ 1.369,58. Sendo que o valor mensal passa a ser de R\$ 10.500,14. O valor total deste aditamento é de R\$ 15.750,17. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 14 outubro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo nº 01– Ata de Registro de Preços nº 58/2020

Pregão Presencial nº 32/2020. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA–PR–Detentora: OVIDIO GAMBIM–ME, CNPJ nº 07.882.240/0001-06. Considerando a solicitação da detentora, bem como análise, fica de comum acordo entre as partes, concedido o reequilíbrio econômico financeiro para o item: 52. O valor total deste aditivo é de R\$ 287,10. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 27 de outubro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod344420

ADITIVO nº 01 ao Contrato nº 84/2020

Concorrência Pública nº 06/2020 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Este Termo Aditivo tem por objeto a REPROGRAMAÇÃO DE TRECHO DA OBRA, ALTERANDO a META FÍSICA E FINANCEIRA, nos termos da Cláusula Sétima, art. 65 da Lei nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos e demais, aprovação da Caixa e deliberação da autoridade competente. Fica reduzida o trecho denominado “Frente de Obra 42” – Avenida Generoso Marques. Fica incluída a pavimentação na Rua Luiz Costella – Bairro São Luiz. Diante das alterações fica suprimido o valor de R\$ 9.311,54. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 27 de outubro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod344431

RESUMO DE CONTRATOS

Referente ao Edital: Pregão Eletrônico nº 83/2020. Objeto: contratação de empresas para o fornecimento de móveis, eletrodomésticos e equipamentos para as unidades de assistência social: Casa Lar Irmã Rosa, Creas e Cras. Prazo de vigência: 12 meses. Contratante: Município de Coronel Vivida. CONTRATADAS:

CONTRATO Nº	CONTRATADAS	CNPJ nº	VALOR TOTAL
107/2020	CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	73.334.476/0001-32	10.069,50
108/2020	COMERCIAL VANGUARDEIRA – EIRELI	10.942.831/0001-36	661,00
109/2020	GEFERSON JUNIOR WOGNEI-EPP	07.481.107/0001-48	6.011,50
110/2020	GESUL COMERCIAL EIRELI	14.711.959/0001-40	4.611,25
111/2020	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA-EPP	07.628.070/0001-38	2.539,90
112/2020	JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA-ME	14.037.880/0001-85	8.887,99
113/2020	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	28.315.329/0001-60	2.034,00
114/2020	MV ELETRONICOS EIRELI	27.895.281/0001-44	6.500,00
115/2020	PATRICIA DE MORAES HINZ	06.718.646/0001-95	26.658,00

Coronel Vivida, 21 de outubro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod344485

CONTRATO nº 116/2020

Pregão Eletrônico nº 88/2020 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: HB SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 22.094.574/0001-09. Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de kit de higiene e cuidados básicos para atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Valor total: R\$ 22.200,00. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vivida, 28 de outubro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod344431

OUTROS ATOS

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, notificamos aos PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE EMPREGADORES, SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS, DEMAIS ENTIDADES, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E MUNICÍPIOS de Coronel Vivida, o recebimento de recursos do Governo Federal a seguir discriminados:

ÓRGÃO REPASSADOR	DESTINAÇÃO	DATA	VALOR
MDS/FNAS	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI	29.10.2020	3.174,57
MDS/FNAS	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-MSE	29.10.2020	1.074,47
MDS/FNAS	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	29.10.2020	527,97
MDS/FNAS	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA/ ADOLESCENTE	29.10.2020	2.441,98
MDS/FNAS	COMPONENTE-PISO BASICO FIXO	29.10.2020	3.925,92

Coronel Vivida, 29 de outubro de 2020
FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Cod344485



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº PMA 092/2020

CONCORRÊNCIA Nº PMA 007/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Antonina torna público que fará realizar às 09h00min do dia 03 de Dezembro de 2020, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Antonina, sito a Rua Coronel Marçal, n.º 151, 1º Andar - Centro, Antonina, Paraná.

CONCORRÊNCIA

A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para execução sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço para a Pavimentação da Estrada Vicinal do Cachoeira em AAUQ, areia Asfalto Usinado a Quente, revestimento asfáltico, drenagem, paisagismo, mobiliário urbano, no trecho da Estrada do Cachoeira que dá acesso a Escola Municipal Rural Professora Olímpia Breyer, Unidade Básica de Saúde e Garagem Municipal de equipamentos agrícolas, que deverá ser executado de acordo com o Anexo I - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Projeto Básico.

INFORMAÇÕES:

Site: www.antonina.pr.gov.br

Fone: (41) 3978.1048

E-mail: licitacao@antonina.pr.gov.br

RICARDO MENDES PORTH
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2020 UASG 987427 - PMA - REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Arapongas-PR, avisa aos interessados que fará abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO, que tem por objeto a aquisição de testes rápidos para detecção de COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 10 de novembro de 2020. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Gerência de Licitações e Contratos, na Rua Garças, 750, Centro - Arapongas/PR e no site www.arapongas.pr.gov.br - licitações, ou através do site: endereço eletrônico http://www.comprasnet.gov.br/consullicitacoes/Consullicitacao_Filtro.asp, informando N.º do Pregão e o código UASG 987427. Informações complementares através dos telefones (43)3902-1052.

Arapongas, 29 de outubro de 2020.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, faz saber aos interessados que com base na Lei Federal 8.666/93, e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e 10.520/02 e demais legislações aplicáveis, em sua sede sito a Rua Rio de Janeiro, nº 1021, fará realizar Licitação na Modalidade Pregão conforme descrito abaixo:

1. OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA (CBUQ) - FAIXA "C" DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA.
2. VALOR DA LICITAÇÃO: R\$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais).
3. DATA DE ABERTURA: dia 13/11/2020, às 13:30 horas.
4. LOCAL DA ABERTURA: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná.

O Município disponibilizará amplo espaço que permanecerá aberto, assim como insumos de assepsia e seguirá a regras de distanciamento social determinados pela Autoridade Sanitária Municipal em consonância com as normativas expedidas pela Secretaria de Estado de Saúde - SESA e pelo Ministério da Saúde.

Os licitantes deverão fazer a utilização de máscaras.

DILSO STORCH

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2020

A Prefeitura Municipal de Cafetal do Sul realizará a Compra de uma Pá Carregadeira nova sobre rodas, zero quilômetros, no atendimento da Secretaria Municipal de Agricultura, celebrado entre Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento Convenio MAPA nº 891903/2019. Data e horário do início da disputa 08:45min do dia 23/11/2020. O Edital poderá ser acessado/retirado no site do Município www.cafezaldosul.pr.gov.br/portalttransparencia/licitacoes. Mais informações pelo telefone (44) 3655 8000 ou e-mail: licitacao@cafezaldosul.pr.gov.br, de 08h às 11h e de 14h às 16h.

MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020

A Prefeitura Municipal de Cafetal do Sul realizará a licitação para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER OS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO: "Envelope de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA", até às 08:30 horas do dia 23 de Novembro de 2020, "no setor de licitações, situado na Av. Italo Orcelli, nº 604, centro Cafetal do Sul - PR O Edital e seus elementos técnicos estarão à disposição dos interessados, no site www.cafezaldosul.pr.gov.br.

MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2020

A Prefeitura Municipal de Cafetal do Sul realizará a licitação para a Contratação de empresa para realizar pavimentação asfáltica em CBUQ nos bairros do centro do Município de Cafetal do Sul-PR, conforme Convenio nº 894469/2019, celebrado entre Ministério do Desenvolvimento Regional e Município de Cafetal do Sul: "Envelope de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA", até às 08:30 horas do dia 27 de Novembro de 2020, "no setor de licitações, situado na Av. Italo Orcelli, nº 604, centro Cafetal do Sul - PR O Edital e seus elementos técnicos estarão à disposição dos interessados, no site www.cafezaldosul.pr.gov.br.

MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2020

No Aviso de Prorrogação, publicado no D.O.U. de 28 de outubro de 2020, Seção 3, Pág. 207, onde se lê: Em 24 de setembro de 2020. leia-se: Em 27 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES para assistência Farmacêutica (caf) - conforme proposta ms nº. 25000.219900/2018-97 e para unidade de pronto atendimento - upa moacyr ellas fadel conforme proposta ms nº. 77001311000109001. EMISSÃO: 29/10/2020. ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ATÉ 13H30MIN DO DIA 13/11/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13H31MIN DO DIA 13/11/2020. DISPUTA: 14H00MIN DO DIA 13/11/2020. VALOR MÁXIMO: R\$ 70.328,15.

LUCIANO AUGUSTO CARDOSO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2020

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar. Credenciamento até às 8h30min do dia 17 de Novembro de 2020 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até às 9h do dia 17 de Novembro de 2020; início da sessão às 9h do dia 17 de Novembro de 2020; oferecimento de lances a partir das 10h do dia 17 de Novembro de 2020. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site <http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/portalttransparencia/licitacoes>. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332.

Cianorte, em 27 de Outubro de 2020.

GUSTAVO GARCIA

Chefe da Divisão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2020

Processo Nº. 083/2020. Contratante: Município de Clevelândia/PR, e Contratada: Paulo Adalberto Fucks Da Veiga Júnior Eireli - Me, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. nº. Nº. 16.491.457/0001-86, com sede à Rodovia RS-344, 8.510, Bairro Moscom, na cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato devidamente representada por seu sócio administrador, senhor Paulo Adalberto Fucks Da Veiga Júnior. Objeto: Fornecimento e instalação de 1.236 luminárias de led, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo 01) e demais documentos que acompanham o presente edital. Valor: R\$ 776.652,00. As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta das dotações orçamentárias 08 - Secretaria Municipal de Obras e Viação; 08.01 - Administração S.M.O.V.; 267820014.2.029000 - Manutenção da Unidade de Obras e Viação; e, 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações; e, 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. Prazo De Execução: 180 dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data da assinatura do contrato de fornecimento e instalação. Prazo De Vigência: 365 dias, contados da data de assinatura do contrato de fornecimento e instalação. Data De Assinatura Do Contrato: 28 de outubro de 2020. Foro: Comarca de Clevelândia/PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1

AO CONTRATO Nº 84/2020

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 6/2020

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA. CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Este Termo Aditivo tem por objeto a REPROGRAMAÇÃO DE TRECHO DA OBRA, ALTERANDO A META FÍSICA E FINANCEIRA, nos termos da Cláusula Sétima, art. 65 da Lei nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos e demais, aprovação da Caixa e deliberação da autoridade competente. Fica reduzida o trecho denominado "Frente de Obra 42" - Avenida Generoso Marques. Fica incluída a pavimentação na Rua Luiz Costella - Bairro São Luiz. Diante das alterações fica suprimido o valor de R\$ 9.311,54. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 67/2020

Torna público, que realizará Pregão Eletrônico nº 67/2020, tipo Menor Preço, por item. Objeto: Aquisição de equipamento do tipo cultivador para o setor agropecuário para o Município de Diamante do Norte, Convênio 892063/2019 MAPA/CAIXA, recebimento Propostas até às 08:30hs de 17/11/2020. LOCAL: Portal - BLU www.bl.org.br

Informações: fone (44) 3429-1319, <http://www.diamantedonorte.pr.gov.br>,

Diamante do Norte, 28 de outubro de 2020.

ANDREZA DA SILVA PARIZ

Pregoeiro

