



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 153/2020– DEP

Coronel Vivida PR, 16 de Dezembro de 2020

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal



Referente: **SOLICITAMOS ADITIVO DE META FÍSICA – FINANCEIRA E PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO 117/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 12/2020 EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PAVER NOS ACESSOS DAS UBS's SÃO CRISTÓVÃO E SÃO JOSÉ OPERÁRIO, E NA CLÍNICA DA MULHER.**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar a reprogramação de Meta Física-Financeira ao contrato supra citado conforme segue:

LOTE 01: FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PAVER NA UBS DE SÃO CRISTOVÃO:

- Valor do aditivo = R\$ 563,80 (Quinhentos e sessenta e três reais e oitenta centavos);
- Valor a ser glosado = R\$ 3.490,09 (Três mil quatrocentos e noventa reais e ^{oitos} nove centavos)
- Valor licitado = R\$ 24.577,25 (Vinte e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos);
- Valor Final = R\$ 21.650,97 (Vinte e um mil seiscentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos).

Prazo de execução de mais 6 dias, de 17/12/2020 a 23/12/2020.

Conforme reprogramação do orçamento e cronograma em anexo.

Quanto ao aumento se deve ao fato de que alguns itens indispensáveis à obra não foram previstos nas planilhas e projetos iniciais, e com o decorrer da obra percebeu-se a necessidade do acréscimo destes itens. Dentre esses, destaca-se a execução de uma canaleta para drenagem de águas pluviais, para evitar a entrada de água da chuva na edificação. Também se fez necessária a execução de drenagem com tubos de concreto com aterro, para cobrir uma vala próxima à calçada, que colocaria em risco a segurança dos pedestres.

Referente aos valores glosados, este fato se deve, à reprogramação de alguns serviços, os quais não irão acarretar problemas na funcionalidade da obra. Em função da topografia do terreno, não foi necessário executar algumas vigas de contenção do piso intertravado, especificamente na interface entre a rua e a calçada em paver, e no acesso principal à UBS. E pequena parte do passeio em paver também não foi executada, em função das características do local.

Quanto ao aditivo de prazo de execução solicita-se, devido ao atraso na entrega de materiais vindos de fora do município devido a pandemia que está instaurada em nosso país.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



LOTE 02: FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PAVER NA UBS DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO:

- **Valor do aditivo = R\$ 238,46 (Duzentos e trinta e oito noventa e três reais e quarenta e seis centavos);**
- **Valor a ser glosado = R\$ 2.218,40 (Dois mil duzentos e dezoito reais e quarenta centavos)**
- **Valor licitado = R\$ 19.493,87 (Dezenove mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos);**
- **Valor Final = R\$ 17.513,93 (Dezessete mil quinhentos e treze reais e noventa e três centavos).**

Prazo de execução de mais 6 dias, de 17/12/2020 a 23/12/2020.

Conforme reprogramação do orçamento e cronograma em anexo.

Quanto ao aumento se deve ao fato de que alguns itens indispensáveis à obra não foram previstos nas planilhas e projetos iniciais, e com o decorrer da obra percebeu-se a necessidade do acréscimo destes itens. Dentre esses, destaca-se a execução de maior quantidade de piso podotátil, em função de alteração do projeto da rota acessível. Também se fez necessária a execução de uma canaleta, para evitar a entrada de águas pluviais na edificação.

Referente aos valores glosados, este fato se deve à reprogramação de alguns serviços, os quais não irão acarretar problemas na funcionalidade da obra. Dentre esses, não foi necessário executar estacas brocas e as sapatas previstas no projeto, de modo que apenas as vigas de contenção foram necessárias para conter o piso intertravado.

Quanto ao aditivo de prazo de execução solicita-se, devido ao atraso na entrega de materiais vindos de fora do município devido a pandemia que está instaurada em nosso país.

LOTE 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PAVER NA CLÍNICA DA MULHER:

- **Valor do aditivo = R\$ 1.507,95 (Mil quinhentos e sete reais e noventa e cinco centavos);**
- **Valor a ser glosado = R\$ 1.206,87 (Mil duzentos e seis reais e oitenta centavos)**
- **Valor licitado = R\$ 12.525,98 (Doze mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos);**
- **Valor Final = R\$ 12.827,06 (Doze mil oitocentos e vinte e sete reais e seis centavos).**

Prazo de execução de mais 6 dias, de 17/12/2020 a 23/12/2020.

Conforme reprogramação do orçamento, cronograma, e projeto com alterações em anexo.

Quanto ao aumento se deve ao fato de que houve alteração de projeto, assim a calçada foi executada em outra parte da clínica da mulher, conforme indicado no projeto em anexo, o que demandou uma quantidade maior de piso podotátil e também da própria execução do paver.

Referente aos valores glosados, este fato se deve, à reprogramação de alguns serviços, os quais não irão acarretar problemas na funcionalidade da obra, e também em função da alteração de projeto. Desse modo, não se fez necessária a execução da mesma quantidade de viga de contenção lateral, pois já existia meio fio executado no local.


Quanto ao aditivo de prazo de execução solicita-se, devido ao atraso na entrega de materiais vindos de fora do município devido a pandemia que está instaurada em nosso país.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Atenciosamente


Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil – Crea 148981D/PR
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO				ART / RRT/Nº:		20172194018		BDI já incluso no orçamento:					
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA						Data do Orçamento:		16/12/2020					
Programa: 0						Nº do contrato: 0-0 / 2020							
Empreendimento: LOTE 01: REFORMA DA UBS SÃO CRISTOVAO													
				PREVISTO		24.577,25		REPROGRAMADO		21.650,97			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	Código	SIVAPI	CCM
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL				
1	CONTENÇÃO	-			5.327,74				2.264,33				
1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 12/2015	m²	35,03		2.265,39		14,90	64,67	963,58				
1.2	VIGA DE CONTENÇÃO PISO INTERTRAVADO 10X15	mfr	116,75		3.062,35		49,59	26,23	1.300,75				
2	PAVIMENTAÇÃO	-			1.285,28				18.822,84				
2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X	m²	364,56		17.477,01		355,66	47,94	17.050,34				
2.2	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	und	250,00		1.772,50		250,00	7,09	1.772,50				
3	ADITIVO - SARJETA, DRENO DE CONCRETO E MURETA								563,80				
3.1	SARJETA CIRCULAR DE CONCRETO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	M					8,42	25,04	210,84				
3.2	ACABAMENTO EM ARGAMASSA NAS EXTREMIDADES DO PISO EM PAVER	M²					1,70	31,53	53,60				
3.3	EXECUÇÃO DE DRENO DE TUBO DE CONCRETO D=20CM, COM ESCAVAÇÃO E REATERRO, NÃO	M					4,00	74,84	299,36				



Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Programa: 0

File 304
 Municipio de
 OROQUEVA UNIDA - FR

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO				ART / RRT/Nº:		20172194018		BDI já incluso no orçamento:					
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA						Data do Orçamento:		16/12/2020					
Programa: 0						Nº do contrato: 0-0 / 2020							
Empreendimento: LOTE 02: REFORMA DA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO													
				PREVISTO		19.493,67		REPROGRAMADO		17.513,93			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		*Fonte	Código	SINAPI	COM
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL				
1	CONTENÇÃO	-			4.155,33				1.936,93				
1.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	20,17	64,67	1.304,39		11,91	64,67	770,22		92270		
1.2	VIGA DE CONTENÇÃO PISO INTERTRAVADO 10X15	mlr	67,22	26,23	1.763,18		29,78	26,23	781,13		Composição 01		
1.3	ESTACA BROCA 200MM	mlr	6,00	85,78	514,68			85,78			Composição 02		
1.4	VIGA C/ FERRAGEM ARMAÇÃO 8MM	m²	0,30	1.285,28	385,58		0,30	1.285,28	385,58		Composição 03		
1.5	SAPATA C/ FERRAGEM ARMAÇÃO 8MM	m²	0,20	937,51	187,50			937,51			Composição 04		
2	PAVIMENTAÇÃO				15.338,54				15.338,54				
2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10	m²	296,29	47,94	14.204,14		296,29	47,94	14.204,14		92396		
2.3	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	und	160,00	7,09	1.134,40		160,00	7,09	1.134,40		36178		
3	ADITIVO - PAVER PODOTÁTIL, SARJETA E ACABAMENTO								238,46				
3.1	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	und					1,70	7,09	12,05		36178		
3.2	SARJETA CIRCULAR DE CONCRETO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	m					6,20	25,04	155,25		COMPOSIÇÃO 05		
3.3	ACABAMENTO EM ARGAMASSA NAS EXTREMIDADES DO PISO EM PAVER	M²					2,27	31,35	71,16		COMPOSIÇÃO 06		



Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Programa: 0

Municipio de
FIB 303
CORONA VIEJA - R.

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO				ART / RRT/ Nº:		20172194018		BDI já incluso no orçamento:				
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA						Data do Orçamento:		16/12/2020				
Programa: 0						Nº do contrato: 0-0 / 2020						
Empreendimento: LOTE 03: ACESSIBILIDADE CLINICA DA MULHER												
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	REPROGRAMADO		Fonte	Código	SINAPI	COM
				12.525,98			12.827,06					
				PREÇOS (R\$)				PREÇOS (R\$)				
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL			
1	CONTENÇÃO	-			1.467,36				260,49			
1.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	9,65	64,67	624,07		2,00	64,67	129,34		92270	
1.2	VIGA DE CONTENÇÃO PISO INTERTRAVADO 10X15	m³	32,15	26,23	843,29		5,00	26,23	131,15		001	
2	PAVIMENTAÇÃO	-		1.285,28	11.058,62			1.285,28	11.058,62			
2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10	m²	225,50	47,94	10.810,47		225,50	47,94	10.810,47		92396	
2.2	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	und	35,00	7,09	248,15		35,00	7,09	248,15		36178	
3	ADITIVO - 01								1.507,95			
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X	m²					5,50	47,94	263,67			
3.2	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	und					141,70	7,09	1.004,65			
3.2	ACABAMENTO EM ARGAMASSA NAS EXTREMIDADES DO PISO EM PAVER	m²					7,80	31,53	239,63			



CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 0-0 / 2020

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento: LOTE 03: ACESSIBILIDADE CLINICA DA MULHER


Programa: 0

[illegible]

Responsável Técnico de(o)a MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 16 de dezembro de 2020





LANTA DE LOCALIZAÇÃO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
GESTÃO 2017-2021

Divisão de Estudos e Projetos
Praça Angelo Mazzomo, s/nº
Coronel Vivida - Paraná
(41) 3232-4323 - 3232-8524

ADE CLINICA DA MULHER

ISO MARQUES - PRAÇA OS PIONEIROS

EL SCHIAVINI
Municipal

Título das plantas:
- CROQUI CALÇADA
- LOCALIZAÇÃO

Data:
20/08/2020

Escala:
Sem escala

ART: 1720203897688

Especificação:
PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

Prancha:

Área: 225,50m²

Desenho:
Coroni

A01
01

E MIECOANSKI
BA-PR 148.981/D



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao contrato nº 117/2020 decorrente da Tomada de Preços nº 12/2020, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde e a empresa **EVERTON LUIZ FRIZZO**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2, juntamente com o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 08.906.533/0001-49, com sede na Rua Romário Martins, 154 - Centro, Estado do Paraná, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde Sra. **Andreia Aparecida da Silva**, portadora do CPF nº 033.040.339-71 e RG nº 6.288.864-4.

CONTRATADA: EVERTON LUIZ FRIZZO, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Terezópolis, 951 - Pinheirinho, na cidade de Francisco Beltrão (85.603-580), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 20.196.165/0001-98, representada neste ato pelo Sr. **Everton Luiz Frizzo**, portador do CPF nº 046.542.679-48 e RG nº 9.467.208-2.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA e PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO referente ao Contrato nº 117/2020 que tem como objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PAVER NOS ACESSOS DAS UBS's SÃO CRISTÓVÃO, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CLÍNICA DA MULHER, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo a Tomada de Preços nº 12/2020.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO:

A alteração da meta física e financeira e prorrogação do prazo de execução, objeto deste aditamento, estão embasadas nos termos da Cláusula Sexta e Sétima do Contrato nº 117/2020 de 04 de novembro de 2020, com fundamento no artigo 57, § 1º e art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 153/2020, projeto básico reprogramado para o lote 03, planilhas orçamentárias reprogramadas, cronogramas físicos financeiros reprogramados e deliberação da autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DA META FÍSICA FINANCEIRA:

1. PARA O LOTE 01:

LOTE	DESCRIÇÃO
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PAVER (ACESSIBILIDADE) UBS SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.

[Handwritten signatures]



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



1.1. Fica reduzida as quantidades do subitem 1.1, do subitem 1.2 e do subitem 2.1 da planilha orçamentária inicial, no valor de R\$ 3.490,08 (três mil e quatrocentos e noventa reais e oito centavos), sendo que, a supressão destes itens não irá acarretar problemas na funcionalidade da obra.

1.2. Fica incluída a execução do item 3 e subitens conforme planilha orçamentaria reprogramada, no valor de R\$ 563,80 (quinhentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), para a execução de serviços não previstos inicialmente, mas que são necessários.

1.3. Diante das alterações, fica suprimido do lote 01 o valor de R\$ 2.926,28 (dois mil e novecentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), passando o valor total do a ser de R\$ 21.650,97 (vinte e um mil e seiscentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos).

2. PARA O LOTE 02:

LOTE	DESCRIÇÃO
02	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PAVER (ACESSIBILIDADE) UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.

2.1. Fica reduzida as quantidades do subitem 1.1, do subitem 1.2, do subitem 1.3 e do subitem 1.5 da planilha orçamentária inicial, no valor de R\$ 2.218,40 (dois mil e duzentos e dezoito reais e quarenta centavos), sendo que, a supressão destes itens não irá acarretar problemas na funcionalidade da obra.

2.2. Fica incluída a execução do item 3 e subitens conforme planilha orçamentaria reprogramada, no valor de R\$ 238,46 (duzentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), para a execução de serviços não previstos inicialmente, mas que são necessários.

2.3. Diante das alterações, fica suprimido do lote 02 o valor de R\$ 1.979,94 (um mil e novecentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), passando o valor total do a ser de R\$ 17.513,93 (dezessete mil e quinhentos e treze reais e noventa e três centavos).

3. PARA O LOTE 03:

LOTE	DESCRIÇÃO
03	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PAVER (ACESSIBILIDADE) CLÍNICA DA MULHER, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS EM ANEXO.

3.1. Fica reduzida as quantidades do subitem 1.1 e do subitem 1.2 da planilha orçamentária inicial, no valor de R\$ 1.206,87 (um mil e duzentos e seis reais e oitenta e sete centavos), sendo que, a supressão destes itens não irá acarretar problemas na funcionalidade da obra.

3.2. Fica incluída a execução do item 3 e subitens conforme planilha orçamentaria reprogramada e projeto, no valor de R\$ 1.507,95 (um mil e quinhentos e sete reais e noventa e cinco centavos), para a execução de serviços não previstos inicialmente, mas que são necessários.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



3.3. Diante das alterações, fica aumentado para o lote 03 o valor de R\$ 301,08 (trezentos e um reais e oito centavos), passando o valor total do a ser de R\$ 12.827,06 (doze mil e oitocentos e vinte e sete reais e seis centavos).

CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

Diante das alterações da meta física e financeira conforme cláusula terceira deste, fica suprimido do valor total do contrato a importância de R\$ 4.605,14 (quatro mil e seiscentos e cinco reais e quatorze centavos), passando o valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 51.991,96 (cinquenta e um mil e novecentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

Perante as alterações necessárias, fica prorrogado o prazo de execução até **23 de dezembro de 2020**.


CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 117/2020 de 04 de novembro de 2020.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 16 de dezembro de 2020.


Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


Andreia Aparecida da Silva
Fundo Municipal de Saúde
CONTRATANTE


EVERTON LUIZ
FRIZZO:
20196165000198

Assinado digitalmente por EVERTON LUIZ FRIZZO:
20196165000198
DN: C=BR, O=CP-Brasil, E=PR, L=FRANCISCO
BELTRIO, OU=Secretaria de Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=20085106000198, OU=Presencial,
CN=EVERTON LUIZ FRIZZO-20196165000198
Resolvi Eu, abaixo, aprovando este documento
Localização:
Data: 2020-12-28 08:34:32

Everton Luiz Frizzo
Everton Luiz Frizzo
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Terça-Feira, 29 de Dezembro de 2020

Ano III – Edição Nº 0616

Página 2 / 003

LICITAÇÕES

RESULTADO DA LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2020

DATA: 07/12/20 ABERTURA: 22/12/20 HORÁRIO: 08:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA E 01 (UM) VEÍCULO VAN PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I.

Expirado o prazo recursal e considerando que não houve manifestação de intenção de recursos, bem como no lote 01 uma empresa foi desclassificada e outra inabilitada e no lote 02 as duas propostas foram desclassificadas, declaro a presente licitação FRACASSADA. Coronel Vivida, 23 de dezembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Criar349750

PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2020

DATA: 07/12/20 ABERTURA: 23/12/20 HORÁRIO: 09:01
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA LINHA SÃO SEBASTIÃO E ALTO CARAVAGIO, TESTES DE VAZÃO E ANÁLISE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE ALTO PINHAL, BARRA VERDE, RIO QUIETO, SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA E SÃO JOÃO DO ALTO JACUTINGA E UMA ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DO POÇO DO CRISTO REI; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e adjudicamos os itens a seguir aos licitantes vencedores:

ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	25.600,00	51.200,00
02	ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA-ME	7.200,00	36.000,00
03	ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA-ME	1.000,00	1.000,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA-ME	26.274.828/0001-21	37.000,00
PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	04.949.630/0001-68	51.200,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais).

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Coronel Vivida, 23 de dezembro de 2020. Fernando Q. Abatti, Pregoeiro; Ademir A. Aziliero, Equipe de Apoio; Iana R. Schmid, Equipe de Apoio.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2020

DATA: 07/12/20 ABERTURA: 23/12/20 HORÁRIO: 09:01
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA LINHA SÃO SEBASTIÃO E ALTO CARAVAGIO, TESTES DE VAZÃO E ANÁLISE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE ALTO PINHAL, BARRA VERDE, RIO QUIETO, SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA E SÃO JOÃO DO ALTO JACUTINGA E UMA ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DO POÇO DO CRISTO REI; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Analisados todos os atos referentes ao Pregão Presencial nº 105/2020, HOMOLOGO os itens a seguir aos licitantes vencedores:

ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	25.600,00	51.200,00
02	ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA-ME	7.200,00	36.000,00
03	ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA-ME	1.000,00	1.000,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA-ME	26.274.828/0001-21	37.000,00
PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA	04.949.630/0001-68	51.200,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais).

Coronel Vivida, 23 de dezembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Criar349751

CONTRATOS

CONTRATO Nº 141/2020 – Pregão Presencial nº 103/2020

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: TDA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 36.316.345/0001-04. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para ampliação e reforço de rede elétrica para instalação da rede de abastecimento de água da comunidade de Cristo Rei conforme Termo de Referência, Especificações e Quantitativos, ANEXO I. Valor total: R\$ 39.000,00. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vivida, 22 de dezembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Criar349752

ADITIVO Nº 01 ao CONTRATO nº 117/2020 – Tomada de Preços nº 12/2020

Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: EVERTON LUIZ FRIZZO, CNPJ nº 20.196.165/0001-98. Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA e PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, embasadas nos termos da Cláusula Sexta e Sétima do Contrato, com fundamento no artigo 57, § 1º e art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, projeto básico reprogramado para o lote 03, planilhas orçamentárias reprogramadas, cronogramas físicos financeiros reprogramados e deliberação da autoridade competente. Diante das alterações da meta física e financeira dos lotes 01, 02 e 03, fica suprimido do valor total do contrato a importância de R\$ 4.605,14. Fica prorrogado o prazo de execução até 23.12.2020. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 16 de dezembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Criar349753

CONTRATO Nº 142/2020 – Pregão Presencial nº 105/2020

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA-ME, CNPJ nº 26.274.828/0001-21. Objeto: contratação de empresa para testes de vazão e análise de água nas comunidades de Alto Pinhal, Barra Verde, Rio Queto, Santo Antônio do Jacutinga e São João do Alto Jacutinga e uma análise físico química e bacteriológica do poço do Cristo Rei. Valor total: R\$ 37.000,00. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vivida, 24 de dezembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

CONTRATO Nº 143/2020 – Pregão Presencial nº 105/2020

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ nº 04.949.630/0001-68. Objeto: contratação de empresa para a perfuração de poços artesianos na linha São Sebastião e Alto Caravagio. Valor total: R\$ 51.200,00. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vivida, 24 de dezembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Criar349754

Aditivo nº 01-Contrato nº 04/2020 – Dispensa de Licitação nº 01/2020

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE-UNICENTRO, CNPJ nº 77.902.914/0001-72. Este termo aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Quinta, que trata da vigência, do Contrato nº 004/2020, que passa a vigorar com o seguinte enunciado: "Este Contrato Administrativo entra em vigor a partir da data de sua assinatura e tem vigência até a data de 30 de junho de 2021." Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 18 de dezembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo nº 01-Ata de Registro de Preços nº 75/2020 – Pregão Eletrônico nº 39/2020.

Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR-Detentora: RENATO LUIZ ASSONI-ME, CNPJ/MF nº 18.454.564/0001-60. Considerando a solicitação da detentora, bem como análise, fica de comum acordo entre as partes, concedido o reequilíbrio econômico financeiro para os lotes: 1; 3; 4; 5; 6; 8; 11 e 12. O valor total deste aditivo é de R\$ 7.917,43. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 18 de dezembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo nº 02 – Ata de Registro de Preços nº 24/2020 – Pregão Presencial nº 06/2020.

Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR-Detentora: EMPÓRIO REALLE LTDA, CNPJ nº 14.186.229/0001-77. Considerando a solicitação da detentora, bem como análise, fica de comum acordo entre as partes, concedido o reequilíbrio econômico financeiro para o item: 187. O valor total deste aditivo é de R\$ 1.018,80. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 22 de dezembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo nº 03 – Contrato nº 162/2019 – Pregão Presencial nº 115/2019.

Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ nº 61.198.164/0001-60. Conforme previsto no Contrato nº 162/2019 e tendo em vista a necessidade da continuidade da cobertura de seguro dos veículos, de acordo com a solicitação do Secretário Municipal da Fazenda, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução e vigência por mais 12 meses, ou seja, de 27.12.2020 a 26.12.2021. Os valores foram alterados, conforme proposta apresentada em anexo pela contratada. Pela renovação das coberturas dos veículos, o contratante pagará a contratada o valor total de R\$ 86.502,35. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 18 de dezembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo 04-Contrato nº 137/2017 – Pregão Presencial nº 109/2017

Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde de Coronel Vivida-Paraná. Contratada: Edevi Arbonelli Mendes-ME, CNPJ nº 22.924.290/0001-00. Conforme previsto no contrato e tendo em vista a necessidade da continuidade dos serviços, considerando a solicitação da diretora do departamento de saúde, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo da prestação de serviços por mais 12 meses, de 16.12.2020 a 15.12.2021. Fica reajustado o valor, com base no IPCA, na ordem de 4.3111%. O valor total estimado deste termo aditivo é de R\$ 306.495,50. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 14 de dezembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.