



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 038/2021– DEP

Coronel Vivida PR, 13 de Abril de 2021.

De: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **ANDERSON BARRETO**
Prefeito Municipal

Referente: SOLICITAMOS ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE META FÍSICA FINANCEIRA AO CONTRATO 155/2019, REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2019 PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE EM PARTE DA AVENIDA GENEROSO MARQUES E EM TODA A RUA ROMÁRIO MARTINS PELO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES.

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos aumentar o prazo de execução ao contrato supracitado em mais 120 (cento e vinte) dias a contar do vencimento do referido Contrato mencionado acima que trata da Execução de Calçadas com Acessibilidade em parte da Avenida Generoso Marques trecho compreendido entre a Rua Luiz Ferri (Gráfica Colina) ate o Trevo da BR 158 (Trevo do Bairro São Cristóvão) e em toda a Rua Romário Martins ou seja trecho compreendido entre a Avenida Generoso Marques até do Trevo das BR(s) 158 e 373.

Em ato contínuo solicitamos reprogramação de Meta Física Financeira ao contrato no que segue:

- Execução de calçadas no trecho compreendido entre as Rus Luiz Ferri e Claudino dos Santos, com área de acréscimo para execução de calçadas de 2.319,52m² e valor de R\$ 214.963,84 (duzentos e quatorze mil novecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

A solicitação deve-se aos fatos citados pela contratada, através do Pedido de Aditivo de Prazo de Obra datado de 08 de Abril de 2021 e Protocolado na data de 09/04/2021 sob nº 58.099/21 citando problemas com a necessidade de correções do projeto e Planilhas Orçamentárias “As Built” solicitado pela Caixa Econômica Federal e também prazo necessário para medições finais e entrega da obra.

Sendo assim este departamento é de parecer favorável ao aditivo de prazo de execução a este contrato, para que a obra seja concluída.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente

EUCLIDES LUIZ WEISS
Engenheiro Civil - CREA-PR 18.913D

Assinado digitalmente por
EUCLIDES LUIZ WEISS:
23261536934
Data: 2021.04.30 10:51:
49-03'00"

Euclides Luiz Weiss

Engenheiro Civil – Crea: 18.913D/Pr
RNP-170296224-5
Divisão de Estudos e Projetos

Autorizo, atendidas as exigências legais


Praça Angelo Mezzomo, s/nº - 85550-000 – Coronel Vivida – Paraná
Fone: (46) 3232-8300 – e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br

13 ABR 2021

Anderson M. Barreto
Prefeito

CORONEL VIVIDA
UMA CIDADE PARA TODOS

AVENIDA GENEROSO MARQUES - TRECHO D-1
 Quadra 01 e 74 - Lote, Seção II
 Quadra 01 e 02 - Lote, Centro
 Entre as Ruas Dona Rosa Steidle, Luz Steidle e Dr. Claudino dos Santos.



LEGENDA

- 1 - Lote
- 2 - Rua
- 3 - Alameda
- 4 - Praça
- 5 - Parque
- 6 - Área de preservação ambiental
- 7 - Área de preservação paisagística
- 8 - Área de preservação histórica
- 9 - Área de preservação cultural
- 10 - Área de preservação ambiental
- 11 - Área de preservação paisagística
- 12 - Área de preservação histórica
- 13 - Área de preservação cultural

ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

1	Área de preservação ambiental
2	Área de preservação paisagística
3	Área de preservação histórica
4	Área de preservação cultural



MUNICÍPIO DE CORONEL VANDA - PARANÁ
 GESTÃO 2021 - 2024

PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024 - RUA LUIZ STEIDLE - Q.01/74

Objeto: Construção de obra de infraestrutura urbana, especificamente a pavimentação e a instalação de iluminação pública em uma área de preservação paisagística, localizada no lote 01 e 02 da quadra 01 e 02, entre as ruas Dona Rosa Steidle, Luz Steidle e Dr. Claudino dos Santos, no município de Coronel Vanda, Paraná.

02
 DE 07

PROJETO DE ARQUITETURA - PLANEJAMENTO URBANO
 Avenida Brasil, 100 - Centro - Coronel Vanda - Paraná
 Fone: (41) 3333-1234

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICORV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
	0	MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	PROGRAMA PRO- TRANSPORTE AVANÇAR CIDADES
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO
CURITIBA	08-18 (DES)	M.L.P.GONÇALVES & CIA.LTDA.-EPP	EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF
			155/2019

RECURSOS →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1			OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA RUA MOTORIZADAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA				214.963,84
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS				24.871,57
1.1.1.	SINAPI	97635	DEMOIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.433,27	-	214.963,84
1.1.2.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	12,00	9,01	21.923,76
1.1.3.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	12,00	73,92	887,04
1.1.4.	SINAPI	72888	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	66,05	73,92	887,04
1.1.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018	M3XKM	430,25	4,54	390,67
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES				763,06
1.2.1.	SINAPI	94271	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 19,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	72,00	1,82	4.827,60
1.3.			PASSEIOS				167.561,57
1.3.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	2.168,30	-	157.388,78
1.3.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	130,22	71,89	10.172,79
1.4.			ACESSIBILIDADE (TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL)				17.703,10
1.4.1.	Composição	003	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL E DIRECIONAL EM PASSEIO COM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	223,75	-	17.703,10

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORONEL VÍVIDA - PR
Local
sexta-feira, 30 de abril de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Euclides Luiz Weiss
CRECAU: CREA - PR 18.913/D
ART/IRR: 1720212108143

Euclides Luiz Weiss
EUCLIDES LUIZ WEISS
Engenheiro Civil - CREA-PR 18.913/D

Assinado digitalmente por
EUCLIDES LUIZ WEISS:
23261536934
Data: 2021.04.30 10:49:
10-03'00"



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Grau de Sigilo	#PUBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACES	214.963,84	% Período:	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22
				11,73%	16,17%	34,70%	37,41%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	24.871,57	% Período:	6,75%	93,25%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.827,60	% Período:	100,00%											
1.3.	PASSEIOS	167.561,57	% Período:	9,54%	6,37%	40,33%	43,76%								
1.4.	ACESSIBILIDADE (TÁTIL ALERTA E DIRECK	17.703,10	% Período:	15,37%	5,03%	39,60%	40,00%								
Total:	R\$ 214.963,84														
Período:				Financiamento:	25.206,72	11,73%	34,70%	37,41%							
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	34.763,87	16,17%	74.584,21	80.409,04							
				Investimento:	25.206,72	11,73%	74.584,21	80.409,04							
Acumulado:				Financiamento:	25.206,72	11,73%	27.90%	62,59%	100,00%						
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	34.763,87	16,17%	109.346,08	189.757,12							
				Investimento:	25.206,72	11,73%	134.654,90	214.963,84							

CORONEL VÍVIDA - PR
Local

sexta-feira, 30 de abril de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Euclides Luiz Weiss
CREA/CAU: CREA - PR 18.913/D
ART/RRT: 1720212108143

Assinado digitalmente
por EUCLIDES LUIZ
WEISS:23261536934
Data: 2021.04.30 10:
48:08-03'00"



EUCLIDES LUIZ WEISS
Engenheiro Civil - CREA-PR 18.913/D



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO: PROGRAMA PROC. TRANSPORTE AVANÇAR CIDADES | Nº SICOMV: 0 | Nº OPERAÇÃO: | PROPONENTE / TOMADOR: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	FRENTES DE OBRA:																																	
1.	OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA NÃO MOTORIZADOS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA																																					
1.1.	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE																																					
1.1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	M2	2.433,27	CONFORME PROJETO																																		
1.1.1.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017																																					
1.1.2.	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	12,00	CONFORME PROJETO																																		
1.1.3.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	12,00	CONFORME PROJETO																																		
1.1.4.	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	86,05	CONFORME PROJETO																																		
1.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	430,25	CONFORME PROJETO																																		
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES																																					
1.2.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	72,00	CONFORME PROJETO																																		
1.3.	PASSEIOS																																					
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COOR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	2.189,30	CONFORME PROJETO																																		
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	130,22	CONFORME PROJETO																																		
1.4.	ACESSIBILIDADE (TÁTIL, ALERTA E DIRECIONAL)																																					
1.4.1.	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL E DIRECIONAL EM PASSEIO COM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	223,75	CONFORME PROJETO																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Agrupador de Eventos</th> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL FINAVC. POR FRETE (RS):</td> <td>85.461,00</td> <td>91.200,43</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇOS INICIAIS</td> <td>1.019,33</td> <td>1.109,60</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇOS INICIAIS</td> <td>9,00</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇOS INICIAIS</td> <td>9,00</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇOS INICIAIS</td> <td>20,30</td> <td>18,90</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇOS INICIAIS</td> <td>148,30</td> <td>145,65</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇOS PRELIMINARES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASSEIOS</td> <td>824,15</td> <td>1.020,00</td> </tr> <tr> <td>PASSEIOS</td> <td>106,58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACESSIBILIDADE (TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL)</td> <td>88,60</td> <td>89,50</td> </tr> </tbody> </table>					Agrupador de Eventos	1	2	TOTAL FINAVC. POR FRETE (RS):	85.461,00	91.200,43	SERVIÇOS INICIAIS	1.019,33	1.109,60	SERVIÇOS INICIAIS	9,00	3,00	SERVIÇOS INICIAIS	9,00	3,00	SERVIÇOS INICIAIS	20,30	18,90	SERVIÇOS INICIAIS	148,30	145,65	SERVIÇOS PRELIMINARES			PASSEIOS	824,15	1.020,00	PASSEIOS	106,58		ACESSIBILIDADE (TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL)	88,60	89,50	
Agrupador de Eventos	1	2																																				
TOTAL FINAVC. POR FRETE (RS):	85.461,00	91.200,43																																				
SERVIÇOS INICIAIS	1.019,33	1.109,60																																				
SERVIÇOS INICIAIS	9,00	3,00																																				
SERVIÇOS INICIAIS	9,00	3,00																																				
SERVIÇOS INICIAIS	20,30	18,90																																				
SERVIÇOS INICIAIS	148,30	145,65																																				
SERVIÇOS PRELIMINARES																																						
PASSEIOS	824,15	1.020,00																																				
PASSEIOS	106,58																																					
ACESSIBILIDADE (TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL)	88,60	89,50																																				

CORONEL VÍVIDA - PR

Local

sexta-feira, 30 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico
Nome: Euclides Luiz Weiss
CREA/CAU: CREA - PR 18.913/D
ART/RRT: 1720212108143

Assinado digitalmente
por EUCLIDES LUIZ
WEISS:23261536934
Data: 2021.04.30 10:50:
36-03'00"


EUCLIDES LUIZ WEISS
Engenheiro Civil / CREA-PR 18.913/D



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE AVANÇAR CIDADES	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 3	PROPRONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
---	----------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5
1.	OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA NÃO MOTORIZADOS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA			25.208,72	13.096,71	
1.1.	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE					
1.1.1.	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1.1.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.433,27	146,65	157,79	
1.1.2.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	12,00			
1.1.3.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	12,00			
1.1.4.	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	86,05	36,50	10,35	
1.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	430,25	105,94	30,16	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_08/2016	M	72,00	72,00		
1.3.	PASSEIOS					
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COC NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	2.189,30	222,25	122,90	
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	130,22		23,64	
1.4.	ACESSIBILIDADE (TÁTIL ALERTAE DIRECIONAL)					
1.4.1.	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL E DIRECIONAL EM PASSEIO COM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	223,75	34,40	11,25	

CORONEL VIVIDA - PR
Local

sexta-feira, 30 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico
Nome: Euclides Luiz Weiss
CRENCAU: CREA - PR 18.913/D
ART/RRT: 1720212108143

Assinado digitalmente
por EUCLIDES LUIZ
WEISS:23261536934
Data: 2021.04.30 10:50:
54-03'00"


EUCLIDES LUIZ WEISS
Engenheiro Civil - CREA-PR 18.913/D





M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 09.203.950/0001-98

Insc. Est.: 904.23250-55

E-mail: licitacao@mlpconstrutora.com.br

Avenida Bruno Zutton, nº 3713, sala 02 – Fone/Fax (46) 3543-2500

Centro - Realeza – PR – 85770-000

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA- PR
EXMO. SR. ANDERSON BARRETO – PREFEITO MUNICIPAL**

Prezados Senhores:

Ref.: Prorrogação de prazo de Execução do Contrato nº 155/2019

Prezados Senhores:

Vimos pela presente solicitar à Vossa Senhoria prorrogação no prazo de **Execução** do contrato acima referenciado, objeto da obra de execução da IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE EM PARTE DA AVENIDA GENEROSO MARQUES E EM TODA A RUA ROMÁRIO MARTINS, por um período de 60 (sessenta) dias a contar do vencimento, pelo motivo abaixo exposto:

- 1) Necessidade de correção do projeto e planilha orçamentária em virtude das necessidades do terreno;
- 2) Prazo necessário para medições finais e entrega da obra.

Atenciosamente,

Realeza – PR., 08 de abril de 2021.

M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA
Fabiano Bedin
Engenheiro Civil

CREA-PR-100660/D - RG 8.170.433-3
Fabiano Bedin

CPF/RG: 050.776.479-09/ 8.170.433-3

Representante Legal

"Oferecer produtos com qualidade e competitividade aos clientes da construção civil, proporcionando qualidade de vida aos colaboradores visando seu desenvolvimento de forma ética."



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 02

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Segundo termo aditivo ao contrato nº 155/2019 decorrente da Concorrência Pública nº 06/2019, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **M. L. P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **Anderson Manique Barreto**, portador do CPF nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8.

CONTRATADA: M. L. P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida Bruno Zuttion, 3713, Sala 02 - Centro, na cidade de Realeza (85.770-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 09.203.950/0001-98, representada neste ato pelo Sr. **Fabiano Bedin**, portador do CPF nº 050.776.479-09 e RG nº 8.170.433-3.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objetivo o AUMENTO da META FÍSICA E FINANCEIRA e PRORROGAÇÃO do PRAZO DE EXECUÇÃO referente ao Contrato nº 155/2019 que tem como objeto a contratação de empresa para execução de obras de IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE EM PARTE DA AVENIDA GENEROSO MARQUES E EM TODA A RUA ROMÁRIO MARTINS, conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo a Concorrência Pública nº 06/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

A alteração da meta física e financeira e a prorrogação do prazo de execução, objeto deste aditamento, estão embasadas nos termos da Cláusula Sétima e Sexta do Contrato nº 155/2019 de 10 de dezembro de 2019, com fundamento no art. 65, § 1º e no art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, na solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 038/2021, projetos, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, planilha de levantamento de quantidades, no pedido da contratada e deliberação da autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO AUMENTO DA META FÍSICA FINANCEIRA:

Fica incluída a execução de calçadas com acessibilidade em parte da Avenida Generoso Marques trecho compreendido entre a Rua Luiz Ferri (Gráfica Colina) até o Trevo da BR 158 (Trevo do Bairro São Cristóvão) e em toda a Rua Romário Martins, ou seja, trecho compreendido entre a Avenida Generoso Marques até o Trevo das BRs 158 e 373.

Praça Angelo Mezzomo, s/nº - 85550-000 – Coronel Vivida – Paraná
Fone: (46) 3232-8300 – e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO VALOR:

Diante da inclusão destes novos trechos, fica aumentado o valor total de R\$ 214.963,84 (duzentos e quatorze mil e novecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos) ao contrato original.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 3.195.428,59 (três milhões e cento e noventa e cinco mil e quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos).

CLÁUSULA SEXTA – DA PRORROGAÇÃO:

Prorroga-se o prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias, de **22 de abril de 2021 a 19 de agosto de 2021**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 155/2019 de 10 de dezembro de 2019.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 20 de abril de 2021.

MLP GONÇALVES & CIA LTDA
Fabiano Bedin
Representante Legal
RG 8.170.433-3

.....
Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE

.....
Fabiano Bedin
M.L.P. Gonçalves & Cia Ltda - EPP
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



Caberá ao Departamento de Compras e Licitações adotar as providências necessárias para a aquisição emergencial dos produtos necessários.

Deverá ser observado o percentual mínimo de aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar do Município.

Serão adquiridos Alimentos e distribuído em forma de kits para os alunos, que deverá conter produtos e quantidades conforme orientação da nutricionista responsável, a qual segue orientações do FNDE através do PNAE.

Sendo sugerido entrega Mensal a partir do mês de Junho/2021, durante o período que perdurar as aulas em modelo Híbrido, na Rede Municipal de Ensino.

O Departamento Municipal da Educação deverá realizar o controle efetivo da alimentação devidamente entregue, no qual deverá constar o dia, local e aluno contemplado, a fim de assegurar a regularidade do fornecimento.

Os alimentos serão distribuídos em forma de kits, e cada família fará jus a uma unidade por aluno regularmente matriculado na Rede de Ensino Municipal de Coronel Vivida.

Recomenda-se que as famílias dos alunos sejam orientadas para que lavem com água e sabão todos os produtos e embalagens entregues no kit de preferência, antes destes adentrarem na moradia

As datas serão marcadas e divulgadas nos meios de comunicação local, nas escolas do município organizadas pelas diretoras de cada escola e /ou casos excepcionais para serem entregues pelos motoristas efetivos do transporte escolar.

Será estabelecido um fluxo de atendimento em cada escola, com horários previamente agendados, a fim de impedir a aglomeração de pessoas e ainda, seguir os protocolos de higiene e prevenção do contágio preconizadas pelas autoridades sanitárias municipal, estadual e federal.

Serão coletadas as assinaturas, nos termos de recebimento, respectivo a cada família atendida, assumindo a responsabilidade com a vedação expressa de venda ou destinação diferenciada dos bens.

A execução do Programa Leite das Crianças deverá, obrigatoriamente, ser mantido.

Coronel Vivida, 10 de Maio de 2021.

MARIA ANGELA MOMO - Departamento de Educação

Cod361404

LICITAÇÕES

PARECER DA LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021

DATA: 23.04.21 ABERTURA: 07.05.21 PROPOSTAS: 08:00 hs

DISPUTA: 09:00 hs

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Considerando que a empresa A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME foi desclassificada pois não cumpriu o exigido no edital, no item 8, subitem 8.6 e 8.6.1; bem como a empresa OVIDIO GAMBIM – ME foi inabilitada por não cumprir o estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.11 e 8.11.1 e expirado o prazo recursal, a presente licitação tornou-se FRACASSADA. Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Coronel Vivida, 07 de maio de 2021. Fernando Q. Abatti, Pregoeiro; Dinara Mazzucatto, Equipe de Apoio; Iana R. Schmid, Equipe de Apoio; Leila Marcolina, Equipe de Apoio.

RESULTADO DA LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021

DATA: 23.04.21 ABERTURA: 07.05.21 PROPOSTAS: 08:00 hs

DISPUTA: 09:00 hs

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Considerando que a empresa A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME foi desclassificada pois não cumpriu o exigido no edital, no item 8, subitem 8.6 e 8.6.1; bem como a empresa OVIDIO GAMBIM – ME foi inabilitada por não cumprir o estabelecido no edital, no item 8, subitem 8.11 e 8.11.1, declaro a presente licitação FRACASSADA. Coronel Vivida, 07 de maio de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

Cod361352

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE – EXCLUSIVA PARA ME E EPP

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h00min do dia 18 de maio de 2021 até às 08h00min do dia 28 de maio de 2021. Abertura das propostas após as 08h00min do dia 28 de maio de 2021. Início da disputa de preços às 09h00min do dia 28 de maio de 2021. VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 39.668,00. Prazo de registro de preços: 06 meses. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. O edital está disponível nos sites www.coronelvivida.pr.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 14 de maio de 2021. Dinara Mazzucatto–Presidente da CPL.

Cod361356

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LIXEIRAS PARA INSTALAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h00min do dia 18 de maio de 2021 até às 13h30min do dia 28 de maio de 2021. Abertura das propostas após as 13h30min do dia 28 de maio de 2021. Início da disputa de preços às 14h30min

do dia 28 de maio de 2021. VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R\$ 91.350,00. Prazo de vigência: 12 meses. Prazo de entrega: 05 dias. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. O edital está disponível nos sites www.coronelvivida.pr.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 14 de maio de 2021. Dinara Mazzucatto–Presidente da CPL.

Cod361362

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTOS, RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CILINDROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CORPO DE BOMBEIROS, AMBULÂNCIAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR A PACIENTES COM SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h00min do dia 18 de maio de 2021 até às 08h00min do dia 31 de maio de 2021. Abertura das propostas após as 08h00min do dia 31 de maio de 2021. Início da disputa de preços às 10h00min do dia 31 de maio de 2021. VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R\$ 336.200,00. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. O edital está disponível nos sites www.coronelvivida.pr.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 14 de maio de 2021. Dinara Mazzucatto–Presidente da CPL.

Cod361396

CONTRATOS

RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Referente ao Edital: Pregão Presencial nº 15/2021. Objeto: registro de preços para futuros e eventuais serviços de solda mig, solda elétrica, ox acetilênica, solda metal e solda alumínio, solda estanho e tomo para manutenção da frota de veículos e máquinas para atender as necessidades das secretarias e departamentos da administração municipal. Prazo: 12 meses, de 05.05.2021 a 04.05.2022. Contratante: Município de Coronel Vivida. DETENTORAS:

ATA DE REGISTRO	DETENTORAS	CNPJ nº	VALOR ESTIMADO
32/2021	MECANICA LIBRELATO LTDA	85.461.895/0001-14	32.801,00
33/2021	VALDOMIRO CAPRINI	06.121.289/0001-02	58.700,00

Coronel Vivida, 04 de maio de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

Cod361379

ADITIVO Nº 02 ao Contrato nº 155/2019 – Concorrência Pública nº 06/2019.

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida. CONTRATADA: M. L. P. GONÇALVES & CIA LTDA – EPP, CNPJ nº 09.203.950/0001-98. Este Termo Aditivo tem por objetivo o AUMENTO DA META FÍSICA E FINANCEIRA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, em ambas as partes nos termos da Cláusula Sétima e Sexta, no art. 65, § 1º e no art. 57, § 1º da Lei nº 8.666/93, na solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, projetos, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, planilha de levantamento de quantidades, no pedido da contratada e deliberação da autoridade competente. Fica incluída a execução de calçadas com acessibilidade em parte da Avenida Generoso Marques trecho compreendido entre a Rua Luiz Ferri (Gráfica Colina) até o Trevo da BR 158 (Trevo do Bairro São Cristóvão) e em toda a Rua Romário Martins, ou seja, trecho compreendido entre a Avenida Generoso Marques até o Trevo das BRs 158 e 373. Fica aumentado o valor total de R\$ 214.963,84. Prorroga-se o prazo de execução por mais 120 dias, de 22.04.2021 a 19.08.2021. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 20 de abril de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

Cod361381

Aditivo nº 05–Contrato nº 62/2019 – Pregão Presencial nº 36/2019

Contratante: Município de Coronel Vivida–Contratada: INVILAVEL CORONEL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME, CNPJ nº 05.289.532/0001-04. Prorroga-se a vigência do contrato por mais 12 meses, de 06.05.2021 a 05.05.2022, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e solicitação do Secretário de Administração e Fazenda. O valor por unidade/ponto a ser pago permanece inalterado, ou seja, R\$ 195,00, totalizando para este aditamento a quantia de R\$ 117.000,00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 05 de maio de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

Aditivo nº 02–Contrato nº 46/2020 – Pregão Presencial nº 114/2019 –

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: PELENZ & PELENZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ nº 05.648.674/0001-10. Prorroga-se a vigência do contrato por mais 12 meses, de 01.05.2021 a 30.04.2022, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e solicitação do Secretário de Administração e Fazenda e do Secretário de Obras, Viação e Urbanismo. Fica reajustado o valor mensal em 5,44%, conforme ajustado com a Administração Municipal, passando o valor mensal a ser de R\$ 3.644,27, totalizando para este aditamento a quantia de R\$ 43.731,24 Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 30 de abril de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

Cod361419