



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 059/2022– DEP

Coronel Vivida PR, 30 de junho de 2022.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **ANDERSON BARRETO**

Prefeito Municipal

Referente: **SOLICITAMOS A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 73/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022, LOTE 03: EXECUÇÃO DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar a substituição de serviços e insumos ao contrato supra citado e o aditamento da ordem de execução de serviços em 30 (trinta) dias.

A substituição destes serviços é referente ao acesso do pátio do Posto de Saúde Central e ainda a adição da reforma do acesso da UPA (localizada nos fundos do terreno) e é de extrema importância, pois assim com a momentânea interdição dos acessos dos imóveis e a não circulação de veículos da secretaria de Saúde, aproveitamos a oportunidade para executarmos a reforma da pavimentação total de acesso e pátio dos referidos imóveis.

Foram adicionados também itens que não foram contemplados no orçamento, e que se mostram necessários para a garantia de qualidade final da obra.


A data de vencimento da ordem de execução de serviços passa a ser de 10/08/2022; Seguem em anexo a planilha e cronograma alterados, e ressaltamos que o valor final da obra não será alterado.

Sendo assim, este departamento é de parecer favorável à mudança proposta.

Certos de contarmos com sua costumeira atenção, nos colocamos à disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente,


Carlos Lopes
Secretário Mun. de Adm. e Fazenda
Dec 7551 de 26/02/2021


João Rodolfo Petzhold Ferri
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT / Nº:	BDI já incluso no orçamento:
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		Data do Orçamento: 10/05/2022
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 2022
Empreendimento: UBS - CENTRO		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	REPROGRAMADO		*Fonte	Código SINAPE Desoneratio	COM
				PREÇOS (R\$)			PREÇOS (R\$)				
				UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL			
				108.416,66			162.502,18				
1	ALVENARIA				12.431,92		12.431,92				
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	18,62	71,07	1.323,32		71,07	1.323,32		97622	
1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM	M2	60,13	149,04	8.961,78		149,04	8.961,78		103332	
1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	120,27	17,85	2.146,82		17,85	2.146,82		88489	
2	COBERTURA				17.541,80		17.541,80				
2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE	UN	3,00	1.436,93	4.310,79		3,00	1.436,93	4.310,79	92604	
2.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE	M2	11,40	91,27	1.040,48		11,40	91,27	1.040,48	92580	
2.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2	11,40	328,78	3.748,09		11,40	328,78	3.748,09	94216	
2.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	11,40	111,02	1.265,63		11,40	111,02	1.265,63	96486	
2.5	CALHÃ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO	M	5,45	247,70	1.349,97		5,45	247,70	1.349,97	94229	
2.6	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES	KG	187,20	26,83	5.022,58		187,20	26,83	5.022,58	100763	
2.7	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES	M2	40,95	19,64	804,26		40,95	19,64	804,26	100734	
3	ESQUADRIAS				22.036,00		22.036,00				
3.1	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE	M2	12,40	976,19	12.104,76		12,40	976,19	12.104,76	100674	
3.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,	M2	2,50	898,91	2.247,28		2,50	898,91	2.247,28	94569	
3.3	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR.	M2	9,67	629,83	6.090,46		9,67	629,83	6.090,46	100702	
3.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E	UN	1,00	792,02	792,02		1,00	792,02	792,02	90796	
3.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E	UN	1,00	801,48	801,48		1,00	801,48	801,48	90797	
4	PAVIMENTAÇÃO				40.397,81		40.397,81				
4.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	70,77	0,47	33,26		70,77	0,47	33,26	99064	
4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M2	246,66	2,79	688,18		246,66	2,79	688,18	100576	
4.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO -	M3	61,67	114,31	7.049,50		61,67	114,31	7.049,50	96400	
4.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA	M3	37,00	124,70	4.613,90		37,00	124,70	4.613,90	96396	
4.5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	249,66	3,22	803,91		249,66	3,22	803,91	96402	
4.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -	M3	7,40	1.472,97	10.899,98		7,40	1.472,97	10.899,98	95995	
4.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER -	M3	12,33	1.269,65	15.654,78		12,33	1.269,65	15.654,78	95996	
4.8	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	90,00	7,27	654,30		90,00	7,27	654,30	102507	
5	ELÉTRICO				14.738,06		14.738,06				
5.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	16,64	33,28		2,00	16,64	33,28	93653	
5.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	17,44	17,44		1,00	17,44	17,44	93654	
5.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	18,97	18,97		1,00	18,97	18,97	93655	
5.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	83,06	581,42		7,00	83,06	581,42	93660	
5.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	M	236,40	13,14	3.106,30		236,40	13,14	3.106,30	91854	
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	322,40	3,61	1.163,86		322,40	3,61	1.163,86	91924	
5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	645,10	5,20	3.354,52		645,10	5,20	3.354,52	91926	
5.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	384,00	8,41	3.229,44		384,00	8,41	3.229,44	91928	
5.9	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	5,00	46,08	230,40		5,00	46,08	230,40	91955	
5.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	59,22	59,22		1,00	59,22	59,22	91959	
5.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	39,00	47,83	1.865,37		39,00	47,83	1.865,37	91997	
5.12	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	27,00	39,92	1.077,84		27,00	39,92	1.077,84	100903	



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO ART / RRT/ Nº: BDI já incluso no orçamento:

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Data do Orçamento: 10/05/2022

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 2022

Empreendimento: UBS - CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	REPROGRAMADO		*Fonte	Código SINAPI Desoneração	COM
				PREÇOS (R\$)			PREÇOS (R\$)				
				UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL			
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA				1.271,07			1.271,07			
6.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	469,03	2,71	1.271,07		469,03	2,71	1.271,07	CM-001	
7	ADITIVO 01							54.085,52			
7.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3					1,92	351,23	674,36	97628	
7.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3					0,42	763,61	320,72	97626	
7.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3					3,00	133,61	400,83	97624	
7.4	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2					7,34	18,51	135,86	97635	
7.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M2					85,40	33,07	2.824,18	87620	
7.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.	M3					0,73	871,81	636,42	94990	
7.7	MÃO-DE-OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO	M²					101,94	20,87	2.127,49	CM-002	
7.8	MÃO-DE-OBRA PARA ASSENTAMENTO DE RODAPÉ	M					74,01	3,81	281,98	CM-003	
7.9	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE	UN					2,00	2.079,69	4.159,38	92608	
7.10	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE	UN					1,00	1.253,95	1.253,95	92602	
7.11	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA	M2					14,19	91,27	1.295,12	92580	
7.12	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2					6,85	328,78	2.252,14	94216	
7.13	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO.	M2					23,93	110,05	2.633,50	94213	
7.14	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2					66,78	111,02	7.413,92	96486	
7.15	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M					77,60	16,74	1.299,02	96121	
7.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE	M3					0,12	395,65	47,48	96526	
7.17	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2					3,66	107,31	392,75	96536	
7.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM	KG					22,21	16,98	377,13	92762	
7.19	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG					3,60	25,18	90,65	92775	
7.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG					33,04	21,18	699,79	92777	
7.21	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG					8,37	24,96	208,92	96543	
7.22	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3					0,78	448,60	349,91	94970	
7.23	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3					0,78	281,66	219,69	92873	
7.24	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COIROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA	M3					1,04	195,85	203,68	96522	
7.25	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG					4,68	21,19	99,17	96545	
7.26	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M3					0,32	827,77	264,89	96556	
7.27	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG					29,27	15,59	456,32	92779	
7.28	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,	KG					2,96	23,19	68,64	92915	
7.29	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-	M2					6,08	154,95	942,10	92415	
7.30	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA	M3					0,30	739,42	221,83	92718	
7.31	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE	M2					120,27	11,13	1.338,61	87905	
7.32	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA	M2					120,27	50,26	6.044,77	87794	
7.33	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE	M2					120,27	58,54	7.040,61	96134	
7.34	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE	M2					4,79	976,19	4.675,95	100674	
7.35	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M					3,50	114,91	402,19	93188	



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO ART / RRT/ Nº: BDI já incluso no orçamento:

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Data do Orçamento: 27/06/2022

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 2022

Empreendimento: UBS - CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO			Código SINAPI Desoneração COM
			QUANT.	PREÇOS (R\$)		QUANT.	PREÇOS (R\$)		
				UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL	
1	ALVENARIA			162.502,18			162.502,18		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	18,62	71,07	1.323,32	18,62	71,07	1.323,32	97622
1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM	M2	60,13	149,04	8.961,78	60,13	149,04	8.961,78	103332
1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	120,27	17,85	2.146,82	120,27	17,85	2.146,82	88489
2	COBERTURA			17.541,80			17.541,80		
2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE	UN	3,00	1.436,93	4.310,79	3,00	1.436,93	4.310,79	92604
2.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE	M2	11,40	91,27	1.040,48	11,40	91,27	1.040,48	92580
2.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2	11,40	328,78	3.748,09	11,40	328,78	3.748,09	94216
2.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	11,40	111,02	1.265,63	11,40	111,02	1.265,63	96486
2.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO	M	5,45	247,70	1.349,97	5,45	247,70	1.349,97	94229
2.6	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES	KG	187,20	26,83	5.022,58	187,20	26,83	5.022,58	100763
2.7	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES	M2	40,95	19,64	804,26	40,95	19,64	804,26	100734
3	ESQUADRIAS			22.036,00			22.036,00		
3.1	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE	M2	12,40	976,19	12.104,76	12,40	976,19	12.104,76	100674
3.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,	M2	2,50	898,91	2.247,28	2,50	898,91	2.247,28	94569
3.3	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR,	M2	9,67	629,83	6.090,46	9,67	629,83	6.090,46	100702
3.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E	UN	1,00	792,02	792,02	1,00	792,02	792,02	90796
3.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E	UN	1,00	801,48	801,48	1,00	801,48	801,48	90797
4	PAVIMENTAÇÃO			40.397,81					
4.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	70,77	0,47	33,26		0,47		99064
4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M2	246,66	2,79	688,18		2,79		100576
4.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO -	M3	61,67	114,31	7.049,50		114,31		96400
4.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA	M3	37,00	124,70	4.613,90		124,70		96396
4.5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	249,66	3,22	803,91		3,22		96402
4.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -	M3	7,40	1.472,97	10.899,98		1.472,97		95995
4.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER -	M3	12,33	1.269,65	15.654,78		1.269,65		95996
4.8	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	90,00	7,27	654,30		7,27		102507
5	ELÉTRICO			14.738,06			14.738,06		
5.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	16,64	33,28	2,00	16,64	33,28	93653
5.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	17,44	17,44	1,00	17,44	17,44	93654
5.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	18,97	18,97	1,00	18,97	18,97	93655
5.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	83,06	581,42	7,00	83,06	581,42	93660
5.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	M	236,40	13,14	3.106,30	236,40	13,14	3.106,30	91854
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	322,40	3,61	1.163,86	322,40	3,61	1.163,86	91924
5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	645,10	5,20	3.354,52	645,10	5,20	3.354,52	91926
5.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	384,00	8,41	3.229,44	384,00	8,41	3.229,44	91928
5.9	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	5,00	46,08	230,40	5,00	46,08	230,40	91955
5.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	59,22	59,22	1,00	59,22	59,22	91959
5.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	39,00	47,83	1.865,37	39,00	47,83	1.865,37	91997
5.12	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	27,00	39,92	1.077,84	27,00	39,92	1.077,84	100903



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO ART / RRT/ Nº: BDI já incluso no orçamento:

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Data do Orçamento: 27/06/2022

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 2022

Empreendimento: UBS - CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO			Código	SINAPI	COM
			QUANT.	PREÇOS (R\$)		QUANT.	PREÇOS (R\$)				
				UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL			
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA				1.271,07			1.271,07			
6.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	469,03	2,71	1.271,07	469,03	2,71	1.271,07	CM-001		
7	ADITIVO 01				54.085,52			54.085,52			
7.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,92	351,23	674,36	1,92	351,23	674,36	97628		
7.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	0,42	763,61	320,72	0,42	763,61	320,72	97626		
7.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	3,00	133,61	400,83	3,00	133,61	400,83	97624		
7.4	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	7,34	18,51	135,86	7,34	18,51	135,86	97635		
7.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M2	85,40	33,07	2.824,18	85,40	33,07	2.824,18	87620		
7.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.	M3	0,73	871,81	636,42	0,73	871,81	636,42	94990		
7.7	MÃO-DE-OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO	M²	101,94	20,87	2.127,49	101,94	20,87	2.127,49	CM-002		
7.8	MÃO-DE-OBRA PARA ASSENTAMENTO DE RODAPÉ	M	74,01	3,81	281,98	74,01	3,81	281,98	CM-003		
7.9	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE	UN	2,00	2.079,69	4.159,38	2,00	2.079,69	4.159,38	92608		
7.10	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE	UN	1,00	1.253,95	1.253,95	1,00	1.253,95	1.253,95	92602		
7.11	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE	M2	14,19	91,27	1.295,12	14,19	91,27	1.295,12	92580		
7.12	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2	6,85	328,78	2.252,14	6,85	328,78	2.252,14	94216		
7.13	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	23,93	110,05	2.633,50	23,93	110,05	2.633,50	94213		
7.14	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	66,78	111,02	7.413,92	66,78	111,02	7.413,92	96486		
7.15	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	77,60	16,74	1.299,02	77,60	16,74	1.299,02	96121		
7.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE	M3	0,12	395,65	47,48	0,12	395,65	47,48	96526		
7.17	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA.	M2	3,66	107,31	392,75	3,66	107,31	392,75	96536		
7.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM	KG	22,21	16,98	377,13	22,21	16,98	377,13	92762		
7.19	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	3,60	25,18	90,65	3,60	25,18	90,65	92775		
7.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	33,04	21,18	699,79	33,04	21,18	699,79	92777		
7.21	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	8,37	24,96	208,92	8,37	24,96	208,92	96543		
7.22	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	0,78	448,60	349,91	0,78	448,60	349,91	94970		
7.23	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	0,78	281,66	219,69	0,78	281,66	219,69	92873		
7.24	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COAOAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO	M3	1,04	195,85	203,68	1,04	195,85	203,68	96522		
7.25	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	4,68	21,19	99,17	4,68	21,19	99,17	96545		
7.26	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	0,32	827,77	264,89	0,32	827,77	264,89	96556		
7.27	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	29,27	15,59	456,32	29,27	15,59	456,32	92779		
7.28	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES.	KG	2,96	23,19	68,64	2,96	23,19	68,64	92915		
7.29	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-	M2	6,08	154,95	942,10	6,08	154,95	942,10	92415		
7.30	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA	M3	0,30	739,42	221,83	0,30	739,42	221,83	92718		
7.31	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE	M2	120,27	11,13	1.338,61	120,27	11,13	1.338,61	87905		
7.32	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE	M2	120,27	50,26	6.044,77	120,27	50,26	6.044,77	87794		
7.33	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE	M2	120,27	58,54	7.040,61	120,27	58,54	7.040,61	96134		
7.34	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE	M2	4,79	976,19	4.675,95	4,79	976,19	4.675,95	100674		
7.35	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,50	114,91	402,19	3,50	114,91	402,19	93188		



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO ART / RRT / Nº: BDI já incluso no orçamento:

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Data do Orçamento: 27/06/2022

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 2022

Empreendimento: UBS - CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			Fonte	REPROGRAMADO			Código SINAPI Desoneração COM
			QUANT.	PREÇOS (R\$)			QUANT.	PREÇOS (R\$)		
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL	
7.36	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,89	126,72	1.126,54		8,89	126,72	1.126,54	93186
7.37	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	8,89	124,30	1.105,03		8,89	124,30	1.105,03	93196
8	TROCA - ACESSOS								40.397,81	
8.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M2					610,00	2,79	1.701,90	SINAPI
8.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR	M2					100,00	54,73	5.473,00	SINAPI
8.3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2					610,00	18,51	11.291,10	SINAPI
8.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X	M					14,00	36,99	517,86	SINAPI
8.5	REASSENTAMENTO DE PAVER REAPROVEITADO 6CM	M²					510,00	20,96	10.689,60	Composição
8.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO.	M3					1,20	855,56	1.026,67	SINAPI
8.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3					0,60	71,07	42,64	SINAPI
8.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE	M2					2,43	11,13	27,05	SINAPI
8.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA	M2					2,70	50,26	135,70	SINAPI
8.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE	M2					2,70	58,54	158,06	SINAPI
8.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2					3,29	107,31	353,05	SINAPI
8.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG					9,00	21,18	190,62	SINAPI
8.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG					11,60	24,96	289,54	SINAPI
8.14	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3					0,42	448,60	188,41	SINAPI
8.15	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3					0,42	281,66	118,30	SINAPI
8.16	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M2					24,50	33,07	810,22	SINAPI
8.17	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.	M3					1,28	871,81	1.115,92	SINAPI
8.18	MÃO-DE-OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO	M²					24,50	20,87	511,32	Composição
8.19	MÃO-DE-OBRA PARA ASSENTAMENTO DE RODAPÉ	M					10,00	3,81	38,10	Composição
8.20	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG					2,00	4,69	9,38	SINAPI-I
8.21	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2					48,26	111,02	5.357,83	SINAPI
8.22	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M					21,00	16,74	351,54	SINAPI
			TOTAL	R\$	162.502,18		TOTAL	R\$	162.502,18	

Luiz Rodolfo de Souza

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, conforme a ART/RRT Nº
Carimbo e Assinatura

* Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional *



CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 6-4 / 2022

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 6-4 / 2022

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento: UBS - CENTRO

Programa: 6

Empreendimento: UBS - CENTRO

Programa: 6

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ALVENARIA	12.431,82	100,00	100,00										
2	COBERTURA	17.541,80	100,00	100,00										
3	ESQUADRIAS	22.036,00	100,00	100,00										
4	PAVIMENTAÇÃO													
5	ELETRICO	14.738,06	100,00	100,00										
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.271,07		100,00	100,00									
7	ADITIVO 01	54.085,52		100,00	100,00									
8	TROCA - ACESSOS	40.397,81				100,00	100,00							
TOTAL (%)			41,08	41,08	34,07	75,14	24,86	100,00						
REPASSÉ														
Contrapartida Financeira		162.502,18	66.747,76		55.356,59		40.397,81							
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R\$)		162.502,18	66.747,76		55.356,59		40.397,81							
ACUMULADO (R\$)			66.747,76		122.104,37		162.502,18							

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
			No mês	Acum.										
1	ALVENARIA	12.431,82												
2	COBERTURA	17.541,80												
3	ESQUADRIAS	22.036,00												
4	PAVIMENTAÇÃO													
5	ELETRICO	14.738,06												
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.271,07												
7	ADITIVO 01	54.085,52												
8	TROCA - ACESSOS	40.397,81												
TOTAL (%)														
REPASSÉ														
Contrapartida Financeira														
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R\$)														
ACUMULADO (R\$)														

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico do(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
 Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 27 de junho de 2022
 Data

Responsável Técnico do(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
 Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 27 de junho de 2022
 Data





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 02

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Segundo termo aditivo ao **contrato nº 73/2022** decorrente da Tomada de Preços nº 04/2022, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Sr. **Anderson Manique Barreto**, portador do CPF nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8.

CONTRATADA: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Rosalina Gonçalves da Rocha, 70 – Núcleo Barro Preto, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº. 23.700.938/0001-10, representada neste ato pelo Sr. **Fernando Gonçalves da Rocha**, portador do CPF nº 038.226.979-90 e RG nº 8.394.106-5, (CONTATOS: (46) 3232-3580 / jfartinox@gmail.com).

As partes, de comum acordo, acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objeto a ALTERAÇÃO DOS SERVIÇOS e PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO referente ao Contrato nº 73/2022 que tem como objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL**, conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo a Tomada de Preços nº 04/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

A alteração dos serviços e a prorrogação do prazo de execução, objeto deste aditamento, estão embasadas nos termos da Cláusula Sétima e Sexta do Contrato nº 73/2022, de 10 de maio de 2022, com fundamento no art. 65, Inciso I, alínea “a” e art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 059/2022, planilha orçamentária reprogramada, cronograma reprogramado e autorização superior.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Fica alterado os serviços (material e mão de obra) referentes ao item 4 (pavimentação) da planilha orçamentária inicial para os serviços (material e mão de obra) referentes ao item 8 (acessos) da planilha orçamentaria reprogramada, sem custo adicional a obra, conforme acordado entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços para 10 de agosto de 2022.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 73/2022 de 10 de maio de 2022.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 04 de julho de 2022.

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2022.07.04 14:12:33 -03'00'

.....
Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE

.....
Fernando Gonçalves da Rocha
Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



documentação comprobatória à qualificação para posse do cargo. O candidato que não obedecer a este prazo perderá automaticamente a vaga, facultando ao Município de Contenda o direito de convocar o próximo candidato, por ordem de classificação.

• Caso o candidato não deseje ou esteja impedido de assumir a vaga, poderá, mediante requerimento próprio ou fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos, solicitar sua inclusão para o final da lista dos aprovados, e para concorrer, observada sempre a ordem de classificação e a validade do concurso ou processo seletivo público, a novo chamamento uma só vez.

AVALIAÇÃO MÉDICA E PSICOLÓGICA

O candidato deve obter atestado que comprove boa saúde física e mental, a ser fornecido por Médico ou Junta Médica do Município de Contenda, ou ainda, por esta designada, mediante exame médico, que comprove aptidão necessária para o exercício do cargo, bem como a compatibilidade para os casos de deficiência física;

• Para a realização da avaliação médica, o candidato deve apresentar o laudo/resultado dos seguintes exames:

Hemograma completo, glicemia em jejum, creatinina sérica, uréia, colesterol total e frações, triglicérides, parcial de urina, anti HBS, e ácido úrico, todos com intervalo máximo de 30 (trinta) dias entre a data de realização dos exames laboratoriais e a data da avaliação médica.

• A avaliação médica e psicológica será agendada pelo Departamento de Recursos Humanos.

Publicado por:
Wellington Miguel Correa Padilha
Código Identificador: B183B359

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

CONTABILIDADE PMCV 07 - REPASSE MAPA.PDF

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, notificamos aos PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE EMPREGADORES, SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS, DEMAIS ENTIDADES, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E MUNICÍPIOS DE Coronel Vivida, o recebimento de recursos do Governo Federal a seguir discriminados:

ÓRGÃO REPASSADOR	DESTINAÇÃO	DATA	VALOR
MAPA	Convênio nº 919271/2021 – Plataforma Muis Brasil - Aquisição de implementos agrícolas para associações de agricultores familiares	27/06/2022	143.250,00

Coronel Vivida, 27 de junho de 2022

ANDERSON MANIQUE BARRETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ademir Antonio Aziliero
Código Identificador: 95135F34

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS PORTARIA Nº. 024, DE 01 DE JUNHO DE 2022.

PORTARIA Nº. 024, de 01 de junho de 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a aprovação novas Leis Municipais, Lei nº. 2989 de 27/04/2020 (que dispõe sobre a nova Estrutura Administrativa), Lei Complementar nº. 056 de 27/04/2020 (dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Coronel Vivida-PR) e Lei nº. 2991 de 27/04/2020 (dispõe sobre o

quadro de cargos e funções, planos de carreira e remuneração dos Profissionais da Educação),

Considerando o Ofício nº 092/2022, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto,

RESOLVE

Art. 1º. DESIGNAR, as Profissionais da Educação, para exercer Função de **Coordenação Pedagógica Escolar**, das Unidades Escolares do Município de Coronel Vivida-PR, a partir de 1º (primeiro) de março de 2022. Fica concedido às Profissionais, Gratificação pelo encargo com a percepção do valor estipulado na tabela "D" do Anexo II da Lei nº. 2991 de 27/04/2020, de acordo com a carga horária, que perdurara enquanto estiverem designadas para a função, conforme segue:

Nome	Carga Horária da Atuação	Unidade Escolar de Atuação como Coordenadora Pedagógica Escolar
Danielly Dalfovo	20h	Escola Municipal Presidente Kennedy - EIEF
Vanessa Schuastz	40h	Escola Municipal Dr. Ulisses Guimarães - EIEF

Art. 2º. As despesas decorrentes do cumprimento desta Portaria correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, ao 1º (primeiro) dia do mês de junho de 2022, 133º da República e 67º do Município.

Publicado por:
Sâmara de Moraes Spagnoli
Código Identificador: 98BA05C1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 32/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo de Dispensa de Licitação nº 32/2022

Despacho do Prefeito

Processo Licitatório nº 117/2022, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, contendo parecer jurídico do Sr. Tiago Bernardo Buginski de Almeida, Procurador Municipal, declaro dispensável a licitação nos termos do inciso II, do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, do diploma legal invocado, referente à Contratação da empresa OSMAR LANGER & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 73.483.430/0001-85, Contratação de empresa para Fabricação e Instalação de móveis sob medida para as Escolas Municipais Juventino Rufatto, Escola Municipal Vista Alegre e Escola Municipal Tiradentes. O valor total é de R\$ 16.751,80 (dezesesseis mil setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), prazo de entrega é de 20 dias úteis.

Publique-se.

Coronel Vivida, 01 de julho de 2022.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Sandra Pelentil
Código Identificador: 66842AA6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditivo nº 02 ao Contrato nº 73/2022 – Tomada de Preços nº 04/2022. Contratante: Município de Coronel Vivida – PR. Contratada: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA, CNPJ sob nº. 23.700.938/0001-10. Fica alterado os serviços (material e mão de obra) referentes ao item 4 (pavimentação) da planilha orçamentária inicial para os serviços (material e mão de obra) referentes ao item 8 (acessos) da planilha orçamentária reprogramada, sem custo adicional a obra, conforme acordado entre as partes. Fica prorrogado o prazo de execução para 10.08.2022. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 04 de julho de 2022.



ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:55817C77

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022**

**AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 59/2022**

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

LOTE 01 PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E

LOTE 02 COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP
OU MEI.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS
AQUISIÇÕES DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE -
C.B.U.Q, EMULSÃO ASFÁLTICA E MASSA ASFÁLTICA EM
SACAS DE 25 KG. Início do cadastro das propostas: a partir das
08h00min do dia 06 de julho de 2022 até às 08h00min do dia 19 de
julho de 2022. Abertura das propostas após as 08h00min do dia 19 de
julho de 2022. Início da disputa de preços às 09h00min do dia 19 de
julho de 2022. **VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO:** R\$
645.350,00. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para
acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site [www.licitacoes-
e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). O edital está disponível nos sites
www.coronelvivida.pr.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br.
Informações: (46) 3232-8300.

Coronel Vivida, 04 de julho de 2022.

JULIANO RIBEIRO,
Presidente da CPL.

Publicado por:
Sandra Pelentil
Código Identificador:30E5B8E8

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO GESTOR
CMDCA EDITAL 14/2022**

**CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CORONEL VIVIDA – PR
EDITAL Nº 14/2022**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
do Município de Coronel Vivida, no uso de suas atribuições,
conforme preconiza a Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da
Criança e do Adolescente, e a Lei Municipal nº. 2573/2014.

RESOLVE

Art. 1º - CONVOCAR, a Conselheira Tutelar **Aparecida Rosmari
dos Anjos dos Santos** – 1º colocada Suplente, para assumir o Cargo
de Conselheira Tutelar suplente no período de **05 de julho de 2022 à
14 de julho de 2022.**

A vacância se dá em virtude de atestado médico da conselheira:
Leocadia de Carli Farias.

Coronel Vivida, em 04 de julho de 2022.

MARILU SALETE TASSI
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Aline Mari dos Santos Canova
Código Identificador:20CCDDD6

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 1750/2022**

DECRETO N.º 1750/2022

SUMULA: Dispõe sobre **AUTORIZAÇÃO PARA
Abertura de Crédito ADICIONAL SUPLEMENTAR**
e dá outras Providencias.

O Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais e tendo em vista a autorização contida na
Lei Municipal nº 336/2021 (LOA 2022).

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no valor de **RS
707.261,52(Setecentos e sete mil duzentos e sessenta e um reais e
cinquenta e dois centavos)**, incorporando ao Orçamento Geral do
Município do Exercício Financeiro de 2022, as seguintes dotações
orçamentárias:

05 – SECRETARIA SAÚDE

001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007.1014 – Gestão do SUS – Renovação da Frota

4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTE

00881 – 00518 – Bloco de Investimento na rede Serv. Público
Saúde..... R\$ 510.000,00.

00882 – 05041 – Cessão Onerosa Pré-Sal Lei 13.885/2019.....
R\$ 197.261,52.

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃORS 707.261,52.

Art. 2º - Como recursos para cobertura do crédito aberto de que trata
o artigo anterior, será utilizado o Excesso e/ou Provável Excesso de
Arrecadação, conforme previsto no artigo 43, § 1º, inciso II e § 3º da
Lei Federal nº 4320/64, e artigo 40º da Lei 321/2021 (LDO 2022) das
fontes de recurso que seguem:

a) Excesso de Arrecad. Fonte 00518 – Bloco de Invest. rede Serv.
Público Saúde..... R\$ 510.000,00.

a) Excesso de Arrecad. Fonte 05041 – Cessão Onerosa Pré-Sal Lei
13.885/2019..... R\$ 197.261,52.

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃORS 707.261,52.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE
D'OESTE** Aos quatro dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte
e dois.

GUILHERME PIVATTO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:2A2B07ED

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS**

**CÂMARA DE VEREADORES DE DOIS VIZINHOS
EXTRATO CONTRATO 017/2022**

CÂMARA DE VEREADORES DE DOIS VIZINHOS - EXTRATO
DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO - REFERENTE À
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022.

Contrato:	Contrato n.º 017/2022.
Contratante:	Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos.
Contratada:	DANIEL LUIZ CASAGRANDE INFORMÁTICA, CNPJ 22.619.984/0001-26
Objeto:	Aquisição de material diversificado de consumo de informática e eletrônicos para a Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos – PR.
Valor total:	R\$ 6.341,90 (Seis mil trezentos e quarenta e um reais e noventa centavos).
Prazo:	06 (seis) meses.
Data da assinatura:	04 de julho de 2022.

Dois Vizinhos, 04 de julho de 2022.

JUAREZ ALBERTON
Presidente