

## **Memorando 1.804/2024**

---

**De:** Douglas S. - SOVU-DEP

**Para:** SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

**Data:** 07/06/2024 às 16:03:33

**Setores envolvidos:**

SA-DLC, SF-DC, SOVU-DEP, GP, GP-PJ

### **SOLICITO REPROGRAMAÇÃO META FÍSICA FINANCEIRA - CT 062/2023**

Reprogramação de meta física financeira ao contrato nº 062/2023 TP 03/2023 de CONSTRUÇÃO DE CASA DE MÁQUINAS POÇO ARTESIANO SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA, conforme ofício em anexo.

—  
**Douglas Cristian Strapazon**  
*Assessor de Planejamento*

**Anexos:**

DTB\_CASA\_POCO\_ARTESIANO\_ALTO\_JACUTINGA.pdf  
OFICIOS\_REDACAO\_2024.pdf

## ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

PREVISTO

R\$

53.287,41

Empreendimento

CASA DE MÁQUINAS POÇO ARTESIANO SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA

REPROGRAMADO

R\$

53.029,88

Nº do contrato

062/2023-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO			REPROGRAMADO		
				PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (em R\$)	
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL
1	CASA DE MÁQUINA E QUIMICA SAA RURAL -	-							
1.1	ENTRADA DE ENERGIA	-							
1.1.1	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA - TRIFASICA 70A	und	1,00	3.350,16	3.350,16		3.350,16		
2	CSB - 01 - SERVIÇOS INICIAIS	-							
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	15,00	9,59	143,85		9,59	143,85	
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	48,00	70,78	3.397,44		70,78	3.397,44	
3	CSB - 01 CASA DE QUÍMICA	-							
3.1	BALDRAME	-							
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,55	103,02	56,66		103,02	56,66	
3.1.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	7,38	65,88	486,19		65,88	486,19	
3.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,00	98,11	1.177,32		98,11	1.177,32	
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,11	20,32	246,08		20,32	246,08	
3.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,43	16,58	322,15		16,58	322,15	
3.1.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,09	126,67	11,40		126,67	11,40	
3.1.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,55	686,61	377,64		686,61	377,64	
3.2	PILARES	-							
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,40	98,13	824,29		98,13	824,29	
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,91	13,86	275,95		13,86	275,95	
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,41	16,01	198,68		16,01	198,68	
3.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,57	904,37	515,49		904,37	515,49	
3.3	VIGA CINTA	-							
3.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,00	98,11	1.177,32		98,11	1.177,32	
3.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,11	20,32	246,08		20,32	246,08	
3.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,43	16,58	322,15		16,58	322,15	



## ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

PREVISTO

R\$

53.287,41

Empreendimento

CASA DE MÁQUINAS POÇO ARTESIANO SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA

REPROGRAMADO

R\$

53.029,88

Nº do contrato

062/2023-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO			Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO	
				PREÇOS (em R\$)		TOTAL			PREÇOS (em R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL				UNITÁRIO	TOTAL
3.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,55	686,61	377,64		0,55	686,61	377,64	
3.4	ALVENARIA	-								
3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	16,29	100,42	1.635,84		16,29	100,42	1.635,84	
3.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	48,02	9,16	439,86		48,02	9,16	439,86	
3.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	48,02	65,14	3.128,02		48,02	65,14	3.128,02	
3.4.4	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	48,02	15,92	764,48		48,02	15,92	764,48	
3.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,49	172,90	257,62		1,49	172,90	257,62	
3.5	ABERTURAS	-								
3.5.1	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.471,36	2.942,72		2,00	1.471,36	2.942,72	
3.6	LAJE DE COBERTURA	-								
3.6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,00	98,11	1.373,54		14,00	98,11	1.373,54	
3.6.2	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	73,50	32,14	2.362,29		73,50	32,14	2.362,29	
3.6.3	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	14,00	36,31	508,34		14,00	36,31	508,34	
3.6.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,25	464,18	580,23		1,25	464,18	580,23	
3.6.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	14,00	115,07	1.610,98		14,00	115,07	1.610,98	
3.6.6	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	14,00	19,10	267,40		14,00	19,10	267,40	
3.7	PISO	-								
3.7.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,23	126,66	29,13		0,23	126,66	29,13	
3.7.2	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	4,50	1,89	8,51		4,50	1,89	8,51	
3.7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	4,50	88,61	398,75		4,50	88,61	398,75	
3.7.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	4,50	46,63	209,84		4,50	46,63	209,84	
3.8	SUPORTE DA CAIXA D'ÁGUA	-								
3.8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,80	100,42	80,34		0,80	100,42	80,34	

V.100901-1100



## ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

PREVISTO R\$

53.287,41

Empreendimento

CASA DE MÁQUINAS POÇO ARTESIANO SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA

REPROGRAMADO R\$

53.029,88

Nº do contrato

062/2023-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO			Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO	
				PREÇOS (em R\$)		TOTAL			PREÇOS (em R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL				UNITÁRIO	TOTAL
3.8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,75	5,43	9,50		1,75	5,43	9,50	
3.8.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1,75	59,98	104,97		1,75	59,98	104,97	
3.8.4	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	1,75	15,92	27,86		1,75	15,92	27,86	
3.8.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	0,36	149,55	53,84		0,36	149,55	53,84	
3.8.6	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	0,81	36,31	29,41		0,81	36,31	29,41	
3.8.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,04	464,18	18,57		0,04	464,18	18,57	
3.9	CALÇADA EXTERNA	-								
3.9.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,55	126,66	69,66		0,55	126,66	69,66	
3.9.2	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	10,96	1,89	20,71		10,96	1,89	20,71	
3.9.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	10,96	88,61	971,17		10,96	88,61	971,17	
4	CSB-01 PISO BASE DO POÇO	-								
4.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0,05	126,66	6,33		0,05	126,66	6,33	
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,60	98,13	58,88		0,60	98,13	58,88	
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,00	88,61	88,61		1,00	88,61	88,61	
5	CSB-01 CAIXA DE VÁLVULAS	-								
5.1	SERVIÇOS INICIAIS	-								
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,88	103,02	90,66		0,88	103,02	90,66	
5.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,20	100,42	321,34		3,20	100,42	321,34	
5.1.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2,24	5,43	12,16		2,24	5,43	12,16	
5.1.4	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	0,03	44,92	1,35		0,03	44,92	1,35	
5.2	TAMPA EM CONCRETO 3 PEÇAS	-								
5.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	0,50	149,55	74,78		0,50	149,55	74,78	
5.2.2	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,00	36,31	36,31		1,00	36,31	36,31	
5.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,05	464,18	23,21		0,05	464,18	23,21	
6	CSB-01 FECHAMENTO (ALAMBRADO EM TELA REVESTIDA EM PVC)	-								
6.1	SERVIÇOS INICIAIS	-								



## ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

PREVISTO

R\$

53.287,41

Empreendimento

CASA DE MÁQUINAS POÇO ARTESIANO SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA

REPROGRAMADO

R\$

53.029,88

Nº do contrato

062/2023-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO			Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO	
				PREÇOS (em R\$)		PREÇOS (em R\$)				
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO			TOTAL	
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,74	103,02	76,23		0,74	103,02	76,23	
6.1.2	MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M	UN	13,00	53,83	699,79		13,00	53,83	699,79	
6.1.3	ESCORAS PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	UN	8,00	42,59	340,72		8,00	42,59	340,72	
6.2	BALDRAME	-								
6.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,80	103,02	185,44		1,80	103,02	185,44	
6.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	24,00	98,11	2.354,64		24,00	98,11	2.354,64	
6.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	157,60	20,37	3.210,31		157,60	20,37	3.210,31	
6.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	63,20	16,58	1.047,86		63,20	16,58	1.047,86	
6.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,80	464,18	835,52		1,80	464,18	835,52	
6.3	CONCRETO PARA ENCHIMENTO DE MOURÕES	-								
6.3.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,64	464,18	297,08		0,64	464,18	297,08	
6.4	CONCRETO PARA SAPATAS DE ESCORAS	-								
6.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,00	103,02	103,02		1,00	103,02	103,02	
6.4.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,00	464,18	464,18		1,00	464,18	464,18	
6.5	PILARES PORTÃO	-								
6.5.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,60	98,11	745,64		7,60	98,11	745,64	
6.5.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,46	464,18	213,52		0,46	464,18	213,52	
6.5.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,58	20,32	235,31		11,58	20,32	235,31	
6.5.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,44	16,58	272,58		16,44	16,58	272,58	
6.6	SAPATA PILAR PORTÃO	-								
6.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,14	103,02	14,42		0,14	103,02	14,42	
6.6.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,66	98,11	64,75		0,66	98,11	64,75	
6.6.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3,70	14,53	53,76		3,70	14,53	53,76	
6.6.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,14	464,18	64,99		0,14	464,18	64,99	
6.6.5	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4,80	65,88	316,22		4,80	65,88	316,22	
6.7	ALAMBRADO	-								
6.7.1	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M	KG	4,94	32,20	159,07		4,94	32,20	159,07	

V.100901-1100



## ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

PREVISTO

R\$

53.287,41

Empreendimento

CASA DE MÁQUINAS POÇO ARTESIANO SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA

REPROGRAMADO

R\$

53.029,88

Nº do contrato

062/2023-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO			Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO		
				PREÇOS (em R\$)		TOTAL			PREÇOS (em R\$)		TOTAL
				UNITARIO	TOTAL				UNITARIO	TOTAL	
6.7.2	CATRAÇA PARA CERCA DE ARAME LISO	und	15,00	12,43	186,45		15,00	12,43	186,45		
6.7.3	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	2,00	27,19	54,38		2,00	27,19	54,38		
6.7.4	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	M2	68,40	31,29	2.140,24		68,40	31,29	2.140,24		
6.7.5	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	M	108,00	1,65	178,20		108,00	1,65	178,20		
6.8	PORTÕES	-									
6.8.1	PORTÃO PARA VEÍCULOS EM TUBO FG E TELA DE ARAME GALVANIZADA	und	1,00	2.130,36	2.130,36		1,00	2.130,36	2.130,36		
6.8.2	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM	UN	2,00	1.362,85	2.725,70		2,00	1.362,85	2.725,70		
7	CSB-01 PATIO EM BRITA	-									
7.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	4,06	126,66	514,24		4,06	126,66	514,24		
7.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	78,82	3,32	261,68		78,82	3,32	261,68		
8	CSB-01 - ELÉTRICA	-									
8.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	9,24	92,40		10,00	9,24	92,40		
8.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	117,53	117,53		1,00	117,53	117,53		
8.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	10,51	105,10		10,00	10,51	105,10		
8.4	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	4,00	3,36	13,44		4,00	3,36	13,44		
8.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	67,73	135,46		2,00	67,73	135,46		
8.6	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	59,67	119,34		2,00	59,67	119,34		
8.7	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	2,00	6,82	13,64		2,00	6,82	13,64		
8.8	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	19,52	39,04		2,00	19,52	39,04		
8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	3,23	96,90		30,00	3,23	96,90		
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	7,10	71,00		10,00	7,10	71,00		
8.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	11,12	333,60		30,00	11,12	333,60		
9	DEMOLIÇÃO										
9.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	0,11	726,90	79,96		0,11	726,90	79,96		
10	ENTRADA DE ENERGIA										
10.1	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA - BIFÁSICA 50A	UND					1,00	3.092,63	3.092,63		

V.100901-1100



## ORÇAMENTO REPROGRAMADO

**Agente Promotor / Proponente** MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR PREVISTO R\$ 53.287,41  
**Empreendimento** CASA DE MÁQUINAS POÇO ARTESIANO SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA REPROGRAMADO R\$ 53.029,88  
**Nº do contrato** 062/2023-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO			Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO	
				PREÇOS (em R\$)		TOTAL			PREÇOS (em R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL				UNITÁRIO	TOTAL
				<b>TOTAL</b>	<b>53.287,41</b>		<b>TOTAL</b>	<b>53.029,88</b>		

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon. pelos itens:

7-jun-24  
Data


\* Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira

CF Contrapartida exclusivamente física

R Exclusivamente repasse/subsídio

F Exclusivamente outras fontes

  
 Douglas Cristian Strapazon  
 Engenheiro Civil  
 CREA: PR 0267510

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZON:04103271906  
 Eu estou aprovando este documento  
 Coronel Vivida - PR  
 2024.06.07 15:57:27-03'00"













Fonte





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 099/2024– DEP

Coronel Vivida PR, de 07 junho de 2024.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **ANDERSON BARRETO**

Prefeito Municipal

Referente: **REPROGRAMAÇÃO DE META FÍSICA FINANCEIRA AO CONTRATO Nº 062/2023 TP 03/2023 DE CONSTRUÇÃO DE CASA DE MÁQUINAS POÇO ARTESIANO SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA.**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar a reprogramação de meta física financeira ao contrato supra citado conforme segue:

- Fica suprimido o item 1.1.1 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA - TRIFÁSICA 70ª no valor de **R\$ 3.350,16** (três mil trezentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).
- Fica acrescido o item 10.1 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA - BIFÁSICA 50A no valor de **R\$ 3.092,63** (três mil e noventa e dois reais e sessenta e três centavos).
- O valor final da obra após os reajustes fica em **R\$ 53.029,88** (cinquenta e três mil, vinte e nove reais e oitenta e oito centavos).

O prazo estipulado para a execução destes itens não se altera.

A mudança se faz necessário devido a solicitação desta divisão a contratada para atendimento a rede local a qual não existia a rede trifásica fornecida pela concessionária de energia.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente,

DOUGLAS CRISTIAN  
STRAPAZZON:  
04103271906  
Eu estou aprovando  
este documento  
Coronel Vivida - PR  
2024.06.07  
15:59:58-03'00'

**Douglas Cristian Strapazzon**

Engenheiro Civil – Crea: PR/209.761D/D

Divisão de Estudos e Projetos

Secretaria de Obras Viação e Urbanismo



**Memorando 1- 1.804/2024**

**De:** Iana S. - SA-DLC

**Para:** GP-PJ - Procuradoria Jurídica

**Data:** 07/06/2024 às 16:27:57

Segue pedido de aditivo para parecer.

—  
Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos



**Memorando 2- 1.804/2024**

**De:** Jean M. - SOVU-DEP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 10/06/2024 às 17:02:23

Olá, boa tarde

Em complementação, solicitamos também o aumento do prazo de vigência em mais 60 dias.

Atenciosamente,

—

Jean Felipe Micoanski  
*Divisão de Estudos e Projetos*



**Memorando 3- 1.804/2024**

**De:** Daniel L. - GP-PJ

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 11/06/2024 às 11:53:32

Trata-se de solicitação de aditivo da meta física do Contrato nº 62/2023, oriundo da Tomada de Preços nº 03/2023, para o fim de suprimir o item 1.1.1, no valor R\$ 3.350,16, e acréscimo do item 10.1, no valor de R\$ 3.092,63. Da mesma forma, foi formulado pedido de prorrogação da vigência do contrato.

Tal solicitação visa o "atendimento a rede local a qual não existia a rede trifásica fornecida pela concessionária de energia."

Pois bem.

Em relação ao aumento da meta física, o art. 65, I, a, da Lei 8.666/93, dispõe que:

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:  
I - unilateralmente pela Administração:

(...)

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;"

No caso em apreço, verifico que existe a necessidade da readequação dos valores constantes no contrato, visto que serão utilizados para complementação/supressão do objeto contratual, nos termos informados pelo setor requisitante.

Em tempo, deve ser observado o teor do art. 65, § 1º, o qual dispõe que "O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos."

Quanto ao pedido de vigência, necessário se faz ressaltar que a vigência de contratos de escopo (obras de engenharia) se confundem, em certa medida, com o próprio prazo de execução. Como houve pedido de aumento da meta física, compreensível a prorrogação da vigência pelo período de 60 dias.

Posto isso, esta Procuradoria Jurídica manifesta-se favoravelmente ao aumento/supressão da meta física e da prorrogação solicitada.

Daniel Proença Larsson

Procurador Jurídico

(46) 3232-8313



**Memorando 4- 1.804/2024**

**De:** Iana S. - SA-DLC

**Para:** SF-DC - Departamento de Contabilidade

**Data:** 11/06/2024 às 13:35:33

Solicito indicação orçamentária.

—

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

## Memorando 5- 1.804/2024

**De:** Ademir A. - SF-DC

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 13/06/2024 às 10:31:29

**Setores envolvidos:**

SA-DLC, SF-DC, SOVU-DEP, GP-PJ

### SOLICITO REPROGRAMAÇÃO META FÍSICA FINANCEIRA - CT 062/2023

BOM DIA

EM ANEXO INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PRESENTE OBJETO

Ademir Antonio Aziliero  
ANALISTA CONTÁBIL

**Anexos:**

22\_casa\_de\_quimica\_agua\_sa\_jacutinga\_ADITIVO.pdf

Assinado por 1 pessoa: ADEMIR ANTONIO AZILIERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/44F5-B103-5541-D331> e informe o código 44F5-B103-5541-D331



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
ESTADO DO PARANÁ



**INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de casa de máquina para distribuição de água potável na comunidade de Santo Antônio do Jacutinga, conforme projetos, planilhas e memoriais em anexo. ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO E PRAZO

<b>ÓRGÃO: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>							
<b>UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</b>							
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações							
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.01.99 – Outras Edificações							
UG	O/U	FONTE	P/A	DESCRIÇÃO	DESPESA PRINC.	DESD.	NATUREZA
00	11/01	000	2.055	Distribuição de Água 11.001.18.544.0026.2.055	617	2790	4.4.90.51.01.99

Coronel Vivida, 13 de junho de 2024

ADEMIR ANTONIO AZILIERO  
CRC 025365-O/PR

Assinado por 1 pessoa: ADEMIR ANTONIO AZILIERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/44F5-B103-5541-D331> e informe o código 44F5-B103-5541-D331





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 44F5-B103-5541-D331

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ADEMIR ANTONIO AZILIERO (CPF 472.XXX.XXX-20) em 13/06/2024 10:31:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/44F5-B103-5541-D331>



**Memorando 6- 1.804/2024**

**De:** Iana S. - SA-DLC

**Para:** GP - Gabinete do Prefeito

**Data:** 13/06/2024 às 11:02:02

Segue pedido de aditivo para autorização.

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

## Memorando 7- 1.804/2024

**De:** Anderson B. - GP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 13/06/2024 às 11:27:12

**Setores envolvidos:**

SA-DLC, SF-DC, SOVU-DEP, GP, GP-PJ

### SOLICITO REPROGRAMAÇÃO META FÍSICA FINANCEIRA - CT 062/2023

Autorizado.

Anderson Manique Barreto  
Prefeito

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON MANIQUE BARRETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/95EB-FD48-6445-9A4C> e informe o código 95EB-FD48-6445-9A4C





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 95EB-FD48-6445-9A4C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDERSON MANIQUE BARRETO (CPF 967.XXX.XXX-91) em 13/06/2024 11:27:36 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/95EB-FD48-6445-9A4C>



## MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

### ADITIVO Nº 02

### TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Segundo termo aditivo ao contrato nº 62/2023 decorrente da Tomada de Preços nº 03/2023, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **DUTRA & DELIBERALLI CONSTRUÇÕES LTDA**, na forma abaixo:

**CONTRATANTE:** Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Sr. **Anderson Manique Barreto**, inscrito no CPF sob o nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8.

**CONTRATADA:** **DUTRA & DELIBERALLI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Comunidade Corvo Branco II, Zona Rural, na cidade de Candói (85.140-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 29.304.186/0001-54, representada neste ato pelo Sr. **Douglas Rafael Deliberalli**, portador do CPF nº 066.029.629-22 e RG nº 9.580.277-0.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA e PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA referente ao Contrato nº 62/2023 que tem como objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a execução de CASA DE MÁQUINA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA, conforme projetos, planilhas e memoriais em anexo.**

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

A alteração da meta física e financeira e a prorrogação do prazo de vigência, objeto deste aditamento, está embasada nos termos da Cláusula Sétima e Oitava do Contrato nº 62/2023 de 03 de julho de 2023, com fundamento no Art. 57, II, Art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do memorando nº 1.804/2024, planilha orçamentária, parecer jurídico, indicação contábil e Deliberação Superior.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DA REPROGRAMAÇÃO META FÍSICA E FINANCEIRA:

Parágrafo primeiro: Fica suprimido o item 1.1.1 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA - TRIFÁSICA 70ª no valor de R\$ 3.350,16 (três mil trezentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).

Parágrafo segundo: Fica acrescido o item 10.1 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA - BIFÁSICA 50A no valor de R\$ 3.092,63 (três mil e noventa e dois reais e sessenta e três centavos).

Parágrafo terceiro: Com o acréscimo e supressão, objeto deste, fica ao final do contrato suprimido o valor de -R\$ 257,53 (duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos).



## MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

### CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

Fica atualizado o valor do contrato que passa a ser de R\$ 53.029,88 (cinquenta e três mil e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos).

### CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

O pagamento decorrente do aumento da meta física e financeira será efetuado à conta dos recursos da dotação orçamentária a seguir discriminada:

ÓRGÃO: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações							
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.01.99 – Outras Edificações							
UG	O/U	FONTE	P/A	DESCRIÇÃO	DESPESA PRINC.	DESD.	NATUREZA
00	11/01	000	2.055	Distribuição de Água 11.001.18.544.0026.2.055	617	2790	4.4.90.51.01.99

### CLÁUSULA SEXTA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

Prorroga-se o prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias, de 03 de julho 2024 a 31 de agosto de 2024.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 62/2023 de 03 de julho de 2023.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 14 de junho de 2024.

ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:967311099  
91

Assinado de forma digital  
por ANDERSON MANIQUE  
BARRETO:96731109991  
Dados: 2024.06.14 13:11:36  
-03'00'

Anderson Manique Barreto  
Prefeito  
CONTRATANTE

DUTRA E DELIBERALLI  
CONSTRUCOES  
LTDA:2930418600015  
4

Assinado de forma digital por  
DUTRA E DELIBERALLI  
CONSTRUCOES  
LTDA:29304186000154  
Dados: 2024.06.14 13:33:09  
-03'00'

Douglas Rafael Deliberalli  
Dutra & Deliberalli Construções Ltda  
CONTRATADA

Testemunhas:

EDITORIAL

Laranjeiras é do esporte

Laranjeiras do Sul é uma cidade que respira esporte, e os feitos recentes de suas equipes e atletas comprovam isso. No último final de semana, a delegação brilhou ao garantir vaga na final dos Jogos Escolares do Paraná em três modalidades e conquistar o 2º lugar na classificação geral dos Jogos Abertos da Cantuquiriguaçu

Conversando com Rafael Nascimento, secretário de Esportes, fica claro que o sucesso não é apenas uma questão de vitórias e medalhas. "Estamos criando caráter", afirmou Nascimento, destacando o papel do esporte na formação de cidadãos responsáveis e dedicados. Essa visão se reflete no compromisso de todos os envolvidos, desde os treinadores até os atletas, que se empenham em cada treino e competição.

O desempenho esportivo de Laranjeiras do Sul é fruto de um trabalho árduo e de uma paixão inigualável pelo esporte. Os atletas e a organização merecem todos os elogios pelas suas conquistas e pela maneira como representam a cidade. Eles não apenas competem; eles inspiram. Parabéns a todos por elevarem o nome de Laranjeiras do Sul no cenário esportivo e por continuarem a criar um legado de excelência e integridade.

Laranjeiras é, sem dúvida, uma cidade do esporte. E enquanto seus atletas continuam a demonstrar essa dedicação e talento, o futuro promete ainda mais conquistas e momentos de glória.

O futuro promete ainda mais conquistas e momentos de glória

(Jarcan's). Esses resultados evidenciam a dedicação e o talento dos esportistas da cidade, além da excelente organização e apoio que recebem.

Mas essas não são as únicas conquistas que merecem destaque. Em maio, o judô de Laranjeiras do Sul foi brilhante, com seus atletas conquistando posições de destaque em competições importantes. O Operário Laranjeiras Futsal também tem sido uma fonte constante de orgulho, demonstrando habilidades excepcionais e um espírito de equipe que encanta os fãs em cada partida.

**LUX NO CARTÃO**

VIAJE PARA SÃO PAULO COM A PRINCESA DOS CAMPOS

080042 10000

Mudas Frutíferas - Pinus - Eucalyptus - Gramas Paisagismo - Dedetização - Alevinos - Adubo orgânico Insumos agrícolas - Manutenção de Jardim

**Verde Sul**

42 3635 1087 42 3635 2196

Rua Marechal C. Rondon | 2367 | Laranjeiras do Sul | Paraná

**Correio DO POVO DO PARANÁ**

Filiado a ADIPR

FALE COM O CORREIO DO POVO: Geral: (42) 3635-2944 Sugestões: (42) 99828-1511

Fundado em 21 de setembro de 1991 GRÁFICA E EDITORA CANTU LTDA CNPJ: 02.175.166/0001-74

Diretora Executiva: Joiceli do Santos Fabrício  
Jornalista Responsável: Ademir Fagundes - RP 2453  
Diretora Adjunta: Fabiana Fabricio  
Editora-Chefe: Ana Cristina Gandim  
Impressão: Gráfica Correio

REPRESENTAÇÕES: Guaraniçá (42)3635-2944 Quedas do Iguaçu (42)9929-6410

Lindomar Pereira - lindomarpedraes@gmail.com Curitiba e Brasília Merceneti Soluções em Mídia (42)3079-4666 - www.merceneti.com.br

EDITAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI**  
AVISO DE LICITAÇÃO  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2024  
Processo Administrativo nº 2.104/2024

O MUNICÍPIO DE CANDÓI, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 8:30 horas do dia 03 de julho de 2024, na plataforma Compras.gov.br (https://www.gov.br/compras/pi-br), CONCORRÊNCIA, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Rodovia PR 560 + 200 m	Construção de Barracão Coberto para Parque de Exposições	6.300,00 m²	270 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura www.candoi.pr.gov.br/licitacao e na plataforma Compras.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.

Candói, 17 de junho de 2024.  
Rodrigo Miss  
Agente de Contratação  
Portaria 217, de 2023

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR  
Aditivo nº 02 ao Contrato nº 02/2023 - Tomada de Preço nº 03/2023. Contratante: Município de Coronel Vívida, Contratada: DJFRA & DELIBERALLI CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ sob nº 29.304.186/0001-54. Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPROGRAMAÇÃO DA META FÍSICA E FINANCEIRA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. Com o acréscimo e supressão deste, fica ao final do contrato suprimido o valor de R\$ 257,53. Prorroga-se o prazo de vigência por mais 60 dias. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vívida, 14 de junho de 2024. Anderson Marique Barreto, Prefeito.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR  
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2024  
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, objeto através do MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEGAS E SERVIÇOS MECÂNICOS COM CRITÉRIO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO UTILIZANDO A TABELA TRAZ VALOR. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h do dia 19 de junho de 2024 até às 08h do dia 04 de julho de 2024. Abertura das propostas após as 08h do dia 04 de julho de 2024. Início da disputa de preço às 09h do dia 04 de julho de 2024. VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R\$ 1.500.000,00. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no sítio [www.bno.org.br](http://www.bno.org.br). O edital está disponível nos sites [www.cornelovivida.pr.gov.br](http://www.cornelovivida.pr.gov.br) ou [www.bno.org.br](http://www.bno.org.br). Informações: (46) 3202-8300, Coronel Vívida, 17 de junho de 2024. Juliano Ribeiro, Diretor do Departamento de Compras e Patrimônio.

**OPORTUNIDADE**

**TEMOS VAGA**  
VENDEDOR(A)

Requisitos:

- ✓ CNH
- ✓ Ensino Médio
- ✓ Conhecimentos de pacote Office
- ✓ Experiência em vendas ou ter perfil comercial

Atividades:

- Atendimento ao cliente;
- Prospeção e captação de novos clientes;
- Realização de clientes antigos;
- Vendas de publicidade;
- Telemarketing.

Envie seu currículo para e-mail: [rh@correiodopovo.com.br](mailto:rh@correiodopovo.com.br)

Mais informações: (42) 3635-2944

**Correio DO POVO DO PARANÁ**

**REDAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARQUE GRÁFICO**  
R. Cel. Guilherme de Paula, 876 - Centro - Laranjeiras do Sul - PR - Cep 85301-220  
Fone: (42) 3635-2944

**CIRCULAÇÃO:** Cantuquiriguaçu e Amocentro: Laranjeiras do Sul, Guaraniçá, Quedas do Iguaçu, Cantagalo, Nova Laranjeiras, Candói, Três Barras do Paraná, São Jorge do Oeste, Rio Bonito do Iguaçu, Virmond, Saudade do Iguaçu, Diamante do Sul, Ibema, Catanduvas, Campo Bonito, Porto Barreiro, Marquinho Goioxim, Espigão Alto, Foz do Jordão, Reserva do Iguaçu, Pinhão, Guarapuava, Palmital, Pitanga, Laranjal, Sulina, Chopinzinho, Boa Ventura do São Roque, Santa Maria do Oeste, Saudade do Iguaçu e Coronel Vívida.

É proibida a reprodução do conteúdo deste jornal, em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita do Jornal Correio do Povo do Paraná.

Não nos responsabilizamos por opiniões publicadas por seus autores ou fontes, que não refletem necessariamente a opinião deste jornal. Nosso objetivo é fazer com que este veículo seja um instrumento de informação de interesse coletivo. Não nos responsabilizamos por informações contidas em anexos de arquivos.

TUNEL DO TEMPO

18 de Junho

1757 - Batalha de Kolin entre as forças prussianas sob o comando de Frederico, o Grande e um exército austríaco na Guerra dos Sete Anos.

1778 - Guerra Revolucionária Americana: o exército britânico abandona a Filadélfia.

1803 - Revolução Haitiana: a Marinha Real liderada pelo contra-almirante John Thomas Duckworth inicia o bloqueio de Saint-Domingue contra as forças francesas.

1812 - A declaração de guerra dos Estados Unidos contra o Reino Unido é assinada pelo presidente James Madison, dando início à Guerra de 1812.

1815 - Guerras Napoleônicas: a Batalha de Waterloo resulta na derrota de Napoleão Bonaparte pelo Duque de Wellington e Gebhard Leberecht von Blücher forçando-o a abdicar do trono da França pela segunda e última vez.

1858 - Charles Darwin recebe um artigo de Alfred Russel Wallace que inclui conclusões quase idênticas às suas sobre a evolução, levando Darwin a publicar sua teoria.

1887 - Assinado o Tratado de Resseguro entre a Alemanha e a Rússia.

1900 - A imperatriz viúva Cixi da China ordena que todos os estrangeiros sejam mortos, incluindo diplomatas estrangeiros e suas famílias.

1908 - A imigração japonesa no Brasil começa quando 781 pessoas chegam ao Porto de Santos a bordo do navio Kasato Maru.

1911 - Fundação da maior denominação evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus.

1940 - Apelo de 18 de Junho por Charles de Gaulle.

1948 - Grã-Bretanha, França e Estados Unidos anunciam que, em 21 de junho, o marco alemão será introduzido na Alemanha Ocidental e em Berlim Ocidental. Nos seis dias seguintes, os comunistas restringiram cada vez mais o acesso a Berlim.

1953 - Revolução Egípcia de 1952 termina com a derubada da dinastia de Moamé Ali e a declaração da República do Egito.

1953 - Um C-124 da Força Aérea dos Estados Unidos cai e queima perto de Tachikawa, no Japão, matando 129.

**ASSINATURAS**  
Receba diariamente na porta de sua casa as edições do Correio do Povo e fique por dentro de todas as novidades da região, estado, país e mundo!

Impresso: Anual: R\$ 299,90 Digital: Anual: R\$ 108,90 Mensal: R\$ 9,90 Impresso + Digital: Anual: 349,90 Mensal: 29,90

\*Valor promocional para novos assinantes.

**VENDAS EM BANCA**  
Edição única: R\$ 4,00

Contato: (42) 99828-1511

**CONTATOS ONLINE**  
Redação: [redacao@correiodopovo.com.br](mailto:redacao@correiodopovo.com.br)  
Anúncios: [comercial@correiodopovo.com.br](mailto:comercial@correiodopovo.com.br)  
Telemarketing: [telemarketing@correiodopovo.com.br](mailto:telemarketing@correiodopovo.com.br)  
Classificados: [vc.escao@correiodopovo.com.br](mailto:vc.escao@correiodopovo.com.br)  
Gráfica-serviços: [grafica@correiodopovo.com.br](mailto:grafica@correiodopovo.com.br)  
Publicidade legal: [publicacao@correiodopovo.com.br](mailto:publicacao@correiodopovo.com.br)

Nome	CPF	Cargo	Data
ADAO TULIK	784.238.569-68	Chefe da Divisão de Viação	03/06/2024
DIVONEI DE JESUS MOREIRA SILVA	061.626.399-67	Chefe da Divisão de Fomento e Implantação da Indústria	12/06/2024
EDGARD ELI DRUCIAK	392.059.759-15	Diretor do Departamento de Serviços Urbanos e Fiscalização de Obras	03/06/2024
MARIO DEDA	027.023.329-60	Diretor do Departamento de Agropecuária	03/06/2024
MILTON SANTOS	355.830.889-15	Chefe da Divisão do Meio Ambiente	10/06/2024
SERGIO VENDRECHOVSKI	LUIZ 726.777.169-68	Diretor do Departamento de Fomento e Implantação da Indústria	03/06/2024

Art.2º As despesas das presentes nomeações correrão pela seguinte dotação orçamentária: 3.1.90.11.00

Art.3º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Prefeitura do Município de Contenda, 17 de junho de 2024.

**ANTONIO ADAMIR DIGNER**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Fabio Luis Malinovski Padilha  
Código Identificador:E3AB24ED

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**

**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS**  
**EDITAL Nº 011 DE 17/06/2024 - PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

**EDITAL Nº. 011/2024, de 17 de junho de 2024.**  
**SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 2024.**

O Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008, e tendo em vista o disposto no Edital de Seleção de Estagiários nº. 001/2024 de 11/01/2024,

Considerando as inscrições de estagiários protocoladas durante o período de 04/06/2024 a 14/06/2024,

**RESOLVE**

**1. TORNAR PÚBLICO** a relação nominal, por ordem classificação, dos estudantes que se candidataram a vaga de estágio, na referida área a qual inscreveu-se, conforme cronograma, de 04/06/2024 a 14/06/2024, **habilitados na Análise de Currículo**, conforme Anexo I, e **eliminados Anexo II**, partes integrantes deste Edital.

**1.1.** Que os candidatos habilitados, ficam em cumprimento ao Edital de Seleção de Estagiários nº. 010/2024, distribuídos por ordem rigorosa de classificação, conforme inscrição na área que se candidatou.

**1.2.** A convocação do candidato dar-se-á observada a prioridade estabelecida no item 4 do Edital de abertura do certame e seus subitens bem como aos seguintes requisitos:

**a)** necessidade de preenchimento da vaga, manifestada pelo dirigente da Unidade Administrativa requisitante, e aprovada pelo Chefe do Poder Executivo;

**b)** por área de estágio, compatível com as atividades da Unidade Administrativa requisitante.

**1.3.** Prioritariamente, serão convocados os candidatos habilitados para as vagas do primeiro período de inscrição, classificados pelo Edital nº 003/2024, posteriormente, serão convocados os habilitados no segundo período de inscrição classificados e assim sucessivamente. O Município de Coronel Vivida, reserva-se o direito de convocar os Candidatos na medida da necessidade da Administração Municipal, observado o limite de vagas existentes.

**2.** Os candidatos eliminados no período de inscrições, por não terem preenchido todos os requisitos exigidos no Edital de Abertura da Seleção de Estagiários nº. 001/2024, constam no **Anexo II**, parte integrante do presente Edital.

Coronel Vivida-PR, 17 de junho de 2024.

**ANDERSON MANIQUE BARRETO**  
Prefeito

Registre-se e Publique-se

**CARLOS LOPES**  
Secretário Municipal de Administração

**SÂMARA DE MORAES SPAGNOLI**  
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas



**ANEXO I**

**Edital nº. 011/2024, de 17 de junho de 2024 – Seleção de Estagiários 2024.**

**Relação Nominal de estudantes Candidatos à vaga de estágio.**

**- HABILITADOS –**

CURSO / EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (FORMAÇÃO DE DOCENTES)				
Nº	NOME	Nº de Inscrição/ Protocolo	Classificação/ Análise Curricular	SITUAÇÃO
1	Cauê Baúke Lisboa	1.732/24	80,25	Habilitado(a)
2	Isabelly da Silva	1.729/24	77,94	Habilitado(a)
3	Lethicia Caroline Ramos	1.704/24	75,07	Habilitado(a)

CURSO / ARTES				
Nº	NOME	Nº de Inscrição/ Protocolo	Classificação/ Análise Curricular	SITUAÇÃO
1	Solange Maria Lenz Corolesqui	1.731/24	76,58	Habilitado(a)

CURSO / GEOGRAFIA				
Nº	NOME	Nº de Inscrição/ Protocolo	Classificação/ Análise Curricular	SITUAÇÃO
1	Isabeli Luiza da Silva	1.700/24	69,54	Habilitado(a)

CURSO / PEDAGOGIA				
Nº	NOME	Nº de Inscrição/ Protocolo	Classificação/ Análise Curricular	SITUAÇÃO
1	Emília Tabolka	1.692/24	90,46	Habilitado(a)
2	Jaqueline Vieira Asserman dos Santos	1.660/24	80,37	Habilitado(a)
3	Simone Poyer Ribas	1.653/24	75,09	Habilitado(a)
4	Josicleia das Neves Prux	1.682/24	70,64	Habilitado(a)
5	Marceli Mendes Dangui	1.701/24	65,34	Habilitado(a)

**ANEXO II**

**Edital nº. 009/2024, de 15 de abril de 2024 – Seleção de Estagiários 2024.**

**Relação Nominal de estudantes Candidatos à vaga de estágio.**

**- ELIMINADOS –**

Nº	NOME	Nº. De Inscrição/ Protocolo	Curso	Justificativa Eliminação
1	Camila Michele Gosalves	1.693/24	Pedagogia	Faltaram documentos obrigatórios.

Coronel Vivida, 17 de junho de 2024.

Publicado por:  
Bruno Cesar Muller Amaral  
Código Identificador:59E5241D

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**TERMO ADITIVO**

Aditivo nº 02 ao Contrato nº 62/2023 – Tomada de Preços nº 03/2023. Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: DUTRA & DELIBERALLI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ sob nº 29.304.186/0001-54. Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA e PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. Com o acréscimo e supressão, objeto deste, fica ao final do contrato suprimido o valor de -R\$ 257,53. Prorroga-se o prazo de vigência por mais 60 dias. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 14 de junho de 2024.

**ANDERSON MANIQUE BARRETO,**  
Prefeito.