

PROPOSTA DE PREÇO

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2025

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES, ÁREA 31.500,00 M2, INCLUINDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRELIMINARES, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS.

TRECHOS:

- ESTRADA MUNICIPAL LINHA CABECEIRA DO LONTRA, ENTRE FINAL DO TRECHO PAVIMENTADO ATÉ UMA EXTENSÃO DE 2.800 METROS.
- ESTRADA MUNICIPAL LINHA SÃO LUIZ, ENTRE FINAL DO TRECHO PAVIMENTADO ATÉ UMA EXTENSÃO DE 1.700 METROS

Realeza / PR, 01 de abril de 2025.

PROPOSTA DE PREÇO

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2025

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES, ÁREA 31.500,00 M2, INCLUINDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRELIMINARES, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS. TRECHOS:

- ESTRADA MUNICIPAL LINHA CABECEIRA DO LONTRA, ENTRE FINAL DO TRECHO PAVIMENTADO ATÉ UMA EXTENSÃO DE 2.800 METROS.
- ESTRADA MUNICIPAL LINHA SÃO LUIZ, ENTRE FINAL DO TRECHO PAVIMENTADO ATÉ UMA EXTENSÃO DE 1.700 METROS.
- RAZÃO SOCIAL: JUMBO PAVIMENTAÇÃO
- CNPJ: 40.306.265/0001-37
- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90902823-09
- E-MAIL: JUMBOPAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM
- ENDEREÇO COMPLETO: ROD. PR – 182, KM 488, BAIRRO INDUSTRIAL, MUNICÍPIO DE REALEZA, ESTADO DO PARANÁ, CEP: 85.770-000
- AGÊNCIA BANCÁRIA BANCO 748 / COOP. 0738 / CONTA Nº 42176-1
- REPRESENTANTE: AMARILDO MACIEL SOBRINHO
- CPF: 063.985.949-67
- TELEFONE: (46) 99974-3064
- E-MAIL: JUMBOPAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM
- CONTADOR: JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR (REG. NO CRC - PR SOB O NO. PR05731203)
- CPF: 007.493.369-86
- TELEFONE: (46) 9 9922-6161

A empresa **JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ nº 40.306.265/0001-37, com sede na PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000, Fone/WhatsApp: 46 99915-1913, e-mail: jumbopavimentacao@outlook.com, neste ato representada por seu administrador **AMARILDO MACIEL SOBRINHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 04369621670, expedida pelo DETRAN/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF nº 063.985.949-67, residente e domiciliado na Rua Araucária, nº 68, Bairro São Francisco de Assis, no município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, CEP: 85.660-000, por intermédio do

representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto.

1) O preço total proposto é de **R\$ 3.650.000,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta mil reais)**. Deste valor, **R\$ 1.241.539,42 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos)**, correspondentes a **34,01%**, referem-se à mão de obra e transportes. Os materiais representam **R\$ 2.408.460,58 (dois milhões, quatrocentos e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos)**, equivalentes a **65,99%**, conforme detalhado na planilha orçamentária de referência.

2) O prazo de validade da Proposta será de **60 (sessenta) dias** corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

3) O prazo de execução do objeto é **180 (cento e oitenta) dias**, conforme cronograma em anexo, contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o **Sr. Amarildo Maciel Sobrinho**, portador do CPF nº 063.985.949-67 e será responsável técnico pelos serviços o **Sr. Théo Carlos Castro Apolinario**, Engenheiro Civil, CREA PR-187663/D.

Declaramos que em nossos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita entrega/execução do objeto licitado.

Realeza / PR, 01 de abril de 2025.

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:0639859496
7

Assinado de forma digital por
AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2025.04.01 16:45:07 -03'00'

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Neste ato representada por:

AMARILDO MACIEL SOBRINHO

CPF nº: 063.985.949-67

THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:0633552194
6


Assinado de forma digital por
THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2025.04.01 16:45:18 -03'00'


JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Engenheiro responsável:

Théo Carlos Castro Apolinario

CREA PR – 187663/

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																								
Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE										SAM	56												
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL										LOTE	1												
Local da Obra :	ESTRADA MUNICIPAL LINHA CABECEIRA DO LONTRA E LINHA SÃO LUIZ										Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE, LOTE nº 1													
Fonte do Recurso:	SEAB - USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 01/04/2025 - ver													
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km XT ; X2	CONSUMO (ton)	CURTOS UNITÁRIOS - (R\$)				UD	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)					
						TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI											PREÇO UNIT. COM BDI				
															ORÇAMENTO COM BDI <td colspan="5"></td>									

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																																				
Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE					SAM	56		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.													SAM	56													
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL					LOTE	1		Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.													LOTE nº	1													
Local da Obra :										ESTRADA MUNICIPAL LINHA CABECEIRA DO LONTRA E LINHA SÃO LUIZ										Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																
Fonte do Recurso:										SEAB					USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										01/04/2025 - ter	
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)					UD	ORÇAMENTO COM BDI																								
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI		QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)																
	559	SERVIÇOS PRELIMINARES																872,82	5.725,86	6.598,68	0,15 %	6.598,68														
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES						365,20	2.395,76	2.760,96	3.299,34	un	2,00	436,41	2.862,93	3.299,34		872,82	5.725,86	6.598,68	0,15 %															
	556	BASE / SUB-BASE																491.562,23	729.157,28	1.220.719,51	28,15 %	1.220.719,51														
531000A	DER/PRC	Brita Graduada	LCB	22,00 ; 0,00	2.4000	60,00	14,07	117,40	191,47	228,80		m3	5.197,50	88,51	140,29	228,80		460.030,73	729.157,28	1.189.188,01	27,43 %															
		SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE																																		
511030	DER	Regularização, conformação e compactação de leito (visual)						0,76		0,76	0,91	m2	34.650,00	0,91	-	0,91		31.531,50	-	31.531,50	0,73 %															
	551	REVESTIMENTO																852.796,38	2.066.905,02	2.919.701,40	67,34 %	2.919.701,40														
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,35			0,35	0,42	m2	31.500,00	0,42	-	0,42		13.230,00	-	13.230,00	0,31 %															
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF	497,00 ; 0,00	1,0000	453,44		3.748,59	4.202,03	4.863,23		ton	15,75	541,86	4.321,37	4.863,23		8.534,30	68.061,58	76.595,88	1,77 %															
570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0560	105,55	36,89	160,05	302,49		361,48	ton	4.069,80	170,22	191,26	361,48		692.761,36	778.389,95	1.471.151,31	33,93 %															
transporte	DER	Areia	LCB	76,00 ; 0,00	0,0951	7,62							-																							
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC	478,00 ; 0,00	0,0143	5,06							-																							
transporte	DER	Brita (usina)	LCB	73,00 ; 0,00	0,8346	64,28							-																							
transporte	DER	Massa a quente	LMQ	22,00 ; 0,00	1,0000	28,59							-																							
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	497,00 ; 0,00	1,0000	507,69		4.645,19	5.152,88	5.961,67		ton	227,91	606,69	5.354,98	5.961,67		138.270,72	1.220.453,49	1.358.724,21	31,34 %															
	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO																23.580,00	44.118,00	67.698,00	1,56 %	67.698,00														
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)						10,96	20,51	31,47	37,61	m2	1.800,00	13,10	24,51	37,61		23.580,00	44.118,00	67.698,00	1,56 %															
	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)																105.978,90	15.319,04	121.297,94	2,80 %	121.297,94														
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base					134,18	14,91	149,09	178,17	un	90,00	160,35	17,82	178,17		14.431,50	1.603,80	16.035,30	0,37 %																
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado					138,36	15,37	153,73	183,71	un	90,00	165,34	18,37	183,71		14.880,60	1.653,30	16.533,90	0,38 %																
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso					87,03	21,81	108,84	130,06	un	90,00	104,00	26,06	130,06		9.360,00	2.345,40	11.705,40	0,27 %																
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas					164,34	18,26	182,60	218,21	un	90,00	196,39	21,82	218,21		17.675,10	1.963,80	19.638,90	0,45 %																
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica					111,85	28,10	139,95	167,24	un	90,00	133,66	33,58	167,24		12.029,40	3.022,20	15.051,60	0,35 %																
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso					45,01	5,01	50,02	59,78	un	90,00	53,79	5,99	59,78		4.841,10	539,10	5.380,20	0,12 %																
09.04.03	DAER	Ensaio de traçao por compressao diametral - misturas betuminosas					88,06	14,91	102,97	123,05	un	90,00	105,23	17,82	123,05		9.470,70	1.603,80	11.074,50	0,26 %																
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa					91,52	10,17	101,69	121,52	un	90,00	109,37	12,15	121,52		9.843,30	1.093,50	10.936,80	0,25 %																
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.					5.626,44	625,16	6.251,60	7.470,67	gb	2,00	6.723,60	747,07	7.470,67		13.447,20	1.494,14	14.941,34	0,34 %																
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021																TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL																
																34,01%	65,99%																			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 1/4/2025																1.474.790,33	2.861.225,20			4.336.015,53																

AMARILDO MACIEL

Assinado de forma digital por
AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2025.04.01 16:45:57
-03'00'

THEO CARLOS CASTRO

Assinado de forma digital por
THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2025.04.01 16:46:06 -03'00'

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO						
BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS:				15,28%	(ver na ABA do BDI)	
BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS:				19,50%		
Empresa: JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA						
Menor Preço = calculado... (15,82 %)						
PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL						
PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA + TRANSP. (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(15,82 %)	734,42	4.820,04	5.554,46
307,29	2.016,75	2.777,23	(15,82 %)	734,42	4.820,04	5.554,46
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(15,79 %)	413.980,88	613.980,68	1.027.961,56
62,30	98,85	192,58	(15,83 %)	386.953,88	613.980,68	1.000.934,56
0,65		0,78	(14,29 %)	27.027,00	-	27.027,00
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(15,81 %)	718.264,58	1.739.780,22	2.458.044,80
0,30		0,36	(14,29 %)	11.340,00	-	11.340,00
381,70	3.155,55	4.093,85	(15,82 %)	7.184,05	57.294,09	64.478,14
119,95	134,70	304,31	(15,82 %)	583.365,13	655.115,71	1.238.480,84
427,30	3.910,30	5.018,41	(15,82 %)	116.375,40	1.027.370,42	1.143.745,82
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(16,75 %)	19.368,00	36.990,00	56.358,00
9,00	17,20	31,31	(16,75 %)	19.368,00	36.990,00	56.358,00
usar preços unitários com 2 casas decimais.			(15,84 %)	89.191,54	12.889,64	102.081,18
112,90	12,55	149,92	(15,86 %)	12.142,80	1.350,00	13.492,80
116,40	12,95	154,58	(15,86 %)	12.519,00	1.393,20	13.912,20
73,25	18,35	109,46	(15,84 %)	7.877,70	1.973,70	9.851,40
138,35	15,35	183,67	(15,83 %)	14.879,70	1.650,60	16.530,30
94,15	23,65	140,77	(15,83 %)	10.125,90	2.543,40	12.669,30
37,90	4,20	50,31	(15,84 %)	4.076,10	451,80	4.527,90
74,10	12,55	103,55	(15,85 %)	7.969,50	1.350,00	9.319,50
77,00	8,55	102,24	(15,87 %)	8.281,80	919,80	9.201,60
4.736,00	526,00	6.288,09	(15,83 %)	11.319,04	1.257,14	12.576,18
Desconto Final Calculado da Proposta %				PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL
				34,01%	65,99%	
				1.241.539,42	2.408.460,58	

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital
por AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2025.04.01 16:46:22
-03'00'

THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521
946

Assinado de forma digital por
THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2025.04.01 16:46:33
-03'00'

ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	SAM	56
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE	1
Local Obra :	ESTRADA MUNICIPAL LINHA CABECEIRA DO LONTRA E LINHA SÃO LUIZ		

Nº Etapas		CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA														
RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6									
- SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00051	100,0%	2,00														
- BASE / SUB-BASE	100,0%	31,11 %	31,11 %	18,89 %	18,89 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531000A	100,0%	1.617,00	1.617,00	981,75	981,75											
511030	100,0%	10.780,00	10.780,00	6.545,00	6.545,00											
- REVESTIMENTO	100,0%	-	-	-	-	86,67 %	13,33 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561100A	100,0%					27.300,00	4.200,00									
589420B	100,0%					13,65	2,10									
570000F	100,0%					3.527,16	542,64									
transporte																
transporte																
transporte																
transporte																
589000P	100,0%					197,52	30,39									
- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100,0%	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822000	100,0%						1.800,00									
- ENSAIOS TECNOLÓGICOS	100,0%	8,35 %	8,35 %	5,07 %	5,07 %	57,53 %	15,62 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02.11D	100,0%	28,00	28,00	17,00	17,00											
09.02.01	100,0%	28,00	28,00	17,00	17,00											
74022/27	100,0%					76,00	14,00									
09.04.04	100,0%					76,00	14,00									
74022/53	100,0%					76,00	14,00									
09.05.02	100,0%					76,00	14,00									
09.04.03	100,0%					76,00	14,00									
09.04.01	100,0%					76,00	14,00									
09.01.18	100,0%					1,00	1,00									
FINAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital por
AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2025.04.01 16:47:04
-03'00'

THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521
946

Assinado de forma digital por
THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2025.04.01 16:47:14
-03'00'

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE		PRIORIDADE Nº	52	SAM	56
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL				LOTE nº	1
Local da Obra :	ESTRADA MUNICIPAL LINHA CABECEIRA DO LONTRA E LINHA SÃO LUIZ					Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				01/04/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 4.336.015,53	Valor total Mão de Obra:		R\$ 1.474.790,33	Valor total dos Materiais: R\$ 2.861.225,20
					34,01%	65,99%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:		R\$ 3.650.000,00	Valor total Mão de Obra:		R\$ 1.241.539,42	Valor total dos Materiais: R\$ 2.408.460,58
Empresa Participante: JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA					34,01%	65,99%
Menor Preço (desconto calculado)...		(15,82 %)	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM			
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS			
TOTAL:	180	R\$ 3.650.000,00				
Etapa 1 - Início	30	R\$ 333.890,72	Nesta etapa, serão executados os serviços preliminares, incluindo a instalação das placas na Linha Cabeceira do Lontra e na Linha São Luiz. Além disso, será realizada 50% da execução da base na Linha Cabeceira do Lontra, acompanhada dos respectivos ensaios tecnológicos. .			
Etapa 2	30	R\$ 328.336,26	Nesta fase, será concluída a execução da base na Linha Cabeceira do Lontra, com a realização dos 50% restantes e seus ensaios tecnológicos, finalizando essa etapa nesse trecho			
Etapa 3	30	R\$ 199.347,02	Nesta etapa, será iniciada a execução da base na Linha São Luiz, abrangendo 50% dos serviços previstos, juntamente com os ensaios tecnológicos correspondentes.			
Etapa 4	30	R\$ 199.347,02	Na sequência, serão executados os 50% restantes da base na Linha São Luiz, acompanhados dos ensaios tecnológicos, concluindo essa etapa nesse trecho.			
Etapa 5	30	R\$ 2.189.023,55	Nesta fase, será realizada a pavimentação completa da Linha Cabeceira do Lontra, com a execução de 100% do revestimento e seus ensaios tecnológicos. Além disso, terá início a pavimentação na Linha São Luiz, de forma parcial.			
Etapa 6	30	R\$ 400.055,43	Por fim, serão finalizados os serviços de revestimento e os ensaios tecnológicos na Linha São Luiz, além da execução completa da sinalização em ambos os trechos.			
Representante da Empresa (Assinatura Digital):		Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):			Data da Proposta:	
AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967		THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946				
Assinado de forma digital por AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967 Dados: 2025.04.01 16:47:28 -03'00'		Assinado de forma digital por THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946 Dados: 2025.04.01 16:47:39 -03'00'			01/04/2025 - ter	
AMARILDO MACIEL SOBRINHO		THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO - CREA PR-187663/D				
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE						



JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE			SAM	56	Data da Proposta		Nº dias para início Obra		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	52	Valor Total da Proposta da Empresa				R\$	3.650.000,00	100,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			LOTE nº	1	Data	01/04/2025	Dias	30	Data	11/05/2025	Sigla	SEAB	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS								
Quantidade:	31.500,00		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total		3.650.000,00	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
			6	1	2	3	4	5	6																	
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:			180	30	30	30	30	30	30																	
	Data Início			11/5/25	11/6/25	12/7/25	12/8/25	12/9/25	13/10/25																	
	Data Fim			10/6/25	11/7/25	11/8/25	11/9/25	12/10/25	12/11/25																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			100,00																		1	5.554,46	0,15%		
2	TERRAPLENAGEM																						-			
3	DRENAGEM																						-			
4	BASE / SUB-BASE			31,11	31,11	18,89	18,89															4	1.027.961,56	28,16%		
5	REVESTIMENTO							86,67	13,33													2	2.458.044,80	67,35%		
6	MEIO-FIO E SARJETA																						-			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																						-			
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								100,00													1	56.358,00	1,54%		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																						-			
10	SERVIÇOS DIVERSOS																						-			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			8,35	8,35	5,07	5,07	57,53	15,62													6	102.081,18	2,80%		
TOTAIS																								3.650.000,00	100,00%	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
			R\$	1	2	3	4	5	6																	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	5.554,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.554,46	0,15%		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	319.810,26	319.810,26	194.170,52	194.170,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.027.961,56	28,16%		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	2.130.295,46	327.749,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.458.044,80	67,34%		
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	56.358,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	56.358,00	1,54%		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	8.526,00	8.526,00	5.176,50	5.176,50	58.728,09	15.948,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	102.081,18	2,80%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	333.890,72	328.336,26	199.347,02	199.347,02	2.189.023,55	400.055,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.650.000,00	100,00%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	333.890,72	328.336,26	199.347,02	199.347,02	2.189.023,55	400.055,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.650.000,00	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	9,15%	9,00%	5,46%	5,46%	59,97%	10,96%														3.650.000,00	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	9,15%	18,14%	23,60%	29,07%	89,04%	100,00%														OK	OK		
Nome da Empresa: JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 40.306.265/0001-37																										
Resresentante da Empresa:				Assinatura:					Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:							Assinatura:					data:					
AMARILDO MACIEL SOBRINHO				AMARILDO MACIEL SOBRINHO:06398594967 967					THEÓ CARLOS CASTRO APOLINARIO - CREA PR-187663/D							THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO:06335521946 946					01/04/2025 - ter					
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE																										
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																										
01/04/2025 - ter																										

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

IMPOSTOS	ISS =	1,05
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	0,00
	TOTAL =	4,70
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	19,50	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/((1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	19,50%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital
por AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2025.04.01
16:48:30 -03'00'

THEO CARLOS
CASTRO
APOLINARIO:063355
21946

Assinado de forma digital
por THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2025.04.01 16:48:40
-03'00'

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

IMPOSTOS	ISS = 1,05	
	PIS = 0,65	
	COFINS = 3,00	
	CPRB = 0,00	
	TOTAL = 4,70	
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	19,50	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	19,50%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital
por AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2025.04.01 16:48:58
-03'00'

THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521
946

Assinado de forma digital por
THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2025.04.01 16:49:17
-03'00'

ANEXO V

Ao Pregoeiro/Comissão de Licitações

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (ES) SOBRE CUSTOS DA MÃO DE OBRA

CÓD.	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Conta Acidentes de Trabalhos	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80%	37,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	0,00%
B2	Feriados	3,41%	0,00%
B3	Auxílio-Enfermidade	0,89%	0,89%
B4	13º Salário	10,70%	10,70%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,08%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,71%
B7	Dias da Chuva	1,41%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,12%
B9	Férias Gozadas	7,82%	7,82%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência da A	42,95%	20,35%
GRUPO C			
C1	Avixo Prévio Indeniado	4,91%	4,91%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,29%	0,29%
C3	Férias Indenizadas	5,52%	5,52%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,90%	4,90%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,41%
C	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência da A	16,03%	16,03%
Grupo D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	16,24%	7,69%
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,50%
D	Total de Reincidência de Um Grupo sobre o outro	16,74%	8,19%
TOTAL (A+B+C+D)		113,52%	82,37%

THEO CARLOS
CASTRO
APOLINARIO:063
35521946

Assinado de forma digital
por THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO:06335521946
Dados: 2025.04.01 16:49:45
-03'00'

AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:063985
94967

Assinado de forma digital
por AMARILDO MACIEL
SOBRINHO:06398594967
Dados: 2025.04.01 16:49:34
-03'00'

Realeza, 01 de abril de 2025.

Assinado de forma digital por JORGE
MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Dados: 2025.04.01 14:47:53 -03'00'

JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA
AMARILDO MACIEL SOBRINO

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Contador - CRC Nº: PR-057312/O-3

(46) 99915-1913 jumbopavimentacao@outlook.com
PR-182, km 464, s/n, Bairro Industrial, do município de Realeza, Estado do Paraná, CEP: 85.670-000