

**SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**

Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	SAM	57	Data da Proposta	Nº dias para início Obra	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	54	Valor Total da Proposta da Empresa	R\$	948.500,00	100,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	30/07/2025	Dias	90	Data	08/09/2025	Sigla	PAM	Nº			

Quantidade:	8.494,00	m2	<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>												Valor Total	948.500,00	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
ITEM		6	1	2	3	4	5	6									
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:			180	30	30	30	30	30	30								
	Data Início		8/9/25	9/10/25	9/11/25	10/12/25	10/1/26	10/2/26									
	Data Fim		8/10/25	8/11/25	9/12/25	9/1/26	9/2/26	12/3/26									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00													1	2.689,87	0,28%
2	TERRAPLENAGEM																
3	DRENAGEM																
4	BASE / SUB-BASE	100,00													1	92.124,93	9,73%
5	REVESTIMENTO					47,50	45,14	7,35							3	581.249,11	61,41%
6	MEIO-FIO E SARJETA	13,59	56,02	30,39											3	125.400,11	13,25%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	9,51	48,27	32,79				9,43							4	97.604,01	10,31%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							100,00							1	23.683,13	2,50%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
10	SERVIÇOS DIVERSOS																
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS							100,00							1	23.746,84	2,51%

**TOTAIS**

948.500,00 99,99%

**COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO )**

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6									Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	2.689,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.689,87	0,28%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	92.124,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	92.124,93	9,73%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	276.098,55	262.403,58	42.746,98	-	-	-	-	-	-	-	-	3	581.249,11	61,41%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	17.046,71	70.248,97	38.104,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	125.400,11	13,25%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	9.285,97	47.112,76	32.004,88	-	-	9.200,40	-	-	-	-	-	-	-	-	4	97.604,01	10,31%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	23.683,13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.683,13	2,50%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	23.746,84	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.746,84	2,51%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	121.147,49	117.361,73	70.109,30	276.098,55	262.403,58	99.379,35	-	-	-	-	-	-	-	-		946.500,00	100,00%

**FATURAMENTO MENSAL PREVISTO**

R\$ 121.147,49 117.361,73 70.109,30 276.098,55 262.403,58 99.379,35

**MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %**

R\$ 12,80% 12,60% 7,41% 29,17% 27,72% 10,50%

**MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %**



R\$ 12,80% 25,39% 32,61% 61,78% 89,50% 100,00%

946.500,00 100,00%

946.500,00 100,00%

OK OK

Nome da Empresa: SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ: 99.999.999/0001-99

Representante da Empresa:	Assinatura:	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:	Assinatura:	data:
APARECIDO GONÇALVES DA SILVA		HENRIQUE MANFROI MARIA - CREA PR-138529/D		30/07/2025 - qua

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANÁ/DAE

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):

21/02/2025 - sex