



ESPLENDORA OBRAS LTDA

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	SAM	63	Data da Proposta	Nº dias para início Obra	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	63	Valor Total da Proposta da Empresa	R\$	4.050.000,00	100,00%							
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	17/11/2025	Dias	30	Data	27/12/2025	Sigla	PAM	Nº	nº dias	240	Ok o nº de DIAS							
Quantidade:	27.368,30	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											Valor Total	4.050.000,00	100,00%						
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL					
ITEM		8	1	2	3	4	5	6	7	8												
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		240	30	30	30	30	30	30	30	30												
	Data Início		27/12/25	27/1/26	27/2/26	30/3/26	30/4/26	31/5/26	1/7/26	1/8/26												
	Data Fim		26/1/26	26/2/26	29/3/26	29/4/26	30/5/26	30/6/26	31/7/26	31/8/26												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		62,50	19,70			10,51		7,30										4	15.811,09	0,39%	
2	TERRAPLENAGEM																			-		
3	DRENAGEM																			-		
4	BASE / SUB-BASE		22,60	12,87	0,18	8,32	22,18		33,86										6	363.061,59	8,96%	
5	REVESTIMENTO		3,97	14,48	14,70	10,40	8,91	24,58	9,44	13,52									8	2.398.821,75	59,23%	
6	MEIO-FIO E SARJETA		17,31	1,67	7,41	13,78	30,22	5,87	23,74										7	260.399,28	6,43%	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		13,71		6,06	11,66	26,65	10,37	31,55										6	843.473,16	20,83%	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		5,95	19,52	17,68	9,33	9,51	23,52	7,99	6,49									8	73.589,25	1,82%	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS																			-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		8,28	16,18	21,13	12,51	9,83	16,71	9,34	6,01									8	94.843,88	2,34%	
TOTAIS															4.050.000,00	100,00%						
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)																						
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)															Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	9.882,10	3.114,45	-	-	1.661,04	-	1.153,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15.811,09	0,39%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	82.040,31	46.710,62	654,81	30.201,19	80.513,42	-	122.941,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	363.061,59	8,96%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	95.321,48	347.249,86	352.717,26	249.447,92	213.755,48	589.744,58	226.340,31	324.244,88	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.398.821,75	59,23%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	45.084,76	4.357,60	19.293,04	35.887,60	78.680,28	15.285,12	61.810,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	260.399,28	6,43%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	115.678,90	-	51.111,44	98.312,96	224.797,30	87.426,40	266.146,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	843.473,16	20,83%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	4.381,65	14.367,96	13.006,92	6.869,40	6.997,80	17.308,32	5.880,72	4.776,48	-	-	-	-	-	-	-	-	8	73.589,25	1,82%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	7.855,54	15.350,09	20.040,11	11.865,49	9.326,85	15.844,82	8.856,30	5.704,68	-	-	-	-	-	-	-	-	8	94.843,88	2,34%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	360.244,74	431.150,58	456.823,58	432.584,56	615.732,17	725.609,24	693.129,10	334.726,04	-	-	-	-	-	-	-	-		4.050.000,00	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	360.244,74	431.150,58	456.823,58	432.584,56	615.732,17	725.609,24	693.129,10	334.726,04	-	-	-	-	-	-	-	-		4.050.000,00	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	8,89%	10,65%	11,28%	10,68%	15,20%	17,92%	17,11%	8,26%										4.050.000,00	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	8,89%	19,54%	30,82%	41,50%	56,70%	74,62%	91,74%	100,00%										OK	OK

Nome da Empresa: ESPLENDORA OBRAS LTDA - CNPJ: 17.897.400/0001-44

Resresentante da Empresa:

Assinatura:

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:

Assinatura:

data:

MARISA APARECIDA DIVINO GONÇALVES

FELEIPE SALANTI - CREA PR-193.869/D

17/11/2025 - seg

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):24/07/2025 - qui