
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
Pavimentação Asfáltica sobre Pavimento Poliédrico

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                         -                         -                         -                         
1.1 25.327,45             4,76% 100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  
1.2 MEIO FIOS E GUIAS 8.033,66                1,51% 100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

1.3
REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q 
e=3cm

227.684,20           42,83% 5,71                       5,71                       43,47                     49,18                     50,82                     100,00                  100,00                  

1.4
CAPA DE ROLAGEM  EM C.B.U.Q 
e=3cm

227.684,20           42,83% 5,71                       5,71                       43,47                     49,18                     50,82                     100,00                  100,00                  

1.5
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - 
HORIZONTAL 

22.581,02             4,25% -                         -                         100,00                  100,00                  100,00                  

1.6
SINALIZAÇÃO  DE TRANSITO - 
VERTICAL

8.341,08                1,57% -                         -                         100,00                  100,00                  100,00                  

1.7
IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 
PÚBLICO

11.943,52             2,25% -                         -                         100,00                  100,00                  100,00                  

Total (%): 11,17                     11,17                     37,24                     48,41                     51,59                     100,00                  -                         100,00                  
Total (R$): 531.595,13           100,00% 59.372,34            59.372,34            197.955,52          257.327,86          274.267,27          531.595,13          -                         531.595,13          
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