
Nº do contrato: 0-0 / 0 Tomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento: RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTOS DA AVENIDA GENROSO MARQUES - TRECHO 15 A 22 Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
15 TRECHO 15 - RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTO - AVENIDA GENEROSO MARQUES CONF 23.424,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 TRECHO 16 - RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTO - AVENIDA GENEROSO MARQUES CONF 12.884,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 TRECHO 17 - RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTO - AVENIDA GENEROSO MARQUES CONF 16.360,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18 TRECHO 18 - RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTO - AVENIDA GENEROSO MARQUES CONF 13.555,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19 TRECHO 19 - RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTO - AVENIDA GENEROSO MARQUES CONF 18.694,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20 TRECHO 20 - RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTO - AVENIDA GENEROSO MARQUES CONF 28.752,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
21 TRECHO 21 - RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTO - AVENIDA GENEROSO MARQUES CONF 21.471,28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
22 TRECHO 22 - RECAPEAMENTO DE ACOSTAMENTO - AVENIDA GENEROSO MARQUES CONF 6.489,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 141.632,55
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 141.632,55

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Carimbo e Assinatura

141.632,55

141.632,55

Mês 04 Mês 06DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

141.632,55 141.632,55 141.632,55 141.632,55 141.632,55 141.632,55

Data
quinta-feira, 28 de setembro de 2017
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