
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
Pavimentação Asfáltica sobre Pavimento Poliédrico

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                         -                         -                         -                         
1.1 13.660,37             5,16% 100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  
1.2 10.602,80             4,00% 100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

1.3
REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q 
e=3cm

112.201,09           42,36% 13,88                     13,88                     86,12                     100,00                  100,00                  100,00                  

1.4
CAPA DE ROLAGEM EM C.B.U.Q 
e=3cm

112.201,09           42,36% 13,88                     13,88                     86,12                     100,00                  100,00                  100,00                  

1.5
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - 
HORIZONTAL

10.609,82             4,01% -                         100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

1.6
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - 
VERTICAL

2.085,27                0,79% -                         100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

1.7
IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 
PÚBLICO

3.512,80                1,33% -                         100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

Total (%): 20,92                     20,92                     79,08                     100,00                  -                         100,00                  -                         100,00                  
Total (R$): 264.873,24           100,00% 55.417,39            55.417,39            209.455,85          264.873,24          -                         264.873,24          -                         264.873,24          
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