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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 SERVIÇOS INICIAIS  1 1 1 1
2 MEIO FIOS E GUIAS  1 1
3 REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q e=3cm 1 3 2 2
4 CAPA DE ROLAGEM  EM C.B.U.Q e=3cm 1 3 2 2
5 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - HORIZONTAL 3 3 3 3
6 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - VERTICAL 3 3 3 3
7 IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 3 3 3 3

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

EUCLIDES LUIZ WEISS

531.595,13
100,00%

-
100,00%

-

531.595,13
100,00%

PR-18913/D

531.595,13 531.595,13 531.595,13
100,00%100,00%

-274.267,27

Local e Data

59.372,34

CORONEL VIVIDA - PR, 20 de outubro de 2017

%
R$

Acumulado 11,17%
R$

100,00%48,41%
257.327,86

197.955,52

Nº do 
Evento Título dos Eventos

11,17%
Cronograma

%Parcela
59.372,34

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12
0,00%0,00%37,24% 51,59% 0,00% 0,00%

Mês 11Mês 07
0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

531.595,13

---
0,00%

100,00%
-

0,00%
-

531.595,13
100,00%

-

531.595,13
100,00%

531.595,13
100,00%

531.595,13

127.477 v004   micro


