
Nº do contrato: *-* / 0 Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI Programa: Pavimentação Polipedrica

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS INICIAIS 3.509,44 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 MOVIMENTO DE TERRA 81.496,80 5,50 5,50 5,50 11,00 5,50 16,50 5,50 22,00 5,50 27,50 5,50 33,00
3 PREPARAÇÃO DE CANCHA 77.772,56 5,50 5,50 5,50 11,00 5,50 16,50 5,50 22,00 5,50 27,50 5,50 33,00
4 PAVIMENTAÇÃO 659.515,50 5,50 5,50 5,50 11,00 5,50 16,50 5,50 22,00 5,50 27,50 5,50 33,00
5 MEIO FIO 92.646,60 5,50 5,50 5,50 11,00 5,50 16,50 5,50 22,00 5,50 27,50 5,50 33,00
6 REJUNTE 28.784,51 5,50 5,50 5,50 11,00 5,50 16,50 5,50 22,00 5,50 27,50 5,50 33,00
7 CONTENÇÃO LATERAL 7.902,72 5,50 5,50 5,50 11,00 5,50 16,50 5,50 22,00 5,50 27,50 5,50 33,00
8 COMPACTAÇÃO 13.230,00 5,50 5,50 5,50 11,00 5,50 16,50 5,50 22,00 5,50 27,50 5,50 33,00
9 SINALIZAÇÃO 1.249,39

TOTAL (%) 5,84 5,84 5,47 11,31 5,47 16,78 5,47 22,25 5,47 27,73 5,47 33,20
REPASSE 966.107,52

Contrapartida Financeira
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 966.107,52

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Vivida - Paraná
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03Item Mês 05Investimento

Data
segunda-feira, 22 de maio de 2017

267.880,33 320.754,51

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

56.383,62 109.257,80 162.131,97 215.006,15

56.383,62 52.874,18 52.874,18 52.874,18

Mês 04 Mês 06

52.874,18 52.874,18

56.383,62 52.874,18 52.874,1852.874,18 52.874,18 52.874,18
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Nº do contrato: *-* / 0 Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI Programa: Pavimentação Polipedrica

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS INICIAIS 3.509,44 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 MOVIMENTO DE TERRA 81.496,80 5,50 38,50 5,50 44,00 5,50 49,50 5,50 55,00 5,50 60,50 5,50 66,00
3 PREPARAÇÃO DE CANCHA 77.772,56 5,50 38,50 5,50 44,00 5,50 49,50 5,50 55,00 5,50 60,50 5,50 66,00
4 PAVIMENTAÇÃO 659.515,50 5,50 38,50 5,50 44,00 5,50 49,50 5,50 55,00 5,50 60,50 5,50 66,00
5 MEIO FIO 92.646,60 5,50 38,50 5,50 44,00 5,50 49,50 5,50 55,00 5,50 60,50 5,50 66,00
6 REJUNTE 28.784,51 5,50 38,50 5,50 44,00 5,50 49,50 5,50 55,00 5,50 60,50 5,50 66,00
7 CONTENÇÃO LATERAL 7.902,72 5,50 38,50 5,50 44,00 5,50 49,50 5,50 55,00 5,50 60,50 5,50 66,00
8 COMPACTAÇÃO 13.230,00 5,50 38,50 5,50 44,00 5,50 49,50 5,50 55,00 5,50 60,50 5,50 66,00
9 SINALIZAÇÃO 1.249,39

TOTAL (%) 5,47 38,67 5,47 44,15 5,47 49,62 5,47 55,09 5,47 60,57 5,47 66,04
REPASSE 966.107,52

Contrapartida Financeira
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 966.107,52

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Vivida - Paraná
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Item DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

segunda-feira, 22 de maio de 2017
Data

585.125,40 637.999,58373.628,69 426.502,86

Investimento

479.377,04 532.251,22

Mês 07

52.874,18 52.874,18 52.874,18 52.874,1852.874,1852.874,18

52.874,18 52.874,18 52.874,1852.874,18 52.874,18 52.874,18
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Nº do contrato: *-* / 0 Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI Programa: Pavimentação Polipedrica

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS INICIAIS 3.509,44 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 MOVIMENTO DE TERRA 81.496,80 5,50 71,50 5,50 77,00 5,50 82,50 5,50 88,00 5,50 93,50 6,50 100,00
3 PREPARAÇÃO DE CANCHA 77.772,56 5,50 71,50 5,50 77,00 5,50 82,50 5,50 88,00 5,50 93,50 6,50 100,00
4 PAVIMENTAÇÃO 659.515,50 5,50 71,50 5,50 77,00 5,50 82,50 5,50 88,00 5,50 93,50 6,50 100,00
5 MEIO FIO 92.646,60 5,50 71,50 5,50 77,00 5,50 82,50 5,50 88,00 5,50 93,50 6,50 100,00
6 REJUNTE 28.784,51 5,50 71,50 5,50 77,00 5,50 82,50 5,50 88,00 5,50 93,50 6,50 100,00
7 CONTENÇÃO LATERAL 7.902,72 5,50 71,50 5,50 77,00 5,50 82,50 5,50 88,00 5,50 93,50 6,50 100,00
8 COMPACTAÇÃO 13.230,00 5,50 71,50 5,50 77,00 5,50 82,50 5,50 88,00 5,50 93,50 6,50 100,00
9 SINALIZAÇÃO 1.249,39 100,00 100,00

TOTAL (%) 5,47 71,51 5,47 76,98 5,47 82,46 5,47 87,93 5,47 93,40 6,60 100,00
REPASSE 966.107,52

Contrapartida Financeira
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 966.107,52

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Vivida - Paraná
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS InvestimentoItem

796.622,11 849.496,29

segunda-feira, 22 de maio de 2017
Data

902.370,47 966.107,52690.873,75 743.747,93

Mês 17

63.737,05

Mês 13 Mês 18Mês 16

52.874,18

Mês 15Mês 14

52.874,18 52.874,1852.874,18 52.874,18

52.874,1852.874,1852.874,18 52.874,18 63.737,0552.874,18
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