CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato: 0-yy /0 |T0mador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANA |
Empreendimento: ENTRADAS DE ENERGIA ELETRICA CONJUNTO HABITACIONAL MORAR MELHOR - BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ

|Programa: 0 |
% . | Més 01 | Més 02 | Més 03 | Més 04 | Més 05 | Més 06
ttem | DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE SERVIGOS | InvesumentolNo més| Acum. [No més[ Acum.|No més[ Acum.[No més[ Acum. [No més[ Acum.[No més[ Acum.
1 13 ETAPA >> INSTALACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 46 ENTRADAS DE ENERGIA 66.284,77 100,00/ 100,00
2 23 ETAPA >> INSTALACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 34 ENTRADAS DE ENERGIA 49.109,65
TOTAL (% 57,44] 57,44 [ 57,44 [ 57,44 [ 57,44 [ 57,44 [ 57,44
REPASSE
Contrapartida Financeira 115.394,42 66.284,77
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 66.284,77
ACUMULADO (R$)f 66.284,77
Responsavel Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANA
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 24 de maio de 2019
Data

V.131022 lde2



V.131022

CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato: 0-yy /0

|T0mad0r: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANA

Empreendimento: ENTRADAS DE ENERGIA ELETRICA CONJUNTO HABITACIONAL MORAR MELHOR - BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ

|Programa: 0
% . Més 07 | Més 08 | Més 09 | Més 10 | Més 11 | Més 12
It DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVI 1 t tl — — — — — —
em | SCRIGAO DOS AGRUPADORES DE S cos | nvestimento g as] Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més] Acum. [No més] Acum. [No més| Acum.
1 13 ETAPA >> INSTALACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 46 ENTRADAS DE ENERGIA 66.284,77
2 23 ETAPA >> INSTALACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 34 ENTRADAS DE ENERGIA 49.109,65

100,00, 100,00

Carimbo e Assinatura

TOTAL (% [ 57,44 | 5744 [ 57,44 [ 57,44 [_57.44] 42,56] 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 115.394,42 49.109,65
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 49.109,65
ACUMULADO (R$) 115.394,42
Responsavel Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANA

sexta-feira, 24 de maio de 2019

Data

2de2



