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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PADRÃO ELÉTRICO ESCOLA DE VISTA ALEGRE 14.484,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  54,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MURRETA DE PROTEÇÃO  1.503,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ELETRICA  12.926,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 14.484,79 - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 14.484,79 - - - - - - - - - - - 
%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 14.484,79 14.484,79 14.484,79 14.484,79 14.484,79 14.484,79 14.484,79 14.484,79 14.484,79 14.484,79 14.484,79 14.484,79 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 14.484,79 14.484,79 14.484,79 14.484,79 14.484,79 14.484,79 14.484,79 14.484,79 14.484,79 14.484,79 14.484,79 14.484,79 

Local Responsável Técnico
Nome: Euclides Luiz Weiss
CREA/CAU: PR-18913/D         RNP-170296224-5

Data ART/RRT: 1720211240374

0

Total:    R$ 14.484,79

Item Descrição

quinta-feira, 11 de março de 2021

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PRPADRÃO ELÉTRICO ESCOLA DE VISTA ALEGRE

CORONEL VIVIDA
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