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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
914892/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23
1. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS  8.396.580,66 % Período: 13,88% 15,00% 13,84% 13,92% 14,71% 15,50% 3,19% 1,71% 1,91% 1,88% 1,66% 2,79%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  86.148,28 % Período: 13,88% 15,00% 13,84% 13,92% 14,71% 15,50% 3,19% 1,71% 1,91% 1,88% 1,66% 2,79%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  119.868,45 % Período: 16,08% 14,84% 16,05% 13,72% 16,54% 22,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO  260.197,37 % Período: 23,58% 12,83% 23,08% 15,18% 17,67% 7,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REPERFILAMENTO DA  CAMADA BINDER  1.912.840,14 % Período: 17,61% 16,25% 17,58% 15,03% 18,11% 15,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA 4.119.067,72 % Período: 14,33% 18,06% 14,40% 16,79% 17,32% 19,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL 17.933,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO  138.946,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. URBANIZAÇÃO E CALÇADAS  69.420,45 % Período: 7,22% 3,57% 0,37% 23,77% 3,48% 23,57% 14,01% 6,86% 6,29% 2,32% 4,37% 4,16%

1.9. MURRETAS DE CONTENÇÃO  2.752,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO  349.468,09 % Período: 13,30% 7,21% 5,76% 7,17% 3,08% 6,50% 9,99% 6,53% 10,19% 8,58% 7,90% 13,80%

1.11. PASSEIO  1.002.167,61 % Período: 7,95% 9,36% 9,89% 5,52% 7,15% 8,76% 7,29% 9,81% 9,18% 8,75% 7,21% 9,12%

1.12. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  251.069,66 % Período: 4,76% 7,60% 8,85% 10,08% 4,72% 5,68% 3,35% 6,39% 10,56% 6,78% 4,80% 26,45%

1.13. VEGETAÇÃO  66.700,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,49% 34,65% 34,86%

%: 13,88% 15,00% 13,84% 13,92% 14,71% 15,50% 3,19% 1,71% 1,91% 1,88% 1,66% 2,79%
Repasse: 1.041.769,07 1.125.806,56 1.038.976,69 1.045.246,61 1.103.984,76 1.163.832,04 239.462,87 128.203,60 143.188,70 141.494,42 124.687,02 209.715,66 

Período: Contrapartida: 123.547,90 133.514,27 123.216,74 123.960,32 130.926,33 138.023,88 28.398,94 15.204,22 16.981,36 16.780,44 14.787,17 24.871,09 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.165.316,97 1.259.320,83 1.162.193,43 1.169.206,93 1.234.911,09 1.301.855,92 267.861,80 143.407,82 160.170,07 158.274,86 139.474,19 234.586,75 
%: 13,88% 28,88% 42,72% 56,64% 71,35% 86,85% 90,04% 91,75% 93,66% 95,55% 97,21% 100,00%

Repasse: 1.041.769,07 2.167.575,63 3.206.552,32 4.251.798,93 5.355.783,69 6.519.615,73 6.759.078,60 6.887.282,20 7.030.470,90 7.171.965,32 7.296.652,34 7.506.368,00 
Acumulado: Contrapartida: 123.547,90 257.062,17 380.278,91 504.239,23 635.165,56 773.189,44 801.588,38 816.792,60 833.773,96 850.554,40 865.341,57 890.212,66 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.165.316,97 2.424.637,80 3.586.831,23 4.756.038,16 5.990.949,25 7.292.805,17 7.560.666,97 7.704.074,79 7.864.244,86 8.022.519,72 8.161.993,91 8.396.580,66 

Local Responsável Técnico
Nome: Jean Felipe Miecoanski
CREA/CAU: PR-148981/D

Data ART/RRT: 1720216533787
quarta-feira, 22 de dezembro de 2021

Grau de Sigilo
#PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA – PR

CORONEL VIVIDA - PR

P.027566/2021

Total:    R$ 8.396.580,66

Item Descrição
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