
MUNICIPIO DE 

CORONEL VIVIDA 

Protocolo 2.35412022 

De: SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA 

Para: SF-DAT - Divisão de Arrecadação, Tributação e Fiscalização 

Data: 31/08/2022 às 09:37:08 

Setores (CC): 

SA-SRAP, SF-DAT 

Setores envolvidos: 

SA, SA-DLC, SA-SRAP, SF-DAT, SOVU-DEP 

Vistoria 

E n t ra d a* :  

Site 

Solicita Aditivo de Prazo de execução ao contrato 27/2022, conforme justificativas anexas. 

Anexos: 

PEDI DO_DE_PRAZO_DE_EXECUCAO_CORON EL —VIVI DALAGO_ARNALDO_WEISS_ASSINADO_2.pdf 

Protocolo 2.354/2022 1 Anexo: PEDIDO DE PRAZO DE EXECUCAO CORONEL VIVIDA_LAGO_ARNALDO_WEISS_ASSINADO_2Pdf (2/11) 	1/16 



six= 
PA ME NTAÇÃO 

Chopinzinho, 24 de agosto de 2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S!N°, CENTRO, CORONEL VIVIDA/PR 

REFERENTE 

CONTRATO N° 027/2022 

TOMADA DE PREÇOS No 02/2022 

Prezados Senhores: 

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob n° 03.752.550/0001-55, estabelecida junto a Rua Sete de Setembro, 

3835, Sala 01, Centro, Chopinzinho, Paraná, Contratada pelo município de Coronel 

Vivida-Pr para EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO 

PÚBLICO URBANO (PARQUE URBANO ARNALDO WENTZ DE MORAES), 

CONFORME CONTRATO N° 02712022, neste ato representada por seu 

representante legal e responsável técnico abaixo assinado, vem, por meio deste, 

apresentar PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA pelas 

inclusas razões que a seguir expõe, certo de que Vossas Senhorias levarão em 

consideração as fundamentadas justificativas seguir expostas. 	six 	Assinado de forma digital 

PAVIMENTACAO P0,51XPAVIMENTACA0  
LTOA 03 7 52550000155 

LTDA:03 7525500 Dados: 2022.08.29 

00155 	 10:0252 -0300 
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Inicialmente, quer a contratada, em autênticas demonstrações de respeito por 

este Órgão Público, e de idoneidade e lisura de comportamento por parte desta 

Contratante, aduzir que o presente pedido refere-se a Pedido de Aditivo do prazo de 

execução e, consequentemente, do prazo de vigência contratual. O Histórico 

comercial desta Contratada só abona suas atitudes, sempre pautadas nos 

dispositivos legais vigentes e no espírito de colaboração e integração que devem 

embasar todas as relações comerciais. 

1. Das datas contratuais 

A Licitação em questão ocorreu na data de 11 de fevereiro de 2022, o 

Contrato foi assinado no dia 25 de fevereiro de 2022, sendo que a Ordem de 

Serviços foi emitida em 13 de maio de 2022. O prazo de execução da referida obra é 

de 120 (cento e vinte) dias, se findando em 10 de setembro de 2022. O prazo de 

vigência do contrato termina em 25 de fevereiro de 2023. 
SIX 
PAVIME 	 Assenta-se, pois, que o contrato ora em questão está em plena execução 
NTACAO 	e vigência, possibilitando o presente pleito, à luz da legislação vigente. 

7525500 
00155 

Assinado de 	 2. Dos fatos 
forma digital 
por SIX 
PAVIMENTAC 	 Inicialmente importante observar o lapso temporal entre a data da assinatura 
AO 
LTDA037525 do Contrato e a data da Ordem de Serviços. Observa-se que se passaram cerca de 

202108.29 	90 dias entre as datas. Isso impacta no planejamento da empresa, pois, imagina-se 
0:03:1S 

-0300 	 ser compreensível que a empresa não ficaria aguardando somente esta obra para 
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executá-la quando a mesma fosse liberada. O planejamento executivo, se a Ordem 

de Serviços tivesse sido emitida imediatamente após a assinatura do contrato seria 

completamente diferente. 

Contudo, esta empresa vem executando a referida obra dentro das 

possibilidades que o próprio canteiro de obras oferece. 

Quanto ao atraso no cronograma físico da obra é preciso se analisar várias 

situações, como por exemplo, condições climáticas e, principalmente, quando a obra 

envolve uma certa contrapartida física do município. 

Tão logo emitida a Ordem de Serviços iniciamos as remoções dos pavers, os 

quais seriam posteriormente utilizados nas novas calçadas, assim como executado o 

volume orçado e projetado de terraplenagem. Também fomos executando as bases 

para os postinhos e os eletrodutos na área da pista de caminhada. 

Após executado a terraplenagem, observou-se que o volume era muito inferior ao 

necessário para se obter as larguras projetadas, sendo necessário uma grande 

quantidade de terra para aterros. 

O município foi levando a terra sempre com alguns dias após a solicitação. 

Entendemos que o município também não pode ficar "disponível" para a obra, da 

mesma forma que esperamos que o município entenda que não podemos ficar 

parados esperando. Fomos trabalhando em conjunto, enquanto o município 

depositava a terra, espalhávamos (mesmo não sendo um serviço de nossa 

responsabilidade, mas para agilizarmos o processo). 

Enquanto isso, também fomos executando as calçadas e meios fios, fatos que 

podem ser evidenciados nos diários de obra. 
SIX PAVI MENTACAO 	Assinado de forma digital por SIX 

PAVIMENTACAO LTDA:03752550000 1 5 LTDA037525500001 55 

5 	 Dados: 2022.08.2910:03:36-0300 
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Nos primeiros dias de agosto de 2022 solicitamos novamente que o município 

levasse terra para a obra, a fim de adequar as alturas para as calçadas e meios fios, 

pois sem esse novo volume praticamente não teríamos condições de dar sequencia 

nos meios fios. 

Desta forma, aliado aos volumes de precipitações ocorridas no período, o 

andamento da obra foi realmente prejudicado. 

Se analisarmos os dias chuvosos entre a data da Ordem de Serviços e a data 

atual, percebemos que vários dias foram impraticáveis, uma vez que não somente o 

dia da precipitação é não trabalhável, mas alguns dias posteriores também, em 

função de estarmos a céu aberto e em trabalhos com solo. 

Entre as datas de 27/05/2022 e 09/06/2022 ocorreram precipitações contínuas 

praticamente; entre 12/07/2022 e 19/07/2022 da mesma forma, assim como entre 

06/08/2022 e 10/08/2022 e, por último, entre 16/08/2022 e 18/08/2022 ocorreram 

grandes precipitações. Se analisarmos somente a questão das chuvas, temos mais 

de 30 dias impraticáveis, ou seja, mais de 25% do prazo total foram não 

trabalháveis. Neste tempo, não estamos considerando os dias que não pudemos 

trabalhar aguardando os aterros e o transporte de terra. 

Vale ressaltar que não é de interesse desta empresa o atraso nas obras, uma 

vez que quanto antes a mesma cumprir com o objeto contratual, antes poderá contar 

com os recursos financeiros. Contudo, não podemos também executar uma obra 

fora dos padrões mínimos de qualidade e desobedecendo aos projetos. 

Salientamos que estamos presentes no canteiro de obras executando a 

mesma e estaremos nos empenhando para a conclusão da mesma no menor 

período possível. SIX PAVIM ENTACAO 
Assinado de forma digital por SIX 

PAVIMENTACAO 

LTDA:03752550000 1 55 
Dados: 2022.08.29 10:03:53 -0300 
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DATA 
DIA DA 

SEMANA 

PRECIPITAÇÃO 
(mm)  

DIAS IMPRATICÁVEIS 

27/05/22 sexta 45 27/05/22 SEXTA 

28/05/22 sábado 42 28/05/22 SÁBADO 

29/05/22 DOMINGO 

30/05/22 SEGUNDA 

01/06/22 quarta 65 01/06/22 QUARTA 

02/06/22 quinta 21 02/06/22 QUINTA 

03/06/22 SEXTA 

04/06/22 SÁBADO 

06/06/22 segunda 62 06/06/22 SEGUNDA 

07/06/22 TERÇA 

08/06/22 QUARTA 

12/07/22 terça 28 12/07/22 TERÇA 

13/07/22 QUARTA 

14/07/22 quinta 5 14/07/22 QUINTA 

15/07/22 SEXTA 

16/07/22 sábado 10 16/07/22 SÁBADO 

17/07/22 DOMINGO 

19/07/22 terça 16 19/07/22 TERÇA 

29/07/22 sexta 9 29/07/22 SEXTA 

08/08/22 segunda 8 08/08/22 SEGUNDA 

09/08/22 terça 8 09/08/22 TERÇA 

10/08/22 quarta 5 10/08/22 QUARTA 

11/08/22 QUINTA 

16/08/22 terça 35 16/08/22 TERÇA 

17/08/22 quarta 75 17/08/22 QUARTA 

18/08/22 quinta 5 18/08/22 QUINTA 
rabela 01 - Dados pluviométricos 

Fonte: https://www.coasulcom ,br/indice-de-chuvas 

Assinado de forma digital por SIX 
SIX PAVIMENTACAO 	PAVIMENTACAO 

LTDA:037525500001 55 LTDA:037525500001 55 
Dados: 2022.08.29 10:04:11 -0300 
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Em anexo apresentamos os relatórios de Ocorrências, Atividade e o 

percentual aproximados dos serviços executados. Lembramos que a verificação de 

evolução da obra pelo cronograma físico-financeiro é de certa forma ilusória, uma 

vez que alguns serviços que demandam de bastante tempo representam valores 

pequenos e, ao contrário também, ou seja, serviços que poderemos executar em 

alguns dias representam grandes parcelas financeiras. 

3. Das solicitações 

Em função dos fatos supracitados, esta empresa solicita ao Município de 

Coronel Vivida/Pr o aditamento do referido contrato, ampliando-se o prazo de 

execução em mais 90 (noventa) dias e, o prazo de vigência contratual em mais 90 

(noventa) dias. Apesar de ainda termos um bom prazo de vigência, acreditamos 

necessário o seu aditamento para que possam ser resolvidas documentações após 

o término da execução. Acreditamos que não serão totalmente necessários os 90 

dias, contudo, para que todos os trâmites de medições sejam realizadas dentro do 

prazo legal, entendemos ser razoável. 

Termos em que pede deferimento. 

A 	
Assinado de forma digita' por SIX 

Atenciosamente, 	SIX PAVIMENTACAO  PAVIMENTACAO 

LTDA:037525500001 55 LTDA03752550000155 
Dados: 2022.08.29 10:04:29 -0300 

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA 

PATRICK WEIRICH 

ADMINISTRADOR/RESP, TÉCNICO 

RG: 46536264 SSP / CREA-PR: 126524 



Relatório gerado em: 2510812022 10:18 

Obra 	 CORONEL VIVIDA - PISTA DO LAGO 

Endereço 	 RUA PEDRO POLESE - LAGO MUNICIPAL 

Número do contrato 	27/2022 	 Responsável 	 SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA 	 Contratante MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA 

Data inicio 	 1310512022 	Previsão de término 	1010912022 	 Status Em Andamento 

Prazo contratual 	 121 dias 	 Prazo decorrido 	 105 dias 	 Prazo a vencer 16 dias 

01108/2022 - 06108/2022 

10.1 - Execução de calçadas em paver com o paver reaproveitado 25% 	Em Andamento 

Continuemos com a execução dos passeios, principalmente adjacente à Rua Polese. 

5.1 - Execução de meio fio em concreto 20% 	Em Andamento 

Execução dos meios fios em concreto, na pista de estacionamento. 

2510712022 - 3010712022 

10.1 - Execução de calçadas em paver com o paver reaproveitado 20% 	Em Andamento 

Continuemos com a execução dos passeios. Principalmente adjacente à Rua Polese, uma vez que ainda não lemos condições de 

execução nos demais trechos, em função dos aterros. 

Espalhamento de terra: Realizamos o espalhamento do solo depositado pelo município para se obter as larguras de projeto da 100% 	Em Andamento 

pista, contudo, mesmo assim ainda faltou material. 

3.2 - Regularização e compactação de sub-leito 40% 	Em Andamento 

Realizamos unia regularização da pista do estacionamento, com motoniveladora, afim de determinar as inclinações para as águas 

superficiais. Trocamos informações e discutimos como Fiscal Hulyan sobre as inclinações transversais da pista, uma vez que as 

longitudinais ficaram meio definidas em função dos pavimentos existentes nas extremidades e em função da locação das bocas de lobo. 

Em relação as inclinações transversais, definimos, juntamente com a fiscalização, que as duas pistas leriam caimento para o lago, 

reposicionando as bocas de lobo no meio fio do canteiro ano meio fio da calçada adjacente ao lago. 

0410712022 - 0910712022 

10.1 - Execução de calçadas em paver com o paver reaproveitado 10% 	Em Andamento 

Iniciado os trabalhos de execução dos passeios. Iniciamos pela calçada adjacente à Rua Pedro Polese, com a colocação de fincadinhas 

(mesmo não constante no projeto, fora autorizada pelo Fiscal da Obra, Hulyan) e nivelamento da base aonde serão assentados os 

pavers removidos da pista de caminhada. 

2710612022 - 0210712022 

9.2 - Execução dos eletrodutos para os postes 50% 	Em Andamento 

Execução das valas e colocação dos eletrodutos para as instalações elétricas e futuras ligações dos postes de iluminação. Os trabalhos 

de instalação dos eletrodutos se concentraram na pista de caminhada 

9.1 - Execução das base para fixação dos postes 50% 	Em Andamento 

Execução das bases para fixação dos postes de iluminação, principalmente na pista de caminhada. 

2010612022 - 2510612022 

3.1 - Terraplenagem - escavação, corte e transporte material 1  categoria 	 100% Concluída 
Execução da terraplenagem da pista de eslacionemento, cortando o terreno e compensando o aterro. O volume inicialmente previsto em 

planilha fora executado, contudo, pudemos perceber que não sera suficiente para atingir as áreas de pavimentação e calçadas, 

necessitando principalmente de aterro para proporcionar as larguras projetadas. 

30/0512022 - 0410612022 

2.1 - Demolição de pavimento intertravado, com reaproveitamento 	 100% Concluida 
Continuado com os serviços de demolição (remoção dos pavers) da pista de caminhada existente, com empilhamento dos blocos de 
concreto intertravados para posterior reaproveitamenlo. 

2310512022 - 2810512022 

1.1 - Placa da obra 	 100% Concluiria 
Instalação da Placa da Obra, conforme modelo indicado pelo departamento de engenharia do municipio. 

2.1 - Demolição de pavimento intertravado, com reaproveitamento 	 50% Em Andamento 
Iniciado efetivamente os serviços com a demolição (remoção dos pavers) da pista de caminhada existente, com empilhamento dos 
blocos de concreto intertravados para posterior reaproveitamento. 

Protocolo 2.35412022 1 Anexo: PEDIDO_DE_PRAZO_DE_EXECUCAO_CORONEL_VIVIDA_LAGO_ARNALDO_WEISS ASSINADO 2.pdt 191111 	8116 
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Relatório gerado em: 25/08/2022 10:16 

Obra CORONEL VIVIDA - PISTA DO LAGO 

Endereço RUA PEDRO POLESE - LAGO MUNICIPAL 

Número do contrato 2712022 	 Responsável 

Data inicio 1310512022 	Previsão de término 

Prazo contratual 121 dias 	 Prazo decorrido 

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA 	 Contratante 	 i MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA 

1010912022 	 Status 	 Em Andamento 

105 dias 	 Prazo a vencer 	 16 dias 

2210812022 - 2710812022 

Municlpio transportou terra para a obra no dia 2310812022. 

No dia 2310812022 estivemos na obra juntamente com o Sr. Euclides, que assumiu a fiscalização da obra no lugar do Sr. Hulyan. Em conversa na obra foram definidas algumas diretrizes de 

execução. Alertamos que dificilmente seria possível a execução dentro do prazo contratual, uma vez que este está próximo a se findar, uma vez que dependemos muito dos serviços de aterro do 

município e. estes serviços foram bastante prejudicados em função das chuvas continuas. Inclusive o Sr. Euclides ia tentar tomar algumas providências em relação ao aterro executado, pois verificou 

que somente foi "largado" terra e não foi compactado, 

15;0812022 - 20108/2022 

Ocorreram chuvas no dia 16108122, 17108122 e 18108/22, 

08;0812022 - 13/08/2022 

Ocorreram chuvas segunda, terça e quarta-feira, impossibilitando qualquer trabalho a céu aberto, a pista ficou completamente saturada. Não trabalhamos diretamente na obra neste período. 

Com as chuvas o município também não conseguiu levar mais terra para obra. 

Na sexta-feira, dia 12108 fomos informados pelo Fiscal Hulyan que o município somente poderia levar terra na pista a partir de quarta-feira da próxima semana, uma vez que na segunda próxima é 

recesso e na terça feriado. Há previsão de chuvas a partir de quarta-feira da próxima semana, o que poderá comprometer a sequencia normal da obra, uma vez que provavelmente não teremos 

condições de ler esta terra na pista. 

01/0812022 - 06/0812022 

Informamos o Fiscal Hulyan sobre a necessidade de mais umas 15 a 20 cargas de terra para possibilitará execução dos meios fios e calçadas, sendo que fomos informados que assim que possível 

o município transportaria o material. 

25/07/2022 - 3010712022 

Ocorreram chuvas no dia 29107 

1810712022 - 23/07/2022 

Não trabalhado diretamente neste período. Estamos aguardando a execução do aterro da pista de estacionamento por parte do município. 

O município transportou solo para o aterro, contudo o mesmo encontra-se somente depositado no local, necessitando de espalhamento e compactação. 

Ocorreram chuvas no dia 19107 

11/07/2022 - 1610712022 

Não trabalhado diretamente na obra neste período. Estamos aguardando o município executar o aterro faltante na pista de estacionamento. 

Ocorreram chuvas no dia 12107, 14107 e 16107 

040712022 - 09/07/2022 

No dia 04107 o Fiscal da Obra, Hulyan, autorizou a remoção de mais um trecho de pista de caminhada em paver (não constante no projeto inicial) e também autorizou a utilização de fincadinhas de 

concreto para contenção lateral do paver nas calçadas. 

Estivemos rio departamento de engenharia conversando com o Sr. Douglas e com o Fiscal Huiyan sobre a possibilidade de troca dos meios fios extrusados por meios fios pré-moldados, sendo que 

ficou acordado a possibilidade de troca. Também conversamos sobre a necessidade de aterro na pista do estacionamento, sendo que o Fiscal Hulyan solicitou ao departamento de obras do 

município que realizasse o aterro faltante a fim de não gerar aditivo para este serviço, uma vez que o material para aterro precisaria ser retirado de jazidas não próximas ao local. 

131;0612022 - 18/06/2022 

Não trabalhado diretamente na obra, principalmente em função das chuvas da semana anterior, pois, os principais serviços a serem executados são movimentações de terra, sejam para as 

terraplenagens ou sejam para valas e calçadas. 

Protocolo 2.354/2022 1 Anexo: PEDIDO_DEPRAZO_DEEXECLJCAO_CORONELVIVIDA_LAGO_ARNALDO_WEISS_ASSiNADO..2_.PdI 110/111 	916 



06/0612022 - 1110612022 

Ocorrência de chuvas no dia 06106 (aproximadamente GOmm) que com o acúmulo em relação aos dias anteriores, também chuvosos, impossibilitam os trabalhos necessários à continuação da obra, 

que são, a principio de terraplenagens e escavações. 

Não trabalhado efetivamente na obra neste período, contudo, estamos providenciando os postes de iluminação e outros materiais que serão necessários à obra. 

30/0512022 - 0410612022 

Ocorrências de chuvas nos dias 01106 e 02106, impossibilitando trabalhos nestes dias e alguns dias posteriores. 

2310512022 - 2810512022 

Ocorrências de chuvas nos dias 2715 e 2815 (aproximadamente 80mm) o que impossibilitou trabalhos nestes dias e dias posteriores. 

16i0512022 - 21/05/2022 

Não trabalhado diretamente ria obra neste período. Estamos organizando o pessoal para iniciar efetivamente os serviços. 

1310512022 - 1410512022 

Recebido a Ordem de Serviços. Estaremos nos organizando para o inicio dos trabalhos. 

Protocolo 2.35412022 1 Anexo:  PEDIDO_DE_PRAZQDE EXECUCAO CORONEL VIVIDA LAGO ARNALDO WEISSASSINADO2pI 1111111 	1016 



Relatório gerado em: 2510812022 10:18 \•._ 

.. ................ .... 	...... -................... 

DIPMTAMUNTO DI 

Obra CORONEL VIVIDA - PISTA DO LAGO 

Endereço RUA PEDRO POLESE - LAGO MUNICIPAL 

Número do contrato 	2712022 	 Responsável 	 SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA Contratante MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 

Data início 1310512022 	Previsão de término 	1010912022 Status Em Andamento 

Prazo contratual 121 dias 	Prazo decorrido 	 105 dias Prazo a vencer 16 dias 

17 9 	 5 3 33.58% 

Total Não iniciada 	 Em andamento Concluída Realizado 

Item Descrição 

1 SERVIÇOS INICIAIS 100.00% 

1.1 Placa daobra 100% 

2 DEMOLIÇÕES 100.00% 

2.1 Demolição de pavimento intertravado, com reaproveitamento 100% 

3 TERRAPLENAGENS 70.00% 

3.1 Terraplenagem - escavação, corte e transporte material la categoria 100% 

3.2 Regularização e compactação de sub-leito 40% 

4 DRENAGENS PLUVIAIS 0.00% 

4.1 Tubulação de concreto para águas pluviais 0% 

4.2 Execução de caixas de passagem e/ou bocas de lobo 0% 

5 MEIOS FIOS 20.00% 

5.1 Execução de meio fio em concreto 20% 

6 BASE E/OU SUB-BASE 0.00% 

6.1 Execução de sub-base em macadame 0% 

6.2 Execução de base em brita graduada 0% 

7 REVESTIMENTO EM CBUQ 0.00% 

7.1 Execução de pintura de imprimação 0% 

7.2 Execução da camada de revestimento em CBUQ 0% 

8 SINALIZAÇÃO 0.00% 

11116 



8.1 
	

Execução da sinalização viária 
	 0% 

9 
	

ILUMINAÇÃO 
	 33.33% 

9.1 
	

Execução das base para fixação dos postes 
	 50% 

9.2 
	

Execução dos eletrodutos para os postes 
	 50% 

9.3 
	

Execução da instalação dos postes e ligações elétricas 
	 0% 

10 
	

PASSEIOS 
	

12.50% 

10.1 
	

Execução de calçadas em paver com o paver reaproveitado 
	 25% 

10.2 
	

Plantio de grama 
	 0% 

12116 



Protocolo 1- 2.354/2022 

De: 	Ronaldo Z. - SF-DAT 

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos 

Data: 31/08/2022 às 10:32:28 

Para analise e deferimento/indeferimento 

Ronaldo Zeni 
Agente Administrativo 

13/16 



Protocolo 2- 2.354/2022 

De: 	Leita M. - SA-DLC 

Para: SOVU-DEP - Divisão de Estudos e Projetos 

Data: 08/09/2022 às 16:50:31 

Leila Marcolina 
Agente Administrativo 

14/16 



Protocolo 3- 2.354/2022 

De: 	Leila M. - SA-DLC 
	

'4 

Para: SA - Secretaria de Administração 

Data: 08/09/2022 às 16:51:09 

Leila Marcolina 
Agente Administrativo 

15116 



Protocolo 4- 2.354/2022 

De: 	Carlos L. - SA 

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos 

Data: 09/09/2022 às 09:47:19 

Deferido 60 (sessenta) dias de aditamento de prazo de execução. 

Carlos Lopes 

Secretário Mun. Administração e Fazenda 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

Oficio n 2  092/2022— DEP 
	

Coronel Vivida PR, 9 de setembro de 2022. 

Da: Divisão de Estudos e Projetos 
Para: ANDERSON BARRETO 

Prefeito Municipal 

Referente: SOLICITAMOS O ADITAMENTO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 27/2022, 
TOMADA DE PREÇOS N 2  02/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA A REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANO 
DE CORONEL VIVIDA - PARQUE URBANO ARNALDO WENTZ DE MORAES NO MUNICÍPIO DE 
CORONEL VIVIDA. 

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos 

efetuar o aditamento da ordem de execução de serviços. 

O aditivo de prazo se faz necessário, visto os argumentos solicitados pela empresa SIX 

PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob n° 03.752.550/0001-55 o qual solicitou a prorrogação de prazo anexado ao protocolo 

ldoc - Protocolo 2.354/2022, e autorizado pelo Secretário Mun. Administração e Fazenda, 

Carlos Lopes 

Ao prazo de execução será acrescido 60 (sessenta) dias contados da data da ORDEM 

DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS N2  27/2022, com vencimento final a obra para 09/11/2022. 

Segue em anexo o cronograma alterado, e ressaltamos que o valor final da obra não 

será alterado. 

Sendo assim, este departamento é de parecer favorável ao prazo solicitado. 

Certos de contarmos com sua costumeira atenção, nos colocamos à disposição para 

qualquer informação complementar que se faça necessário. 

Atenciosamente, 

Douglas Cristian Strapazzon 
Divisão de Estudos e Projetos 

Secretaria de Obras Viação e Urbanismo 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br 	

CORONEL VIVIDA 
UMA CIDADE PARA TODOS 



CAI  	A 	CRONOGRAMA FSlCO-FINANCEIRO LICITADO 

OGU 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

N° OPERAÇÃO 	N° SICONV PROPONENTE TOMADOR 	 I APELIDO EMPREENDIMENTO 	 1 NOME DA EMPRESA 	 N° CTEF 

1077330-71 	 913182 	1  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORON QUALIFICAÇÃODO PARQUE ARNALDO WENTZ DE MORAES - SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA 	 027/2022 

Item 	Descrição 	 Valor (R$) Parcelas: 
1 

06122 

2 

07122_ 

3 

08122 

4 	 5 	 6 	 7 

09122 	10122 	11122 	12122 

8 	 9 

01123 	02123 

	

10 	11 

	

03123 	04123 

12 

05123 

1. 	REVITALIZAÇÂODE ESPAÇOS PÚBLICOS 1 	1.041 13300 

[ii 	ADMINIAÇÂÕÃRA 	 3587233 

[ 	ERVIÇOS INICIAS 	 1.14106 

[1_3. 	DEMOLIÇõES 	 37.022,00 

% Período: 3,80%  41.96% 1 	5424% . 

%Período 380%  4196% _ 54 24 d6  

%Perlodo: 100,00%  

% Período: 10000%  

14 	T1FRAIENAGEM 	 1843736 % PerIOCIO -- 	 - 100 00%  

[- 	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS -. 	 29.812,62 

116 	GUIEIO FIO EMCONCRETO 	 39.850,50 

% Período:  100,00%  

%Periodo 10000%  

1.7. 	SUB BASÉ—EM—PEDRA RACHÂÕ 	 63.377,14 % Período: 100,00% 

11.8. 	BASE EM BRITA GRADUADA 	 100.102,09 

[19 	CAMADA EM CBUQ 	 31634100 

11.10. 	SINALIZAÇÃO VIÁRIA 	-. 	 1.942,70 

11.11.ILUMINAÇÃO 	 931, 

% Período: 100,00% 	j 

% Período 53  81 4619,,  

% Período:  

A Periodo 

[112. 	EXECUÇÃO-DE BASES 	 20.876,64 % Período:  

[1.13. 	MOBILIARIO 	 241.527jó 

[_1.14_ 	PASSEIOS 	 40.868 ,87 

% Período:  

%Periodo: i00,00% 	1  

Total: 	R$ 1.041.133,00 

Período: 

%: 

Repasse. 

3,80% 41,96%l 

34035,48j 

 436.85jJ 

402.824,50j_520748.97  

54,24% 

43.999,16 . 
3644553 

3.079,36 

39.524, 89 564.748,13  

Contrapartida: 

Investimento: 

Acumulado: 

- 

p 
Outros-  

investíiio 

	

3,80% 	3,80% 

	

36.445,53 	36445,53 
3, -  ,76%l 100,00%  

Rep 

 
36.4 5,53 

_3 
36.445,53 
3 

439.270,03 
37.11484 

960.019,00 
07936: 	30736 1 81114,00 

9.524,89 	39ij 

í 

48i iiii4ji 8.38j7 1 11 .041.1úÀj 
____  

CORONEL VIVIDA/PR 
Local 

sexta-feira, 9 de setembro de 2022 
Data 

PMv3.0.4 

LNIML 
NCAU 	PR A230599-2 	 . 

A'T/RRT: 11584149 	 -,. . os 

lã- 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

ADITIVO N 2  01 	 TERMO ADITIVO DE CONTRATO 

Primeiro termo aditivo ao contrato n 2  27/2022 decorrente da Tomada de Preços n 2  02/2022, 

que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA, 
na forma abaixo: 

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ sob n2  76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na 

cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. 

Anderson Manique Barreto, inscrito no CPF sob o n 2  967.311.099-91 e RG n 2  5.228,761-8. 

CONTRATADA: SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na 

Rua Sete de Setembro, 3835 - Centro, na cidade de Chopinzinho (85.560-000), Estado do 

Paraná, inscrita no CNPJ sob n 9  03.752.550/0001-55, representada neste ato pelo Sr. 

Patrick Weirich, portador do CPF n 9  059.186.409-67 e RG n 2  4.653.626-4 (CONTATOS: 

sixpavimentacao@hotmail.com , (46) 99104-2295). 

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, de 

comum acordo, conforme as cláusulas e condições abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO referente ao 

do Contrato n 2  27/2022 que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME 
DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA A REVTALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO 
URBANO DE CORONEL VIVIDA - PARQUE URBANO ARNALDO WENTZ DE MORAES, 
CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS EM ANEXO decorrente do Convênio 
SICONV n 2  913182/2021/MDR/CAIXA, firmado com o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo a Tomada de Preços n 2  

02/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO: 
A prorrogação do prazo de execução, objeto deste aditamento, está embasado nos termos da 

Cláusula Sexta do Contrato n 2  27/2022 de 25 de fevereiro de 2022, com fundamento no Art. 

57, § 12, da Lei Federal n 2  8.666/93, pedido da contratada, ofício n 2  092/2022 da Divisão de 

Estudos e Projetos, cronograma reprogramado e autorização superior. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO: 
Prorroga-se o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, de 10 de setembro de 2022 a 

08 de novembro de 2022. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato n 2  27/2022 de 25 de fevereiro de 

2022. 

Praça Angelo Mezzomo, S/fl 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacaocoronelvivida,pr.gOV.br  
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) 

vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para 

que surtam seus efeitos legais. 

Coronel Vivida, 09 de setembro de 2022. 

Assinado de forma 
AN DERSON MANIQU E ANDERSONIMANIQUE

digital por 

BARRETO:96731 109991 BARRETO:96731109991 
Dados: 2022.09.12 10:08:41 -0300 

Anderson Manique Barreto 

Prefeito 

CONTRATANTE 

PATRICK 	 Assinado de forma digital por 

'tAID Dlrftrszcsl QA 	 PATRICK WEIRICH:05918640967 
VVL FSIL. 	5JJ 1 OOt5J 	Dados: 2022.09.13 09:02:24 

67 	 -0300 

Patrick Weirich 

Six Pavimentação Ltda 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacaocoronelvivida.pr.gov.br  
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B4 
Edição n°8225 

DIÁRIO DO SUDOESTE 
4de setembro de2O22 PUBLICAÇÕES LEGAIS 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N 14412022 

(Vinculado ao Pregão Eletrônico n"07712022) 
CONTRATANTE: 	Município de Renascença 
CONTRATADA: MCW Produtos Medicas e Hospitalares LIda 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS tara futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material farmacológico (medicamentos), 
destinados as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
VALOR TOTAL: R$ 10.315.68 (dez mil trezentos e quinze reais e sessenta e 
oito centavos). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 08 (oito) meses. 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 12 de setembro de 2022. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença. 12 de setembro de 2022. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N 5012022. 
UASG N 5  987693. PROCESSO N 5  85312022. Tipo de Licitação: MENOR 
PREÇO POR ITEM. Data da realização: 26 de SETEMBRO de 2022. 
Abertura da Sessão: 14h00 horas. Local: www.gov .bricon)pçÇç:-r. O 
Município de Mariópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
Municipal Mano Eduardo Lopes Paulek que o presente instrumento 
subscreve e pelo Pregoeiro Oficial da municipalidade Francisco Valdomiro 
Boeno, tomam pública que se encontra aberto, certame licitatóno na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n°. 50/2022. do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM - Processo n.  85312022, objetivando a implantação de 
REGISTRO DE PREÇOS para futura eventual aquisição de relógio, 
cilindros e recargas de gás oxigénio medicinal, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo 1, que faz parte do edital, que será regido 
pela Lei Federal e. 5  10.52012002, Decreto Municipal 0  3812020, Decreto 
Municipal n 5  00612008, Lei Complementar no 123/2006, Lei Complementar 
n5  14712014, Decreto 5  8.53812015, Lei Municipal Complementar n 5  
4112009. Decreto Municipal n 5  3612010, Decreto Municipal nQ 4312007, 
aplicando-se, ainda, subsidiaria mente, no que couberem, as disposições 
contidas na Lei Federal e.° 8.6661993, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie, realizará LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A 
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE - EPP, AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - 
MEl E Sociedade Cooperativa (S.C.). As propostas deverão obedecer às 
especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e seus 
anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a 
proposta de preços e os documentos de habilitação serão recebidos 
conforme mencionado no edital, após o credenciamento dos interessados 
que se apresentarem para participar do certame no site 
wziw.çov.br:ccn:prasipt.br. A sessão de processamento do Pregão será 
realizada eletronicamente no site: vAwe,00v,dr/cçrr:OrasVt.br, iniciando-se 
no dia 2610912022 às 14h00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro Oficial 
com o auxilio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em 
epigrafe. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão Eletrônico n 5  5012022 
completo encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de 
Licitação do Paço Municipal - Rua Seis, na  1030 - Centro - CEP: 85.525-
000 - Mariópolis, Estado do Paraná, no horário de expediente, de Segunda 
a Sesta-Fera entre as 08h00 ás 11h30min e das 13h00 ás 17h00, E-mail, 
francisço.biieno,ô)mariopolis.nr.aov.hr , Portal Transparência do Município 
ou pelos sites www,maripQIiv.r.qov.br , na aba licitações - Pregão 
Eletrônico e oww.çov.br/coniras'pt-br  - UASG N 987693. MaribpolisiPR, 
13 de Setembro de 2022. Mano Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal. 

MUNICiPIO DE MARIÕPOLIS 
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N 5  4912022. 
UASG N 5  987693. PROCESSO N5  84312022. Tipo de Licitação: MENOR 
PREÇO POR ITEM. Data da realização: 26 de SETEMBRO de 2022. 
Abertura da Sessão: 09h00 horas. Local: wwsu,gov.br/cornpirs;pt.h. O 
Município de Mariópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
Municipal Mano Eduardo Lopes Paulek que o presente instrumento 
subscreve e pelo Pregoeiro Oficial da municipalidade Francisco Valdomiro 
Bueno, tomam público que se encontra aberto, certame licitatório na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO e 5 . 49/2022, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM - Processo n.O 84312022, objetivando a aquisição de máquinas 
agrícolas, conforme Convénio n 5  89193212019, firmado junto ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo 1, que faz parte do edital, que será regido 
pela Lei Federal n.a  10.52012002. Decreto Municipal n° 3812020. Decreto 
Municipal a 00612008, Lei Complementar na  12312006. Lei Complementar 
no 14712014, Decreto n5  8.53812015, Lei Municipal Complementar e 5  
4112009, Decreto Municipal n5  3612010, Decreto Municipal n5  4312007, 
aplicando-se, ainda, subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
contidas na Lei Federal e.° 8.6661993, e demais normas regulamentares 
aplicáveis á espécie, realizará LICITAÇÃO para ampla participação de 
empresas. As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas 
por este instrumento convocatório e seus ane005, que dele fazem parte 
integrante. Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos 
de habilitação serão recebidos conforme mencionado no edital, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 
certame no site waz,.gev.bi;co:i:ras!l-br, A sessão de processamento do 
Pregão será realizada eletronicamente no site: ' w.v . qov .h:icnrr:rav .' : 1.b r , 

iniciando-se no dia 26/09/2022 às 09h00 horas e sena conduzida pelo 
Pregoeiro Oficial com o auxilio do Equipe de Apoio, designados nos autos 
do processo em epIgrafe. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão 
Eletrônico na  4912022 completo encontra-se a disposição dos interessados 
no Departamento de Licitação do Paço Municipal - Rua Seis, na  1030 - 
Centro - CEP. 85.525-000 - Maridpolis, Estado do Paraná, no horário de 
expediente, de Segunda a Sexta-Feira entre as 08h00 ás 11h30mie e das 
13h00 às 17h00, E-mail: francisco.bue.no )ímanopolispLg.ov.br , Portal 
Transparência do Município ou pelos sites www.ntariopolio.pr.00v.br . na aba 
licitações - Pregão Eletrônico e wuss.ijov.brfcornprasipt-br - UASG N° 
987693. Maniõpolis/PR, 13 de Setembro de 2022. Mario Eduardo Lopes 
Paulek - Prefeito Municipal 

MIJNIC!PIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR 

Extrato Contrato N° 3333/2022 

Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR, inscrito o' 
CNPJ/MF sob o n5  76.995.430/0001 -52. 

Contratado: Kalu Fabricação de Esculturas e Monumentos LIda - Me. 
inscrita no CNPJ/MF sob os 09.013.33910001 -05. 

Objeto: Contrataçàct de empresa especializada na manotct:çãv:, 

consertos e reparos na escultura representando a forma humana de 
Jesus Cristo instalada na Praça Arnaldo Busato, Prefeitura Municipal e 

na Escultura da Rainha da Paz localizada no Bairro Fônix, conforme 

objeto do Edital de Inexigibif idade de Licitação N 5  00312022. 

Valor do Contrato: R$ 7.50000 (Sete mil e quinhentos reais). 

Vigência: De 13 (treze) de Setembro de 2022 até 13 (treze) de Janeiro 

de 2023. 

Data do Contrato: 13 (treze) de Setembro de 2022. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR 

Extrato de Aditivo de Contrato N° 29442021 
Contratante: Município do Itapojara D'Oeste - PR, inscrita Is: 

CNPJ/MF subo n5  76.995.430i000I -52 e 

Contratado: Gráfica Toigo & Toigo LIa- Me, inscrita no CNPJ/MF sob 

vi n5  03,496.873/0001 - 25. 

Objeto: 	Contratação 	de 	empresa 	especializada 	na 

comercialização/confecção de impressos gráficos em geral, para uso 

dos Departamentos da Administração Municipal, conforme 

especificados no Edital de Pregão Eletrônico N 5  030/2021. 

Fica aditivado o valor contratual, passando de R$ 39.205,25 (trinta e 

nove mil, duzentos e cinco reais e vinte e cinco centavos) para RS 

39.527,75 (Trinta e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e 

cinco centavos). 

Data do Aditivo: 12 (doze) de Setembro de 2022.  

MUNICÍPIO DE ITAPJARA IS'OSTE - PR 

Extrato de Aditivo de Ctsntrato* 330312022 

Contratante: Município de Itapejara D'Oesle - PR, inscrita no 
CNPJ/MF sob ou5  76.995.430/0001 - 52 e 

Contratado: Dipell Comercial Ltda - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n5  45.423.554/0001 -30. 

Objeto: Contratação de empresa especializa na comercialização de 

equipamentos e mobiliário destinados ao uso do Departamento 

Municipal de Administração, Departamento Municipal de Educação e 

Esporte, Departamento Municipal de Saúde e Departamento Municipal 

de Assistência Social, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico 

N 5  07412022. 

Fica aditivado o valor contratual passando de RS 21.149,00 (Vinte e 
um mil, cento e quarenta e nove reais) para RS 23.029,00 (Vinte e três 

mil e vinte e nove reais). 

Data do Aditivo: 13 (treze) de Setembro de 2022. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 5  00212022 
O Município de ttapejam D'Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade de Concorrência Pública, tipo maior oferta por 
lote, no dia IS (dezoito) de Outubro de 2022, às 14h:O0tnin (quatorze) horas, tendo 
como objetei seleção de propostas visando a concessão de uso temporário de bem 
público, oneroso, de Barracões industrial. 
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Concorrência Pública 
N' 002/2022, no horário das 08h:Oômin is 12h:Oômin e das 13h:30min às 
1 7h:3ômin horas, na sede da Prefeitura Municipal de tlapejara D'Oeste e no 
endereço eletrônico mnxm.ttapejarsdoette.pr.gon.br/Iicitacoes . Maiores 
informações ml contato pol:: 'felofone (046) 3526 - 6300. 

Itapejara O' Oeste. 08 (Oi:) de Setembro de 2022. 
h'lademlr Lucisi 

Presidente da Comissão de Licitação 
Decreto N°221/2021 

MUNICiPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 10112022 
O Município de Ilapejara D'Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço 
por Item no dia 27 (vinte e sete)de Setembro de 2022, às 1 lh:Oømtn (onze) horas. 
tendo como objeto á seleção de propostas visando a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços do locação de enfeites de Natal destinados a 
ornamentação natalina do Município de Itapojaoa D'Oeste - PR. 
0 prazo para enn'io das propostas e documentos de habilitação é até as II h00mie 
(onze) horas do dia 27 (vinte e nele) de Setembro de 2022. 
Outras infermaçôes poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N' 
101/2022.00 horário das 08h:Oônsiti ás t2h:0000n e das 13h:30min ás 17h:30min 
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste - PC, na endereço 
eletrônico trio '/v'sctc,iioiviar,uloeui:.i,r Los,  e 
mncw.comprasgoveenanaentaiu.gon.hr . Maiores informações eis contato pelo 
Telefone (046)3026-0300. 

ttapnjara D' Oeste-PR. 06 (seis)de Setembro de 2022. 
Vlademir Lucini 

Presidente da Comissão de Licitação 
Decreto N°221/2021 

MUNICÍPIO DE ITAPI/JARA D'OESTE - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N 5  10012022 
O Município de tlapejara D'Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço 
por 11cm, no dia 27 (vinte e sete) de Setembro de 2102, às 09h:IOlmin (nove) horas, 
tendo como objeta à seleção de propostas visando a contratação de empresa 
especializada na comercialização de enfeites destinados sorna' menraçãn: natalina 

do Município de Itapejara D'Oeste - PC. 
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitaçài: e até as 09h00min 
)sos'e) horas do dia 27 (vinte e sete) do Setembro de 2022. 

Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N° 

111112022, no horário das l(8h:00min às 12h:OOnrie e das 13h:30min às I7h30min 

horas, na sede da Prefeitura Municipal de ttapejara D'Oeste - PR, no endereço 

eletrônico b/2s,/:rmav.:ioiv'ia:oifvcstc.nr,eos.br:t:çi',a,cocs e 
wss'sv.comprusgovernamenlais.gov.br. Maiores informações em contato pelo 

'relefone 1046/3526-03011. 
ttapejam D' Oeste-PR. 06 (seis) do Setembro de 2022. 

'ladcmir Lucioi 

Presidente da Comissão de Licitação 

Decreto N' 2210021 

saoNiclPiO DE CORONEL VIVIDA.PR 
aoieivo 	 ov ao Coensin r' rOiSDOrS - Prmçoo Prenencai n 602015 - cnnn,an:e Moe , ripao as 
Coronai v':zda coroemos cena Pnxseo,00ue DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ n' :230 6aai0001.7e 
Prnernos-ra O prazo da omsiaçuo aos sacraços pos nas 12(050.) rasas. de 02 de .cnrrsrn da 2022 a 
or ae san.cr.b,s m 2023 ru, :asinsiaao o sAn, rrmesai, cor, Sam no lOCA, referente .ioiro o, 2022, 
ro ~r de 10.07%, pessanW o visior rineinsai a ser de R5 56.3215 18 para o w~ 01, totai,untio para estos 
advoaiorr,onto 0 ~ totai de R$ 679 514,16 ~ana- -taradas a$ dam- eia-Liiiii; Coronal V,~ 
31 de g~ da 2022. Ande- Mi-q  Brionreço, Pre'eito, 

a,oin:o n* 01 sn Cmo,ru r 2713022- tomada 5. Preços r'm13022 Corva'ani, Ntari:ipio se CorarA 
v,c,ad Camarada six PAviMENtAçãO LIDA. CNPJ sob n 03,752.550.'ooç1.55 Pl0005a's, o prazo 
a. .o.'.oçao por rma.ssO ..nsaouia.,. O. 100. .mrararna.2O22a vsa,roo.msvd, 2022 

a$ se.rs:s ottesOa, Cmuo.i ~da. os ar solerrx, d ae axaa uea,,.er 

CORONEL vMOA. PR . Cori:sieaa Prrnvrrcriuni.a LTDA. cNPJ seu e'. ousas 91415501ar0 Fva 
p50005500 o araaa a. .u.vu,çao aos s5, Oços p515000. mOasrc 0.2322 P.rr,an.v.sr, ,n,ilmaass as 

nesus,to DE cOraTR,o705 
n,lr,.nu a ivse5lnlaaa. r 0913022 Cnersmsnu P5500 v 002022 OE:arO CREDENCLNMENTO Os 
passo. risua pua rioçac a. valsam 5ocAi. pr.mcori,n.rlu a. usas,  .csi,riss, pos. .15.: os airu:a 

as S.nr.ien. Moraupa O, Ass,.~ p:s r.ssir,.r m Prsgr.o1. Prsr.es i,rtarus . Crançe Feia. 
PeSo a. sr5aaius 12 'rasa,, as 1 2092022, rr 092023. Consular:. M:,ucip.oa. Cermai sura. 
CONTRATADAS- 

Conin.Ano cosrosonaou 	 cPr ri- 	 VALOR 

1157022 1 JO00ETE 005065105 BREDA 	 - 	 9",121 629-15 1 1 4 
rnooaz . sir,S0NE PovEn nisAs 	 ora sarnou-lo 	 14.400,00 

CoorA voou, 00 dn n.l.m5 ,O 5.2022 15,050,07 n.r's Oa,r,tc. PrC.rn 

OILNI(:IPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO no PARA NA. 
PUBLICAÇÃO DE ATOS :  

ATO 	 DATA 	 ASSUNTO 

Apvhiv.icic na iirregrv: dos atos acima rneuntrs-sr dinpo:niori no seguinte endereço olotr6e:co 
..,.r,.:oi013' - eonl'um,r aurer,oado pois Lei Mve:c:pa e 3063, 

dr2ciln:na:uiii202l.rrgulaonrnrada pelo Decreto n769i,d. 14dsjuthudm2021. 

Município de Itapejsr. D'Oeste 
A integra nr encontra nes:ie'. lliipn.:00x.di9çõlfpiejpaLC0no.lorapN5aJ3ar 

DECRETO N 12912022 
DATA: 12.09.2022 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Saplementar cdi outras providências. 

DECRETO PC 13012022 
DATA: 12.09,2022 
SÚMULA: Altera o Cronograma Financeiro para o Exercício Financeiro do 2022. 

J 

tascreto n. lesa 	31115/200 Elovaçio do classe por sprovsçãii no rosg:o pecbstoen 

Psrt.s'i. P. 036 	 nzJn9/2022 Trsnsr'erraorc,doron de ieazç0o n da naoas pm::dêrra:s, 

Ports,ls n'. 031 	 02109/2022 Alises rrspnnsánel pala  Ouvidoria da  Saúde
* , 
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aditamento o valor total de R$ 679.514,16. Permanecem inalteradas as 	1 Classe 	 20 Horas 

demais clausulas. 	 1 A 	 1 R$ 1.922,81 

Coronel Vivida, 31 de agosto de 2022. 

ANDERSONMANIQUE BARRETO, 
Prefeito. 

Aditivo n° 01 ao Contrato n° 27/2022 - Tomada de Preços n° 02/2022. 
Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: SIX 
PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ sob n° 03.752.550/0001-55. 
Prorroga-se o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, de 10 de 
setembro de 2022 a 08 de novembro de 2022. Permanecem inalteradas 
as demais cláusulas. 

Coronel Vivida, 09 de setembro de 2022. 

ANDERSONMANIQUE BARRETO, 
Prefeito. 

Aditivo n° 03 - contrato n° 74/2022 - Tomada de Preços n° 04/2022. 
Contratante: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR - 
Contratada: PF ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob n°. 
29.948.914/0001-60. Fica prorrogado o prazo de execução dos 
serviços para 06 de outubro de 2022. Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas. 

Coronel Vivida, 06 de setembro de 2022. 

ANDERSONMANIQUE BARRETO. 
Prefeito, 

RESUMO DE CONTRATOS 
Referente a Inexigibilidade n° 09/2022 Chamamento Público n° 
02/2022. Objeto: CREDENCIAMENTO de pessoa física para função 
de Visitador Social, preenchimento de vagas existentes, para atuar no 
âmbito da Secretaria Municipal de Assistência para trabalhar no 
Programa Primeira Infância - Criança Feliz. Prazo de vigência: 12 
meses, de 12.09.2022 a 11.09.2023. Contratante: Município de 
Coronel Vivida. CONTRATADAS: 

CONTRATO CONTRATADA CPF n* VALOR 
 

ITOTAL 
11512022 JANETE DOS SANTOS BREDA 944.121.629.15 14.400.00 
11612022 SIMONE POYER RIBAS 059.987.529.10 14.400,00 

Coronel Vivida, 08 de setembro de 2022. 

ANDERSONMANIQUE BARRETO, 
Prefeito 

Publicado por: 
Leila Marcolina 

Código Identificado r:748FD1C4 

GABINETE DO PREFEITO 
LEI 3182/2022 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 
-LEI N° 3182, de 13 de setembro de 2022. 

Súmula: Altera a Lei Municipal n° 2991/2020 e dá outras 
providências. 

Autoria: Executivo Municipal 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - ESTADO 
DO PARANÁ, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1 0 . Fica alterado o vencimento inicial do anexo II, das tabelas A, 
E e G, classe "A, do vencimento inicial do cargo de professor, da Lei 
Municipal n° 2991/2020, conforme abaixo: 
TABELA "A" 
Vencimentos do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo - 
Promoção de Classes 

TABELA "E" 
Vencimentos do Quadro de Cargos e Empregos do Magistério em 
Extinção - Promoção de Classes 

Classe 	 20 Horas 
A 	 R$ 1.922,81 

TABELA "G" 
Vencimentos Dos Empregados Estabilizados e dos Aposentados pelo 
RGPS- 
Enquadramento nas Classes 

Classe 	 120 Horas 
A 	 1 R$ 1.922,81 

Art. 2°. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de 
dotação orçamentária própria. 
Art. 3°. Esta Lei entra vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 1° de 
julho de 2022. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, aos 13 (treze) 
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois. 

A NDERSON MA NIQ UE BARRETO 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Simone Terezinha Sozo 

Código Identificador:87860D5B 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO GESTOR 
RESOLUÇÃO N° 06/2022 - CMDCA 

RESOLUÇÃO N° 06/2022 

Súmula: Dispõe sobre a publicação dos membros das 
Comissões Especiais Setoriais do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
- CMDCA do Município de Coronel Vivida, Estado 
do Paraná. 

O CMDCA de Coronel Vivida, no uso das atribuições estabelecidas 
na Lei Federal 8.069/90 (Estatuto a Criança e do Adolescente) e Lei 
Municipal 2.573/2014. 
RESOLVE: 

Art. 1°. Dar publicidade às Comissões Especiais Setoriais, 
constituídas pelos Conselheiros de Direito do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Coronel Vivida - 
Pr. 
Art. 2°. A Comissão de Aperfeiçoamento Funcional, composta pelas 
seguintes conselheiras: 
Presidente: THUANE RITA DA SILVA; 
Relator: ANA PAULA JOCHEM; 
Membro: GRASIELE OGRODOWSKI FORNARI; 
Membro: CLAUDIA PI1T. 
Art. Y. A Comissão de Dados, composta pelas seguintes 
conselheiras: 
Presidente: JAIANA KEVILIN GUBERT; 
Relator: GRASIELI CERBATTO; 
Membro: GLAUCI NUNES GHISOLFI; 
Membro: GRASIELE OGRODOWSKI FORNARI. 
Art. 4°. A Comissão de Orçamento, composta pelas seguintes 
conselheiras: 
Presidente: FATIMA VOGEL DA SILVA; 
Relator: ELIZANGELA VEIS SPONHOLZ; 
Membro: DUCELIA MARA SABADIN HENSEL; 
Membro: CLAUDIA APARECIDA PIU. 
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