
Nº do contrato: 0-* / 0 Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO AO LAGO ARNALDO WENTZ DE MORAES - RUA OLAVO BILAC Programa: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 TERRAPLENAGEM 458,28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 DRENAGEM 9.695,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 BASE / SUB-BASE 52.664,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 REVESTIMENTO 60.306,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 MEIO-FIO E SARJETA 10.410,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 2.762,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 10.358,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 49,93 49,93 50,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 146.657,24
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 146.657,24

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Vivida - Paraná
Carimbo e Assinatura

73.229,47 73.427,77

73.229,47 73.427,77

Mês 04 Mês 06
DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

73.229,47 146.657,24 146.657,24 146.657,24 146.657,24 146.657,24

Data
quinta-feira, 13 de março de 2025

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento
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