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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE SAM  60 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 61 Repasse do Concedente 300.000,00R$                61,28%

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - QUADRAS DE AREIA LOTE nº 1 Data 31/07/2025 Dias 70 Data 19/10/2025 Sigla PAM Nº  nº dias 240 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 189.585,03R$                38,72%

Quantidade: 682,31 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 489.585,03                 100,00%

GRUPO SERVIÇOS Nº NÚMERO DE MEDIÇÕES  /  ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA: 240 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Início 19/10/25 19/11/25 20/12/25 20/1/26 20/2/26 23/3/26 23/4/26 24/5/26
Data Fim 18/11/25 19/12/25 19/1/26 19/2/26 22/3/26 22/4/26 23/5/26 23/6/26

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 1 14.794,83                            3,02                   

2 % 3,44 20,89 75,67 3 98.482,08                            20,12                 

3 FUNDACOES % 100,00 1 7.296,00                              1,49                   

4 ESTRUTURAS % 100,00 1 52.425,60                            10,71                 

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 25,27 74,73 2 104.490,63                          21,34                 

6 COBERTURA % 100,00 1 13.148,82                            2,69                   

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 100,00 1 16.360,06                            3,34                   

8 % 100,00 1 59.574,54                            12,17                 

9 % 68,24 31,76 2 30.969,80                            6,33                   

10 % 100,00 1 41.872,57                            8,55                   

11 % 100,00 1 50.037,04                            10,22                 

12 % 100,00 1 133,06                                 0,02                   

TOTAIS 489.585,03                 100,00         

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES MEDIÇÕES  /  ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 ETAPAS ITEM ITEM

T TOTAIS TESOURO R$ 11.140,49          49.202,17          24.234,95          47.850,25          45.664,56          46.529,97          38.608,76          36.768,84          -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    8 299.999,99                 61,28%

C CONTRAPARTIDA R$ 7.040,23            31.093,33          15.315,28          30.238,98          28.857,73          29.404,63          24.398,80          23.236,07          -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    8 189.585,05                 38,72%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 18.180,72          80.295,50          39.550,23          78.089,23          74.522,29          75.934,60          63.007,56          60.004,91          -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    8 489.585,04                 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 3,71% 16,40% 8,08% 15,95% 15,22% 15,51% 12,87% 12,26% 489.585,04                 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 3,71% 20,11% 28,19% 44,14% 59,36% 74,87% 87,74% 100,00% CORRIGIR OK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:
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CONVÊNIO

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, 
PINTURAS E ARGAMASSAS

PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 
EQUIPAMENTOS EXTERNOS

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, 
EQUIPAMENTOS)

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E 
VENTILAÇÃO

INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS


