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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

## ◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local

## 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTRO
F

F 1 SERVIÇO PRELIMINARES 1

F 2 REMOÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTES/REMOÇÃO DE TERRA1

F 3 INFRAESTRUTURA 1

F 4 MURO ARRIMO 2

F 5 PISO, CALÇADAS E PASSEIOS 2

F 6 SUPRAESTRUTURA 3

F 7 COBERTURA 4

F 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5

F 9 GRADES, PORTAS E JANELAS 5

F 10 LIMPEZA 5

F 11 VEGETAÇÃO 5
F
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/ PR

F Local Responsável Técnico

F Nome: BRUNA ENGELS KUNTZ

F CREA/CAU: CAU A126145-2

F Data ART/RRT: 

Acumulado
100,00%

segunda-feira, 3 de agosto de 2026

378.500,00 378.500,00 378.500,00 

8,52% 57,89% 65,59% 74,97%

32.244,59 219.115,14 283.748,46 378.500,00 378.500,00 378.500,00 

100,00% 100,00% 100,00%

248.255,30 

100,00%

- -

7,70% 9,38%

29.140,16 35.493,16

25,03% 0,00% 0,00%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela
8,52% 49,37%

32.244,59 186.870,55

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

MUNICÍPIO DE NOVAESPERANÇA DO SUDOESTE 017445/2025 017445/2025 REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

- -94.751,54

100,00%

378.500,00 378.500,00 

100,00% 100,00%

-

0,00% 0,00%
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