



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



OFÍCIO INTERNO Nº 089/2015

DE: INÉRIO KRAMBECK
Diretor do Departamento de Viação

PARA: FRANK ARIEL SCHIAVINI
PREFEITO MUNICIPAL

DATA: 04/09/2015

Senhor Prefeito:


Solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização para pavimentação asfáltica (recape) nas Ruas Antonio Schiavini, Aladir Decarli e Arthur Ghelen, conforme trechos definidos na planilha e nos projetos e memoriais em anexo.

Solicitamos autorização para aumentar a meta física do contrato nº 098/2015, que tem por objeto o recape asfáltico de vias públicas. Através de termo aditivo.

O valor total para a execução da pavimentação destas ruas é de R\$ 172.326,58 (cento e setenta e dois mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), de acordo com a planilha de cálculo elaborada pela Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal. Os valores estão de acordo com a proposta vencedora da licitação e com o contrato acima citado.

Atenciosamente,

INÉRIO KRAMBECK
Diretor do Departamento de Viação



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO									
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR					ART / RRT/ N°:		20152365860 BDI já incluso no orçamento:		
Programa: 0					Data do Orçamento:		04/09/2015		
Empreendimento: REPERFILAMENTO COM C.B.U.Q. EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO CONF PROJETO					N° do contrato: 2015-yy / 0				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		730.969,03		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra labria descrevê-la)
			QUANT.	UNITÁRIO	PRECOS (R\$)	TOTAL	QUANT.	PRECOS (R\$)	
13	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA DUQUE DE CAXIAS - Entre a Avenida Generoso Marque e Rua								
13.1	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m²	1.148,00	1,63	24.624,89	1.871,24	1.148,00	1,63	72942
13.2	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	ton	86,10	252,97	21.780,72	21.780,72	86,10	252,97	72965
13.3	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	m³Xkm	861,00	1,13	972,93		861,00	1,13	83357
14	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA BARÃO DO CERRO AZUL - Entre a Rua Duque de Caxias e Rua Dr Rui								
14.1	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	m²	909,40	1,79	1.627,83	1.627,83	909,40	1,79	73806/1
15	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA BARÃO DO CERRO AZUL - Entre a Rua Duque de Caxias e								
15.1	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m²	909,40	1,63	19.508,12	1.482,32	909,40	1,63	72942
15.2	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	ton	68,21	252,97	17.255,08	17.255,08	68,21	252,97	72965
15.3	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	m³Xkm	682,05	1,13	770,72		682,05	1,13	83357
16	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA PRESIDENTE KENNEDY - Entre a Rua 15 de Novembro e Rua Clevelandia)								
16.1	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	m²	501,00	1,79	896,79	896,79	501,00	1,79	73806/1
17	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA PRESIDENTE KENNEDY - Entre a Rua 15 de Novembro e Rua								
17.1	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m²	501,00	1,63	10.747,84	816,63	501,00	1,63	72942
17.2	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	ton	37,58	252,97	9.506,61	9.506,61	37,58	252,97	72965
17.3	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	m³Xkm	375,75	1,13	424,60		375,75	1,13	83357
18	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA BENJAMIN BORDIN - Entre as Ruas Dona Rosa Stédile e Rua Luiz Ferri)								
18.1	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	m²	1.785,00	1,79	3.195,15	3.195,15	1.785,00	1,79	73806/1
19	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA BENJAMIN BORDIN - Entre as Ruas Dona Rosa Stédile e Rua								
19.1	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m²	1.785,00	1,63	38.289,96	2.909,55	1.785,00	1,63	72942
19.2	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	ton	133,88	252,97	33.867,62	33.867,62	133,88	252,97	72965
19.3	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	m³Xkm	1.338,75	1,13	1.512,79		1.338,75	1,13	83357
20	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA LUIZ FERRI - Entre as Ruas Benjamin Bordin e Avenida Generoso								
20.1	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	m²	2.280,00	1,79	4.081,20	4.081,20	2.280,00	1,79	73806/1
21	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA LUIZ FERRI - Entre as Ruas Benjamin Bordin e Avenida								
21.1	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m²	2.280,00	1,63	48.906,57	3.716,40	2.280,00	1,63	72942
21.2	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	ton	171,00	252,97	43.257,87	43.257,87	171,00	252,97	72965
21.3	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	m³Xkm	1.710,00	1,13	1.932,30		1.710,00	1,13	83357
22	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA JOSÉ DE LIMA PACHECO - Entre as Ruas Padre Anchieta e Canteiro								
22.1	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	m²	512,00	1,79	916,48	916,48	512,00	1,79	73806/1
23	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA JOSÉ DE LIMA PACHECO - Entre as Ruas Padre Anchieta e								
23.1	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m²	512,00	1,63	10.982,53	834,56	512,00	1,63	72942
23.2	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	ton	38,40	252,97	9.714,05	9.714,05	38,40	252,97	72965
23.3	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	m³Xkm	384,00	1,13	433,92		384,00	1,13	83357

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO

ART / RRT/ Nº:

20152365960 BDI já incluso no orçamento:

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

04/09/2015

Programa: 0

Data do Orçamento:

Nº do contrato: 2015-yy / 0

Empreendimento: REPERFILAMENTO COM C.B.U.Q EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO CONF PROJETO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO		730.969,03		REPROGRAMADO		903.295,61		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)
			QUANT.	UNITÁRIO	QUANT.	UNITÁRIO	QUANT.	UNITÁRIO	QUANT.	UNITÁRIO	
24		SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA PADRE ANCHIETA - Entre as Ruas da Liberdade e Rua Romário Martins)									
24.1	m²	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	3.552,00	1,79			3.552,00	1,79			73806/1
25		PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM RUA PADRE ANCHIETA - Entre as Ruas da Liberdade e Rua									
25.1	m²	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	3.552,00	1,63			3.552,00	1,63			72942
25.2	ton	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	310,80	252,97			310,80	252,97			72965
25.3	m³Xkm	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	3.108,00	1,13			3.108,00	1,13			83357
26		SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA DR FRANCISCO BELTRÃO - Entre as Ruas Padre Anchieta e Rua José de									
26.1	m²	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	2.468,40	1,79			2.468,40	1,79			73806/1
27		PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA DR FRANCISCO BELTRÃO - Entre as Ruas Padre Anchieta e									
27.1	m²	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	2.468,40	1,63			2.468,40	1,63			72942
27.2	ton	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	185,13	252,97			185,13	252,97			72965
27.3	m³Xkm	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	1.851,30	1,13			1.851,30	1,13			83357
28		SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA DESEMBARGADOR MOTTA - Entre as Ruas Curitiba e Rua Pedro Poleze)									
28.1	m²	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	1.519,70	1,79			1.519,70	1,79			73806/1
29		PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA DESEMBARGADOR MOTTA - Entre as Ruas Curitiba e Rua									
29.1	m²	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	1.519,70	1,63			1.519,70	1,63			72942
29.2	ton	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	113,98	252,97			113,98	252,97			72965
29.3	m³Xkm	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	1.139,78	1,13			1.139,78	1,13			83357
30		SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA ANGELO PERUZZO - Com Início na Rua Honorato Nepomuceno até o final									
30.1	m²	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	520,00	1,79			520,00	1,79			73806/1
31		PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA ANGELO PERUZZO - Com Início na Rua Honorato									
31.1	m²	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	520,00	1,63			520,00	1,63			72942
31.2	ton	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte	39,00	252,97			39,00	252,97			72965
31.3	m³Xkm	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	390,00	1,13			390,00	1,13			83357
40		ADITIVO 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ANTONIO SCHIAVINI (ENTRE A AV GENEROSO MARQUES E									
40.1	m²	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água					1.630,00	1,79			73806/1
41		ADITIVO 1 - PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM ANTONIO SCHIAVINI (ENTRE A AV GENEROSO									
41.1	m²	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C					3.260,00	1,63			72942
41.2	ton	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte					244,50	252,97			72965
41.3	m³Xkm	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)					2.445,00	1,13			83357
42		ADITIVO 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ALADIR DECARLI (ENTRE A AV GENEROSO MARQUES E RUA									
42.1	m²	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água					1.110,00	1,79			73806/1
43		ADITIVO 1 - PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM RUA ALADIR DECARLI (ENTRE A AV GENEROSO									
43.1	m²	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C					2.220,00	1,63			72942
43.2	ton	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte					166,50	252,97			72965

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO									
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR					ART / RRT/ N°:		20152365860		BDI já incluso no orçamento:
Programa: 0					Data do Orçamento:		04/09/2015		
N° do contrato: 2015-yy / 0									
Empreendimento: REPERFILAMENTO COM C.B.U.Q EM RUAS DO PERIMETRO URBANO CONF PROJETO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		730.969,03		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra descrever-la)
			QUANT	Fonte	PREÇOS (R\$)	TOTAL	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
					UNITARIO		UNITARIO	TOTAL	*Fonte
43.3	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	m³Xkm					1.665,00	1,13	1.881,45
44	ADITIVO 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ARTHUR GHELEN (ENTRE A AV GENEROSO MARQUES E RUA								
44.1	Limpeza de superfície com jato de pressão de ar e água	m²					1.116,00	1,79	1.997,64
45	ADITIVO 1 - PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM RUA ARTHUR GHELEN (ENTRE A AV GENEROSO							47.876,96	73806/1
45.1	Pintura de Linção com Emulsão RR-1C	m²					2.232,00	1,63	3.638,16
45.2	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusiva transporte	ton					167,40	202,97	42.347,18
45.3	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana (DMT=25km)	m³Xkm					1.674,00	1,13	1.891,62
TOTAL					R\$	730.969,03		R\$	903.295,51

Responsável Técnico do(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR, conforme a ART/RRT Nº 20152365860

Carimbo e Assinatura

* Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional *

EUCLIDES RUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PH



CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Empreendimento: REPERFILAMENTO COM C.B.U.Q EM RUAS DO PERIMETRO URBANO CONF PROJETO

Nº do contrato: 2015-yy / 0

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PLACA DE OBRA	889,65	100,00	100,00										
2	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA CLEVELANDIA - Entre as Ruas Zeferino Poletto e Celeste Foppa)	5.674,03	100,00	100,00										
3	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA CLEVELANDIA - Entre as Ruas Zeferino Poletto e Celeste Foppa)	67.994,40	100,00	100,00										
4	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA DESEMBARGADOR MOTA - Entre a Rua Iguacu e Rua Dr. Ubaldino)	2.205,28	100,00	100,00										
5	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA DESEMBARGADOR MOTA - Entre a Rua Iguacu e Rua Dr. Ubaldino)	26.426,71	100,00	100,00										
6	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA DUQUE DE CAXIAS-Entre a Avenida Generoso Marques e Rua Dr. Ubaldino)	6.515,60	100,00	100,00										
7	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA DUQUE DE CAXIAS-Entre a Avenida Generoso Marques e Rua Dr. Ubaldino)	78.078,91	100,00	100,00										
8	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA DOUTOR RUI BARBOSA - Entre a Avenida Generoso Marques e Rua Dr. Ubaldino)	4.260,20	100,00	100,00										
9	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA DOUTOR RUI BARBOSA - Entre a Avenida Generoso Marques e Rua Dr. Ubaldino)	51.051,60	100,00	100,00										
10	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA DOUTOR UBALDINO DO AMARAL - Entre a Rua Tiradentes e Rua Dr. Ubaldino)	9.472,68	100,00	100,00										
11	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA DOUTOR UBALDINO DO AMARAL - Entre a Rua Tiradentes e Rua Dr. Ubaldino)	113.514,72	100,00	100,00										
12	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA DUQUE DE CAXIAS - Entre a Avenida Generoso Marques e Rua Dr. Ubaldino)	2.054,92	100,00	100,00										
13	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA DUQUE DE CAXIAS - Entre a Avenida Generoso Marques e Rua Dr. Ubaldino)	24.624,89	100,00	100,00										
14	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA BARÃO DO CERRO AZUL - Entre a Rua Duque de Caxias e Rua Dr. Ubaldino)	1.627,83	100,00	100,00										
15	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA BARÃO DO CERRO AZUL - Entre a Rua Duque de Caxias e Rua Dr. Ubaldino)	19.508,12	100,00	100,00										
16	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA PRESIDENTE KENNEDY - Entre a Rua 15 de Novembro e Rua Dr. Ubaldino)	896,79	100,00	100,00										
17	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA PRESIDENTE KENNEDY - Entre a Rua 15 de Novembro e Rua Dr. Ubaldino)	10.747,84	100,00	100,00										
18	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA BENJAMIN BORDIN - Entre as Ruas Dona Rosa Stédile e Rua Luiz Ferrer)	3.195,15	100,00	100,00										
19	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA BENJAMIN BORDIN - Entre as Ruas Dona Rosa Stédile e Rua Luiz Ferrer)	38.289,96	100,00	100,00										
20	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA LUIZ FERRI - Entre as Ruas Benjamin Bordin e Avenida Generoso)	4.081,20	100,00	100,00										
21	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA LUIZ FERRI - Entre as Ruas Benjamin Bordin e Avenida Generoso)	48.906,57	100,00	100,00										
22	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA JOSÉ DE LIMA PACHECO - Entre as Ruas Padre Anchieta e Rua Luiz Ferrer)	916,48	100,00	100,00										
23	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA JOSÉ DE LIMA PACHECO - Entre as Ruas Padre Anchieta e Rua Luiz Ferrer)	10.982,53	100,00	100,00										
24	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA PADRE ANCHIETA - Entre as Ruas da Liberdade e Rua Romário)	6.358,08	100,00	100,00										
25	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA PADRE ANCHIETA - Entre as Ruas da Liberdade e Rua Romário)	87.924,88	100,00	100,00										
26	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA DR FRANCISCO BELTRÃO - Entre as Ruas Padre Anchieta e Rua Romário)	4.418,44	100,00	100,00										
27	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA DR FRANCISCO BELTRÃO - Entre as Ruas Padre Anchieta e Rua Romário)	52.947,80	100,00	100,00										
28	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA DESEMBARGADOR MOTA - Entre as Ruas Curitiba e Rua Pedro)	2.720,26	100,00	100,00										
29	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA DESEMBARGADOR MOTA - Entre as Ruas Curitiba e Rua Pedro)	32.598,58	100,00	100,00										
30	SERVIÇOS PRELIMINARES (RUA ANGELO PERUZZO - Com Início na Rua Honorato Nepomuceno até Rua Curitiba)	930,80	100,00	100,00										
31	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM (RUA ANGELO PERUZZO - Com Início na Rua Honorato Nepomuceno até Rua Curitiba)	11.154,13	100,00	100,00										
40	ADITIVO 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ANTONIO SCHIAVINI (ENTRE A AV GENEROSO E RUA CURITIBA)	2.917,70												
41	ADITIVO 1 - PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM ANTONIO SCHIAVINI (ENTRE A AV GENEROSO E RUA CURITIBA)	69.927,82												
42	ADITIVO 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ALADIR DECARLI (ENTRE A AV GENEROSO E RUA CURITIBA)	1.986,90												
43	ADITIVO 1 - PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM RUA ALADIR DECARLI (ENTRE A AV GENEROSO E RUA CURITIBA)	47.619,56												
44	ADITIVO 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ARTHUR GHELEN (ENTRE A AV GENEROSO E RUA CURITIBA)	1.997,64												
45	ADITIVO 1 - PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAGEM RUA ARTHUR GHELEN (ENTRE A AV GENEROSO E RUA CURITIBA)	47.876,96												
TOTAL (%)			40,76	40,76	40,17	80,92	19,08	100,00						
REPASSE														
Contrapartida Financeira		903.295,61	368.138,70	368.138,70	362.830,33	172.326,58								
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R\$)		903.295,61	368.138,70	368.138,70	362.830,33	172.326,58								
ACUMULADO (R\$)			368.138,70	730.969,03	903.295,61									

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CRETA 18.913 D/PH

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 4 de setembro de 2015
Data



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao **contrato nº 98/2015** decorrente da Tomada de Preços nº 06/2015, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua 13 de Maio, s/n – São Miguel, na cidade de Chopinzinho (85.560-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 77.744.134/0001-41, representada neste ato pelo Sr. **Moises de Gasperin**, portador do CPF nº 518.634.809-00 e RG nº 3.519.935-7, como justo e acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Considerando o ofício nº 089/2015, expedido pelo Diretor do Departamento de Viação, Sr. Inério Krambeck, o qual solicita o aumento de meta física para pavimentação asfáltica (recape) nas Ruas Antonio Schiavini, Alair Decarli e Arthur Ghelen, conforme trechos definidos na planilha, projetos e memorias em anexo ao ofício. Fica portanto, de comum acordo entre as partes, aumentada a meta física para execução dos itens constantes da Planilha apresentada.

Parágrafo primeiro – O valor do acréscimo para execução dos serviços acima citados é de R\$ 172.326,58 (cento e setenta e dois mil e trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), de acordo com a planilha de cálculo elaborada pela Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal.

Parágrafo segundo – O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 903.295,61 (novecentos e três mil e duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº. 98/2015 de 30 de junho de 2015.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 04 de setembro de 2015


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Moises De Gasperin
Pedreira Santiago Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

Diário Oficial dos Municípios

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Quarta-Feira, 09 de Setembro de 2015

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano IV - Edição Nº 0933

Página 41 de 102

CORONEL VIVIDA

PREFEITURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2015

DATA: 19/08/15

ABERTURA: 02/09/15 HORÁRIO: 09:00

OBJETO: REGISTRAR EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO A SABER: TERRAPLENAGEM PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, ABERTURA DE RUAS, CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS, TRANSPORTE DE MATERIAIS (TERRA, CASCALHO, PEDRA E OUTROS) ALÉM DE OUTROS TRABALHOS CORRELATOS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO AO PRESENTE, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES; conforme discriminado no objeto do presente edital. Analisados todos os atos referentes ao Pregão Presencial nº 84/2015, HOMOLOGO o lote a seguir ao licitante vencedor: LOTE 01, ITEM 01, FORNECEDOR RAFAIN & PERDONCINI LTDA - ME, VALOR UNITÁRIO R\$ 148,00, VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 51.800,00. Totalizando por fornecedor: RAFAIN & PERDONCINI LTDA - ME, CNPJ 20.510.481/0001-92, VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 51.800,00. Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total estimado da licitação é de R\$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais). Coronel Vivida, 02 de setembro de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2015

DATA: 13/08/15 ABERTURA: 28/08/15 HORÁRIO: 09:00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA COMPOR KITS DE BEBÊ PARA O PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA; conforme discriminado no objeto do presente edital. Analisados todos os atos referentes ao Pregão Presencial nº 82/2015, HOMOLOGO os itens a seguir ao licitante vencedor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA ME, ITEM 01, VALOR UNITÁRIO R\$ 235,00, VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 5.875,00; ITEM 03, VALOR UNITÁRIO R\$ 4,98, VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 7.470,00; ITEM 04, VALOR UNITÁRIO R\$ 2,95, VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 2.212,50. Totalizando por fornecedor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA ME, CNPJ 02.995.568/0001-15, VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 15.557,50. Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total estimado da licitação é de R\$ 15.557,50 (quinze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). Não acudiram interessados para os itens nº 02, 05 e 06, sendo os mesmos DESERTOS. Coronel Vivida, 28 de agosto de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços nº 100/2015 - Pregão Presencial nº 84/2015

Contratante: Município de Coronel Vivida.

Detentora: RAFAIN & PERDONCINI-ME, CNPJ nº 20.510.481/0001-92. Objeto: registro de preços para futuras e eventuais contratação de empresa para locação de escavadeira hidráulica, pelo prazo de 6 meses. Valor total estimado R\$ 51.800,00. Coronel Vivida, 04 de setembro de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 98/2015-Tomada de Preços nº 06/2015-Contratante: Município de Coronel Vivida - Contratada: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ nº 77.744.134/0001-41. De comum acordo entre as partes, fica aumentada a meta física para execução de serviços conforme planilha apresentada. O valor do acréscimo é de R\$ 2.326,58. O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 903.295,61. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 04 de setembro de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Ata de Registro de Preços nº 101/2015 Pregão Presencial nº 82/2015

Contratante: Município de Coronel Vivida. Detentora: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, CNPJ nº 02.995.568/0001-15. Objeto: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para compor kits de bebê, pelo prazo de 12 meses. Valor total estimado R\$ 15.557,50. Coronel Vivida, 08 de setembro de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

EDITAL Nº 108 de 08/09/2015 CONCURSO PÚBLICO - Convocação

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº. 014 de 27/03/2006(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais) especialmente em seus arts. 13 a 16; na Lei nº. 1847 de 27/03/2006(Plano de Carreira e de Remuneração dos Funcionários Municipais); no Edital de Concurso Público aberto sob N.º 042 de 21/11/2013(abertura do certame) combinado com o Edital nº. 053 de 11/03/2014 (aprovados homologação) e, Considerando que a candidata Karoline Favero Simioni, convocada através do Edital nº 106 de 27/08/2015, não aceitou a vaga de Fisioterapeuta, ficando, diante disso, ciente de sua exclusão do rol de candidatos aprovados neste cargo, conforme Declaração protocolada sob nº 8370/15 de 03/09/2015 e, Considerando a necessidade deste profissional para compor a equipe no Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF neste Município, em vista da solicitação da Direção do Departamento de Saúde contida no Ofício nº 242 de 18/08/2015, RESOLVE

TORNAR PÚBLICO

I. A convocação de candidata aprovada no Concurso Público aberto através do Edital nº. 042 de 21/11/2013, para o provimento de 01(uma) vaga no cargo público de Fisioterapeuta conforme segue:

Ordem Nº	Classificação	Nome do Candidato	N. Inscrição	Lotação Funcional
1.	2ª	ROSELAINE WENTZ	285	Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Humana- Departamento de Saúde - Divisão de Promoção da Saúde, à disposição do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF, com sede de funcionamento na Rua Romário Martins, 154, Centro deste Município, junto a Unidade de Saúde: Centro de Saúde Dr. Calixto de Carli, em horário a ser determinado pela Direção do Departamento de Saúde do Município.

II. Que a Candidata convocada tem prazo de 24h00min(vinte e quatro horas), a contar de 11(onze) de setembro de 2015, para comparecer na Unidade de Recursos Humanos, sita a Praça Ângelo Mezzomo SN, em Coronel Vivida, PR, para declarar se aceita ou não o cargo público que se habilitou em concurso.

2.1. Que a Candidata não comparecendo ou não se pronunciando no prazo estabelecido neste item será automaticamente eliminada do Concurso Público, aberto através do Edital nº. 042 de 21/11/2013.

III. Que a posse em cargo público dar-se-á no prazo de 30(trinta) dias contados da publicação do ato de nomeação e dependerá do resultado da inspeção médica (art.14 do Estatuto) e no atendimento aos requisitos estabelecidos no item 2.7 do Edital de Abertura do Concurso Público sob nº. 042 de 21/11/2013, Anexo I deste.

3.1. Será considerada apta a candidata que não apresentar restrições médicas que a contraindiquem ao exercício do cargo, descrito no Manual do Cargo Público, parte integrante do Decreto nº. 3209 de 07/08/2006.

3.2. O não atendimento de algum dos requisitos para investidura estabelecida no Edital de Concurso Público Nº 042/2013, eliminará a candidata do concurso.

3.3. É de quinze dias o prazo para a candidata empossada em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.

3.4. É facultado a candidata declinar dos prazos estabelecidos neste item.

IV. O disposto no presente Edital atende aos preceitos contidos na Lei Complementar nº. 014 de 27/03/2006(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais), na Lei nº. 1847 de 27/03/2006(Plano de Carreira e de Remuneração dos Funcionários Municipais) e nos Editais de Concurso Público Nº 042 de 21/11/2013 e demais disposições legais vigentes.

V. Que a publicação deste, além do Jornal Diário do Sudoeste de Pato Branco-PR e Mural da Prefeitura, será também na página eletrônica da Prefeitura Municipal cujo site é www.coronelvivida.pr.gov.br.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 08 (oito) dias do mês de setembro de 2015, 126º da República e 60º do Município.

FRANK SCHIAVINI

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se	
Noemir José Antonioli	Mirlene Weis
Chefe de Gabinete	Chefe da Divisão de Recursos Humanos

ANEXO I

EDITAL Nº 108/2015 de 08/09/2015

CONCURSO PÚBLICO - Convocação

Requisitos para Nomeação

Documentos Iniciais

Comprovar o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo público e registro no Conselho de Classe, mediante apresentação:

a. No cargo de Fisioterapeuta: Diploma de Conclusão do Curso Superior em Fisioterapia e registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional-CREFITO.

Os documentos comprobatórios de escolaridade devem referir-se a cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação MEC.

01(uma) foto 3x4,

Certidão de Casamento ou de Nascimento

Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;

Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública e de compatibilidade de horário para o exercício de mais um cargo, quando acumulável;

Comprovante de Residência;

Nº inscrição PIS/PASEP/ Cartão do PIS/PASEP;

Certificado de Reservista;

Título de Eleitor e Comprovante de ter votado na última eleição;

Cédula de Identidade e CPF.

Folha de antecedentes criminais do Cartório Criminal do lugar onde tenha residido nos últimos cinco anos, expedida, no máximo, há seis meses;

Apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio e, se casado (a), a do cônjuge;

Outros documentos poderão ser solicitados na ocasião do aceite da vaga.

O candidato deverá apresentar original e fotocópia dos documentos acima solicitados.

OBS. A não apresentação dos documentos acima por ocasião da nomeação, implicará na impossibilidade de aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição no Concurso Público.

Coronel Vivida, Estado do Paraná.