

VERA LUCIA TONETTI MALLMANN COETTEN DA SILVA ME.
CNPJ 12.526.902/0001-45
RUA TOME DE SOUZA 155 BAIRRO ALVORADA
PATO BRANCO – PR CEP 85.508-050



Em resposta a notificação administrativa expedida pelo Município de Coronel Vivida, datado de 26 de maio de 2014, onde foi solicitado a esta empresa **Vera Lucia Tonetti Mallmann Coetten da Silva – ME**, quanto ao cumprimento dos contratos conforme cita a clausula nona:

Do caução em garantia Clausula nona: GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Parágrafo 1º: O CONTRATADO deverá optar por uma das seguintes modalidades de garantia: -

I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária.

Parágrafo 2º: Caso a CONTRATADA optar pela caução em dinheiro, será deduzido, por ocasião do pagamento das faturas, o equivalente a 5% (cinco por cento) dos valores das mesmas que será depositado em caderneta de poupança, conta vinculada, no Banco do Brasil S/A – Agência de Coronel Vivida/PR.

Parágrafo Terceiro: Na hipótese de opção por uma das outras modalidades, excluída a caução em dinheiro, a garantia deverá ser prestada, em até 7 (sete) dias úteis, após a assinatura do contrato, à Seção de Controle de Fornecedores e Contratos, no percentual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato devendo vigorar até o prazo final do contrato. Contratos:

Nº 81/2014 tomada de preços nº 03/2014 – Construção da unidade básica de saúde no bairro Maria da Luz
portaria 1.380/MS/FN de 09/07/2013 PROCESSO Nº 080906.533000/13/003


Nº 83/2014 tomada de preços nº 04/2014 – execução da ampliação com fornecimento de material e Mao de obra da UBS DA RESERVA INDIGENA, conforme portaria nº 1381/MS/FNS de 09/07/2013.

Nº 84/2014 tomada de preços nº 04/2014 – empreitada global com fornecimento de material e Mao de obra para a execução da ampliação da UBS de **caçador**. Portaria nº 167 1381/MS/FNS de 09/07/2013.

Contrato em sua **clausula quarta:** parágrafo décimo primeiro, a nota fiscal devera conter no campo informação complementares o numero do contrato de repasse, o nome do programa e o órgão repassados dos recursos, estes dados constam no contrato na clausula primeira.

A empresa **Vera Lucia Tronetti Mallmann Goetten da Silva – ME** vem comunicar ao município de Coronel Vivida que optou pela forma de depósito do **caução em garantia em dinheiro**, valor este que será deduzido, por ocasião do pagamento das faturas, o equivalente a 5% (cinco por cento) dos valores das mesmas que conforme prevê o contrato, o referido valor será depositado em caderneta de poupança, conta vinculada, no Banco do Brasil S/A – Agência de Coronel Vivida/PR.

Pato Branco, 05 de junho de 2014-06-05


Vera Lucia Tonetti Mallmann Goetten da Silva – Me.
Sinval Goeten da Silva – Administrador.

Prestadora de Serviços

IMG
DA SILVA



SERVIÇOS DE:

CONSTRUÇÃO CIVIL
JARDINAGEM
URBANIZAÇÃO DE RUAS
PRAÇAS, CALÇADAS
E MUROS DE PEDRAS

PEDREIRO, CARPINTEIRO
ELETRICISTA, ENCANADOR
PINTOR

Não Cometa Loucura
Ligue para o Saracura

Saracura.goetten@hotmail.com

3225-3542 / 9119-4445 / 9122-4292 / 9112-9222 / 8819-8850

À


PREFEITURA MUNICIPL DE CORONEL VIVIDA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PROTOCOLO Nº

Em:

FUNCIONÁRIO



A empresa Vera Lucia Tonetti Mallmann Goetten da Silva-ME, inscrita no CNPJ nº 12.526.902/0001-45, que esta executando a obra de Construção de um prédio em alvenaria com área de 273,96m² para a instalação da Unidade Básica de Saúde do Bairro Jardim Maria da Luz, no Município de Coronel Vivida, objeto do Contrato nº 81/2014, vem através deste solicitar aditivo de valores para suprir a necessidade de 41 estacas em concreto armado que não consta em planilha, as estacas tem aproximadamente 5,5m cada uma, confecção e cravação das mesmas.

Sendo o que tínhamos para o momento,

Pato Branco, 03 de Julho de 2014.

Sinval Goetten da Silva
RG: 3.838.950-5

Empresa: Vera Lucia Tonetti Malmann Goetten da Silva ME
Preposto : Sinval Goetten da Silva
RG: 3.838.950-5

(46) 3225-3542 / 9119-4445 / 9122-4292 / 9112-9222

Rua Tomé de Souza, 155 • Pato Branco • Paraná



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 054/2014 – DEP

Coronel Vivida, 01 de Setembro de 2014

Do: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **Ademir Antonio Aziliero**

Presidente da Comissão Municipal de Licitações

Assunto: Solicita Termo Aditivo ao contrato nº 081/2014 referente as obras de Construção de um Prédio em alvenaria com área de 273,96m², para instalação da UBS - Bairro Jardim Maria da Luz, conforme Protocolo nº 6018/14 de 03/07/2014.

Procede esta solicitação, pois revendo os projetos constatou-se que as referidas estacas não constam na soma total do concreto paga, portanto como não houve a compatibilização entre projetos, orçamento e memorial descritivo o aditivo é cabível.


Item: Estaca pré-moldada concreto armado 20T, Inclusive cravação/emendas;

Quantidade: 41und x 5,5m = 225,50m

Valor: 225,50m X R\$98,46 = R\$ 22.202,73


Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente


Liliane Guarrezi Fontanive

Diretora do Departamento de Saúde

Decreto 5.174 de 01/03/2013


Douglas Cristian Strapazon

Assessor Administrativo

Divisão de Estudos e Projetos

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

PREVISTO R\$ 367.118,34

Empreendimento

POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ

REPROGRAMADO R\$ 369.321,07

Nº do contrato

0-0

1

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL	
1	SERVIÇO PRELIMINAR									
1.1	Depósito de obra A=10m2 sem piso	gb	1,00	1.180,00	1.180,00		1,00	1.180,00	1.180,00	
1.2	Entrada energ prov. trif. 40A poste de concreto	cj	1,00	2.106,16	2.106,16		1,00	2.106,16	2.106,16	
1.3	Entrada provis. de água c/ hidrometro 5m3/h (3/4")	cj	1,00	195,86	195,86		1,00	195,86	195,86	
1.4	Placa obra 1,00x1,00m chp galv.pint.c/tinta autom.	gb	1,00	357,42	357,42		1,00	357,42	357,42	
1.5	Locação de obra	m2	273,96	3,84	1.052,01		273,96	3,84	1.052,01	
2	MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	Escavação manual valas, solo úmido até h=2,00m	m3	15,78	30,48	480,97		15,78	30,48	480,97	
2.2	Aterro compactado manualmente	m3	15,78	24,43	385,51		15,78	24,43	385,51	
3	LAJES DE CONCRETO E PRÉ-MOLDADAS									
3.1	Laje de concreto FCK 20 Mpa inclus. Formas armação e lançamento	m3	2,30	1.262,84	2.904,53		2,30	1.262,84	2.904,53	
3.2	Lj prêmold forro treliç,e= 8cm,capa 6cm,sc=0,1l/m2	m2	22,48	64,95	1.460,08		22,48	64,95	1.460,08	
4	CONCRETO ARMADO									
4.1	C.A.20mpa sapatas isoladas c/forma, prep. c/beton e lanç.	m3	5,15	1.192,12	6.139,42		5,15	1.192,12	6.139,42	
4.2	C.A.20mpa p/bald c/forma, prep. c/beton e lanç.	m3	9,50	1.720,90	16.348,55		9,50	1.720,90	16.348,55	
4.3	C.A.20mpa p/pilar c/forma, prep. c/beton e lanç.	m3	6,50	1.930,80	12.550,20		6,50	1.930,80	12.550,20	
4.4	C.A.20mpa p/viga c/forma, prep. c/beton e lanç.	m3	9,90	2.143,93	21.224,91		9,90	2.143,93	21.224,91	
5	ALVENARIA									
5.1	Alv.tij.(12x14x24) 12cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3)	m2	920,00	50,66	46.607,20		920,00	50,66	46.607,20	
5.2	Verga de concreto armado p/ alvenaria c/ e=9cm h=10cm	m	24,95	33,48	835,33		24,95	33,48	835,33	
6	PORTAS DE MADEIRA									
6.1	Pla. chap. cedrinho1ª 80x210cm -vistas, caixilho e dobradiças	cj	14,00	284,63	3.984,82		14,00	284,63	3.984,82	
6.2	Pla. chap. cedrinho1ª 100x210cm -vistas, caixilho e dobradiças	cj	1,00	304,88	304,88		1,00	304,88	304,88	
6.3	Pla. chap. cedrinho1ª 70x210cm - vta/cx14cm/dobrç.	cj	2,00	282,82	565,64		2,00	282,82	565,64	
7	FECHADURAS									
7.1	Fdura EXT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A	ud	15,00	56,49	847,35		15,00	56,49	847,35	
7.2	Fdura BWC, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A	ud	4,00	46,72	186,88		4,00	46,72	186,88	
8	JANELAS DE ALUMINIO									
8.1	Janela alumínio correr -linha 25 - c/ basc.	m2	17,64	287,71	5.075,20		17,64	287,71	5.075,20	
8.2	Janela alumínio máx-ar -linha 25	m2	2,60	275,83	717,16		2,60	275,83	717,16	
8.3	Janelas de alumínio - linha 25 fixa conforme detalhes do projeto	m2	18,82	285,11	5.365,77		18,82	285,11	5.365,77	



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA - PARANÁ

PREVISTO R\$ 367.118,34

Empreendimento

POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ

REPROGRAMADO R\$ 389.321,07

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO		Fonte
				PREÇOS (em R\$)				PREÇOS (em R\$)		
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
9	PORTAS DE ALUMINIO E VIDRO									
9.1	Porta de aluminio correr -linha 25 - mlo. 15cm p/vidro	m2	8,75	258,67	2.263,36		8,75	258,67	2.263,36	
9.2	Pta aluminio abrir - linha 25 tipo veneziana completa com ferragens	m2	2,40	219,21	526,10		2,40	219,21	526,10	
9.3	fornecimento e colocação porta de vidro temperado 10 mm completa com ferragens e puchadores	m2	3,40	455,00	1.547,00		3,40	455,00	1.547,00	
10	IMPERMEABILIZAÇÃO									
10.1	Imperm. viga bald. 1/2 vez c/hidroasfalto 2 demãos	m	197,35	2,21	436,14		197,35	2,21	436,14	
10.2	Imperm. "C" lj.pré manta 4mm reg/prot mec.	m2	13,40	85,20	1.141,68		13,40	85,20	1.141,68	
11	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA									
11.1	Estr.mad tesoura p/telha FC/alum vão 10,0 a 12,5m	m2	252,65	69,21	17.485,91		252,65	69,21	17.485,91	
12	COBERTURA DE FIBROCIMENTO E ACESSORIOS									
12.1	Cobertura c/telha FC ond.6mm inclusive acessorios de fixação	m2	252,65	21,78	5.502,72		252,65	21,78	5.502,72	
12.2	Cumeeira normal,telha FC ond,A=400mm, inc10°(18%)	m	4,25	37,50	159,38		4,25	37,50	159,38	
12.3	Isolam. term. cobert. nova, manta foil 2 faces	m2	252,65	12,54	3.168,23		252,65	12,54	3.168,23	
13	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA GALVANIZADA									
13.1	Calha platibanda chapa f°g° n°26, corte 45cm	m	40,00	26,41	1.056,40		40,00	26,41	1.056,40	
13.2	Rufo chapa f°g° n°26, corte 60cm	m	75,00	35,72	2.679,00		75,00	35,72	2.679,00	
13.3	Rufo chapa f°g° n°26, corte 45cm	m	80,95	24,30	1.967,09		80,95	24,30	1.967,09	
13.4	Condutor tubo PVC Ø100cm inclusive conexões	m	75,85	29,09	2.206,48		75,85	29,09	2.206,48	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
14.1	Entrada energ. pdr.FORCEL,c/saida subterr.trif. 70A	cj	1,00	2.176,10	2.176,10		1,00	2.176,10	2.176,10	
14.2	ELETRODUTOS E CONEXÕES									
14.2.1	Eletroduto PVC rig.roscc.,Ø40mm(1 1/4"),incl.conex.	m	36,00	13,92	501,12		36,00	13,92	501,12	
14.3	QUADROS E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO									
14.3.1	QD p/ até 17 espaços, embut. alven., com barramento 108A	pç	1,00	157,22	157,22		1,00	157,22	157,22	
14.3.2	QD p/ até 33 espaços, embut. alven., com barramento 108A	pç	1,00	237,30	237,30		1,00	237,30	237,30	
14.4	BASES, DISJUNTORES									
14.4.1	Disjuntor termomagnético monofásico 10A em quadro	ud	5,00	12,66	63,30		5,00	12,66	63,30	
14.4.2	Disjuntor termomagnético monofásico 15A em quadro	ud	8,00	12,66	101,28		8,00	12,66	101,28	
14.4.3	Disjuntor termomagnético monofásico 30A em quadro	ud	1,00	12,66	12,66		1,00	12,66	12,66	
14.4.4	Disjuntor termomagnético bifásico 15A em quadro	ud	2,00	43,78	87,56		2,00	43,78	87,56	
14.4.5	Disjuntor termomagnético bifásico 30A em quadro	ud	1,00	43,78	43,78		1,00	43,78	43,78	
14.4.6	Disjuntor termomagnético trifásico 20A em quadro	ud	1,00	54,02	54,02		1,00	54,02	54,02	
14.4.7	Disjuntor termomagnético trifásico 50A em quadro	ud	2,00	54,78	109,56		2,00	54,78	109,56	



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA - PARANÁ

PREVISTO R\$ 367.118,34

Empreendimento

POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ

REPROGRAMADO R\$ 389.321,07

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
14.4.8	Disjuntor termomagnético trifásico 70A em quadro	ud	1,00	71,25	71,25		1,00	71,25	71,25	
14.4.9	Interruptor diferencial tetrapolar 80A 30 MA	ud	1,00	197,91	197,91		1,00	197,91	197,91	
14.4.10	Protetor Anti-Raio 12KA tipo Klamper	ud	4,00	110,91	443,64		4,00	110,91	443,64	
14.5	FIOS E CABOS P/ INSTALAÇÕES PREDIAIS									
14.5.1	Cabo de cobre nú, # = 10,0mm2	m	35,00	6,36	222,60		35,00	6,36	222,60	
14.5.2	Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=25,0mm2	m	90,00	14,16	1.274,40		90,00	14,16	1.274,40	
14.6	REDE DE LÓGICA E Telerfone									
14.6.1	Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 4 400X 400X120mm	pç	1,00	111,22	111,22		1,00	111,22	111,22	
14.6.2	Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x100mm (4x4")	pç	17,00	4,38	74,46		17,00	4,38	74,46	
14.6.3	Eletroduto PVC rig. rosc., Ø32mm(1"). incl.conex.	m	95,00	11,63	1.104,85		95,00	11,63	1.104,85	
14.6.4	Eletroduto PVC rig. rosc., Ø40mm(1 1/4"), incl.conex.	m	30,00	13,92	417,60		30,00	13,92	417,60	
14.6.5	Cabo UTP Multi-Lan 24AWG 4 pares cat.5E	m	100,00	4,50	450,00		100,00	4,50	450,00	
14.6.6	Cabo telefonico FI 2x0,60 reforçado (TELEBRAS)	m	100,00	2,49	249,00		100,00	2,49	249,00	
14.6.7	Conector RJ11 (fêmea), para telefone	ud	18,00	16,20	291,60		18,00	16,20	291,60	
14.6.8	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	ud	17,00	21,42	364,14		17,00	21,42	364,14	
14.6.9	Espelho plástico RJ11/RJ45 4x4", 2 saídas	ud	18,00	9,81	176,58		18,00	9,81	176,58	
14.6.10	Aterram. c/haste Cobre 6,3mmx2400mm	cj	2,00	69,74	139,48		2,00	69,74	139,48	
14.6.11	Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 50x50x 50cm	ud	3,00	137,12	411,36		3,00	137,12	411,36	
14.7	LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS									
14.7.1	Luminária fluor. sobrepor simples 2x40W	cj	28,00	105,61	2.957,08		28,00	105,61	2.957,08	
14.7.2	Luminária fluor. sobrepor simples 2x20W	cj	2,00	106,16	212,32		2,00	106,16	212,32	
14.7.3	Luminária fluor. sobrepor simples 1x40W	cj	5,00	80,07	400,35		5,00	80,07	400,35	
14.7.4	Lum. globo vidro Ø10cm,p/lâmpada incand 100W 127V	cj	4,00	56,73	226,92		4,00	56,73	226,92	
14.8	PONTOS DE FORÇA E LUZ									
14.8.1	Pto tomada c/ tom.2P+T/eletroduto 3/4"/cx/conductor	cj	57,00	91,27	5.202,39		57,00	91,27	5.202,39	
14.8.2	Pto interrupt. 1Ts/eletroduto 3/4"/cx/conductor	cj	16,00	65,93	1.054,88		16,00	65,93	1.054,88	
14.8.3	Pto interrupt. 1Tp/eletroduto 3/4"/cx/conductor	cj	4,00	76,72	306,88		4,00	76,72	306,88	
14.8.4	Pto interrupt. 2Ts/eletroduto 3/4"/cx/conductor	cj	2,00	87,80	175,60		2,00	87,80	175,60	
14.8.5	Ponto interruptor 3 leclas paralelas caixa e conductor	cj	4,00	139,00	556,00		4,00	139,00	556,00	
14.8.6	Pto luz teto/aterrado/eletroduto 3/4"/cx/conductor	cj	39,00	67,25	2.622,75		39,00	67,25	2.622,75	
14.8.7	Luminária autônoma de emergência p/ parede 2x8W	pç	4,00	63,54	254,16		4,00	63,54	254,16	
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									
15.1	Tubo PVC rig, sold, marrom,inc.conex.Ø25mm (3/4")	m	66,00	11,36	749,76		66,00	11,36	749,76	
15.2	Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável	m	72,00	18,11	1.303,92		72,00	18,11	1.303,92	
15.3	Cx sifon. PVC Ø150x150x50mm c/ tp quad. cromada	pç	15,00	40,12	601,80		15,00	40,12	601,80	
15.4	Cx sifon. PVC Ø250x172x75mm c/ tp quad. cromada	pç	1,00	54,02	54,02		1,00	54,02	54,02	



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA - PARANÁ

PREVISTO R\$ 367.118,34

Empreendimento

POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ

REPROGRAMADO R\$ 389.321,07

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL	
15.5	Cx alv. 60x60x 60cm, fundo CS; tampa CA	ud	9,00	171,54	1.543,86		9,00	171,54	1.543,86	
15.6	Cx alv. 60x40cm c/p ff 60x40cm hidrometro 7m3/h	cj	1,00	551,87	551,87		1,00	551,87	551,87	
15.7	Cxdágua poliuret. 2000l c/boia 3/4"- 2 saidas 1 1/2, 2 de 1" e uma 3/4"	cj	1,00	1.034,93	1.034,93		1,00	1.034,93	1.034,93	
15.8	METAIS (REGISTROS, TORNEIRAS E OUTROS)									
15.8.1	Registro de gaveta bruto, Ø40mm (1 1/2")	pç	2,00	52,12	104,24		2,00	52,12	104,24	
15.8.2	Registro de Gaveta com canopia, Ø20mm (3/4")	pç	14,00	50,75	710,50		14,00	50,75	710,50	
15.8.3	Torneira de lavatório compacta de mesa	pç	18,00	196,43	3.535,74		18,00	196,43	3.535,74	
15.8.4	Lavat. louça bca s/col.,incl. acessórios tipo A	cj	2,00	209,50	419,00		2,00	209,50	419,00	
15.8.5	Bacia sifon.louça bca c/ valv antivand. completa	cj	2,00	315,27	630,54		2,00	315,27	630,54	
15.8.6	Tanque louça branca c/ coluna, completo	cj	1,00	256,51	256,51		1,00	256,51	256,51	
15.8.7	Bacia sifon.louça bca c/cx acopl, completa	cj	2,00	251,74	503,48		2,00	251,74	503,48	
15.8.8	Registro de pressão com canopia, Ø20mm (3/4")	pç	1,00	53,69	53,69		1,00	53,69	53,69	
15.8.9	Torneira de parede cromada para uso geral	pç	2,00	27,71	55,42		2,00	27,71	55,42	
15.8.10	Chuveiro elétrico de 4000W / 220V - metálico	cj	1,00	145,80	145,80		1,00	145,80	145,80	
15.9	TAMPÓS DE GRANITO E COMPLEMENTOS									
15.9.1	Tampo granito Cinza Andorinha e=3cm polido l=0,60m	m	17,45	147,95	2.581,73		17,45	147,95	2.581,73	
15.9.2	Rodapia granito Cinza Andorinha e=2cm polido h=5cm	m	22,55	34,66	781,58		22,55	34,66	781,58	
15.9.3	Cuba louça p/ tampo granito + furofix/valv/sifão	cj	14,00	200,03	2.800,42		14,00	200,03	2.800,42	
15.9.4	Cuba inox sp p/ tampo granito + furofix/valv/sifão	cj	1,00	269,55	269,55		1,00	269,55	269,55	
15.9.5	Sala de granito cinza andorinha E= 2cm polido H=10cm	m	26,25	56,06	1.471,58		26,25	56,06	1.471,58	
15.10	PONTOS DE ÁGUA/ESGOTO									
15.10.1	Ponto esg p/vaso sanit Ø100mm c/ ventilação Ø50mm	ud	4,00	196,49	785,96		4,00	196,49	785,96	
15.10.2	Ponto esg p/lavatórios, mictórios e caixas sifonadas Ø50mm	ud	35,00	67,38	2.358,30		35,00	67,38	2.358,30	
15.10.3	Ponto água PVC Ømédio 32mm	ud	41,00	71,52	2.932,32		41,00	71,52	2.932,32	
15.10.4	Barra de apoio L=80cm, BWC p/ deficientes	pç	4,00	121,32	485,28		4,00	121,32	485,28	
15.10.5	Barra de apoio L=40cm, BWC p/ deficientes	pç	2,00	100,02	200,04		2,00	100,02	200,04	
15.10.6	Barra de apoio L=100cm, BWC p/ deficientes	pç	2,00	148,00	296,00		2,00	148,00	296,00	
15.10.7	Papeleira inox fixada bucha plastica e parafusos cromados	ud	4,00	46,50	186,00		4,00	46,50	186,00	
15.10.8	Suporte em acrílico para sabonete liquido inclusive reservatório	ud	16,00	50,80	812,80		16,00	50,80	812,80	
15.10.9	Suporte em acrílico para toalha de papel	ud	16,00	50,80	812,80		16,00	50,80	812,80	
15.11	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO									
15.11.1	Extintor pó químico 4Kg incl.chp + pintura demarc.	cj	1,00	180,50	180,50		1,00	180,50	180,50	
15.11.2	Extintor agua press.10Kg incl.chp + pintura demarc	cj	1,00	181,41	181,41		1,00	181,41	181,41	
15.11.3	Extintor pó químico 6Kg incl.chp + pintura demarc.	cj	2,00	195,57	391,14		2,00	195,57	391,14	
16	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS									
16.1	Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm	m2	977,25	3,62	3.537,65		977,25	3,62	3.537,65	



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA - PARANÁ

PREVISTO R\$ 367.118,34

Empreendimento

POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ

REPROGRAMADO R\$ 359.321,07

Nº do contrato

0-0

1

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO		Fonte
				PREÇOS (em R\$)				PREÇOS (em R\$)		
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
16.2	Emboço parede int, arg mista, e=20mm	m2	885,10	15,33	13.568,58		885,10	15,33	13.568,58	
16.3	Emboço parede int, arg mista p/revest. azulejo	m2	92,40	15,95	1.473,78		92,40	15,95	1.473,78	
16.4	Reboco parede int, arg pré-fabricada e=5mm	m2	885,10	13,74	12.161,27		885,10	13,74	12.161,27	
16.5	Revest. azulejo branco 30x40cm ass. c/ cim.colante	m2	92,40	36,01	3.327,32		92,40	36,01	3.327,32	
17	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS									
17.1	Chapco parede ext, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm	m2	543,27	3,62	1.966,64		543,27	3,62	1.966,64	
17.2	Emboço parede ext, arg mista, e=20mm	m2	543,27	15,72	8.540,20		543,27	15,72	8.540,20	
17.3	Reboco parede ext, arg pré-fabricada, e=5mm	m2	543,27	13,74	7.464,53		543,27	13,74	7.464,53	
17.4	Requadro de vãos em paredes de 15cm	m	247,61	22,56	5.586,08		247,61	22,56	5.586,08	
18	REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS									
18.1	Chapco laje c/arg. cim/areia, traço1:3, e= 5mm	m2	30,54	6,77	206,76		30,54	6,77	206,76	
18.2	Emboço laje c/arg. mista, e=20mm	m2	30,54	25,94	792,21		30,54	25,94	792,21	
18.3	Reboco laje c/arg. pré-fabricada, e=5mm	m2	30,54	14,20	433,67		30,54	14,20	433,67	
18.4	Forro PVC l=10cm, entarugamento fixado nas paredes	m2	228,95	50,24	11.502,45		228,95	50,24	11.502,45	
19	REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS									
19.1	Aterro apiloado (manual), camadas 20cm	m3	98,76	24,43	2.412,71		98,76	24,43	2.412,71	
19.2	Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm	m2	246,90	2,60	641,94		246,90	2,60	641,94	
19.3	Lastro ímperm. em concreto não estrut, e=5cm	m2	246,90	29,16	7.199,60		246,90	29,16	7.199,60	
19.4	Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=3cm	m2	246,90	17,51	4.323,22		246,90	17,51	4.323,22	
19.5	Cer. PI4 liso 1ª 40x40cm, fixada arg.colante + rej	m2	246,90	32,36	7.989,68		246,90	32,36	7.989,68	
19.6	Rodapé cer. PI4 40x40cm, h= 7cm, arg mista	m	215,25	12,91	2.778,88		215,25	12,91	2.778,88	
19.7	Pelitoril Cza Andorinha 2cm, l=15cm, arg mista	m	30,08	40,66	1.223,05		30,08	40,66	1.223,05	
19.8	Soleira Cza Andorinha 2cm, l=15cm, arg mista	m	16,70	41,36	690,71		16,70	41,36	690,71	
20	VIDROS									
20.1	Vidro transparente 4mm	m2	38,78	50,17	1.945,59		38,78	50,17	1.945,59	
20.2	Vidro cancelado	m2	2,40	41,30	99,12		2,40	41,30	99,12	
21	PINTURA									
21.1	PINTURA EM PAREDES									
21.1.1	Pintura latex acrilico semi brilho.1ª paredes inclusive lixamento	m2	1.520,25	14,93	22.697,33		1.520,25	14,93	22.697,33	
21.2	PINTURA EM TETOS E FORROS									
21.2.1	Pintura latéx PVA 1ª 2dmão em laje rebocada	m2	30,54	8,67	264,78		30,54	8,67	264,78	
21.3	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA									
21.3.1	Esmalte sintét. esquad mad 3 demão fundo nivelador	m2	85,68	14,07	1.205,52		85,68	14,07	1.205,52	



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

PREVISTO R\$ 367.118,34

Empreendimento

POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ

REPROGRAMADO R\$ 389.321,07

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL	
22	CENTRAL DE GLP									
22.1	CONCRETO ARMADO									
22.1.1	C. A. 20MPA para paredes com formas inclusive lançamentos	m3	1,04	2.271,10	2.361,94		1,04	2.271,10	2.361,94	
22.1.2	C. A. 20MPA para piso com formas inclusive lançamento	m3	0,22	1.262,83	277,82		0,22	1.262,83	277,82	
22.1.3	C. A. 20MPA para laje com formas inclusive lançamento	m3	0,24	1.822,99	437,52		0,24	1.822,99	437,52	
22.2	PORTAS DE FERRO									
22.2.1	Ventilação central de gás, est. De ferro com tela Otis , 0,60x0,40m	ud	4,00	75,25	301,00		4,00	75,25	301,00	
22.2.2	Fornecimento e colocação d porta metálica revestida com tela Otis completa com caixilho, dobradiças porta cadeado e cadeado nº45 (dimensões da porta com 2 folha 1,50x2,00m)	m2	3,00	311,14	933,42		3,00	311,14	933,42	
22.3	IMPERMEABILIZAÇÃO									
22.3.1	Imperm. "C" lj.pré manta 4mm reg/prot mec.	m2	2,52	85,20	214,70		2,52	85,20	214,70	
22.4	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS									
22.4.1	Chapco parede int, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm	m2	8,24	3,62	29,83		8,24	3,62	29,83	
22.4.2	Emboço parede int, arg mista, e=20mm	m2	8,24	15,33	126,32		8,24	15,33	126,32	
22.4.3	Reboco parede int, arg pré-fabricada e=5mm	m2	8,24	13,74	113,22		8,24	13,74	113,22	
22.4.4	Requadro de vãos em paredes de 15cm	m	12,00	22,56	270,72		12,00	22,56	270,72	
22.5	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS									
22.5.1	Chapco parede ext, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm	m2	5,28	3,62	19,11		5,28	3,62	19,11	
22.5.2	Emboço parede ext, arg mista, e=20mm	m2	5,28	15,72	83,00		5,28	15,72	83,00	
22.5.3	Reboco parede ext, arg pré-fabricada, e=5mm	m2	5,28	13,74	72,55		5,28	13,74	72,55	
22.5.4	Requadro de vãos em paredes de 15cm	m	12,00	22,56	270,72		12,00	22,56	270,72	
22.6	REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS									
22.6.1	Chapco laje c/arg. cim/areia, traço 1:3, e= 5mm	m2	1,60	6,77	10,83		1,60	6,77	10,83	
22.6.2	Emboço laje c/arg. mista, e=20mm	m2	1,60	25,94	41,50		1,60	25,94	41,50	
22.6.3	Reboco laje c/arg. cal/areia, traço 1:3, e=5mm	m2	1,60	13,43	21,49		1,60	13,43	21,49	
22.7	TUBOS E CONEXÕES DE COBRE									
22.7.1	Tubo cobre, juntas sold., Ø22mm (3/4"), classe A	m	9,00	28,79	259,11		9,00	28,79	259,11	
22.7.2	Te de cobre, Ø22mm, bolsa e bolsa	pç	1,00	11,40	11,40		1,00	11,40	11,40	
22.7.3	Cotovelo bronze, Ø22mmx3/4", bolsa e bolsa c/ rosca	pç	3,00	14,55	43,65		3,00	14,55	43,65	
22.7.4	Te de bronze c/ rosca fêmea de redução Ø22mmx1/2"	pç	6,00	13,97	83,82		6,00	13,97	83,82	
22.7.5	Central 2 válvulas esféricas, 2 coletor, 6 válvulas de retenção 6 flexível e 1 regulador	ud	1,00	1.100,00	1.100,00		1,00	1.100,00	1.100,00	
22.8	PINTURA									
22.8.1	PINTURA EM PAREDES									



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA - PARANÁ

PREVISTO R\$ 367.118,34

Empreendimento

POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ

REPROGRAMADO R\$ 389.321,07

Nº do contrato

0-0

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
22.8.1.1	Pintura latex acrilico semi brilho.1ª paredes inclusive lixamento	m2	13,52	14,93	201,85		13,52	14,93	201,85	
22.8.2	PINTURA EM TETOS E FORROS									
22.8.2.1	Pintura latex PVA 1ª 2dmão em laje rebocada	m2	1,60	8,67	13,87		1,60	8,67	13,87	
22.8.3	PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS									
22.8.3.1	Pintura esmalte sint. 2dmão em esq. ferro	m2	7,92	9,88	78,25		7,92	9,88	78,25	
23	ABRIGO COMPRESSOR/GERADOR									
23.1	CONCRETO ARMADO									
23.1.1	C. A. 20MPA para piso 2,70x1,00x0,15m inclus. Formas lançam.	m3	0,40	1.262,83	505,13		0,40	1.262,83	505,13	
23.2	LAJES DE CONCRETO E PRÉ-MOLDADAS									
23.2.1	Lj prémold forro treliça, e= 8cm, capa 6cm, sc=0,11/m2	m2	2,70	64,95	175,37		2,70	64,95	175,37	
23.3	ALVENARIA									
23.3.1	Alv.tij.(12x14x24) 12cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3)	m2	9,40	50,66	476,20		9,40	50,66	476,20	
23.4	PORTAS DE FERRO									
23.4.1	Fornecimento e colocação d eportão metálico revestido com tela Otis completa com caixilho, dobradiças porta cadeado e cadeado nº 45 (dimensões da porta com 2 folhas 2,45x2,00m)	m2	4,90	311,14	1.524,59		4,90	311,14	1.524,59	
23.5	IMPERMEABILIZAÇÃO									
23.5.1	Imperm. "C" lj.pré manta 4mm reg/prot mec.	m2	2,70	85,20	230,04		2,70	85,20	230,04	
23.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
23.6.1	Eletroduto PVC rig.rosca,Ø25mm(3/4"), incl.conex.	m	15,00	8,06	120,90		15,00	8,06	120,90	
23.6.2	QD p/ até 06 espaços, embut. alven., s/ barramento	pp	1,00	21,71	21,71		1,00	21,71	21,71	
23.6.3	Disjuntor termomagnético trifásico 30A em quadro	ud	2,00	54,02	108,04		2,00	54,02	108,04	
23.6.4	Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #= 4,0mm2	m	90,00	3,91	351,90		90,00	3,91	351,90	
23.6.5	Luminária fluor. sobrepor simples 1x40W	cj	1,00	80,07	80,07		1,00	80,07	80,07	
23.6.6	Pto interrupt. 1Ts/eletroduto 3/4"/cx/condutor	cj	1,00	65,93	65,93		1,00	65,93	65,93	
23.6.7	Pto luz teto/aterrado/eletroduto 3/4"/cx/condutor	cj	1,00	67,25	67,25		1,00	67,25	67,25	
23.7	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS									
23.7.1	Chapco parede int, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm	m2	8,52	3,62	30,84		8,52	3,62	30,84	
23.7.2	Emboço parede int, arg mista, e=20mm	m2	8,52	15,33	130,61		8,52	15,33	130,61	
23.7.3	Reboco parede int, arg pré-fabricada e=5mm	m2	8,52	13,74	117,06		8,52	13,74	117,06	
23.8	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS									
23.8.1	Chapco parede ext, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm	m2	9,40	3,62	34,03		9,40	3,62	34,03	

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

PREVISTO R\$ 367.118,34

Empreendimento

POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ

REPROGRAMADO R\$ 369.321,07

Nº do contrato

0-0

		PREVISTO				REPROGRAMADO				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
23.8.2	Emboço parede ext, arg mista, e=20mm	m2	9,40	15,72	147,77		9,40	15,72	147,77	
23.8.3	Reboco parede ext, arg pré-fabricada, e=5mm	m2	9,40	13,74	129,16		9,40	13,74	129,16	
23.9	REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS									
23.9.1	Chapco laje c/arg. cim/areia, traço1:3, e= 5mm	m2	2,22	6,77	15,03		2,22	6,77	15,03	
23.9.2	Emboço laje c/arg. mista, e=20mm	m2	2,22	25,94	57,59		2,22	25,94	57,59	
23.9.3	Reboco laje c/arg. cal/areia, traço1:3, e=5mm	m2	2,22	13,43	29,81		2,22	13,43	29,81	
23.10	PINTURA									
23.10.1	PINTURA EM PAREDES									
23.10.1.1	Pintura latex acrilico semi brilho.1ª paredes inclusive lixamento	m2	16,92	14,93	252,62		16,92	14,93	252,62	
23.10.2	PINTURA EM TETOS E FORROS									
23.10.2.1	Pintura latéx PVA 1ª 2dmão em laje rebocada	m2	2,52	8,67	21,85		2,52	8,67	21,85	
23.10.3	PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS									
23.10.3.1	Pintura esmalte sint. 2dmão em esq. ferro	m2	9,80	9,88	96,82		9,80	9,88	96,82	
23.11	TUBULAÇÃO									
23.11.1	Tubulação PPR industrial para ar comprimido - fornecimento e instalação com conexões	m	21,00	81,00	1.701,00		21,00	81,00	1.701,00	
23.11.2	Tubulação de cobre classe "E" para GLP - fornecimento e instalação com conexões	m	21,00	81,00	1.701,00		21,00	81,00	1.701,00	
24	PÁTIO DE SERVIÇO									
24.1	MUROS E FECHOS									
24.1.1	Alambrado mourão CA/baldrame, tela galv.soldada H= 2,00m	m	14,00	139,36	1.951,04		14,00	139,36	1.951,04	
24.1.2	Fornecimento e colocação de portão metálico revestido com tela Otis completa com caixilho, dobradiças porta cadeado e cadeado nº45 (dimensões de portas com folhas 1,00x2,00m)	m2	2,00	311,14	622,28		2,00	311,14	622,28	
24.1.3	Lastro pedra brita apiloada (manual), E=5cm	m2	47,13	4,23	199,36		47,13	4,23	199,36	
24.2	PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS									
24.2.1	Pintura esmalte sint. 2dmão em esq. ferro	m2	4,00	9,88	39,52		4,00	9,88	39,52	
25	LIMPEZA FINAL DA OBRA									
25.1	Limpeza geral da obra	m²	273,96	1,43	391,76		273,96	1,43	391,76	
26	ADITIVO - ESTACAS PRÉ MOLDADAS									
26.1	Estaca pré-moldada concreto armado 20T, inclusive cravação/emendas (41und*5,5m)	m					225,50	98,46		



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

PREVISTO	R\$	367.118,34
----------	-----	------------

Empreendimento

POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ

REPROGRAMADO	R\$	389.321,07
--------------	-----	------------

Nº do contrato

| 0-0

1

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
					TOTAL	367.118,34		TOTAL	389.321,07	

Carimbo e Assinatura Resp. Téc.do Município
pelos itens:

Douglas
Douglas Cristian Strapazzon
Matrícula: 10962
Auxiliar Administrativo

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos itens:

2-set-14
Data

• Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira

CF

Contrapartida exclusivamente física

R Exclusivamente repasse/subsidio

F

Exclusivamente outras fontes



CRONOGRAMA REPROGRAMADO

Nº do contrato 0-0 /

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Empreendimento

POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ

Item	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	100,00	100,00																						
2	100,00	100,00																						
3																								
4			20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00												
5					20,00	20,00	30,00	50,00	20,00	70,00	30,00	100,00												
6																					50,00	50,00	50,00	100,00
7																					50,00	50,00	50,00	100,00
8																	50,00	50,00	50,00	100,00				
9																			50,00	50,00	50,00	100,00		
10			50,00	50,00	50,00	100,00																		
11													50,00	50,00	50,00	100,00								
12															50,00	50,00	50,00	100,00						
13																	50,00	50,00	50,00	100,00				
14											10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
15											10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
16											10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
17											10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
18									20,00	20,00	30,00	50,00	50,00	100,00										
19									20,00	20,00	30,00	50,00	50,00	100,00										
20											50,00	50,00	50,00	100,00										
21							10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00	20,00	100,00
22																					50,00	50,00	50,00	100,00
23																					50,00	50,00	50,00	100,00
24									10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
25									10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
26	100,00	100,00																						
TOT. (%)	7,18	7,18	3,09	10,27	5,53	15,81	7,17	22,97	8,66	31,63	13,76	45,38	11,22	56,61	7,19	63,80	7,14	70,94	7,93	78,86	9,80	88,66	11,34	100,00
REPASSE	27.960,66		12.041,53		21.530,03		27.902,14		33.699,56		53.555,49		43.692,10		28.009,82		27.778,06		30.860,71		38.139,92		44.151,06	
C.P. R\$	0,00																							
C.P. Física																								
Out. Font.																								
TOT. (R\$)	27.960,66		12.041,53		21.530,03		27.902,14		33.699,56		53.555,49		43.692,10		28.009,82		27.778,06		30.860,71		38.139,92		44.151,06	

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
pelos itens:

Douglas Cristian Strapazzon
 Matrícula: 10962
 Auxiliar Administrativo

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos itens:2-set-14
Data

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - REPROGRAMADO

Nº do contrato 0-0 /

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Empreendimento POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	INC. %
					Financeira	Física			
1	SERVIÇO PRELIMINAR			4.891,45	0,00			4.891,45	1,26
2	MOVIMENTO DE TERRA			866,48				866,48	0,22
3	LAJES DE CONCRETO E PRÉ-MOLDADAS			4.364,61				4.364,61	1,12
4	CONCRETO ARMADO			56.263,08				56.263,08	14,45
5	ALVENARIA			47.442,53				47.442,53	12,19
6	PORTAS DE MADEIRA			4.855,34				4.855,34	1,25
7	FECHADURAS			1.034,23				1.034,23	0,27
8	JANELAS DE ALUMINIO			11.158,13				11.158,13	2,87
9	PORTAS DE ALUMINIO E VIDRO			4.336,46				4.336,46	1,11
10	IMPERMEABILIZAÇÃO			1.577,82				1.577,82	0,41
11	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA			17.485,91				17.485,91	4,49
12	COBERTURA DE FIBROCIMENTO E ACESSÓRIOS			8.830,33				8.830,33	2,27
13	CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS EM CHAPA GALVANIZADA			7.908,97				7.908,97	2,03
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			23.513,32				23.513,32	6,04
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			29.782,49				29.782,49	7,65
16	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS			34.068,60				34.068,60	8,75
17	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS			23.557,45				23.557,45	6,05
18	REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS			12.935,09				12.935,09	3,32
19	REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS			27.259,79				27.259,79	7,00
20	VIDROS			2.044,71				2.044,71	0,53
21	PINTURA			24.167,63				24.167,63	6,21
22	CENTRAL DE GLP			7.377,64				7.377,64	1,90
23	ABRIGO COMPRESSOR/GERADOR			8.192,32				8.192,32	2,10
24	PÁTIO DE SERVIÇO			2.812,20				2.812,20	0,72
25	LIMPEZA FINAL DA OBRA			391,76				391,76	0,10
26	ADITIVO - ESTACAS PRÉ MOLDADAS			22.202,73				22.202,73	5,70
				TOTAIS	389.321,07	0,00		389.321,07	100,00

O REPASSE compõe 100,0% e a CP compõe do Investimento.

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Promotor/Proponente)

Data 2-set-14





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao **contrato nº 81/2014** decorrente da Tomada de Preços nº 03/2014, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **VERA LUCIA TONETTI MALLMANN GOETTEN DA SILVA - ME**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: VERA LUCIA TONETTI MALLMANN GOETTEN DA SILVA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Tome de Souza, 155 - bairro Alvorada, na cidade de Pato Branco (85.508-050), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 12.526.902/0001-45, representada neste ato pelo procurador, Sr. **Sinval Goetten da Silva**, portador do CPF nº 546.509.099-53 e RG nº 3.838.950-5, como justo e acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Conforme Ofício nº 054/2014 expedido pela Divisão de Estudos e Projetos juntamente com a Diretora do Departamento de Saúde, Sra. Liliane Guarrezi Fontanive e de comum acordo entre as partes, fica aumentada a meta física do contrato nº 81/2014 devido a necessidade de execução de serviços complementares não previstos inicialmente na obra.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total para execução destes serviços é de R\$ 22.202,73 (vinte e dois mil e duzentos e dois reais e setenta e três centavos), de acordo com a planilha em anexo ao ofício. O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 389.321,07 (trezentos e oitenta e nove mil e trezentos e vinte e um reais e sete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº. 81/2014 de 16 de maio de 2014.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 04 de setembro de 2014.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Sinval Goetten da Silva
Vera Lucia Tonetti Mallmann Goetten da Silva - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

TR4 EVENTOS LTDA, torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação para Docteria com Bar e Lanchonete, instalada na Avenida Tupi, nº 196, bairro Bortol, município de Pato Branco, estado Paraná. Licença nº 24203, Validade: 01/09/2018.

MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA SEDU/PRANACIDADE - PAM EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2014.

O MUNICÍPIO DE Honório Serpa - PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

LOTE	OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL R\$	PRazo (DIAS)
01	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	01	400.000,00	60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro na Rua Elpidio dos Santos, 541, Honório Serpa, Paraná, Brasil - Telefone: (046) 3245-1130 - Fax: (046) 3245-1130 - E-mail: licitacaohonorioserpa@hotmail.com. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, anexos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Elpidio dos Santos, 541, Honório Serpa - PR, das 08h00min às 17h30min horas.

Honório Serpa, 04 de Setembro de 2014.

PREGOEIRO

Emanuel Aro dos Santos



Município de Dois Vizinhos

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO CONTRATOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ADENDOS.

AGOSTO Nº 006/2014

Termo Aditivo	17/12/2014, Contrato nº 182/2012
Contratante	Município de Dois Vizinhos
Contratado	INSTITUTO DE SAÚDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV - CNPJ sob nº 08.258.647/0001-03
Objeto	Cláusula Primeira - Fica alterada a Cláusula Segunda - O valor e Repasse, acrescentando-se ao valor do Contrato Original e impositivo de R\$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais). Parágrafo Primeiro - O valor será fracionado em 02 (duas) parcelas a serem pagas nos meses de setembro e outubro de 2014.
Data de assinatura	02 de setembro de 2014

Termo Aditivo	17/12/2014, Contrato nº 174/2013
Contratante	Município de Dois Vizinhos
Contratado	LOCALIZACAO DE MAQUINAS ENEASMAO LTDA - ME - CNPJ sob nº 07.856.514/0001-92
Objeto	Cláusula Primeira - O valor mensal do Roteiro passa a ser de R\$ 9.836,28 (nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos). Cláusula Segunda - Acresce ao valor do valor impositivo do Contrato a importância de R\$ 3.468,05 (três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinco centavos).
Data de assinatura	02 de setembro de 2014

Ata de Registro de Preços	178/2014, Pregão Presencial nº 143/2014
Empresa	FIGUREZANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ sob nº 07.950.389/0001-43

Ata de Registro de Preços	181/2014, Pregão Presencial nº 140/2014
Empresa	BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ sob nº 08.831.903/0001-47

Ata de Registro de Preços	182/2014, Pregão Presencial nº 146/2014
Empresa	CENCI INFORMATICA LTDA, CNPJ sob nº 02.983.370/0001-24

Ata de Registro de Preços	185/2014, Pregão Presencial nº 147/2014
Empresa	M. P. BOGALON & CIA LTDA, CNPJ sob nº 78.766.047/0001-33

Ata de Registro de Preços	187/2014, Pregão Presencial nº 144/2014
Empresa	LETICIA WENDT & CIA LTDA - ME - CNPJ sob nº 15.034.587/0001-96

Dois Vizinhos, 04 de setembro de 2014.
D. Mohamed Nabhan Junior
Prefeito em Exercício

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Centro de Hemodinâmica da Policlínica Pato Branco S.A. Cadastrado no CNPJ: 00.325.713/0001-25. Situada na Rua Pedro Ramires de Melo, 361, Centro, Pato Branco, Paraná. Comunica que foi extravioado o Bloco de Notas Fiscais de Prestação de Serviços N. 002, Nota Fiscal Inicial 3201 a Nota Fiscal Final 3250, referente a AIDE 20130533 de 28/04/2013.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ COMARCA DE CASCAVEL 3ª VARA CÍVEL DE CASCAVEL - PROJUDI Assessoria Tancredio Neiva, 2320 - Cascavel/PR - CEP: 85.805-000 - Fone: (45) 3221-1200

RUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DO PARANÁ - EDITAL DE CITAÇÃO DAIO REO PERTUSSATI & FILHOS LTDA, na pessoa de seu representante legal, com prazo de 30 (trinta) DIAS.

O DOUTOR FÁBIO PROTTO MUSSI, JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, em:

FÁBIO SABER a todos quantos o presente edital, visto do dolo comendado (verem, principalmente) a(s) re(s) PERTUSSATI & FILHOS LTDA, que por este Edital o Cartório se processou nos termos do auto de DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO sob nº 00089064-2013.1.6.002 em que KIT TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA nome contra DIPLOMATATA S/A INDIÚSTRIA S/A EXPORTADORA & PERTUSSATI & FILHOS LTDA, e o presente, edital para CITAÇÃO (deste) PERTUSSATI & FILHOS LTDA, na pessoa de seu representante legal, da Inteiro teor do resumo da presente ação, que a seguir vai transcrever: "Autos: KIT TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob nº 15.913.945/0001-06, com endereço na Avenida Brasil, nº 2062, sala 03, Bairro São Cristóvão, CEP 85.816-208, na Cidade de Cascavel/PR, Rio, Diploma S/A - Industrial e Exportação, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 01.247.305/0001-55, com endereço na Rua André Lamas, Centro, Xaxim/PR e Pertussati & Filhos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Manoel Luciano Martins, nº 290, para entrega de toda e documentação exigida no item 3 do Edital de Concurso Público nº 02/2012 e encaminhamento aos exames médicos necessários, para efeito de tomar posse no respectivo cargo, sob pena de perda de prazo e convocação dos demais candidatos aprovados.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Cascavel, 13 de Março de 2014.

Luciano Teixeira Fidalgo
Juiz de Direito

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 81/2014 decorrente da Tomada de Preços nº 03/2014 - Contratante: Município de Coronel Vivida/PR - Contratada: VERA LUCIA TONETTI MALLMAN GOETTEN DA SILVA - ME. inscrita no CNPJ sob nº 12.526.902/0001-45. Conforme Ofício nº 054/2014 expedido pela Divisão de Estudos e Projetos juntamente com a Diretora do Departamento de Saúde, Sra. Lilia de Guazarte Fontaine e de comum acordo entre as partes, fica aumentada a meta física do contrato nº 81/2014 devido a necessidade de execução de serviços complementares não previstos inicialmente na obra. O valor total para execução destes serviços é de R\$ 22.202,73 (vinte e dois mil e duzentos e dois reais e setenta e três centavos), de acordo com a planilha em anexo ao Ofício. O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 389.321,07 (trezentos e oitenta e nove mil e trezentos e vinte e um reais e sete centavos). Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. Coronel Vivida, 04 de setembro de 2014. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ DECRETO Nº 2.008, de 04 de setembro de 2014 O C E R T A

Exonera a pedido o Sr. Valdeir Antonio Nussli, ocupante do cargo de Operador em Máquinas Rodoviárias, do Quadro Geral do Servidores do Município de Bom Sucesso do Sul.

Antônio Carlos Pinheiro
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 27/2014

O Prefeito Municipal de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 48, XXV da Lei Orgânica Municipal, CONVOCA o candidato selecionado através do Edital de Concurso Público nº 02/2012, a comparecer no dia 11 de setembro de 2014, das 8h às 11h e das 13h às 17h, na sede da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul, localizada na cidade de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, na Rua Cândido Mariano, nº 290, para entrega de toda e documentação exigida no item 3 do Edital de Concurso Público nº 02/2012 e encaminhamento aos exames médicos necessários, para efeito de tomar posse no respectivo cargo, sob pena de perda de prazo e convocação dos demais candidatos aprovados.

Bom Sucesso do Sul, 04 de setembro de 2014.

Antônio Carlos Pinheiro
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

O Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 48, XXV da Lei Orgânica Municipal, CONVOCA o candidato selecionado através do Edital de Concurso Público nº 02/2012, a comparecer no dia 11 de setembro de 2014, das 8h às 11h e das 13h às 17h, na sede da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul, localizada na cidade de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, na Rua Cândido Mariano, nº 290, para entrega de toda e documentação exigida no item 3 do Edital de Concurso Público nº 02/2012 e encaminhamento aos exames médicos necessários, para efeito de tomar posse no respectivo cargo, sob pena de perda de prazo e convocação dos demais candidatos aprovados.

João Ricardo Ribeiro de Silva
Chefe do Departamento de Contratos

EXTRAVIO DE BLOCO DE NOTAS FISCAIS

A empresa Clínica da Pele SC/Ltda com CNPJ 02062972/0001-36 comunica o extravio de blocos de notas fiscais "Bloco nº 05 - 2201 AO 2250" Conforme

Bolletim de Ocorrência N. 2014/841983

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Boa Noite! O Município de Honório Serpa, PR, torna público que às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2014, na Sede da Prefeitura, sito a Rua Elpidio dos Santos, 541, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações do edital.

Diário Oficial dos Municípios

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Sexta-Feira, 05 de Setembro de 2014

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano III - Edição Nº 0677



CORONEL VIVIDA

PREFEITURA

INSTITUTO MÉDICO NOSSA VIDA CORONEL VIVIDA-ESTADO DO PARANÁ PROCESSO SELETIVO ESPECIAL-ANÁLISE DE CURRÍCULO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração e a Comissão Especial de Avaliação, do Instituto Médico Nossa Vida, instituído pela Lei Municipal nº 2.438, de 05 de dezembro de 2012, torna público, a convocação dos aprovados no Processo Seletivo Especial para contratação por tempo determinado.

CARGO: ENFERMEIRO

Nº	Nome	Clas.
011	Camila Tais Zanella	2ª

Documentação necessária para a contratação, conforme edital:

Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;

Fotocópia Carteira de Identidade;

Fotocópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

Fotocópia Comprovante de residência;

Fotocópia do Diploma ou do Certificado das Titulações para o cargo pretendido;

Atestado Médico comprobatório de gozo de boa saúde física e mental;

Fotocópia da Certidão de casamento;

Fotocópia da Certidão de nascimento dos filhos.

Os convocados deverão comparecer, munidos dos documentos acima listados, em 24 (vinte e quatro) horas, a partir desta convocação, no Instituto Médico Nossa Vida, para a contratação ou desistência da vaga, o não comparecimento acarretará a perda do direito de ocupar o cargo para o qual concorreu e a consequente convocação do candidato subsequente.

Coronel Vivida, 04 de setembro de 2014.

Comissão de Avaliação:

Fernanda T Barrili

Ducélia Sabadin Hanseil

André Mazzuco

Adilton Lazzarini

Presidente do Conselho de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 81/2014 decorrente da Tomada de Preços nº 03/2014-Contratante: Município de Coronel Vivida/PR-Contratada: VERA LUCIA TONETTI MALLMANN GOETTEN DA SILVA-ME, inscrita no CNPJ sob nº. 12.526.902/0001-45. Conforme Ofício nº 054/2014 expedido pela Divisão de Estudos e Projetos juntamente com a Diretora do Departamento de Saúde, Sra. Lilliane Guarrezi Fontanive e de comum acordo entre as partes, fica aumentada a meta física do contrato nº 81/2014 devido a necessidade de execução de serviços complementares não previstos inicialmente na obra. O valor total para execução destes serviços é de R\$ 22.202,73 (vinte e dois mil e duzentos e dois reais e setenta e três centavos), de acordo com a planilha em anexo ao ofício. O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 389.321,07 (trezentos e oitenta e nove mil e trezentos e vinte e um reais e sete centavos). Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. Coronel Vivida, 04 de setembro de 2014, Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A AMSOP - Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.



GOVERNADOR NACIONAL

Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

817206641

<http://amsop.dioems.com.br>