



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



OFÍCIO INTERNO Nº 206/2014

CORONEL VIVIDA, 02 DE SETEMBRO DE 2014.

DE: LILIANE GUARREZI FONTANIVE
Diretora do Depto. de Saúde

PARA: ADEMIR ANTÔNIO AZILIEIRO
Presidente da Comissão de Licitação

Senhor Presidente da Comissão de Licitação:

Pelo presente solicitamos de Vossa Senhoria, aditivo do Contrato nº 83/2014, Tomada de Preço nº 04/2014 da empresa VERA LUCIA TONETTI MALLMANN GOETTEN DA SILVA – ME para Posto da Reserva Indígena no valor de R\$ 20.692,57 (vinte mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos)

R\$ 20.692,57

Atenciosamente,


LILIANE GUARREZI FONTANIVE
Diretora do Depto. de Saúde



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

98.000,00

Empreendimento

AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA ÁREA INDIGENA

REPROGRAMADO

R\$

116.292,57

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO		Fonte
				PREÇOS (em R\$)				PREÇOS (em R\$)		
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES									
1.1	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	10,00	276,49	2.764,90		10,00	276,49	2.764,90	
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	234,25	468,50		2,00	234,25	468,50	
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	80,13	2,77	221,96		80,13	2,77	221,96	
2	INFRAESTRUTURA									
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇOES RASAS,=2,00 M)	M3	28,16	28,77	810,16		28,16	28,77	810,16	
2.2	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4	M3	0,65	67,23	43,70		0,65	67,23	43,70	
2.3	CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO	M3	7,78	1.379,95	10.736,01		7,78	1.379,95	10.736,01	
2.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	80,13	3,02	241,99		80,13	3,02	241,99	
2.5	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X	M2	65,67	26,77	1.757,99		65,67	26,77	1.757,99	
3	SUPRAESTRUTURA									
3.1	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRAPOR 10 VEZES	M3	0,55	1.136,71	625,19		0,55	1.136,71	625,19	
3.2	CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO	M3	7,24	1.379,95	9.990,84		7,24	1.379,95	9.990,84	
3.3	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X	M2	126,30	26,77	3.381,05		126,30	26,77	3.381,05	
4	ALVENARIA									
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM (PAREDE)	M2	168,84	37,15	6.272,41		168,84	37,15	6.272,41	
4.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	24,85	53,51	1.329,72		24,85	53,51	1.329,72	
5	ESQUADRIAS									
5.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	10,00	310,16	3.101,60		10,00	310,16	3.101,60	
5.2	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE AÇO	M2	0,80	664,77	531,82		0,80	664,77	531,82	
5.3	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO	M2	8,69	785,00	6.821,65		8,69	785,00	6.821,65	
5.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	10,00	53,32	533,20		10,00	53,32	533,20	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO									
6.1	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	67,34	6,39	430,30		67,34	6,39	430,30	



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO R\$ 98.000,00

Empreendimento

AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA ÁREA INDIGENA

REPROGRAMADO R\$ 118.292,67

Nº do contrato

0-0

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
7	COBERTURA									
7.1	ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, EM MADEIRA APARELHADA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE	M2	114,16	28,54	3.258,13		114,16	28,54	3.258,13	
7.2	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	114,16	25,08	2.863,13		114,16	25,08	2.863,13	
7.3	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	26,18	52,26	1.368,17		26,18	52,26	1.368,17	
8	ÁGUAS PLUVIAIS									
8.1	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	M	7,00	22,17	155,19		7,00	22,17	155,19	
8.2	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM (P/ ÁGUA FURTADA)	M	9,00	22,17	199,53		9,00	22,17	199,53	
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									
9.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,00	19,09	343,62		18,00	19,09	343,62	
9.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,80	26,09	46,96		1,80	26,09	46,96	
9.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00	38,10	1.371,60		36,00	38,10	1.371,60	
9.4	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,80	13,05	636,84		48,80	13,05	636,84	
9.5	CAIXA D'ÁGUA FIBROCIMENTO 500L, FORNECIMENTO E INSTALACAO, ENTRADA 20MM COM BOIA 1/2", SAÍDA 25MM E SISTEMA DE LIMPEZA E EXTRAVASOR 32MM (PADRAO POPULAR)	UN	1,00	426,47	426,47		1,00	426,47	426,47	
9.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 70X70X70CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	5,00	136,67	683,35		5,00	136,67	683,35	
9.7	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	18,41	36,82		2,00	18,41	36,82	
9.8	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	64,37	386,22		6,00	64,37	386,22	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
10.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	10,08	40,32		4,00	10,08	40,32	
10.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	52,21	261,05		5,00	52,21	261,05	
10.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	89,08	89,08		1,00	89,08	89,08	
10.4	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	67,42	134,84		2,00	67,42	134,84	
10.5	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W (COMPLETA)	UN	11,00	35,57	391,27		11,00	35,57	391,27	
10.6	PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4" E CAIXA 4X2" COM PLACA	PT	13,00	95,68	1.243,84		13,00	95,68	1.243,84	
10.7	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	PT	11,00	66,79	734,69		11,00	66,79	734,69	
10.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	172,80	9,19	1.588,03		172,80	9,19	1.588,03	



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO

R\$

98.000,00

Empreendimento

AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA ÁREA INDIGENA

REPROGRAMADO

R\$

118.292,57

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO		Fonte
				PREÇOS (em R\$)				PREÇOS (em R\$)		
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
10.9	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00	11,86	23,72		2,00	11,86	23,72	
10.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	125,10	1,74	217,67		125,10	1,74	217,67	
10.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,10	2,10	63,21		30,10	2,10	63,21	
10.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	114,50	2,30	263,35		114,50	2,30	263,35	
10.13	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	41,50	2,67	110,81		41,50	2,67	110,81	
10.14	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,10	3,93	98,64		25,10	3,93	98,64	
10.15	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,00	6,66	213,12		32,00	6,66	213,12	
10.16	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	234,65	234,65		1,00	234,65	234,65	
11	REVESTIMENTOS EM PAREDES INT/EXT									
11.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	203,91	4,15	846,23		203,91	4,15	846,23	
11.2	EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	203,91	36,31	7.403,97		203,91	36,31	7.403,97	
11.3	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	156,71	12,46	1.952,61		156,71	12,46	1.952,61	
11.4	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 40X40CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	47,20	25,68	1.212,10		47,20	25,68	1.212,10	
12	FORRO									
12.1	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	M2	83,36	31,79	2.650,01		83,36	31,79	2.650,01	
12.2	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	83,36	43,22	3.602,82		83,36	43,22	3.602,82	
13	PAVIMENTAÇÃO									
13.1	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4	M3	2,00	67,23	134,46		2,00	67,23	134,46	
13.2	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC...	M3	4,66	254,23	1.184,71		4,66	254,23	1.184,71	
13.3	AZULEJO BRANCO 1A 40X40CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE	M2	66,55	28,95	1.926,62		66,55	28,95	1.926,62	
13.4	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	98,65	9,70	956,91		98,65	9,70	956,91	
14	LOUÇAS E METAIS									
14.1	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	41,56	83,12		2,00	41,56	83,12	
14.2	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	35,56	106,68		3,00	35,56	106,68	



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO R\$ 98.000,00

Empreendimento

AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA ÁREA INDIGENA


REPROGRAMADO R\$ 118.292,57

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO		Fonte
				PREÇOS (em R\$)				PREÇOS (em R\$)		
				UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL	
14.3	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	33,14	99,42		3,00	33,14	99,42	
14.4	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO	UN	2,00	145,75	291,50		2,00	145,75	291,50	
14.5	CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	153,12	306,24		2,00	153,12	306,24	
14.6	VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR,ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA	UN	2,00	234,96	469,92		2,00	234,96	469,92	
14.7	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	39,94	159,76		4,00	39,94	159,76	
15	PINTURA EM PAREDES									
15.1	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES EXTERNOS, UMA DEMA0	M2	65,24	3,85	251,17		65,24	3,85	251,17	
15.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	M2	91,47	13,04	1.192,77		91,47	13,04	1.192,77	
15.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	33,60	11,30	379,68		33,60	11,30	379,68	
16	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO									
16.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	116,10	232,20		2,00	116,10	232,20	
16.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	108,22	108,22		1,00	108,22	108,22	
16.3	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA 2X7W	UN	3,00	78,79	236,37		3,00	78,79	236,37	
16.4	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM	UN	3,00	44,44	133,32		3,00	44,44	133,32	
17	TAMPON DE GRANITOS									
17.1	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,60	162,73	423,10		2,60	162,73	423,10	
17.2	RODAPIA GRANITO CINZA POLIDO E=2,5 CM, ALTURA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,60	27,12	70,51		2,60	27,12	70,51	
18	RESÍDUOS SÓLIDOS									
18.1	INFRAESTRUTURA									
18.1.1	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M)	M3	0,46	28,77	13,23		0,46	28,77	13,23	
18.1.2	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4	M3	0,10	67,23	6,72		0,10	67,23	6,72	
18.1.3	CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANCAMENTO	M3	0,46	1.379,95	634,78		0,46	1.379,95	634,78	
18.1.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	3,00	3,02	9,06		3,00	3,02	9,06	
18.1.5	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X	M2	4,20	26,77	112,43		4,20	26,77	112,43	
18.2	SUPRAESTRUTURA									
18.2.1	CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANCAMENTO	M3	0,45	1.379,95	620,98		0,45	1.379,95	620,98	
18.2.2	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X	M2	9,00	26,77	240,93		9,00	26,77	240,93	



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

PREVISTO R\$ 98.000,00

Empreendimento

AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA ÁREA INDÍGENA

REPROGRAMADO R\$ 118.292,67

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO PREÇOS (em R\$)		Fonte	QUANT.	REPROGRAMADO PREÇOS (em R\$)		Fonte
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL	
18.3	ALVENARIA									
18.3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM (PAREDE)	M2	12,50	37,15	464,38		12,50	37,15	464,38	
18.4	COBERTURA									
18.4.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	3,00	55,06	165,18		3,00	55,06	165,18	
18.5	REVESTIMENTOS EM PAREDES INT/EXT									
18.5.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	25,00	4,15	103,75		25,00	4,15	103,75	
18.5.2	EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	25,00	36,31	907,75		25,00	36,31	907,75	
18.5.3	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	25,00	12,46	311,50		25,00	12,46	311,50	
19	DIVERSOS									
19.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,53	52,36	27,75		0,53	52,36	27,75	
19.2	BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM,	UN	4,00	76,11	304,44		4,00	76,11	304,44	
20	LIMPEZA GERAL									
20.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	80,13	1,44	115,39		80,13	1,44	115,39	
21	ADITIVO									
22	INFRAESTRUTURA									
22.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO	M					15,00	108,33	1.624,95	
23	HIDROSANITÁRIA									
23.1	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90x1,10x1,40M,	UM					1,00	1.511,26	1.511,26	
24	SUBSTITUIÇÃO DE BEIRAL									
24.1	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA	M²					23,24	13,03	302,82	
24.2	FORRO DE PVC EM RÉGUA DE 100MM (COM COLOCAÇÃO)	M²					23,24	51,36	1.193,37	
25	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS									
25.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²					63,91	14,44	922,86	
25.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²					63,91	3,81	243,50	
25.3	APLICAÇÃO MANUAL COM PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²					63,91	12,91	826,00	
26	PINTURA EM PAREDES INTERNAS									



ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PREVISTO	R\$	98.000,00
----------	-----	-----------

Empreendimento

AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA ÁREA INDÍGENA

REPROGRAMADO	R\$	118.292,57
--------------	-----	------------

Nº do contrato

10-0

4

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos Itens:

27-ago-14
Data

• Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira

Contrapartida exclusivamente física

R	Exclusivamente repasse/subsidio
---	---------------------------------

Exclusivamente outras fontes

Douglas Cristian Strapazon
Matricula: 10952
Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

C

CF

F



CRONOGRAMA REPROGRAMADO

Nº do contrato 0-0 /

Agente Promotor / Proponente

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA ÁREA INDIGENA

Item	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	100,00	100,00																						
2	100,00	100,00																						
3	30,00	30,00	70,00	100,00																				
4	20,00	20,00	80,00	100,00																				
5					100,00	100,00																		
6	100,00	100,00																						
7			100,00	100,00																				
8							100,00	100,00																
9	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00																		
10	10,00	10,00	30,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00																
11			10,00	10,00	40,00	50,00	50,00	100,00																
12							100,00	100,00																
13					30,00	30,00	70,00	100,00																
14							100,00	100,00																
15							100,00	100,00																
16							100,00	100,00																
17							100,00	100,00																
18			70,00	70,00		70,00	30,00	100,00																
19							100,00	100,00																
20							100,00	100,00																
21									50,00	50,00	50,00	100,00												
22									50,00	50,00	50,00	100,00												
23									50,00	50,00	50,00	100,00												
24									50,00	50,00	50,00	100,00												
25									50,00	50,00	50,00	100,00												
26									50,00	50,00	50,00	100,00												
27									50,00	50,00	50,00	100,00												
28									50,00	50,00	50,00	100,00												
29									50,00	50,00	50,00	100,00												
30									50,00	50,00	50,00	100,00												
TOT. (%)	20,76	20,76	24,96	45,71	18,14	63,85	18,99	82,85	8,58	91,42	8,58	100,00												
REPASSE	20.340,44		24.458,40		17.776,55		18.613,15		8.405,74		8.405,74													
C.P. R\$	4.211,83		5.064,53		3.680,94		3.854,17		1.740,55		1.740,55													
C.P. Física																								
Out. Font.																								
TOT. (R\$)	24.552,26		29.522,93		21.457,49		22.467,32		10.146,29		10.146,29													

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
pelos itens:

Jouglas Cristian Strapazon
 Matricula: 10952
 Auxiliar Administrativo

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos itens:27-ago-14
Data



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 02

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Segundo termo aditivo ao **contrato nº 83/2014** decorrente da Tomada de Preços nº 04/2014, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **VERA LUCIA TONETTI MALLMANN GOETTEN DA SILVA - ME**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: **VERA LUCIA TONETTI MALLMANN GOETTEN DA SILVA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Tome de Souza, 155 – bairro Alvorada, na cidade de Pato Branco (85.508-050), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 12.526.902/0001-45, representada neste ato pelo procurador, Sr. **Sinval Goetten da Silva**, portador do CPF nº 546.509.099-53 e RG nº 3.838.950-5, como justo e acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Conforme solicitação do Departamento de Saúde e orçamento reprogramado, apresentado pela Divisão de Estudos e Projetos e, de comum acordo entre as partes, fica aumentada a meta física do contrato nº 83/2014 devido a necessidade de execução de serviços complementares não previstos inicialmente na obra.


CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total para execução destes serviços é de R\$ 20.292,57 (vinte mil e duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos), de acordo com o orçamento reprogramado. O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 118.292,57 (cento e dezoito mil e duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº. 83/2014 de 19 de maio de 2014.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 08 de outubro de 2014.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Sinval Goetten da Silva
Vera Lucia Tonetti Mallmann Goetten da Silva - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

Diário Oficial dos Municípios

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Segunda-Feira, 13 de Outubro de 2014

Instituto pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano III - Edição Nº 0703



PORTARIA Nº 1891/2014.

Exonera Servidor ocupante de cargo em comissão.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º-Exonerar o servidor Sr. CLAUDIO ANTONIO SCARIOT, portador da CI nº 4.121.092-3 SSP-PR e CPF nº 847.123.419-04, nomeado através da portaria nº 975/2007 de 06 de julho de 2007, para o Cargo em Comissão de "ASSESSOR TÉCNICO II", com o símbolo "CC-04" do anexo III, do Quadro da Lei nº 431/2010 de 24/12/2010.

Art. 2º-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente as Portarias nº 975/2007 de 06 de julho de 2007 e nº 1361/2011 de 03 de janeiro de 2011.

Bom Jesus do Sul-PR, 10 de outubro de 2014.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1892/2014.

Exonera Servidor ocupante de cargo em comissão.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º-Exonerar a servidora Sra. IVONETE APARECIDA PINOW, portadora da CI nº 9.364.585-5 SSP-PR e CPF nº 006.850.909-06, nomeada através da portaria nº 1689/2013 de 04 de fevereiro de 2013, para o Cargo em Comissão de "ASSESSOR TÉCNICO IV", com o símbolo "CC-06" do anexo III, do Quadro da Lei nº 431/2010 de 24/12/2010.

Art. 2º-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 1689/2013 de 04 de fevereiro de 2013.

Bom Jesus do Sul-PR, 10 de outubro de 2014.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1893/2014.

Exonera Servidor ocupante de cargo em comissão.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º-Exonerar a servidora Sra. MARCELI SCHMIDT, portadora da CI nº 3.932.859 SSP-PR e CPF nº 009.179.049-23, nomeada através da portaria nº 1684/2013 de 04 de fevereiro de 2013, para o Cargo em Comissão de "ASSESSOR TÉCNICO IV", com o símbolo "CC-06" do anexo III, do Quadro da Lei nº 431/2010 de 24/12/2010.

Art. 2º-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 1684/2013 de 04 de fevereiro de 2013.

Bom Jesus do Sul-PR, 10 de outubro de 2014.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1895/2014.

Exonera Servidor ocupante de cargo em comissão.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º-Exonerar a servidora Sra. HELENA SOAREZ REICHEMBACK, portadora da CI nº 7.880.133-6 SSP-PR e CPF nº 045.096.479-56, nomeada através da portaria nº 1694/2013 de 04 de fevereiro de 2013, para o Cargo em Comissão de "ASSESSOR TÉCNICO IV", com o símbolo "CC-06" do anexo III, do Quadro da Lei nº 431/2010 de 24/12/2010.

Art. 2º-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 1694/2013 de 04 de fevereiro de 2013.

Bom Jesus do Sul-PR, 10 de outubro de 2014.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1896/2014.

Exonera Servidor ocupante de cargo em comissão.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º-Exonerar a servidora Sra. ROSALINA MOREIRA DE OLIVEIRA, portadora da CI nº 13/R 4.016.497 SSP-SC e CPF nº 007.503.729-74, nomeada através da portaria nº 1686/2013 de 04 de fevereiro de 2013, para o Cargo em Comissão de "ASSESSOR TÉCNICO IV", com o símbolo "CC-06" do anexo III, do Quadro da Lei nº 431/2010 de 24/12/2010.

Art. 2º-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 1686/2013 de 04 de fevereiro de 2013.

Bom Jesus do Sul-PR, 10 de outubro de 2014.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1897/2014.

Exonera Servidor ocupante de cargo em comissão.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º-Exonerar a servidora Sra. JOICE BEATRIZ PACHECO BASSANESI, portadora da CI nº 6.642.400-6 SSP-PR e CPF nº 005.889.589-21, nomeada através da portaria nº 1181/2009 de 04 de março de 2009, para o Cargo em Comissão de "ASSESSOR TÉCNICO III", com o símbolo "CC-05" do anexo III, do Quadro da Lei nº 431/2010 de 24/12/2010.

Art. 2º-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente as Portarias nº 1181/2009 de 04 de março de 2009, nº 1324/2010 de 19 de julho de 2010, nº 1747/2013 de 03 de junho de 2013 e nº 1455/2012 de 03 de janeiro de 2012.

Bom Jesus do Sul-PR, 10 de outubro de 2014.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1898/2014.

Exonera Servidor ocupante de cargo em comissão.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º-Exonerar a servidora Sra. ELIZ MARINA RIBOLI, portadora da CI nº 13.448.585.09 SSP-PR e CPF nº 064.949.369-97, nomeada através da portaria nº 1643/2013 de 22 de janeiro de 2013, para o Cargo em Comissão de "ASSESSOR TÉCNICO EM EDUCAÇÃO", com o símbolo "CC-03" do anexo III, do Quadro da Lei nº 431/2010 de 24/12/2010.

Art. 2º-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente as Portarias nº 1643/2013 de 22 de janeiro de 2013 e nº 1644/2013 de 22 de janeiro de 2013.

Bom Jesus do Sul-PR, 10 de outubro de 2014.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1899/2014.

Exonera Servidor ocupante de cargo em comissão.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º-Exonerar o servidor Sr. EDENILSON DA COSTA, portador da CI nº 10.282.603-5 SSP-PR e CPF nº 086.231.519-09, nomeado através da portaria nº 1279/2010 de 01 de fevereiro de 2010, para o Cargo em Comissão de "ASSESSOR TÉCNICO II", com o símbolo "CC-04" do anexo III, do Quadro da Lei nº 431/2010 de 24/12/2010.

Art. 2º-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente as Portarias nº 1279/2010 de 01 de fevereiro de 2010 e nº 1484/2012 de 14 de fevereiro de 2012.

Bom Jesus do Sul-PR, 10 de outubro de 2014.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA

Prefeito Municipal

CORONEL VÍVDA

PREFEITURA

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS

Aditivo nº 02 ao Contrato nº 83/2014 referente a Tomada de Preços nº 04/2014-Contratante: Município de Coronel Vívda/PR - Contratada: VERA LUCIA TONETTI MALLMANN GOETTEN DA SILVA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 12.526.902/0001-45. Conforme solicitação do Departamento de Saúde e orçamento reprogramado, apresentado pela Divisão de Estudos e Projetos e, de comum acordo entre as partes, fica aumentada a meta física do contrato nº 83/2014 devido a necessidade de execução de serviços complementares não previstos inicialmente na obra. O valor total para execução destes serviços é de R\$ 20.292,57 (vinte mil e duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos), de acordo com o orçamento reprogramado. O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 118.292,57 (cento e dezoito mil e duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos). Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original. Coronel Vívda, 08 de outubro de 2014. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.