



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 053/2014 - DEP

Coronel Vivida, 01 de Setembro de 2014

Do: **Departamento de Engenharia**
Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil

Para: **Ademir Antonio Aziliero**
Presidente da Comissão Municipal de Licitações

Assunto: **Solicitamos aditivo ao contrato nº 087/2014, referente a Tomada de Preços nº 005/2014, PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO CONJUNTO HABITACIONAL FAMÍLIA FELIZ, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa SHALON PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.**

Solicitamos através deste a competente autorização para que possamos efetuar aditivo de Metas físicas Financeiras para os serviços relacionados abaixo:

	ADITIVO - COMPLEMENTOS DOS QUADRANTES				
18	ADITIVO - PROLONGAMENTO DA RUA DAS ANDORINHAS - LOTEAMENTO FAMÍLIA FELIZ				
19	MOVIMENTO DE TERRA				
19.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	42,00	1,43	60,06
20	PREPARAÇÃO DE CANCHA				
20.1	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	47,25	1,25	59,06
20.2	COLCHÃO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZAÇÃO JAZIDA	M2	42,00	1,62	68,04
21	PAVIMENTAÇÃO				
21.1	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, (INCLUI INDENIZAÇÃO), (C/ AJUDANTE ESPECIALIZADO) EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	42,00	15,54	652,68
21.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	27,00	1,12	30,24
22	MEIO FIO				
21.1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4	M	12,00	30,96	371,52
23	REJUNTE				



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



23.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRISCO, ESPESSURA 3CM	M2	42,00	2,97	124,74
23.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	6,30	1,25	7,88
24	CONTENÇÃO LATERAL				
24.1	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	6,00	0,52	3,12
24.2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, COM PREPARAÇÃO DO TERRENO E ADUBAÇÃO (RESPONSABILIDADE ATÉ O DESENVOLVIMENTO)	M2	2,40	6,51	15,62
25	COMPACTAÇÃO				
25.1	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	42,00	0,31	13,02
26	SINALIZAÇÃO				
26.1	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	UND	-	305,80	-
27	ADITIVO - PROLONGAMENTO DA RUA DOS SABIAS - LOTEAMENTO FAMÍLIA FELIZ				
27.1	MOVIMENTO DE TERRA				
27.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	92,40	1,43	132,13
28	PREPARAÇÃO DE CANCHA				
28.1	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	103,94	1,25	129,93
28.2	COLCHAO COM ARGILA EXTRAIDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZAÇÃO JAZIDA	M2	92,40	1,62	149,69
29	PAVIMENTAÇÃO				
29.1	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, (INCLUI INDENIZAÇÃO), (C/ AJUDANTE ESPECIALIZADO) EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	92,40	15,54	1.435,90
29.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	59,40	1,12	66,53
30	MEIO FIO				
30.1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4	M	26,40	30,96	817,34
31	REJUNTE				
31.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRISCO, ESPESSURA 3CM	M2	92,40	2,97	274,43
31.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	13,86	1,25	17,33
32	CONTENÇÃO LATERAL				
32.1	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	13,20	0,52	6,86
32.2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, COM PREPARAÇÃO DO TERRENO E ADUBAÇÃO (RESPONSABILIDADE ATÉ O DESENVOLVIMENTO)	M2	5,28	6,51	34,37
33	COMPACTAÇÃO				



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



33.1	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	92,40	0,31	28,64
34	SINALIZAÇÃO				
34.1	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	UND		305,80	
TOTAL					4.499,13

Área acrescida nos quadrantes : 134,40m²;
Valor: R\$ 4.499,13;

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente

Douglas Cristian Strapazzon

Assessor Administrativo
Divisão de Estudos e Projetos

20141515416 BDI já incluso no orçamento:

ART / RRT / N°:

01/09/2014

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIA - PARANÁ

Data do Orçamento:

Nº do contrato: 87/2014 T.P. 05/2014-0 / 0

Programa: 0

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO LOTEAMENTO FAMÍLIA FELIZ

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NO LOTEAMENTO FAMÍLIA FELIZ										
ITEM	UNID.	PREVISTO QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte TOTAL	REPROGRAMADO QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte TOTAL	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)
			UNITARIO	TOTAL			UNITARIO	TOTAL		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO										
1					630,48			96.474,88		
PROLONGAMENTO DA RUA DAS ANDORINHAS - LOTEAMENTO FAMÍLIA FELIZ										
1.1	M2	2,50	252,19	630,48		2,50	252,19	630,48		74209
1.2										
SERVIÇOS INICIAIS										
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2X1,25M)										
2					2.099,10			2.099,10		
2.1	M2	1.467,90	1,43	2.099,10		1.467,90	1,43	2.099,10		72961
MOVIMENTO DE TERRA										
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA										
3					4.442,24			4.442,24		
PREPARAÇÃO DE CANCHA										
3.1	M3XKM	1.651,39	1,25	2.064,24		1.651,39	1,25	2.064,24		72875
3.2	M2	1.467,90	1,62	2.378,00		1.467,90	1,62	2.378,00		53260-DER
COLCHAO COM ARGILA EXTRAIDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA E										
4					30.209,39			30.209,39		
PAVIMENTAÇÃO										
4.1	M2	1.467,90	15,54	22.811,17		1.467,90	15,54	22.811,17		79762/REGIONAL
4.2	M3XKM	6.605,55	1,12	7.398,22		6.605,55	1,12	7.398,22		72881
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS										
5					13.003,20			13.003,20		
5.1	M	420,00	30,96	13.003,20		420,00	30,96	13.003,20		72973
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE										
6					4.634,90			4.634,90		
REJUNTE										
6.1	M2	1.467,90	2,97	4.359,66		1.467,90	2,97	4.359,66		73813
6.2	M3XKM	220,19	1,25	275,24		220,19	1,25	275,24		72875
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO										
7					649,89			649,89		
CONTENÇÃO LATERAL										
7.1	M2	209,70	0,52	109,04		209,70	0,52	109,04		72972
7.2	M2	83,08	6,51	540,85		83,08	6,51	540,85		74233/1
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, COM PREPARAÇÃO DO TERRENO E										
8					455,05			455,05		
8.1	M2	1.467,90	0,31	455,05		1.467,90	0,31	455,05		72971
COMPACTAÇÃO										
COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO										
9					611,60			611,60		
9.1	UND	2,00	305,80	611,60		2,00	305,80	611,60		82001-DER
SINALIZAÇÃO										
PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA										
10					1.309,81			1.309,81		
PROLONGAMENTO DA RUA DOS SABIAS - LOTEAMENTO FAMÍLIA FELIZ										
10.1	M2	915,95	1,43	1.309,81		915,95	1,43	1.309,81		72961
10.2										
MOVIMENTO DE TERRA										
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA										
11					2.771,89			2.771,89		
PREPARAÇÃO DE CANCHA										
11.1	M3XKM	1.030,44	1,25	1.288,05		1.030,44	1,25	1.288,05		72875
11.2	M2	915,95	1,62	1.483,84		915,95	1,62	1.483,84		53260-DER
COLCHAO COM ARGILA EXTRAIDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA E										

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO										
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ										
Programa: 0										
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO LOTEAMENTO FAMÍLIA FELIZ										
ART / RRTI Nº: 20141515416 BDI já incluso no orçamento: 01/09/2014										
Data do Orçamento: 01/09/2014										
Nº do contrato: 87/2014 T.P. 05/2014-0 / 0										
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO		91.975,75		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)	
			QUANT.	PREÇOS (R\$)	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
									FONTE	
									TOTAL	
12		PAVIMENTAÇÃO				18.850,25		18.850,25		
12.1	M2	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, (INCLUI INDENIZAÇÃO), (C/	915,95	15,54		14.233,86	915,95	15,54		79762/REGIONAL
12.2	M3XKM	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS	4.121,78	1,12		4.616,39	4.121,78	1,12		72881
13		MEIO FIO				8.111,52		8.111,52		
13.1	M	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE	262,00	30,96		8.111,52	262,00	30,96		72973
14		REJUNTE				2.892,12		2.892,12		
14.1	M2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRISCO, ESPESSURA 3CM	915,95	2,97		2.720,37	915,95	2,97		73818
14.2	M3XKM	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	137,40	1,25		171,75	137,40	1,25		72875
15		CONTENÇÃO LATERAL				408,77		408,77		
15.1	M2	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	130,85	0,52		68,04	130,85	0,52		72972
15.2	M2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, COM PREPARAÇÃO DO TERRENO E	52,34	6,51		340,73	52,34	6,51		74236/1
16		COMPACTAÇÃO				283,94		283,94		
16.1	M2	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	915,95	0,31		283,94	915,95	0,31		72871
17		SINALIZAÇÃO				611,60		611,60		
17.1	UND	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	2,00	305,80		611,60	2,00	305,80		82000-DER
ADITIVO - COMPLEMENTOS DOS QUADRANTES										
18		ADITIVO - PROLONGAMENTO DA RUA DAS ANDORINHAS - LOTEAMENTO FAMÍLIA FELIZ								
19		MOVIMENTO DE TERRA								
19.1	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA					42,00	1,43		60,06
20		PREPARAÇÃO DE CANCHA								
20.1	M3XKM	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO					47,25	1,25		59,06
20.2	M2	COLCHÃO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA					42,00	1,62		53260-DER
21		PAVIMENTAÇÃO								
21.1	M2	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, (INCLUI INDENIZAÇÃO), (C/					42,00	15,54		79762/REGIONAL
21.2	M3XKM	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS					27,00	1,12		72881
22		MEIO FIO								
22.1	M	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE					12,00	30,96		72973
23		REJUNTE								
23.1	M2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRISCO, ESPESSURA 3CM					42,00	2,97		73818
23.2	M3XKM	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO					6,30	1,25		72875



ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO		ART / RRT/ Nº:		20141515416 BDI já incluso no orçamento:		01/09/2014				
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PARANÁ				Data do Orçamento:						
Programa: 0				Nº do contrato: 87/2014		T.P. 06/2014-0 / 0				
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO LOTEAMENTO FAMÍLIA FELIZ										
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO QUANT	PREÇOS (R\$)		91.975,75 TOTAL	REPROGRAMADO		Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for extra descrever-lá)
				UNITÁRIO	TOTAL		QUANT.	UNITÁRIO		
24	CONTENÇÃO LATERAL									
24.1	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2					6,00	0,52	3,12	72872
24.2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, COM PREPARAÇÃO DO TERRENO	M2					2,40	6,51	15,62	74236/1
25	COMPACTAÇÃO								13,02	
25.1	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2					42,00	0,31	13,02	72871
26	SINALIZAÇÃO									
26.1	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	UND						305,80		82000-DER
27	ADITIVO - PROLONGAMENTO DA RUA DOS SÁBIAS - LOTEAMENTO FAMÍLIA FELIZ								132,13	
27.1	MOVIMENTO DE TERRA									
27.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2					92,40	1,43	132,13	72861
28	PREPARAÇÃO DE CANCHA								278,62	
28.1	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM					103,94	1,25	129,93	72875
28.2	COLCHAO COM ARGILA EXTRAIDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA	M2					92,40	1,62	149,69	53280-DER
29	PAVIMENTAÇÃO								1.502,43	
29.1	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, (INCLUI INDENIZACAO), (C/	M2					92,40	15,54	1.435,90	79762/REGIONAL
29.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS	M3XKM					59,40	1,12	66,53	72881
30	MEIO FIO								817,34	
30.1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSIES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR)XFACE	M					26,40	30,96	817,34	72873
31	REJUNTE								291,76	
31.1	PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESURA 3CM	M2					92,40	2,87	274,43	73818
31.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM					13,86	1,25	17,33	72875
32	CONTENÇÃO LATERAL								41,23	
32.1	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2					13,20	0,52	6,86	72872
32.2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, COM PREPARAÇÃO DO TERRENO	M2					5,28	6,51	34,37	74236/1
33	COMPACTAÇÃO								28,64	
33.1	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2					92,40	0,31	28,64	72871
34	SINALIZAÇÃO									
34.1	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	UND						305,80		82000-DER

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO		20141515416		BDI já incluso no orçamento:		01/09/2014	
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ		ART / RRT / Nº:		Data do Orçamento:			
Programa: 0				Nº do contrato: 87/2014		T.P. 05/2014-010	
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO LOTEAMENTO FAMÍLIA FELIZ							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra descrição)
			QUANT	PREÇOS (R\$)	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
				UNITARIO		UNITARIO	
				TOTAL		TOTAL	
				91.975,75		96.474,88	
			TOTAL	R\$		R\$	
				91.975,75		96.474,88	


Douglas Cristian Strapazzon
 Matrícula: 10952
 Auxiliar Administrativo

Responsável Técnico do(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ, conforme a ART/RRT Nº 20141515416
 Carimbo e Assinatura
 *Obs.: Se a necessidade apresentar a ART/RRT se for outro profissional *





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 02

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Segundo termo aditivo ao **contrato nº 87/2014** decorrente da Tomada de Preços nº 05/2014, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **SHALON PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, inscrito no CPF nº 938.311.109-72, portador da cédula de identidade RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: SHALON PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Vitor Lorenzi, 515 – Novo Horizonte, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 14.237.397/0001-44, representada neste ato pelo Sr. **Lindomar Ferreira**, inscrito no CPF nº 027.670.569-67, portador da cédula de identidade RG nº 7.740.657-3, como justo e acertado o que segue:


CLÁUSULA PRIMEIRA: Conforme Ofício nº 053/2014 expedido pela Divisão de Estudos e Projetos e de comum acordo entre as partes, fica aumentada a meta física do contrato nº 87/2014 devido a necessidade de execução de serviços complementares não previstos inicialmente na obra.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total para execução destes serviços é de R\$ 4.499,13 (quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais e treze centavos). O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 96.474,88 (noventa e seis mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº. 87/2014 de 23 de maio de 2014.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 01 de setembro de 2014.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Lindomar Ferreira
Shalon Prestadora de Serviços Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

Aditivo nº 02 ao Contrato nº 87/2014 decorrente da Tabela de Preços nº 05/2014.
Contratante: Município de Coronel Vivida/PR - Contratada: SPALON PRES-
TADORA DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº - 14.235.397/0001-
44. Conforme Ofício nº 053/2014 expedido pela Direção de Exatidão e Preços
e de comum acordo entre as partes, fica aumentada a meta fixada do contrato nº
87/2014 devido a necessidade de execução de serviços complementares não pre-
vistas inicialmente na obra. O valor total para execução dos serviços é de R\$
1.499,33 (quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais e três centavos). O
valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 96.474,88 (noventa e seis mil e quatro-
centos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Permanecem inalteradas
as demais cláusulas do contrato. Coronel Vivida, 01 de setembro de 2014. Frank
Araújo Schiavetti, Prefeito Municipal.

Sou filho de Deus, Deus é Luz que desfaz as trevas da mente. Sou filho de Deus, portanto, filho da Luz. Mantendo sempre a mente iluminada, expulso as trevas. Porque sou filho de Deus, filho da Luz a luz que estiver se tornará iluminado.

Diário Oficial dos Municípios

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Quarta-Feira, 03 de Setembro de 2014

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano III - Edição Nº 0675



CORONEL VÍVDA

PREFEITURA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditivo nº 02 ao Contrato nº 87/2014 decorrente da Tomada de Preços nº 05/2014-Contratante: Município de Coronel Vívda/PR-Contratada: SHALON PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 14.237.397/0001-44. Conforme Ofício nº 053/2014 expedido pela Divisão de Estudos e Projetos e de comum acordo entre as partes, fica aumentada a meta física do contrato nº 87/2014 devido a necessidade de execução de serviços complementares não previstos inicialmente na obra. O valor total para execução destes serviços é de R\$ 4.499,13 (quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais e treze centavos). O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 96.474,88 (noventa e seis mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. Coronel Vívda, 01 de setembro de 2014. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2014

O Município de Coronel Vívda - PR, torna pública a realização em sua sede, sito à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, às 09:00 horas do dia 16 de Setembro de 2014, LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo da Licitação MENOR PREÇO POR LOTE, sob nº 100/2014, objetivando-se a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DE AR, RESFRIADOR DE AR, INSTALAÇÃO DE REDE DE AR TERMO E MÃO-DE-OBRA). Valor máximo total é de R\$ 12.000,00 (doze mil reais). Prazo de entrega: 15 (quinze) dias. Os envelopes deverão SER PROTOCOLADOS até as 17:30 do dia 15 de Setembro de 2014 junto ao setor de protocolo. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vívda, das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas e informações (46) 3232-8300. Coronel Vívda, 02 de Setembro de 2014.

Ademir Antônio Azilero-Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2014.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DECORRENTE DO PLANO DE TRABALHO CADASTRADO JUNTO AO SICONV. PROPOSTA SICONV Nº 023568/2014 - CONVÊNIO SICONV Nº 808916/2014 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CONTRATO DE REPASSE Nº 1020338-67/2014 - CEF - PROGRAMA: FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO. Recebimento das Propostas: a partir das 08h00min do dia 04 de Setembro de 2014 até às 17h30min do dia 16 de Setembro de 2014. Início da sessão pública às 09h00min do dia 17 de Setembro de 2014. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site <https://www.cidadecompras.com.br>. O edital está disponível nos sites www.pmcv.com.br ou <https://www.cidadecompras.com.br>. Tipo de Licitação: menor preço por ITEM. O valor máximo desta licitação importa em R\$ 242.800,00 (duzentos e quarenta e dois mil e oitocentos reais). Prazo de entrega é de até 60 (sessenta) dias da emissão da Ordem de Fornecimento. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vívda, 02 de Setembro de 2014.

Ademir Antônio Azilero-Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

de Registro de Preços nº 83/2014 - Pregão Presencial nº 86/2014 - Contratante: Município de Coronel Vívda. Detentora: BL COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 17.113.173/0001-19. Objeto: registro de preços para eventuais e futuras aquisições de baterias a base de troca, para atender a frota de veículos, caminhões e máquinas da administração municipal. Valor total estimado R\$ 43.695,00 (quarenta e três mil e seiscentos e noventa e cinco reais). Prazo de registro de preços: 12 (doze) meses. Coronel Vívda, 01 de setembro de 2014. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

RESOLUÇÃO Nº 036/2014

02.09.2014

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005 e no Decreto 6.017, de 17 de janeiro de 2007, as contidas no Estatuto e na Primeira Alteração Estatutária: RESOLVE:

Art. 1º-DESIGNAR, para compor a Banca Examinadora da 1ª Etapa do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação por tempo determinado de operadores de máquina e motoristas de 22 de agosto de 2014, Priscila Gregolin Gugik (Advogada do Município de Coronel Vívda), Simone Terezinha Sozo (Telefonista do Município de Coronel Vívda) e Gezica Bertoldi (cargo Assistente Administrativo do Município de Coronel Vívda); e designar para examinar a 2ª Etapa do referido Processo Seletivo Simplificado, Adenilson Adão Menegussi, (assessor administrativo do Município de Coronel Vívda), Valmor Ribeiro dos Santos (motorista do Município de Coronel Vívda), José Altamir dos Santos (operador de máquina rodoviária do Município de Coronel Vívda), e Altair Calegari (operador de máquina rodoviária do Município de Coronel Vívda), nos termos do Edital do Processo Seletivo Simplificado e da Resolução nº 035/2014.

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete do Presidente do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Frank Ariel Schiavini

Presidente do Consórcio

CRUZEIRO DO IGUAÇU

PREFEITURA

PORTARIA Nº 2496/2014

SÚMULA: Designa Pregoeiro e a Comissão de Apoio para a realização de licitações, na modalidade de Pregão promovidas pelo Município de Cruzeiro do Iguaçu-Estado do Paraná.

LUIZ ALBERI KASTENER PONTES, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º-Designar os funcionários abaixo referidos para, sob a Presidência do Primeiro, integrarem pelo prazo de um (01) ano a contar da publicação deste ato, a Comissão de Apoio para a Realização de Licitações, na Modalidade Pregão, desta Prefeitura:

GELCENOIR LEIRIAS DA SILVA-Pregoeiro

MARIA DE LOURDES H. VIEIRA - Comissão de Apoio

ENIRSON FERNANDO MACAGNAN - Comissão de Apoio

LUCIANE PAVNOSKI - Comissão de Apoio

TATIANE A. DO PRADO - Comissão de Apoio

Art. 2º-Os trabalhos serão gratuitos e considerados relevantes ao Município.

Art. 3º-Revogadas as disposições em contrário e, em especial a Portaria nº 2264/2014 de 06/01/2014, a presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu-Estado do Paraná, ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze.

LUIZ ALBERI KASTENER PONTES

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se.

ENIRSON FERNANDO MACAGNAN

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 2497/2014

SÚMULA: Concede Turno Suplementar na Rede Municipal de Ensino.

LUIZ ALBERI KASTENER PONTES, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, nos termos que assegura o inciso VIII do artigo 68 da Lei Orgânica Municipal e:

Considerando a necessidade de suprir turnos que vagaram devido a licença para tratamento de saúde, licenças especiais e licença gestante de pessoal do Quadro Próprio do Magistério.

Considerando o número de dias-aulas constante do Calendário Escolar 2014.

R E S O L V E:

Art.1º-Conceder Turno Suplementar de vinte (20:00) horas semanais, por tempo determinado e, em caráter excepcional a Professora DANIELA MARIA MODTKOWSKI GREGÓRIO, portadora do RG:9.906.036-0, do "Quadro Próprio do Magistério", nomeada através do Decreto nº 2313/2010 de 01/02/2010, lotada na Escola Municipal Cruzeiro do Iguaçu - Ensino de 1º Grau, compreendendo o período de 02/09/2014 à 17/12/2014.

Art.2º-A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu-Estado do Paraná, ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze.

LUIZ ALBERI KASTENER PONTES

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se.

ENIRSON FERNANDO MACAGNAN

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO