



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 16/2015 – DEP

Coronel Vivida, 28 de Maio de 2015

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal

Assunto: **Aumento de meta física-financeira ao contrato 165/2014 de pavimentação dos Conjuntos Habitacionais Mãe Vida e Francisco José Gugik, conforme segue:**

Vimos através deste, solicitar a competente autorização para que possamos efetuar Aditivo de Meta Física e Financeira ao contrato 165/2014, para conclusão da pavimentação nas Ruas do Conjunto Habitacional Mãe Vida, que não estavam contempladas em projeto:


Área: 2.223,32m²;

Valor do Investimento: R\$61.233,67;

Serviços: Conforme Projeto;

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente



Douglas Cristian Strapazzon
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo
Divisão de Estudos e Projetos



Nº do contrato: 0-2015 / 0

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS

Programa: 0

Identifique o tipo de obra:	2	Informe a base de cálculo do ISSQN. (X) Sobre os serviços. Sobre a mão-de-obra.
Construção de rodovias e ferrovias:	2	
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. SEM Desoneração. (X) COM Desoneração.

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,01%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,40%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	6,92%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				5,00%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				2,00%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	24,23%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	27,01%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo

BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$ BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Carimbo e Assinatura

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREM 19.513 D/PR

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 0-2015 / 0

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PÚBLICAS

Programa: 0

[illegible]

Contrapartida Obrigatória:	61.233,67
----------------------------	-----------

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

sexta-feira, 15 de maio de 2015

Data

V.131022

Tomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Programa: 0

[illegible]

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Carimbo e Assinatura


sexta-feira, 15 de maio de 2015

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 2015				BDI já incluso no orçamento: 27,01%			
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍDIA - PR				sexta-feira, 15 de maio de 2015		Encargos sociais s/ m o	
Programa: 0				Nº do contrato: 0-2015 / 0		88,52% (hora)	
Empreendimento: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PÚBLICAS						50,76% (mês)	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
10	MOVIMENTO DE TERRA - RUA THEÓFILO KRAIEWSKI - CONJ MÃE VIDA				61.233,67		
					1.818,88		
10.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	392,00	1,54	603,68		72961
10.2	COLCHÃO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA	M2	392,00	1,57	615,44		53260-DER
10.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	441,00	1,36	599,76		72875
11	PAVIMENTAÇÃO - RUA THEÓFILO KRAIEWSKI - CONJ MÃE VIDA				8.703,52		
11.1	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, (INCLUI INDENIZAÇÃO), (C/	M2	392,00	14,35	5.625,20		79762
11.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	588,00	1,22	717,36		72881
11.3	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE	M	60,00	33,11	1.986,60		74223/1
11.4	ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA	M2	392,00	0,36	141,12		72977
11.5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	73,50	1,36	99,96		72875
11.6	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	392,00	0,34	133,28		72971
20	MOVIMENTO DE TERRA - RUA TACILIO PICOLOTTO - CONJ MÃE VIDA				5.462,77		
20.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.177,32	1,54	1.813,07		72961
20.2	COLCHÃO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA	M2	1.177,32	1,57	1.848,39		53260-DER
20.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	1.324,49	1,36	1.801,31		72875
21	PAVIMENTAÇÃO - RUA TACILIO PICOLOTTO - CONJ MÃE VIDA				27.034,44		
21.1	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, (INCLUI INDENIZAÇÃO), (C/	M2	1.177,32	14,35	16.894,54		79762
21.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS	M3XKM	1.765,98	1,22	2.154,50		72881
21.3	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE	M	207,22	33,11	6.861,05		74223/1
21.4	ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA	M2	1.177,32	0,36	423,84		72977
21.5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	220,75	1,36	300,22		72875
21.6	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	1.177,32	0,34	400,29		72971
30	MOVIMENTO DE TERRA - PROLONGAMENTO DA RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA				3.034,56		
30.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	654,00	1,54	1.007,16		72961
30.2	COLCHÃO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA	M2	654,00	1,57	1.026,78		53260-DER
30.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	735,75	1,36	1.000,62		72875
31	PAVIMENTAÇÃO - PROLONGAMENTO DA RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA				15.179,50		
31.1	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, (INCLUI INDENIZAÇÃO), (C/	M2	654,00	14,35	9.384,90		79762



Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Carimbo e Assinatura

EUCLID L. J. Z. WISS
ENGINEER CIVIL
CREA 18 913 D/PH



- RAMPA DE ACESSIBILIDADE EXISTENTES
- PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA A EXECUTAR
- GRAMA EM LENA TIPO ESMERALDA EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRÉ-FABRICADA EXISTENTE
- SINALIZAÇÃO VERTICAL DE A PREFERÊNCIA EXISTENTE

Qualidade e segurança de materiais e componentes de fabricação local.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR PREFEITO - FRANK ARIEL SCHIAVINI	
PROJETO ARQUITETÔNICO	
PAV. POLIEDRICA - CONJ. HAB. MÃE VIDA	DATA: MARÇO/2015
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	ENDEREÇO:
SITUAÇÃO GERAL	DETALHES
Euclides Luiz Weiss	10/10



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao **contrato nº 165/2014** decorrente da Tomada de Preços nº 13/2014, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **MARILU LOPES RODRIGUES & CIA LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, inscrito no CPF nº 938.311.109-72 e portador da cédula de identidade RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: MARILU LOPES RODRIGUES & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Claudio Pelizzari, 381 – Bairro São Cristovão, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 08.719.582/0001-72, representada neste ato pelo Sr. **Larin Ribeiro**, inscrito no CPF nº 029.113.499-89 e portador da cédula de identidade RG nº 8.107.572-7, como justo e acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Considerando o ofício nº 16/2015, expedido pela Divisão de Estudos e Projetos, o qual solicita o aumento de meta física e financeira para que a CONTRATADA conclua a pavimentação nas Ruas do Conjunto Habitacional Mãe Vida e Francisco José Gugik; de conformidade com a Planilha Orçamentária e Cronograma Reprogramados apresentados, fica, portanto, de comum acordo com as partes, aumentada a meta física para execução dos itens constantes da Planilha.

Parágrafo primeiro – O valor do acréscimo para execução dos serviços acima citados é de R\$ 61.233,67 (sessenta e um mil e duzentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 325.329,93 (trezentos e vinte e cinco mil e trezentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº. 165/2014 de 30 de outubro de 2014.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 30 de junho de 2015.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Larin Ribeiro
Marilu Lopes Rodrigues & Cia Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....
.....

Page 10 of 10

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA Cnpj 06.843.240/0001-00		
	PÁGIO MUNICIPAL 28 DE JULHO Rua: Tupacuma, 68 - Telhada (Cidade) 244-1.000 e (044-1700) e-mail: geral@pmsulina.br CEP 85.882-000 - SULINA - PARANÁ		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA			
EXTRATO DE CONTRATO Nº 81/2015			
CONTRATADA	S&M FRANCISCO TRANSPORTES E	CNPJ	72.875.075/0001-36
	SOMERIZAÇÕES LTDA ME		
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS ALIVANOS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO COLOMO E MOTORIST.		
LICITAÇÃO	Inexigibilidade nº 8/2015		
VALOR	R\$ 19.380,00 (dezanove mil e trezentos reais)		
VIGÊNCIA	23/06/16) FOGO: Câmara de São João - PR		

A SAN RAFAEL SEMENTES E CERAIS LTDA torna público que requererá do IAP, a Licença Ambiental Simplificada - LAS, para Comércio atacadista de calcário para correção de solo, a ser instalado na Rod. PR 281, S/N, acesso para Município de São João, Estado do Paraná.

Diário Oficial dos Municípios

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Quarta-Feira, 01 de Julho de 2015

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano III – Edição Nº 0884

Página 45 / 119

TERMO ADITIVO 03 CONTRATO 169/2013-PMCDs

Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE CEL. DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pelo Prefeito Valdir Pereira Vaz, de CPF nº. 285319499-04 e RG nº 1595779-4 (SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade, e AGEBEL CONTABILIDADE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a Rua Curitiba, 1970, cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85601-630, inscrito no CNPJ sob nº 78123221/0001-44, neste ato representada por Gilmar Antonio Matiello com CPF sob nº 200143259-34, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições, com fulcro no PREGÃO PRESENCIAL 76/2013:

Considerando a necessidade do serviço público e objetivando a dilação dos prazos para execução dos serviços inicialmente contratados;

Considerando que os serviços inicialmente contratados foram alvo de concurso público onde classificou-se um candidato que por sua vez não acudiu ao edital de convocação, resolvem as partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da alteração

Fica aditado o contrato em tela em adicionais 12(doze) meses, alterando os prazos previstos nas Cláusulas Oitava e Décima Terceira, de execução e vigência respectivamente.

Fica aditado o valor contratual mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado entre 09/12/2013 a 08/06/2015, no percentual de 13,3979%, sendo que o valor a ser adimplido mensalmente passa a importar em 4.649,31 (quatro mil seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Conhecimento do Termo Aditivo

Amar este instrumento declaram as PARTES terem plena ciência de seu conteúdo, e que as alterações passam a vigorar a partir da data de assinatura deste termo, permanecendo as demais cláusulas do Contrato em tela inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Foro Competente

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, a fim de que produza seus efeitos legais.

Coronel Domingos Soares-PR., 09 de junho de 2015.

Município de Coronel Domingos Soares
Contratante

AGEBEL CONTABILIDADE LTDA
Contratado

Adjudicação

Processo 57/2015 – Pregão 39/2015 – Presencial

1. Conforme descrito em ata do dia 25/06/2015, que declarou o certame como deserto, não há o que se adjudicar.

2. Pelo presente ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão ora estabelecida, seguindo o presente processo, em transitado direto, ao Chefe do Executivo Municipal para apreciação e consequente homologação, se este assim entender conveniente.

Centro Administrativo Adão Reis, em 29 de JUNHO de 2015.

Alessandro Krulickski
Pregoeiro

Homologação

Processo 57/2015 – Pregão 39/2015 – Presencial

1. Ficam homologados os atos do sr. Pregoeiro bem o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitações, nomeados pelas portarias 185/2013 e 123/2015, respectivamente, sobre o processo de licitação nº 57/2015 modalidade Pregão 39/2015, que tem por objeto a contratação de serviços de transporte escolar, conforme demais características editalícias.

2. Pelo presente ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão ora estabelecida.

Centro Administrativo Adão Reis, em 29 de junho de 2015.

Valdir Pereira Vaz
Prefeito Municipal

CORONEL VÍVIDA

PREFEITURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2015

DATA: 09/06/15 ABERTURA: 25/06/15 HORÁRIO: 09:00h

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de recape asfáltico de vias públicas urbanas, conforme planilhas, projetos e memoriais.

Analisados todos os atos referentes à Tomada de Preços nº 06/2015, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório em epígrafe ao licitante: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ Nº 77.744.134/0001-41, LOTE Nº 01 – Valor total R\$ 730.969,03. Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 730.969,03 (setecentos e trinta mil novecentos e sessenta e nove reais e três centavos). Coronel Vívida, 25 de junho de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015 TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS E JAQUETAS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, as 09:00 (nove) horas do dia 16 de julho de 2015. VALOR MÁXIMO: R\$ 18.830,00. PRAZO DE ENTREGA: de até 20 (vinte) dias. PRAZO PARA O PROTOCOLO DE ENVELOPES: até as 17:00 do dia 15 de julho de 2015. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vívida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (046) 3232-8331. Coronel Vívida, 30 de junho de 2015. Ademir Antônio Aziliero, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2015

DATA: 09/06/15 ABERTURA: 26/06/15 HORÁRIO: 09:00h

OBJETO: Contratação de empresa para execução de Abrigo para Taxistas no Terminal Municipal de Coronel Vívida. Analisados todos os atos referentes à Tomada de Preços nº 07/2015, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório em epígrafe ao licitante: LAJES VIVIDENSE, IND. DE PRÉ-MOLDADOS E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, CNPJ Nº 03.006.997/0001-85, LOTE Nº 01- Valor total R\$ 16.371,48. Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 16.371,48 (dezesseis mil trezentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos). Coronel Vívida, 26 de junho de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2015 REGISTRO DE PREÇOS-TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, as 09:00 (nove) horas do dia 17 de julho de 2015. VALOR MÁXIMO: R\$ 54.628,00. PRAZO DE ENTREGA: de até 03 (três) dias. PRAZO PARA O PROTOCOLO DE ENVELOPES: até as 17:00 do dia 16 de julho de 2015. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vívida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (046) 3232-8331. Coronel Vívida, 30 de junho de 2015. Ademir Antônio Aziliero, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 165/2014–Tomada de Preços nº 13/2014–Contratante: Município de Coronel Vívida–Contratada: MARILU LOPES RODRIGUES & CIA LTDA, CNPJ nº. 08.719.582/0001-72. De comum acordo com as partes, fica aumentada a meta física. O valor do acréscimo é de R\$ 61.233,67. O valor atualizado passa a ser de R\$ 325.329,93. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. Coronel Vívida, 30 de junho de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Contrato nº 98/2015 – Tomada de Preços nº 06/2015 – Contratante: Município de Coronel Vívida. Contratada: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ nº 77.744.134/0001-41. Objeto: execução de obras de recape asfáltico de vias públicas urbanas, Valor total R\$ 730.969,03. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vívida, 30 de junho de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Contrato nº 99/2015 Tomada de Preços nº 07/2015

Contratante: Município de Coronel Vívida. Contratada: LAJES VIVIDENSE, IND. DE PRÉ-MOLDADOS E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 03.006.997/0001-85. Objeto: execução de obra de abrigo para taxistas no Terminal Municipal de Coronel Vívida. Valor total R\$ 16.371,48. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vívida, 30 de junho de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.