

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA.

SECRETARIA DE ENGENHARIA E OBRAS.

PROTOCOLO Nº 10.245/13
Em: 20/11/2013

FUNCIONÁRIO

A empresa ILUMINATTO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, do ramo de construção civil, inscrito no CNPJ: 12.689.974/0001-03, localizada na cidade de Pato Branco-PR na Rua Aimoré, 690 - Centro - CEP: 85.504-050, tendo como proprietário e responsável técnico o profissional Mayke Juliano Silva Casagrande, Arquiteto e Urbanista, portador do CPF: 044.425.429-37, RG: 8.989.052-7-PR, registrado no CAU BR sob o número CAU A63230-9, vem pelo presente requerer a prorrogação do prazo de execução de reformas e melhorias na Escola Municipal Prefeito Paulino Stédile por mais 30 (trinta) dias, tendo em vista que este prazo é necessário para que sejam executados os serviços restantes, os quais sofreram atraso pois os mesmos dependem de prestação de serviços de empresas terceirizadas, visando também que houve diversas paralisações dos serviços por parte da direção da escola para realização de atividades no pátio da escola onde estão sendo realizados os reparos.

Considerando que os demais serviços estão totalmente concluídos, justifica-se assim esta solicitação.

Certo de sua compreensão, aguardamos deferimento deste requerimento.

Pato Branco, 19 de Novembro de 2013.

P/ ENGENHARIA
SOLICITO IMEDIATAS
PROVIDÊNCIAS


Ademir A. Azilero
Téc. Contabilidade
CRC 25 3650-7


MAYKE CASAGRANDE
Arquiteto Urbanista
CAU A63230-9
RG 8.989.052-7 SSP/PR
CPF 044.425.429-37

ILUMINATTO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CNPJ 12.689.974/0001-03

Rua Aimoré 690, Centro

CEP: 85.504-050. Pato Branco - PR.

Fone: (46) 3025-5600 / 8811-5056

arquiteto@maykecasagrande.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PARECER TÉCNICO

SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Conforme solicitação da empresa ILUMINATTO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ 12.689.974/0001-03, relacionado ao protocolo nº 10245/13 com data de 20/11/2013, este departamento é de parecer favorável ao pedido da mesma para prorrogação do prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, tendo em vista que o atraso ocorreu porque a empresa depende da prestação de serviços de empresas terceirizada e também houve diversas paralisações para realização de atividades escolar no pátio da escola.

Sendo assim com o consentimento deste departamento e da empresa executora, ILUMINATTO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

É o parecer.

Coronel Vivida, 20 de novembro de 2013

Silvamir Corá

Divisão de Estudos e Projetos
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 03

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Terceiro termo aditivo ao **contrato nº 116/2013**, referente a Tomada de Preços nº 09/2013, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **ILUMINATTO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, inscrito no CPF nº 938.311.109-72, portador da cédula de identidade RG nº 5.767.644-2 SSP-PR.


CONTRATADA: **ILUMINATTO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Aimore, 690 – Centro, na cidade de Pato Branco (85.504-050), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 12.689.974/0001-03, representada neste ato pelo Sr. **Mayke Juliano Silva Casagrande**, portador do CPF nº 044.425.429-37 e RG nº 8.989.052-7, como justo e acertado o que segue:


CLÁUSULA PRIMEIRA: Conforme pedido da empresa contratada e parecer técnico da Divisão de Estudos e Projetos, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo da execução por mais 30 (trinta) dias, de 21 de novembro de 2013 a 20 de dezembro de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº. 116/2013 de 18 de julho de 2013.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 03 (três) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 20 de novembro de 2013.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Mayke Juliano Silva Casagrande
Iluminatto Construção Civil Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Segunda-feira, 25 de Novembro de 2013

Instituído pela Resolução 001 do 04 de Outubro de 2011

Ano II – Edição Nº 0480

Página 9 / 093

33, 34, 36, 39, 40 do lote 03; sendo os mesmos DESERTOS.
O item 147 do lote 01 e o item 19 do lote 03, foram considerados FRACASSADOS.
Coronel Vivida, 30 de outubro de 2013. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.
Este texto substitui o publicado na Edição 0475, pg 06 de 18 de novembro de 2013; devido aos valores unitários apresentados estar somente com duas casas após a vírgula, sendo corretos com quatro casas, não alterando os valores totais estimados.

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2013
REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, torna pública a realização em sua sede, sito à Praça Ângelo Mezzomo, s/n, as 09:00 (nove) horas do dia 05 de Dezembro de 2013, LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo da Licitação MENOR PREÇO POR ITEM, sob nº 119/2013, objetivando-se registrar em ata de registro de preços compromisso formal de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção, materiais elétricos, materiais hidráulicos, ferragens e ferramentas. O valor máximo estimado é de R\$ 202.097,25 (duzentos e dois mil noventa e sete reais e vinte e cinco centavos). Prazo de vigência: 12 (doze) meses. Prazo de entrega: em até 24 (vinte e quatro) horas da solicitação da Divisão de Compras. O edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas. Informações (046) 3232-8300.
Coronel Vivida, 22 de Novembro de 2013.

Ademir Antonio Azilero - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditivo nº 03 ao Contrato nº 116/2013 referente a Tomada de Preços nº 09/2013 - Contratante: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida/PR - Contratada: ILUMINATTO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, sob CNPJ nº. 12.689.974/0001-03. Conforme pedido da empresa contratada e parecer técnico da Divisão de Estudos e Projetos, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo da execução por mais 30 (trinta) dias, de 21 de novembro de 2013 a 20 de dezembro de 2013. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original. Coronel Vivida, 20 de novembro de 2013. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

Contrato nº 158/2013 – Tomada de Preços nº 17/2013 – Contratante: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida. Contratada: LAJES VIVIDENSE, IND DE PRÉ-MOLDADOS E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.006.997/0001-85. Objeto: empreitada por preço global para a construção de um barracão em pré-moldado para servir de abrigo para veículos e máquinas da Prefeitura Municipal, conforme planilha de serviços anexa ao edital. Valor total R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Prazo de execução: 60 (sessenta) dias. Coronel Vivida, 22 de novembro de 2013. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 171/2013 – Pregão Presencial nº 111/2013 – Contratante: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida/PR – Detentora: CAGNINI EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob nº 03.753.711/0001-25. Objeto: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de uniformes para os profissionais das equipes de Estratégia da Família. Valor total estimado de R\$ 8.460,00 (oito mil e quatrocentos e sessenta reais). Prazo de registro de preços: 12 (doze) meses. Coronel Vivida, 22 de novembro 2013. Frank Ariel Schiavini – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços nº 172/2013 – Pregão Presencial nº 111/2013 – Contratante: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida/PR – Detentora: WANDERLEI HACKE MASSANEIRO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 13.821.476/0001-35. Objeto: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de bolsas para kit do bebe para o programa nascer em Coronel Vivida. Valor total estimado de R\$ 18.980,00 (dezoito mil e novecentos e oitenta reais). Prazo de registro de preços: 12 (doze) meses. Coronel Vivida, 22 de novembro 2013. Frank Ariel Schiavini – Prefeito Municipal.

Ata de Registro de Preços nº 173/2013 – Pregão Presencial nº 111/2013 – Contratante: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida/PR – Detentora: ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.327.100/0001-80. Objeto: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pasta executiva para os profissionais das equipes de Estratégia da Família. Valor total estimado de R\$ 4.291,20 (quatro mil e duzentos e noventa e um reais e vinte centavos). Prazo de registro de preços: 12 (doze) meses. Coronel Vivida, 22 de novembro 2013. Frank Ariel Schiavini – Prefeito Municipal.

Extrato Termo de Posse e de Entrada em Exercício de Nomeados para exercer Cargo de Provimento Efetivo-Regime Jurídico Estatutário

Termo Posse	Ficha Registrada nº.	Entrada em Exercício	Nome	Cargo Público	Edital abertura Concurso	Edital Aprovado	Edital de Convocação	Decreto de Nomeação
265 de 22/11/2013	2.980	22/11/2013	Sandra Requel Marx	Enfermeira	005 de 14/04/2011- Publicado no Jornal Diário do Sudoeste de Pato Branco, PR em 19/04/2011- Ed. 5156.	014 de 24/08/2011- Publicado no Jornal Diário do Sudoeste de Pato Branco, PR em 25/06/2011- Ed. 5211.	039 de 13/11/2013- Publicado no Jornal Diário do Sudoeste de Pato Branco, PR em 14/11/2013- Ed. 5930.	5.364 de 19/11/2013- Publicado no Jornal Diário do Sudoeste de Pato Branco, PR em 20/11/2013- Ed. 5934.

Coronel Vivida, 22 de novembro de 2013.

ENÉAS MARQUES

PREFEITURA

DECRETO N.º 1004/2013

SÚMULA: Abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no Orçamento do Município de Enéas Marques para o exercício de 2013, e altera anexos da LDO 2013 e da outras providências.

MAIKON ANDRE PARZIANELLO, Prefeito Municipal de Enéas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal n.º 840/2012, de 26/06/2012.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Anual do Município de Enéas Marques, para o exercício de 2013, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) com a seguinte classificação orçamentária:

Dotações Suplementadas	
Código	Descrição
05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.001.0010	SAÚDE
05.001.0010.0301	ATENÇÃO BÁSICA
05.001.0010.0301.0042	Assistência a Saúde Básica
05.001.0010.0301.0042.2009	Manutenção das Unidades de Saúde
333901400000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL
00000000	RECURSOS ORDINÁRIOS(LIV)- EXERC CORRENTE
Total	R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS)

Art. 2º-Para cobertura do presente CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR serão utilizados os recursos provenientes da anulação da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:

Dotações Anuladas	
Código	Descrição
05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.001.0010	SAÚDE
05.001.0010.0301	ATENÇÃO BÁSICA
05.001.0010.0301.0042	Assistência a Saúde Básica
05.001.0010.0301.0042.2009	Manutenção das Unidades de Saúde
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO
00000000	RECURSOS ORDINÁRIOS(LIV)- EXERC CORRENTE
Total	R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS)

Art. 3º Alteram-se os anexos da LDO 2013, alterando-se a despesa, passando esta a vigorar com a seguinte redação:

ACÇÃO 2009	CONTA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR R\$
333901400000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL		000	11.000,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO		000	97.000,00

Art. 4º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHELS
Gabinete do Prefeito Municipal de Enéas Marques/PR,
Em 22 de novembro de 2013.
MAIKON ANDRE PARZIANELLO
Prefeito Municipal
Paulo Matia Heinz
Diretor do Depto. de Adm. e Planejamento
Registre-se e Publique-se