

Nº da Operação 1038975-79	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / Planejamento Urbano	Município/UF CORONEL VIVIDA - PR	Localidade Rua Desembargador Motta e Rua Coronel Constantino Fabricio
-------------------------------------	--	--	---

Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Objeto RECAPEAMENTO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS	Empreendimento/Apelido Pavimentação Asfáltica sobre Pavimento Polidétrico
--	--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE POLIEDRO				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	13.660,37	5,16%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	GUIAS E MEIO-FIO	10.602,80	4,00%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q e=3cm	112.201,09	42,36%	13,88	13,88	86,12	100,00		100,00		100,00
1.4	CAPA DE ROLAGEM EM C.B.U.Q e=3cm	112.201,09	42,36%	13,88	13,88	86,12	100,00		100,00		100,00
1.5	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - HORIZONTAL	10.609,82	4,01%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.6	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - VERTICAL	2.085,27	0,79%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.7	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	3.512,80	1,33%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
	Total (%):			20,92	20,92	79,08	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	264.873,24	100,00%	55.417,39	55.417,39	209.455,85	264.873,24	-	264.873,24	-	264.873,24

CORONEL VIVIDA - PR, 31 de julho de 2017

Local/Data

EUCLIDES LUIZ WEISS
 CREA/CAU: PR-18913/D

FRANK ARIEL SCHIAVINI
 PREFEITO