



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 088/2017– DEP


Coronel Vivida, 21 de dezembro de 2017.


Da: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

Referente: PEDIDO DE **ADITIVO DE CONTRATO**
TOMADA DE PREÇO 12/2017 / CONTRATO 110/2017

Venho através deste, encaminhar a Vossa senhoria, cópia do ofício nº 037/2017 e planilha requerendo aditivo no contrato supra, bem como, PARECER TECNICO emitido por este departamento para analise.

Atenciosamente




Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea:18913D/PR
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo
Divisão de Estudos e Projetos

BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA



Ofício 037/2017

AO
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

AC/

ENGENHEIRO EUCLIDES WEISS

PROTOCOLO Nº 26.730/17
Em: 08.12.17 h: 10:28

FUNCIONÁRIO

Vimos por meio de esta solicitar um aditivo de valor de serviços adicionais essenciais e indispensáveis para a execução de serviços realizados nas reformas e adequações dos postos de saúde Madalosso, Abundância, Jacutinga conforme planilha em anexa. Pedimos o dererimento:

Atenciosamente;


Aieso Brustolim
Sócio Administrador

Honório Serpa, 08 de dezembro de 2017.

Av. XVI de Novembro 843, Sala A
C.E.P. 85.548-000

Tel. (46) 32451341
99186139
HONORIO SERPA-PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



PARECER TÉCNICO

De: DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Para: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

REFERENTE:

PROTOCOLO 16730/2017 – OFICIO 037/2017 – Solicitação de aditivo de contrato (VALOR)

TOMADA DE PREÇO 12/2017 _ CONTRATO 110/2017

CONTRATADA: BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Em atendimento ao solicitado no ofício supra mencionado, informo que foi realizado conferência “in-loco” dos serviços executados, e sendo ai constatamos que:

- UBS JACUTINGA: Serviços previstos são compatíveis com o executado. Foi necessária a execução de nivelamento de piso, deixando a varanda em um único patamar.




EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR




MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



- UBS ADUNDANCIA: O quantitativo previsto em planilha para os guarda-corpos, esta aquém do realmente executado.



- UBS MADALOSSO: Os quantitativos contemplados nos itens 3.3 e 3.4, referente à guarda-corpo e corrimão executados não são passíveis de aditivo, devendo ser mantido o quantitativo da proposta (planilha inicial), alterando o valor solicitado de 4.470,80 para R\$ 3.737,51.
- Os demais itens contemplados encontram-se em acordo, sendo estes indispensáveis para o bom funcionamento das obras.
- Item 3.1 e 3.2: Chapisco e Emboço em parede



EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.912 D/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



- Item 3.5: Pintura dos palitos da cerca de concreto



- Itens 3.6, 3.7 e 3.8: Foi necessária a realização de emassamento e pintura das paredes da escada, tendo em vista que quando foi removido o corrimão antigo e o piso existente (vinílico) ficaram furos. Os rodapés não estavam quantificados em planilha e necessitaram de acabamento. A altura do emassamento/pintura foi de 1,5 m.



- Itens 3.9: Revestimento do Sóculo da cozinha e do atendimento: Encontra-se de acordo com planilha
- Item 4.1: Emassamento com massa acrílica sobre azulejo do banheiro

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913-2/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ




- Item 4.2: Quando da demolição do piso, constatou-se que não havia tubulação de esgoto com DN 100mm, passando no ambiente para a ligação do Vaso Sanitário. Sendo assim, foi necessária a abertura de vala na parte externa da edificação, a fim de localizar o ramal de esgoto para a realização da ligação.



Sem mais, é o parecer.

Coronel Vivida, 21 de dezembro de 2017.


Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea:18913D/PR
Divisão de Estudos e Projetos

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO			ART / RRT/ Nº:		BDI já incluso no orçamento:			21/12/2017	
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA					Data do Orçamento:				
Programa: 0					Nº do contrato: 110/2017-yy / 0				
Empreendimento: MELHORIAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE									
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO		39.410,50		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)
			QUANT.	PREÇOS (R\$)	QUANT.	PREÇOS (R\$)			
			UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	*Fonte
10		UBS MADALOSSO				780,77		780,77	
11		SERVIÇOS PRELIMINARES							
11.1	M3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO (CORTE EM PAREDE PORTA	0,60	103,65	0,60	62,19	103,65	62,19	73899/2
11.2	M2	REMOÇÃO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	12,33	7,60	12,33	93,71	7,60	93,71	85409
11.3	M2	RETIRADA DE ESQUADRIAS (RETIRADA DE PORTA DO BWC, E RETIRADA DO PORTÃO EXTERNO)	4,18	18,39	4,18	76,87	18,39	76,87	85334
11.4	M	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.	3,26	24,99	3,26	81,47	24,99	81,47	90446
11.5	M2	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (DEMOLIÇÃO DO SÓCULO E DO PISO CERÂMICO)	4,73	27,58	4,73	130,45	27,58	130,45	73801/1
11.6	M	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E	4,38	12,73	4,38	55,76	12,73	55,76	91222
11.7	M2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA (PAREDE	10,95	25,60	10,95	280,32	25,60	280,32	83742
12		PAREDES				4.238,54		4.238,54	
12.1	M2	DIVISÓRIA EM DRYWALL COM ACABAMENTO EM ÚNICO LADO (CONSULTÓRIO)	10,95	50,86	10,95	556,92	50,86	556,92	COT. 02
12.2	M2	DIVISÓRIA EM DRYWALL COM ACABAMENTO EM AMBOS OS LADOS (FARMÁCIA)	5,68	88,47	5,68	502,51	88,47	502,51	COT. 03
12.3	M2	DIVISÓRIA (N2) PAINELVIDRO -PAINELCMISO/CULMEIA E=35MM -MONTANTE/RODAPÉ DUPLO AÇO	33,23	95,67	33,23	3.179,11	95,67	3.179,11	2414
13		REVESTIMENTOS				697,58		697,58	
13.1	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA	17,06	40,89	17,06	697,58	40,89	697,58	87246
14		PINTURA				4.198,13		4.198,13	
14.1		PAREDES (DRYWALL CONSULTÓRIO E FARMÁCIA)							
14.1.1	M2	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	22,31	10,69	22,31	238,49	10,69	238,49	84657
14.1.2	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	22,31	11,39	22,31	254,11	11,39	254,11	88489
14.1.3	M2	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	24,03	144,35	24,03	3.468,73	144,35	3.468,73	84647
14.2		ESQUADRIAS							
14.2.1	M2	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO (PORTA BWC E PORTA FARMÁCIA)	8,40	10,69	8,40	89,80	10,69	89,80	84657
14.2.2	M2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (PORTA BWC E PORTA FARMÁCIA)	8,40	17,50	8,40	147,00	17,50	147,00	73739/1
15		ESQUADRIAS				1.203,33		1.203,33	
15.1	UND	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM.	1,00	344,93	1,00	344,93	344,93	344,93	90823
15.2	UND	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR.	1,00	58,18	1,00	58,18	58,18	58,18	91305
15.3	UND	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA	1,00	715,43	1,00	715,43	715,43	715,43	73910/8
15.4	UND	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM	1,00	84,79	1,00	84,79	84,79	84,79	91306
16		LOUÇAS E METAIS				1.225,29		1.225,29	
16.1	UND	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	377,82	1,00	377,82	377,82	377,82	86888
16.2	UND	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500	1,00	73,48	1,00	73,48	73,48	73,48	95547
16.3	UND	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO	1,00	172,65	1,00	172,65	172,65	172,65	86943
16.4	UND	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	1,00	40,27	1,00	40,27	40,27	40,27	86906
16.5	UND	BARRA DE APOIO RETA,EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM (APOIO	3,00	133,43	3,00	400,29	133,43	400,29	36204
16.6	UND	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	1,00	67,71	1,00	67,71	67,71	67,71	37400/8
16.7	UND	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	1,00	67,71	1,00	67,71	67,71	67,71	37400/8
16.8	UND	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO CONVENCIONAL	1,00	25,36	1,00	25,36	25,36	25,36	37400/8
17		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				578,78		578,78	
17.1	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	6,00	50,78	6,00	304,68	50,78	304,68	89714
17.2	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	6,00	18,17	6,00	109,02	18,17	109,02	89711

PREFEITURA MUNICIPAL
 245
 2
 245
 245

EUCLEDES WEISS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-18 913 D/PR

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO				ART / RRT/ Nº:		BDI já incluso no orçamento:		21/12/2017	
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA						Data do Orçamento:			
Programa: 0						Nº do contrato: 110/2017-yy / 0			
Empreendimento: MELHORIAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE									
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO		39.410,50		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra descreva-a)
			QUANT.	PREÇOS (R\$)	Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)	*Fonte	
				UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL	
17.3	UND	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	1,00	11,07	11,07	1,00	11,07	11,07	89709
17.4	UND	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,	1,00	34,34	34,34	1,00	34,34	34,34	89797
17.5	UND	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	1,00	6,67	6,67	1,00	6,67	6,67	89724
17.6	UND	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO	2,00	18,98	37,96	2,00	18,98	37,96	89744
17.7	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO	6,00	8,69	52,14	6,00	8,69	52,14	89402
17.8	UND	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU	2,00	11,45	22,90	2,00	11,45	22,90	90373
18		FECHAMENTO							
18.1	M2	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	3,00	81,59	244,77	3,00	81,59	244,77	74074/4
18.2	UND	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	0,15	567,32	85,10	0,15	567,32	85,10	73990/1
18.3	M3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	0,31	315,71	97,87	0,31	315,71	97,87	94964
18.4	UND	PALITO EM CONCRETO BASE=7CMX14CM, TOPO=7CMX10CM, ALTURA 190CM	6,00	40,69	244,14	6,00	40,69	244,14	COT. 01
19		PREVENÇÃO							
19.1	M	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA (RAMPA EXTERNA E ESCADA	34,68	117,25	4.066,23	34,68	117,25	4.066,23	74072/2
19.2	M	GUARDA CORPO COM ALTURA H=110CM, EM TUBO 1 1/2" E ESPESSURA DE 1,20MM, METALICO,	9,98	226,51	2.260,57	9,98	226,51	2.260,57	84862
20		UBS ABUNDANCIA							
21		PAVIMENTAÇÃO							
21.1	M2	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	3,00	81,59	244,77	3,00	81,59	244,77	74074/4
21.2	UND	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	0,16	567,32	90,77	0,16	567,32	90,77	73990/1
21.3	M3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	0,16	315,71	50,51	0,16	315,71	50,51	94964
21.4	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10	6,75	65,68	443,34	6,75	65,68	443,34	92396
22		ACESSIBILIDADE							
22.1	M	GUARDA CORPO COM ALTURA H=110CM, EM TUBO 1 1/2" E ESPESSURA DE 1,20MM, METALICO,	25,40	226,51	5.753,35	25,40	226,51	5.753,35	84862
30		UBS PASSO BONITO							
31		FECHAMENTO							
31.1	M2	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	9,50	81,59	775,11	9,50	81,59	775,11	74074/4
31.2	UND	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	0,70	567,32	397,12	0,70	567,32	397,12	73990/1
31.3	M3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	0,70	315,71	221,00	0,70	315,71	221,00	94964
31.4	M3	PEDRA BRITA N°1	1,30	41,45	53,89	1,30	41,45	53,89	4721
31.5	M2	ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO	18,43	114,64	2.112,82	18,43	114,64	2.112,82	74244/1
31.6	UND	PORTÃO DECORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3/4" NA VERTICAL, COMPLETO	2,54	307,51	781,08	2,54	307,51	781,08	37562
32		PAVIMENTAÇÃO							
32.1	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES	12,72	26,61	338,48	12,72	26,61	338,48	93391
40		UBS RIO QUIETO							
41		PAVIMENTAÇÃO							
41.1	M2	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	3,00	81,59	244,77	3,00	81,59	244,77	74074/4
41.2	UND	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	0,41	567,32	232,60	0,41	567,32	232,60	73990/1
41.3	M3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	0,41	315,71	129,44	0,41	315,71	129,44	94964
41.4	M2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E	6,75	36,11	243,74	6,75	36,11	243,74	94485/1
41.5	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES	9,00	31,66	284,94	9,00	31,66	284,94	93396
41.6	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10	3,90	65,68	256,15	3,90	65,68	256,15	92396

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO			ART / RRT/ Nº:		BDI já incluso no orçamento:		21/12/2017		
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA					Data do Orçamento:				
Programa: 0					Nº do contrato: 110/2017-yy / 0				
Empreendimento: MELHORIAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		39.410,50		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)
			QUANT.	PREÇOS (R\$)	Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)	*Fonte	
				UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
42	ACESSIBILIDADE				770,13			45.077,86	
42.1	GUARDA CORPO COM ALTURA H=110CM, EM TUBO 1 1/2" E ESPESSURA DE 1,20MM, METALICO,	M	3,40	226,51	770,13		3,40	226,51	770,13
50	UBS JACUTINGA								84862
51	FECHAMENTO								
51.1	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	9,50	81,59	775,11		9,50	81,59	74074/4
51.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UND	0,83	567,32	470,88		0,83	567,32	73990/1
51.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	0,83	315,71	262,04		0,83	315,71	94964
51.4	ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO	M2	18,43	114,64	2.112,82		18,43	114,64	74244/1
51.5	PEDRA BRITA Nº1	M3	1,30	41,45	53,89		1,30	41,45	4721
51.6	PORTÃO DECORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3/4" NA VERTICAL, COMPLETO	M2	2,54	307,51	781,08		2,54	307,51	37562
52	PAVIMENTAÇÃO				1.193,45			1.193,45	
52.1	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	1,00	81,59	81,59		1,00	81,59	74074/4
52.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UND	0,10	567,32	56,73		0,10	567,32	73990/1
52.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	0,10	315,71	31,57		0,10	315,71	94964
52.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E	M2	9,15	36,11	330,41		9,15	36,11	94438
52.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10	M2	5,40	65,68	354,67		5,40	65,68	92396
52.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES	M2	12,72	26,61	338,48		12,72	26,61	93391
53	DIVERSOS				416,12			416,12	
53.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	1,68	247,69	416,12		1,68	247,69	73932/1
54	ADITIVO							5.667,36	
54.1	UBS JACUTINGA								
54.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO	M2					5,87	27,58	161,89
54.1.2	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2					5,87	81,59	478,93
54.1.3	PISO EM CONCRETO	M3					0,47	315,71	148,38
54.1.4	REGULARIZAÇÃO DE PISO E=2CM	M2					5,87	36,11	211,97
54.2	ABUNDANCIA								
54.2.1	GUARDA CORPO EM TUBO GALVANIZADO E PINTURA EPOXI (PRETO)	M					4,10	226,51	928,69
54.3	MADALOSSO								
54.3.1	CHAPISCO (PAREDE DO CONSULTÓRIO)	M2					6,75	13,89	93,78
54.3.2	EMBOCO (PAREDE DO CONSULTÓRIO)	M2					6,75	27,59	186,23
54.3.3	PINTURA DOS PALITOS DA CERCA DE CONCRETO	M2					3,84	11,39	43,74
54.3.4	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA NA ESCADA	M2					17,24	27,89	480,82
54.3.5	PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA (ESCALA) 2 DEMÃOS	M2					17,24	11,39	196,36
54.3.6	RODAPÉ CERAMICO - ESCADA	M2					13,08	11,48	150,16
54.3.7	PISO CERAMICO NO SOCULO DA RECEPCÃO E DA COZINHA	M2					2,06	40,89	84,23
54.3.8	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA SOBRE AZULEJO - BWC PNE	M2					24,03	27,89	670,20
54.3.9	SERVICOS PARA LIGAÇÃO DO ESGOTO DO BWC PARA PNE	VB					1,00	1.832,00	1.832,00

PREFEITURA MUNICIPAL

247

Fis

Q

CORONEL VIVIDA - PR



[Handwritten signature]

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

21/12/2017

[illegible]

Carimbo e Assinatura

* Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional.*

EUCLIDES LUTZ WEISS
ENGINEERING CIVIL
CREA 18 913 D/PA





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao **contrato nº 110/2017** decorrente da Tomada de Preços nº 12/2017, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Araucária, 32 - Centro, na cidade de Honório Serpa (85.548-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 04.904.666/0001-25, representada neste ato pelo Sr. **Aieso Brustolim**, portador do CPF nº 019.752.559-84 e RG nº 5.734.289-7.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Considerando o ofício nº 088/2017 da Divisão de Estudos e Projetos, expedido pelo Sr. Euclides Luiz Weiss, bem como parecer e planilha readequada, o qual requer o aumento da meta física financeira devido à execução de serviços não previstos inicialmente na obra, mas que são de necessidade para o funcionamento e segurança do objeto a que se destina, portanto, fica, de comum acordo entre as partes, aumentada a meta física para os itens constantes da Planilha apresentada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS VALORES ALTERADOS:

Parágrafo Primeiro: Devido o aumento da meta física, de acordo com a cláusula primeira, o valor do acréscimo para execução dos serviços é de R\$ 5.667,36 (cinco mil e seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos).


Parágrafo Segundo: O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 45.077,86 (quarenta e cinco mil e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).


CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº. 110/2017 de 09 de outubro de 2017.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 27 de dezembro de 2017.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Aieso Brustolim
Brustolim Construções Ltda - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



DIÁRIO DO SUDOESTE

Publicações Legais

Caderno Integrante da Edição nº 7045 | Pato Branco, 29 de dezembro de 2017

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.

EDITAL DE EXTRAÍDO DE DOCUMENTOS

A empresa ELIZABETE DE MENEZES SIMÕES- ME inscrita no CNPJ sob nº 10.948.752/0001-32, comunica o extravio do bloco de RPS Recibo Provisório de Serviços referente os números 01 ate 50, Conforme Boletim de Ocorrência nº 1507368/2017.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR.

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão nº 127/2017. Forma: Presencial. Data da Licitação: 18 de janeiro de 2018, às 10:00 (dez) horas. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO RODAVIDA TIPO CAMINHÃO NOVO TRACÇÃO 4X4. EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE NOVA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12,0 (DOZE) METROS CÚBICOS. Valor Máximo de Licitação: R\$ 250.000,00. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitação e Contratos, Rua Miguel Procopio Kurlat, nº 3.811 - Chopinzinho-PR, e no endereço eletrônico: www.chopinzo.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8900(5).

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº 139/2017. Forma: Presencial. Data da Licitação: 12 de janeiro de 2018, às 10:00 (dez) horas. Objeto: AQUISIÇÃO DE GAVETAS PLÁSTICAS PARA ESTANTES, MALETAS PARA MEDICAMENTOS E CAIXAS ORGANIZADORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. Valor Máximo de Licitação: R\$ 4.500,00. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitação e Contratos, Rua Miguel Procopio Kurlat, nº 3.811 - Chopinzinho-PR, e no endereço eletrônico: www.chopinzo.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8900(5).

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº 140/2017. Forma: Presencial. Data da Licitação: 12 de janeiro de 2018, às 10:00 (dez) horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE LANCHEIS PRONTOS PARA EVENTOS E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. Valor Máximo estimado de licitação: R\$ 25.779,75. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitação e Contratos, Rua Miguel Procopio Kurlat, nº 3.811 - Chopinzinho-PR, ou no Site www.chopinzo.pr.gov.br. Informações pelo fone: (46) 3242-8900(5).

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 110/2017 - Tomada de Preços nº 12/2017 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ nº 04.904.666/0001-25. Considerando o ofício da Divisão de Estudos e Projetos, bem como parecer e planilha readequada, o qual requer o aumento da meta física financeira devido à execução de serviços não previstos inicialmente na obra, mas que são de necessidade para o funcionamento e segurança do objeto a que se destina, portanto, fica, de comum acordo entre as partes, aumentada a meta física. O valor do acréscimo é de R\$ 5.667,36. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 27 de dezembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo nº 09 ao Contrato nº 02/2015 - Tomada de Preços nº 22/2014 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 07.903.213/0001-72. Fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra por mais 30 dias, de 31.12.2017 a 29.01.2018. Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 meses, de 06.01.2018 a 05.01.2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 28 de dezembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2017

PROCESSO Nº 255/2017

O Município de Pato Branco, através da pregoeira Gizele Cristina Mattei, torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu cadastro de fornecedores ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento e devidamente cadastrada no Portal COMPRASNET, através do site www.comprasnet.gov.br, que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, para ampla participação de empresas em geral, objetivando a implantação de registro de preços para futuro e eventual fornecimento de Biotensitizantes, para atender a Campanha de Controle e Erradicação do Mosquito Bornechudo, através do Conselho Municipal do Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme especificações mínimas e exigências descritas no edital, sendo a licitação do tipo "menor preço", com critério de julgamento "menor preço por item" em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 5.170/2007, Decreto Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes a matéria. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.comprasnet.gov.br, horário oficial de Brasília - DF, conforme segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 HORAS DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018. O Inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário de expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br / www.comprasnet.gov.br. Demais informações, fones: (46) 3220-1511/1534, e-mail: gizele@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 28 de dezembro de 2017. GIZELI CRISTINA MATTEI - Pregoeira.

Município de Chopinzinho - PR

DECRETO Nº 466/2017, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre o planejamento financeiro do Poder Executivo com vista à compatibilização entre a realização da licitação e a execução de despesas para o Exercício Financeiro de 2018. Data: 29/12/2017. Documento na íntegra no portal <http://www.maj.gov.br>.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 162/2017

OBJETO: Aquisição de chocolate para todas as crianças em idade escolar da rede municipal de ensino e caixas de bombom para todas as famílias cadastradas em comemoração ao natal 2017, conforme descrição mínima em edital conforme Pregão 147/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, com CNPJ nº 27.303.196/0001-40, com sede RUA VALENTIN OLIVO, 1760 Saudade do Iguaçu - PR a neste ato representado por FRANCIELE AMAPOLA MARANGON RIZZATTI, portador do CPF nº 028.894.309-01 e do RG nº 0. ITENS: 1 vir unit R\$ 3,47, vir tot 2.776,00 item 2 vir unit R\$ 8,30 vir tot R\$ 16.600,00 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 30 dias, PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/12/17. ASSINATURA DO CONTRATO: 05/12/2017.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 163/2017

OBJETO: Contratação de empresa para realizar serviço de conserto do ralo X do posto de saúde do Município, conforme Dispensa por Limite 58/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: EUGENIO & MARQUES LTDA, com CNPJ nº 01.600.153/0001-32, com sede AVENIDA PIONEIRO ALICIO A. CAMPOLINA, MARINGÁ - a neste ato representado por EDSON EUGENIO MARQUES, portador do CPF nº 573.946.109-00 e do RG nº 40876146. ITENS: 1 vir unit R\$ 2.350,00 vir tot R\$ 2.350,00 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 30 DIAS, PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/01/18. ASSINATURA DO CONTRATO: 11/12/2017.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 164/2017

OBJETO: Contratação de empresa para fornecer CPU servidor para o posto de saúde do Município, em decorrência dos estragos feitos pelo temporal e a impossibilidade de interrupção dos sistemas internos da Secretaria Municipal de Saúde, visando à manutenção dos serviços de atendimento básicos e de emergência da Saúde, conforme Dispensa por Justificativa 59/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: CLICK EVENTOS E INFORMATICA LTDA - ME, com CNPJ nº 12.236.503/0001-40, com sede RUA ALFEDES MARANGON, 927 Saudade do Iguaçu - PR a neste ato representado por ALEXANDRO BETT, portador do CPF nº 054.422.859-60 e do RG nº 0. ITENS: 1 vir unit R\$ 7.500,00 vir tot R\$ 7.500,00 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 30 DIAS, PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/12/17. ASSINATURA DO CONTRATO: 12/12/2017.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 165/2017

OBJETO: Contratação de empresa para realizar publicações de interesse da Administração Municipal em imprensa oficial DIOE, conforme Inexigibilidade 22/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: DEPARTAMENTO DE IMPERFICIAL DO ESTADO, com CNPJ nº 07.643.383/0001-21, com sede RUA DOS FUNCIONARIOS, CURITIBA - a neste ato representado por IVENS MORETTI PACHECO, portador do CPF nº 201.806.089-91 e do RG nº 0. ITENS: 1 vir unit R\$ 34,00 vir tot R\$ 6.960,00 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 12 MESES, PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/12/18. ASSINATURA DO CONTRATO: 13/12/2017.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 166/2017

OBJETO: Contratação de empresa para fornecer licença de software, com manutenção Mensal e Suporte Técnico no processo de informatização do Sistema de Saúde conforme Inexigibilidade 23/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: CONSULTARMA - INFORMATICA E ACESSORIA EM SAUDE LTDA, com CNPJ nº 03.191.328/0001-20, com sede praça padre casemiro chichon, 407 CASCAVEL - PR a neste ato representado por PAULO LUIZ ALVES MAGNUS, portador do CPF nº 336.365.320-49 e do RG nº 0. ITENS: 1 vir unit R\$ 2.730,00 vir tot R\$ 32.760,00 item 2 vir unit R\$ 180,00 vir tot R\$ 9.000,00 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 12 MESES, PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/12/18. ASSINATURA DO CONTRATO: 21/12/2017.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 167/2017

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviço de reformar três parquinhos com fornecimento de material, conforme descrição no edital, conforme Pregão 163/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: JBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, com CNPJ nº 237.389.868/0001-81, com sede RUA JOSÉ DE ALEN-CAR Nº 1339 SALA 01, Saudade do Iguaçu - PR a neste ato representado por HELIO BADZINSKI, portador do CPF nº 904.132.379-15 e do RG nº 0. ITENS: 1

vir unit R\$ 12.690,00 vir tot R\$ 12.690,00 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 60 dias, PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/02/18. ASSINATURA DO CONTRATO: 27/12/2017.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 168/2017

OBJETO: Contratação de termas (água termal) para encerramento das atividades de 2017 com as crianças que frequentam os projetos da Secretaria de Assistência Social, conforme Dispensa por Limite 60/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: AGUAS TERMAIS SULINA DO RIO IGUAÇU LTDA - EPP, com CNPJ nº 04.990.043/0001-51, com sede LOC AGUAS TERMAIS, SULINA - PR a neste ato representado por REGIANE MEIMBERG RIGÓ, portador do CPF nº 781.446.129-49 e do RG nº 58099902. ITENS: 1 vir unit R\$ 5.550,00 vir tot R\$ 5.550,00 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 30 DIAS, PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/17. ASSINATURA DO CONTRATO: 28/12/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PR.

ERRATA

REFERENTE AO EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 085/2016

Tendo em vista a ausência do nome da empresa contratada, através do contrato de Prestação de Serviços nº 085/2016, do extrato publicado no Jornal Diário do Sudoeste edição nº 7044, do dia 28.12.2017 e do Diário Oficial dos Municípios do Paraná - DOPM/AMR edição nº 1409, do dia 28.12.2017, Então:

Onde se lê:
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 085/2016,

Leia-se:
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 085/2016.
CONTRATADA: J.J. ALBERTI E CIA LTDA.

Bom Sucesso do Sul - PR, 28 de Dezembro de 2017

Letícia Comocena
Dir. de Contratos e Convênios

PREVOPRIM - Fundo Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Chopinzinho - PR

DECRETO Nº 431/2017 - de 05 de dezembro de 2017.
Concede Prêmio por Merito e dá outras providências.
DECRETO Nº 477/2017 - de 28 de dezembro de 2017.
Concede aposentadoria por Tempo de Contribuição com proventos integrais ao servidor municipal DELMAR JOSÉ NOVATZKY.
DECRETO Nº 484/2017 - de 28 de dezembro de 2017.
Concede aposentadoria por Tempo de Contribuição com proventos integrais a servidores LIRIANE TEREZINHA DA LUZ BLAVA.
DECRETO Nº 486/2017 - de 28 de dezembro de 2017.
Concede aposentadoria por Tempo de Contribuição com proventos integrais ao servidor JAIR BARBESIO DOS SANTOS.
DECRETO Nº 487/2017 - de 28 de dezembro de 2017.
Concede aposentadoria por Tempo de Contribuição com proventos integrais ao servidor LUZARDO TADEU LOURENÇO.
Data: 28/12/2017.
Documento na íntegra no portal <http://www.maj.gov.br>.

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA

DECRETO Nº. 245/2017
Exonerar a pedido, a pessoa de LETICIA DE CEZARO do cargo de Odontóloga.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o protocolo nº 37887.
DECRETO:
Art. 1º - Fica exonerada a pedido, a partir de 01 de janeiro de 2018, a pessoa de Letícia de Cezaro, RG nº 809.797.400-7/SUS-RS, do cargo de Odontóloga.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
ADEMIR JOSÉ GHELLER
Prefeito Municipal
COMUNICADO
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o estabelecido no artigo 1º da Lei Municipal nº 2.544/2015, **COMUNICA** a servidores ALINE GIACOMELLI PAIM MEYER, RG nº 10.452.876-7, para reassumir as funções de seu cargo, ficando a mesma ciente, que caso não o faça, ficará sujeita às sanções previstas no Artigo 178, da Lei Municipal nº 1.240/90 e suas alterações.
Clevelândia, 28 de dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2017 - PRELIMINAR - PROCESSO Nº. 016/2017 HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
O Prefeito Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, ADEMIR JOSÉ GHELLER no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando o processo de licitação pública, **HOMOLOGAÇÃO** do processo licitatório em epígrafe, adjudicando seu objeto na forma abaixo:

Item	Descrição	Proprietário	Valor (R\$)
01	J. A. ALVARO E CIA LTDA. CNPJ. Nº. 15.867.281/0001-88		1.585.955,73

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para execução de reaparelhamento acústico, com 08(08) metros quadrados de área, em três salas de aula e sala de aula de 24,00m² (vinte e quatro metros quadrados), conforme memorial descritivo, orçamento e projeto técnico anexo ao edital Clevelândia, 28 de dezembro de 2017. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2017

DATA: 07/12/17 ABERTURA: 21/12/17 HORÁRIO: 15:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO VOLVO MODELO SD 105 ANO 2012; conforme discriminado no objeto do presente edital. Analisados todos os atos referentes ao Pregão Presencial nº 118/2017, HOMOLOGO o lote a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	MECANICA LIBRELATO LTDA EPP	32.371,00	32.371,00
	02	MECANICA LIBRELATO LTDA EPP	2.129,00	2.129,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01				34.500,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
MECANICA LIBRELATO LTDA EPP	85.461.895/0001-14	34.500,00

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais). Coronel Vívida, 22 de dezembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod256551

PARECER E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2017

DATA: 28/11/17 ABERTURA: 12/12/17 HORÁRIO: 14:30
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DECORRENTE DO PLANO DE TRABALHO CADASTRADO JUNTO AO SICONV- PROPOSTA SICONV Nº 022445/2017-CONTRATO DE REPASSE Nº 844245/2017-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-OPERAÇÃO Nº 1042025-91-CEF-PROGRAMA: PRODESA; conforme discriminado no objeto do presente edital. Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma esta de acordo com o solicitado no edital, e adjudicamos os lotes a seguir aos licitantes vencedores:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	AMILTON DE COL-ME	9.835,00	19.670,00
02	01	TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES-EIRELI-EPP	18.485,00	36.970,00
03	01	ANA CRISTINA MANJABOSCO-EPP	67.100,00	67.100,00
04	01	ARAUJO & ARAUJO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME	87.790,00	87.790,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
AMILTON DE COL-ME	17.159.402/0001-36	19.670,00
ANA CRISTINA MANJABOSCO-EPP	10.688.308/0001-25	67.100,00
ARAUJO & ARAUJO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME	07.334.738/0001-34	87.790,00
TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES-EIRELI-EPP	17.542.364/0001-04	36.970,00

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 211.530,00 (duzentos e onze mil quinhentos e trinta reais). Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Coronel Vívida, 26 de dezembro de 2017. Fernando Q. Abatti, Pregoeiro; Ademir Antonio Aziliero, Iana Roberta Schmid, Leila Marcolina Gruntowski, Equipe de Apoio.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2017

DATA: 28/11/17 ABERTURA: 12/12/17 HORÁRIO: 14:30
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DECORRENTE DO PLANO DE TRABALHO CADASTRADO JUNTO AO SICONV- PROPOSTA SICONV Nº 022445/2017-CONTRATO DE REPASSE Nº 844245/2017-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-OPERAÇÃO Nº 1042025-91-CEF-PROGRAMA: PRODESA; conforme discriminado no objeto do presente edital. Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 111/2017, HOMOLOGO os lotes a seguir aos licitantes vencedores:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	AMILTON DE COL-ME	9.835,00	19.670,00
02	01	TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES-EIRELI-EPP	18.485,00	36.970,00
03	01	ANA CRISTINA MANJABOSCO-EPP	67.100,00	67.100,00
04	01	ARAUJO & ARAUJO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME	87.790,00	87.790,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
AMILTON DE COL-ME	17.159.402/0001-36	19.670,00
ANA CRISTINA MANJABOSCO-EPP	10.688.308/0001-25	67.100,00
ARAUJO & ARAUJO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME	07.334.738/0001-34	87.790,00
TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES-EIRELI-EPP	17.542.364/0001-04	36.970,00

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 211.530,00 (duzentos e onze mil quinhentos e trinta reais). Coronel Vívida, 26 de dezembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod256557

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2017 TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E MÃO DE OBRA PARA CONserto DE AMBULÂNCIA DE PLACA AYI-2668. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, as 09:00 horas do dia 15 de Janeiro de 2018. VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 6.041,51. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vívida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (046) 3232-8300. Coronel Vívida, 28 de dezembro de 2017. Ademir Antônio Aziliero, Presidente da CPL.

Cod256642

CONTRATO Nº 143/2017 – Dispensa de licitação nº 06/2017

Contratante: Município de Coronel Vívida. Contratada: BIOEXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA-ME, CNPJ nº 23.016.911/0001-02. Objeto: Contratação de empresa em caráter emergencial, para prestação de serviços laboratoriais em urgência e emergência, para atender a Unidade de Pronto Atendimento 24 HORAS – UPA24H. Valor total de R\$ 33.961,38. Prazo de vigência: 30 dias. Coronel Vívida, 15 de dezembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod256645

CONTRATO Nº 147/2017 – Pregão Eletrônico nº 105/2017

Contratante: Município de Coronel Vívida. Contratada: RODO OESTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ nº 20.290.311/0001-40. Objeto: fornecimento do seguinte equipamento: 01 (veículo) tipo MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, capacidade 30 passageiros (29 + 1)-lote nº 01. Valor total R\$ 198.000,00. Prazo de fornecimento: 90 dias. Prazo de vigência: 365 dias. Coronel Vívida, 21 de dezembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod256618

Aditivo nº 09 ao Contrato nº 02/2015 – Tomada de Preços nº 22/2014

Contratante: Município de Coronel Vívida. Contratada: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 07.903.213/0001-72. Fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra por mais 30 dias, de 31.12.2017 a 29.01.2018. Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 meses, de 06.01.2018 a 05.01.2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vívida, 28 de dezembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod256631

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 110/2017 – Tomada de Preços nº 12/2017

Contratante: Município de Coronel Vívida. Contratada: BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ nº 04.904.666/0001-25. Considerando o ofício da Divisão de Estudos e Projetos, bem como parecer e planilha readequada, o qual requer o aumento da meta física financeira devido à execução de serviços não previstos inicialmente na obra, mas que são de necessidade para o funcionamento e segurança do objeto a que se destina, portanto, fica, de comum acordo entre as partes, aumentada a meta física. O valor do acréscimo é de R\$ 5.667,36. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vívida, 27 de dezembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod256637

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, notificamos aos PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE EMPREGADORES, SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS, DEMAIS ENTIDADES, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E MUNICÍPIOS de Coronel Vívida, o recebimento de recursos do Governo Federal a seguir discriminados:

ÓRGÃO REPASSADOR	DESTINAÇÃO	DATA	VALOR
MS/FNS	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017)	27.12.17	2.500.000,00
MAPA	Aquisição de máquinas e implementos agrícolas	27.12.17	97.500,00
MAPA	Aquisição de máquinas e implementos agrícolas	27.12.17	195.000,00

Coronel Vívida, 27 de Dezembro de 2017.
FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Cod256540