

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

Ofício n.º97/2017



Rio Bonito do Iguaçu, 21 de dezembro de 2017.


A
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
A/C
Dpto. Engenharia

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA ME, empresa privada inscrita no CNPJ sob n.º. 07.903.213/0001 – 72, com sede e foro em Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Rua Guarapuava, 215, Lot. Trento, CEP 85.340-000, representada pelo seu sócio Administrador Sr. **Valdecir de Pieri**, portador do CPF n.º. 024.173.039 – 22 e da Cédula de Identidade Civil Registro Geral RG n.º. 7.373.882 – 2 emitido pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná (SSP/PR) vem através do presente, solicitar a esta municipalidade **ADIÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO** conforme **Contrato Administrativo n.º: 02/2015 ADITIVOS, Edital de Licitação Tomada de Preços n.º. 22/2014 e seus Anexos**, celebrado entre as partes, solicitando para tal o prazo até o dia 30/01/2018, tanto para execução quanto para a vigência do referido contrato, conforme termo de notificação já protocolado junto a esta municipalidade.

Sendo o que apresentávamos para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, sem mais, subscrevemo-nos, respeitosamente, encaminhando o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma sendo uma via para nossa ciência.


DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ – 07.903.213/0001 – 72
VALDECIR DE PIERI
SÓCIO ADMINISTRADOR



Fone: 42 3653-1294
Cel.: 42 9116-5847
42 9922-9253

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com



PARECER TÉCNICO

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO **DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS**

Conforme solicitação da empresa: **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ 07.903.213/0001-72, a qual, vem requerendo aditivo de prazo de execução de obras para conclusão da remodelação/modernização do ginásio de esportes do Complexo Esportivo Barro Preto vinculado ao Contrato nº 02/2015 decorrente da Tomada de Preços nº 022/2014.

Esta Divisão é de parecer favorável ao pedido da mesma para prorrogação do prazo de execução para 30 (trinta) dias, sendo procedente a solicitação deste termo de aditivo, estando a obra de acordo com os boletins de medição com porcentual de 91,87%.

JUSTIFICATIVA

A razão deste pedido de prorrogação de prazo concentra-se nas questões específicas da finalização da impermeabilização com Manta Líquida Fria a qual necessita de aproximadamente 15 (quinze) dias para sua cura completando nesta data e posterior a isto a execução do estaqueamento, nivelamento e distribuição do concreto na área de 1.204,13 m² conforme aditivo de meta física aprovado anteriormente.

É o parecer.

Coronel Vivida, 27 de Dezembro de 2017

Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea: 18913D/PR
Divisão de Estudos e Projetos

CRONOGRAMA REPROGRAMADO

Nº do contrato 788060/2013 P.1 /

Agente Promotor / Proponente

CORONEL VIVIDA

Empreendimento

REMODELÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COM

Item	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	50,00	50,00	50,00	100,00																				
2	4,00	4,00	3,20	7,20	55,04	62,24	3,00	65,24	3,51	68,75	10,00	78,75	10,00	88,75	11,25	100,00								
3	1,00	1,00	1,52	2,52	19,16	21,68	15,00	36,68	15,69	52,37	20,00	72,37	15,00	87,37	12,63	100,00								
4																								
5																								
6																								
7	30,00	30,00	39,43	69,43																				
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14	5,00	5,00	6,88	11,88	33,43	33,43	1,00	34,43	0,28	34,71	10,00	44,71	10,00	54,71	23,81	78,52	3,00	81,52	3,00	84,52	15,48	100,00		
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23	15,00	15,00	14,23	29,23	23,81	53,04	30,00	83,04	16,96	100,00														
24	5,00	5,00	4,83	9,83	52,62	62,45	10,00	72,45	8,44	80,89	10,00	90,89	5,00	95,89	4,11	100,00								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
32	30,00	30,00	31,06	61,06	16,10	77,16	10,00	87,16	3,18	90,34	0,50	90,84	0,50	91,34	0,96	92,30	1,00	93,30	1,00	94,30	5,70	100,00		
33	50,00	50,00	50,00	100,00																				
34																								
35																								
36																								
37																								
38																								
39																								
40																								
TOT. (%)	6,29	6,29	6,63	12,92	6,80	19,72	16,07	35,79	17,03	52,82	2,47	55,30	2,53	57,83	3,21	61,04	0,83	61,88	0,83	62,71	1,40	64,11	1,22	65,33
REPASSE	30,682,94	30,682,94	32,317,16	33,130,34	33,130,34	33,130,34	78,347,88	78,347,88	83,034,03	83,034,03	12,061,94	12,061,94	12,338,92	12,338,92	15,657,49	15,657,49	4,070,33	4,070,33	4,070,33	4,070,33	6,803,99	6,803,99	5,952,61	5,952,61
C.P. R\$	10,454,50	10,454,50	11,011,32	11,288,40	11,288,40	11,288,40	26,695,21	26,695,21	28,291,91	28,291,91	4,109,83	4,109,83	4,204,20	4,204,20	5,334,93	5,334,93	1,386,87	1,386,87	1,386,87	1,386,87	2,318,30	2,318,30	2,028,21	2,028,21
C.P. Física																								
Out. Font.																								
TOT. (R\$)	41.137,44	41.137,44	43.328,48	43.328,48	44.418,73	44.418,73	105.043,10	105.043,10	111.325,94	111.325,94	16.171,77	16.171,77	16.543,13	16.543,13	20.992,42	20.992,42	5.457,20	5.457,20	5.457,20	5.457,20	9.122,29	9.122,29	7.980,83	7.980,83

Carimbo e Assinatura Resp. Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp. Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

21-dez-17

Data

EUCLEDES LUIZ WHISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913.077/PB



CRONOGRAMA REPROGRAMADO

Nº do contrato 788060/2013 P.1 /

Agente Promotor / Proponente

CORONEL VIVIDA

Empreendimento

REMODELACÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COM

Item	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1																								
2																								
3																								
4	10,00	30,00	5,00	35,00	5,00	40,00	10,00	50,00	5,00	55,00	5,00	60,00	5,00	65,00	15,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
5	10,00	30,00	5,00	35,00	5,00	40,00	10,00	50,00	5,00	55,00	5,00	60,00	5,00	65,00	15,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15	5,00	25,00	5,00	30,00	5,00	35,00	5,00	40,00	5,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	15,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
16	5,00	25,00	10,00	35,00	5,00	40,00	5,00	45,00	5,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27	5,00	25,00	5,00	30,00	10,00	40,00	5,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	5,00	70,00	10,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
28	5,00	25,00	10,00	35,00	5,00	40,00	10,00	50,00	5,00	55,00	10,00	65,00	5,00	70,00	10,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
29																								
30																								
31																								
32																								
33																								
34																								
35	10,00	30,00	5,00	35,00	5,00	40,00	5,00	45,00	5,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
36																								
37	10,00	30,00	5,00	35,00	5,00	40,00	10,00	50,00	5,00	55,00	10,00	65,00	5,00	70,00	10,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
38	5,00	25,00	5,00	30,00	5,00	35,00	5,00	40,00	5,00	45,00	5,00	50,00	5,00	55,00	25,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
39																								
40																								
TOT. (%)	1,00	66,33	0,68	67,01	0,69	67,71	0,81	68,52	0,69	69,21	1,15	70,36	0,89	71,25	1,40	72,65	0,61	73,26	3,24	76,50	3,24	79,75	8,50	88,25
REPASSE	4.891,59		3.336,77		3.375,93		3.963,69		3.375,93		5.593,44		4.337,41		6.840,93		2.976,31		15.801,76		15.801,76		41.452,66	
C.P. R\$	1.666,69		1.136,92		1.150,27		1.350,53		1.150,27		1.905,83		1.477,87		2.330,88		1.014,11		5.384,08		5.384,08		14.124,03	
C.P. Fisica																								
Out. Font.																								
TOT. (R\$)	6.568,28		4.473,69		4.526,20		5.314,22		4.526,20		7.499,28		5.815,28		9.171,81		3.990,41		21.185,84		21.185,84		55.576,69	

21-dez-17

Data

Carimbo e Assinatura Resp. Téc.do Prom./Propon. pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp. Téc.do Município pelos itens:

EUCLEDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16.945 D/PR



CRONOGRAMA REPROGRAMADO

Nº do contrato 788060/2013 P.1 /

Agente Promotor / Proponente

CORONEL VIVIDA

Empreendimento

REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO COM

Item	Mês 25		Mês 26		Mês 27		Mês 28		Mês 29		Mês 30		Mês 31		Mês 32		Mês 33		Mês 34		Mês 35		Mês 36		
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									
33																									
34																									
35																									
36																									
37																									
38																									
39																									
40																									
		100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00		
TOT. (%)		11,75	100,00			11,75	100,00			11,75	100,00			11,75	100,00			11,75	100,00			11,75	100,00		
REPASSE			57.283,86				57.283,86				57.283,86				57.283,86				57.283,86				57.283,86		
C.P. R\$			19.518,14				19.518,14				19.518,14				19.518,14				19.518,14				19.518,14		
C.P. Física																									
Out. Font.																									
TOT. (R\$)			76.802,00				76.802,00				76.802,00				76.802,00				76.802,00				76.802,00		

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 813 DPE

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.

21-dez-17
Data





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 09

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Nono termo aditivo ao **contrato nº 02/2015** decorrente da Tomada de Preços nº 22/2014, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Ângelo Mezzomo, s/nº, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, inscrito no CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Guarapuava, 215, Loteamento Trento, na cidade de Rio Bonito do Iguaçu (85.340-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 07.903.213/0001-72, representada neste ato pelo Sr. **Valdecir De Pieri**, inscrito no CPF nº 024.173.039-22 e RG nº 7.373.882-2.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO E ALTERAÇÕES:

Parágrafo Primeiro: Considerando a solicitação da contratada, parecer técnico e cronograma reprogramado, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra por mais 30 (trinta) dias, de 31 de dezembro de 2017 a 29 de janeiro de 2018.

Parágrafo Segundo: Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, de 06 de janeiro de 2018 a 05 de janeiro de 2019.


CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº. 02/2015 de 06 de janeiro de 2015.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 28 de dezembro de 2017.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Valdecir De Pieri
De Pieri Construções Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

Publicações Legais

Caderno Integrante da Edição nº 7045 | Pato Branco, 29 de dezembro de 2017

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.

EDITAL DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

A empresa ELIZABETE DE MENEZES SIMÕES-ME inscrita no CNPJ sob nº 10.948.752/0001-32, comunica o extravio do bloco de RPS Recibo Provisório de Serviços referente os números 01 até 50, Conforme Boletim de Ocorrência nº 1507368/2017.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão nº 127/2017. Forma: Presencial. Data de Licitação: 19 de janeiro de 2018, às 10:00 (dez) horas. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO TIPO CAMINHÃO NOVO TRACÃO 6X4. EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE NOVA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12,0 (DOZE) METROS CÚBICOS. Valor Máximo da Licitação: R\$ 280.000,00. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Pregão da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitação e Contratos, Rua Miguel Procopio Kurpiel, nº 3.811 - Chopinzinho/PR, e no endereço eletrônico: www.chopinzo.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8600(5).

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão, Edital nº 139/2017. Forma: Presencial. Data de Licitação: 12 de janeiro de 2018, às 10:00 (dez) horas. Objeto: AQUISIÇÃO DE GAVETAS PLÁSTICAS PARA ESTANTES, MALETAS PARA MEDICAMENTOS E CAIXAS ORGANIZADORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. Valor Máximo da Licitação: R\$ 4.500,50. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Pregão da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitação e Contratos, Rua Miguel Procopio Kurpiel, nº 3.811 - Chopinzinho/PR, e no endereço eletrônico: www.chopinzo.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8600(5).

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão, Edital nº 140/2017. Forma: Presencial. Data de Licitação: 12 de janeiro de 2018, às 10:00 (dez) horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE LANCHES PRONTOS PARA EVENTOS E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. Valor máximo estimado da licitação: R\$ 25.776,75. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Pregão da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitação e Contratos, Rua Miguel Procopio Kurpiel, nº 3.811 - Chopinzinho/PR, ou no Site www.chopinzo.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8600(5).

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 110/2017 - Tomada de Preços nº 12/2017 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ nº 04.904.666/0001-25. Considerando o ofício da Divisão de Estudos e Projetos, bem como parecer e planilha readequada, o qual requer o aumento da meta física financeira devido à execução de serviços não previstos inicialmente na obra, mas que são de necessidade para o funcionamento e segurança do objeto a que se destina, portanto, fica, de comum acordo entre as partes, aumentada a meta física. O valor do acréscimo é de R\$ 5.667,36. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 27 de dezembro de 2017. Frank Ariel Schlavinski, Prefeito.

Aditivo nº 09 ao Contrato nº 02/2015 - Tomada de Preços nº 22/2014 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 07.903.213/0001-72. Fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra por mais 30 dias, de 31.12.2017 a 29.01.2018. Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 meses, de 06.01.2018 a 05.01.2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 28 de dezembro de 2017. Frank Ariel Schlavinski, Prefeito.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2017 PROCESSO Nº 255/2017

O Município de Pato Branco, através da pregoeira Giseli Cristina Mattei, torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu cadastro de fornecedores ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento e devidamente cadastrada no Portal COMPRASNET, através do site www.comprasnet.gov.br, que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, para ampla participação de empresas em geral, objetivando a implantação de registro de preços para futuro e eventual fornecimento de Bioinseticida, para atender a Campanha de Controle e Erradicação do Mosquito Borrachudo, através do Conselho Municipal do Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme especificações mínimas e exigências descritas no edital, sendo a licitação do tipo "menor preço", com critério de julgamento "menor preço por item" em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 5.179/2007, Decreto Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas alterações e demais legislações pertinentes a matéria. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.comprasnet.gov.br, horário oficial de Brasília - DF, conforme segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 HORAS DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário de expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br / www.comprasnet.gov.br. Demais informações, fones: (46) 3220-1511/1534, e-mail: gizele@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 28 de dezembro de 2017. GISELE CRISTINA MATTEI - Pregoeira.

Município de Chopinzinho - PR
DECRETO Nº 465/2017, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017
Dispõe sobre a programação financeira do Poder Executivo com vista à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o Exercício Financeiro de 2018.
Data: 29/12/2017
Documento em íntegra no portal <http://www.pato-branco.pr.gov.br>.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 162/2017

OBJETO: Aquisição de chocolate para todas as crianças em idade escolar da rede municipal de ensino e caixas de bombom para todas as famílias cadastradas em comemoração ao natal 2017, conforme descrição mínima em edital, conforme Pregão 147/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAÚDE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, com CNPJ nº 27.303.196/0001-40, com sede RUA VALENTIN OLIVO, 1760 Saúde do Iguaçu - PR a neste ato representado por FRANCIELE AMAPOLA MARANGON RIZZATTI, portador do CPF nº 028.894.309-01 e do RG nº 0. ITENS: 1 vir unit R\$ 3,47, vir tot 2.776,00 item 2 vir unit R\$ 8,30 vir tot R\$ 16.600,00 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 30 dias. PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/12/17. ASSINATURA DO CONTRATO: 05/12/2017.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 163/2017

OBJETO: Contratação de empresa para realizar serviço de conserto do rulo X do posto de saúde do Município, conforme Dispensa por Limite 58/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAÚDE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: EUGENIO & MARQUES LTDA, com CNPJ nº 01.600.153/0001-32, com sede AVENIDA PIONEIRO ALICIO A. CAMPOLINA, MARINGÁ - a neste ato representado por EDSON EUGENIO MARQUES, portador do CPF nº 573.946.109-00 e do RG nº 40876146. ITENS: 1 vir unit R\$ 2.350,00 vir tot R\$ 2.350,00 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 30 DIAS. PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/01/18. ASSINATURA DO CONTRATO: 11/12/2017.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 164/2017

OBJETO: Contratação de empresa para fornecer CPU servidor para o posto de saúde do Município, em decorrência dos estragos feitos pelo temporal e a impossibilidade de interrupção dos sistemas internos da Secretaria Municipal de Saúde, visando à manutenção dos serviços de atendimento básicos e de emergência da Saúde, conforme Dispensa por Justificativa 59/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAÚDE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: CLICK EVENTOS E INFORMATICA LTDA - ME, com CNPJ nº 12.236.503/0001-40, com sede RUA ALFIDES MARANGON, 927 Saúde do Iguaçu - PR a neste ato representado por ALEXANDRO BETT, portador do CPF nº 054.422.859-60 e do RG nº 0. ITENS: 1 vir unit R\$ 7.500,00 vir tot R\$ 7.500,00 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 30 DIAS. PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/12/17. ASSINATURA DO CONTRATO: 12/12/2017.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 165/2017

OBJETO: Contratação de empresa para realizar publicações de interesse da Administração Municipal em imprensa oficial. DIOE, conforme Inexigibilidade 22/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAÚDE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: DEPARTAMENTO DE IMPORCIONAL DO ESTADO, com CNPJ nº 76.437.383/0001-21, com sede RUA DOS FUNCIONARIOS, CURITIBA - a neste ato representado por IVENS MORETTI PACHECO, portador do CPF nº 201.806.089-91 e do RG nº 0. ITENS: 1 vir unit R\$ 24,00 vir tot R\$ 6.960,00 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 12 MESES. PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/12/18. ASSINATURA DO CONTRATO: 13/12/2017.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 166/2017

OBJETO: Contratação de empresa para fornecer licença de software, com manutenção Mensal e Suporte Técnico no processo de informatização do Sistema de Saúde conforme Inexigibilidade 23/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAÚDE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA, com CNPJ nº 03.191.328/0001-20, com sede praça padre cassimiro chichon, 407 CASCAVEL - PR a neste ato representado por PAULO LUIZ ALVES MAGNUS, portador do CPF nº 336.365.320-49 e do RG nº 0. ITENS: 1 vir unit R\$ 2.730,00 vir tot R\$ 32.760,00 item 2 vir unit R\$ 180,00 vir tot R\$ 9.000,00 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 12 MESES. PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/12/18. ASSINATURA DO CONTRATO: 21/12/2017.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 167/2017

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviço de reformar três parquinhos com fornecimento de material, conforme descrição no edital, conforme Pregão 163/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAÚDE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: JBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, com CNPJ nº 27.389.868/0001-81, com sede RUA JOSÉ DE ALEN-CAR Nº 1339 SALA 01, Saúde do Iguaçu - PR a neste ato representado por HELIO BADZINSKI, portador do CPF nº 904.132.379-15 e do RG nº 0. ITENS: 1

vir unit R\$ 12.690,00 vir tot R\$ 12.690,00 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 60 dias. PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/02/18. ASSINATURA DO CONTRATO: 27/12/2017.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 168/2017

OBJETO: Contratação de termas (aguas termas) para encerramento das atividades de 2017 com as crianças que frequentam os projetos da Secretaria de Assistência Social, conforme Dispensa por Limite 60/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAÚDE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: AGUAS TERMAIS SULINA DO RIO IGUAÇU LTDA - EPP, com CNPJ nº 84.990.043/0001-51, com sede LOC AGUAS TERMAIS, SULINA - PR a neste ato representado por REGIANE MEIMBERG RIGO, portador do CPF nº 781.446.129-49 e do RG nº 58099902. ITENS: 1 vir unit R\$ 5.550,00 vir tot R\$ 5.550,00 PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 30 DIAS. PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/17. ASSINATURA DO CONTRATO: 28/12/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PR.

ERRATA

REFERENTE AO EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 085/2016

Tendo em vista a ausência do nome da empresa contratada, através do contrato de Prestação de Serviços Nº 085/2016, do extrato publicado no Jornal Diário do Sudoeste edição nº 7044, do dia 28.12.2017 e do Diário Oficial dos Municípios do Paraná - DOMP/AMP, edição nº 1409, do dia 28.12.2017, Então:

Onde se lê:
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 085/2016.

Leia-se:
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 085/2016.
CONTRATADA: J J ALBERTI E CIA LTDA.

Bom Sucesso do Sul - PR, 28 de Dezembro de 2017

Letícia Comocena
Div. de Contratos e Convênios

PREVCHOPM - Fundo Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Chopinzinho - PR

DECRETO Nº 431/2017 - de 08 de dezembro de 2017.
Concede Paralisa por morte e de outras providências.
DECRETO Nº 467/2017 - de 28 de dezembro de 2017.
Conceda aposentadoria por Tempo de Contribuição com proventos integrais ao servidor municipal DELMAR JOSÉ NOVAZCELY.
DECRETO Nº 484/2017 - de 28 de dezembro de 2017.
Conceda aposentadoria por Tempo de Contribuição com proventos integrais a servidora LIRIANE TERZEHINA DA LUZ BIAVA.
DECRETO Nº 485/2017 - de 28 de dezembro de 2017.
Conceda aposentadoria por Tempo de Contribuição com proventos integrais ao servidor JAR BASSEIO DOS SANTOS.
DECRETO Nº 487/2017 - de 28 de dezembro de 2017.
Conceda aposentadoria por Tempo de Contribuição com proventos integrais ao servidor LUZARDO TADEU LOURENÇO.
Data: 28/12/2017
Documento em íntegra no portal <http://www.pato-branco.pr.gov.br>.

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA

DECRETO Nº. 245/2017
Exonerar a pedido, a pensão de LETÍCIA DE CEZARO do cargo de Odontóloga.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o protocolo nº 37687.
DECRETO
Art. 1º - Fica exonerada a pedido, a partir de 01 de janeiro de 2018, a pensão de Letícia de Cezaro, RG nº 609.797.400-7/85-RS, do cargo de Odontóloga.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
ADEMIR JOSÉ GHELLER
Prefeito Municipal
COMUNICADO
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o estabelecido no artigo 1º da Lei Municipal nº 2.544/2015, CONVOCA a servidora ALINE DIACOMELLI PAIM MEYER, RG nº 10.652.876-7, para assumir as funções de seu cargo, ficando a mesma ciente, que caso não o faça, ficará sujeita às sanções previstas no Artigo 178, da Lei Municipal nº 1.240/00 e suas alterações.
Clevelândia, 28 de dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2017 - PNCLEV - PROCESSO Nº. 0783917 HOMOLOGAÇÃO/JUDICAÇÃO
O Prefeito Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, ADEMIR JOSÉ GHELLER no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 1.240/00 e a Lei nº 2.544/2015, CONVOCA a servidora ALINE DIACOMELLI PAIM MEYER, RG nº 10.652.876-7, para assumir as funções de seu cargo, ficando a mesma ciente, que caso não o faça, ficará sujeita às sanções previstas no Artigo 178, da Lei Municipal nº 1.240/00 e suas alterações.
Clevelândia, 28 de dezembro de 2017. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal

Item	Propositora	Valor Global (R\$)
01	J A HILARIO E CIA LTDA, C.N.P.J. nº. 75.987.281/0001-48.	R\$ 555.557,71

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para execução de reaparelhamento sanitário, com 06UG, sobre pavimento existente no trecho que liga a saída da Fazenda Moraes a Vila São Luiz, o qual contém 4 (quatro) quadros de asfalto por 6,00m de largura, totalizando a área de 24,00m² (vinte e quatro metros quadrados), conforme memorial descritivo, organizando a projeto técnico anexo ao edital Clevelândia, 28 de dezembro de 2017. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2017**

DATA: 07/12/17 ABERTURA: 21/12/17 HORÁRIO: 15:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO VOLVO MODELO SD 105 ANO 2012; conforme discriminado no objeto do presente edital. Analisados todos os atos referentes ao Pregão Presencial nº 118/2017, HOMOLOGO o lote a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	MECANICA LIBRELATO LTDA EPP	32.371,00	32.371,00
	02	MECANICA LIBRELATO LTDA EPP	2.129,00	2.129,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01				34.500,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
MECANICA LIBRELATO LTDA EPP	85.461.895/0001-14	34.500,00

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais). Coronel Vivida, 22 de dezembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod256551

PARECER E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2017

DATA: 28/11/17 ABERTURA: 12/12/17 HORÁRIO: 14:30

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DECORRENTE DO PLANO DE TRABALHO CADASTRADO JUNTO AO SICONV- PROPOSTA SICONV Nº 022445/2017-CONTRATO DE REPASSE Nº 844245/2017-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-OPERAÇÃO Nº 1042025-91-CEF-PROGRAMA: PRODESA; conforme discriminado no objeto do presente edital. Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma esta de acordo com o solicitado no edital, e adjudicamos os lotes a seguir aos licitantes vencedores:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	AMILTON DE COL-ME	9.835,00	19.670,00
02	01	TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES-EIRELI-EPP	18.485,00	36.970,00
03	01	ANA CRISTINA MANJABOSCO-EPP	67.100,00	67.100,00
04	01	ARAUJO & ARAUJO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME	87.790,00	87.790,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
AMILTON DE COL-ME	17.159.402/0001-36	19.670,00
ANA CRISTINA MANJABOSCO-EPP	10.688.308/0001-25	67.100,00
ARAUJO & ARAUJO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME	07.334.738/0001-34	87.790,00
TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES-EIRELI-EPP	17.542.364/0001-04	36.970,00

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 211.530,00 (duzentos e onze mil quinhentos e trinta reais). Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Coronel Vivida, 26 de dezembro de 2017. Fernando Q. Abatti, Pregoeiro; Ademir Antonio Azilero, Iana Roberta Schmid, Leila Marcolina Gruntowski, Equipe de Apoio.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2017

DATA: 28/11/17 ABERTURA: 12/12/17 HORÁRIO: 14:30

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DECORRENTE DO PLANO DE TRABALHO CADASTRADO JUNTO AO SICONV- PROPOSTA SICONV Nº 022445/2017-CONTRATO DE REPASSE Nº 844245/2017-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-OPERAÇÃO Nº 1042025-91-CEF-PROGRAMA: PRODESA; conforme discriminado no objeto do presente edital. Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 111/2017, HOMOLOGO os lotes a seguir aos licitantes vencedores:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	AMILTON DE COL-ME	9.835,00	19.670,00
02	01	TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES-EIRELI-EPP	18.485,00	36.970,00
03	01	ANA CRISTINA MANJABOSCO-EPP	67.100,00	67.100,00
04	01	ARAUJO & ARAUJO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME	87.790,00	87.790,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
AMILTON DE COL-ME	17.159.402/0001-36	19.670,00
ANA CRISTINA MANJABOSCO-EPP	10.688.308/0001-25	67.100,00
ARAUJO & ARAUJO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME	07.334.738/0001-34	87.790,00
TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES-EIRELI-EPP	17.542.364/0001-04	36.970,00

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 211.530,00 (duzentos e onze mil quinhentos e trinta reais). Coronel Vivida, 26 de dezembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod256557

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2017
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE**

EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E MÃO DE OBRA PARA CONSORCIO DE AMBULÂNCIA DE PLACA AYI-2668. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, as 09:00 horas do dia 15 de Janeiro de 2018. VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 6.041,51. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (046) 3232-8300. Coronel Vivida, 28 de dezembro de 2017. Ademir Antônio Azilero, Presidente da CPL.

Cod256642

CONTRATO Nº 143/2017 – Dispensa de licitação nº 06/2017

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: BIOEXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA-ME, CNPJ nº 23.016.911/0001-02. Objeto: Contratação da empresa em caráter emergencial, para prestação de serviços laboratoriais em urgência e emergência, para atender a Unidade de Pronto Atendimento 24 HORAS – UPA24H. Valor total de R\$ 33.961,38. Prazo de vigência: 30 dias. Coronel Vivida, 15 de dezembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod256645

CONTRATO Nº 147/2017 – Pregão Eletrônico nº 105/2017

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: RODO OESTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ nº 20.290.311/0001-40. Objeto: fornecimento do seguinte equipamento: 01 (veículo) tipo MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, capacidade 30 passageiros (29 + 1)-lote nº 01. Valor total R\$ 198.000,00. Prazo de fornecimento: 90 dias. Prazo de vigência: 365 dias. Coronel Vivida, 21 de dezembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod256618

Aditivo nº 09 ao Contrato nº 02/2015 – Tomada de Preços nº 22/2014

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 07.903.213/0001-72. Fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra por mais 30 dias, de 31.12.2017 a 29.01.2018. Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 meses, de 06.01.2018 a 05.01.2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 28 de dezembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod256631

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 110/2017 – Tomada de Preços nº 12/2017

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ nº 04.904.666/0001-25. Considerando o ofício da Divisão de Estudos e Projetos, bem como parecer e planilha readequada, o qual requer o aumento da meta física financeira devido à execução de serviços não previstos inicialmente na obra, mas que são de necessidade para o funcionamento e segurança do objeto a que se destina, portanto, fica, de comum acordo entre as partes, aumentada a meta física. O valor do acréscimo é de R\$ 5.667,36. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 27 de dezembro de 2017. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod256637

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, notificamos aos PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE EMPREGADORES, SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS, DEMAIS ENTIDADES, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E MUNICÍPIOS de Coronel Vivida, o recebimento de recursos do Governo Federal a seguir discriminados:

ÓRGÃO REPASSADOR	DESTINAÇÃO	DATA	VALOR
MS/FNS	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017)	27.12.17	2.500.000,00
MAPA	Aquisição de máquinas e implementos agrícolas	27.12.17	97.500,00
MAPA	Aquisição de máquinas e implementos agrícolas	27.12.17	195.000,00

Coronel Vivida, 27 de Dezembro de 2017.
FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Cod256540