



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 72/2018 – ENG

Coronel Vivida PR, 07 de Agosto de 2018.

De: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal



Referente: **SOLICITAMOS ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA AO CONTRATO Nº 79/2017 – PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESTRADA RURAL ENTRE A COMUNIDADE DE PONTE DO CHOPIM (BR-158), A COMUNIDADE DE PALMEIRINHA;**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos aditivar ao contrato mencionado acima o prazo de execução e de vigência do contrato citado acima, para a data de 27/02/2019, visto que estamos com projetos encaminhado na caixa econômica federal para utilização da sobra de recursos financeiros, sendo assim necessitamos de prazo para recebimento da autorização de utilização do mesmo e ampliação da pavimentação no mesmo local;

Certos de contarmos com sua atenção coloco-me a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente

Douglas Cristian Strapazon

Assessor Administrativo
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo
Divisão de Estudos e Projetos



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 02

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Segundo termo aditivo ao **contrato nº 79/2017** decorrente da Tomada de Preços nº 06/2017, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **LARIN RIBEIRO & CIA LTDA - ME**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: LARIN RIBEIRO & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua João Romano Polese, 381 – São Cristóvão I 2ª Parte, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 08.719.582/0001-72, representada neste ato pelo Sr. **Larin Ribeiro**, portador do CPF nº 029.113.499-89 e RG nº 8.107.572-7.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO E ALTERAÇÕES:


Considerando o Ofício nº 72/2018 da Divisão de Estudos e Projetos, expedido pelo Sr. Douglas Cristian Strapazon, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra e vigência até 27 de fevereiro de 2019.


CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 79/2017, de 18 de julho de 2017.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 07 de agosto de 2018.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Larin Ribeiro
Larin Ribeiro & Cia Ltda - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Assinado de forma digital por HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME:13934031000161
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=Paraná, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=Autenticado
por AR IESCAP PR, cn=HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME:13934031000161
Dados: 2018.08.29 18:08:40 -03'00'

Quinta-Feira, 30 de Agosto de 2018

Ano I – Edição Nº 0032

Página 1 / 001

SUMÁRIO

Executivo.....	01
Licitações.....	01
Contratos.....	01

EXECUTIVO

LICITAÇÕES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2018

DATA: 14/06/18 ABERTURA: 02/07/18 HORÁRIO: 09:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SANTA LÚCIA; CONFORME PLANILHAS, PROJETOS, MEMORIAIS E TERMO DE ADESÃO 052/2017-SESA/APSUS. Analisados todos os atos referentes à Tomada de Preços nº 06/2018, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório em epígrafe ao licitante:

LOTE	FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
01	JBBS CONSTRUCAO CIVIL LTDA-ME	27.389.868/0001-81	173.082,64

As condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 173.082,64 (cento e setenta e três mil e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Coronel Vivida, 24 de agosto de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal

Cod277812

AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TRÊS VEÍCULOS DE PASSEIO NOVOS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO-RESOLUÇÃO 1209/2017. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h00min do dia 31 de agosto de 2018 até às 08h00min do dia 13 de setembro de 2018. Abertura das propostas após às 08h00min do dia 13 de setembro de 2018. Início da disputa de preços às 09h30min do dia 13 de setembro de 2018. VALOR MÁXIMO: R\$ 133.170,00. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. O edital está disponível nos sites www.coronelvivida.pr.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Prazo de entrega: 60 dias, da ordem de fornecimento. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 29 de agosto de 2018. Ademir Antonio Azilero-Presidente da CPL.

Cod277841

CONTRATOS

ADITIVO Nº 02 ao Contrato nº 79/2017 – Tomada de Preços nº 06/2017

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: LARIN RIBEIRO & CIA LTDA-ME, CNPJ nº 08.719.582/0001-72. Fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra e vigência até 27.02.2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 07 de agosto de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod277771

ADITIVO Nº 03 ao Contrato nº 79/2017 – Tomada de Preços nº 06/2017

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: LARIN RIBEIRO & CIA LTDA-ME, CNPJ nº 08.719.582/0001-72. Considerando o Ofício da Divisão de Estudos e Projetos, bem como, a planilha orçamentária reprogramada, cronograma reprogramado e aprovação da Caixa Econômica Federal, fica de comum acordo entre as partes, aumentada a meta física financeira para a execução de serviços não previstos inicialmente na obra, mas que, devido a sobra de recurso e aprovação para utilização destes, será pavimentado mais um trecho entre as comunidades de Ponto de Chopim (BR-158) e Palmeirinha. O valor do acréscimo é de R\$ 99.827,33. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 15 de agosto de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod277777

CONTRATO Nº 156/2018 – Pregão Presencial nº 92/2018

Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: JESSICA KOSLINSKI DOS REIS, CNPJ nº 30.925.555/0001-05. Objeto: atendimentos na área da estratégia de saúde da família – ESF na localidade de Praça dos Pioneiros (UAPSF), neste município de Coronel Vivida. Valor total R\$ 174.000,00. Prazo de prestação de serviços: 12 meses, de 03.09.2018 a 02.09.2019. Coronel Vivida, 28 de agosto de 2018. Antonio José Baggio, Prefeito em exercício.

Cod277781

