



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 085/2018– DEP

Coronel Vivida PR, 28 de agosto de 2018;

De: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal

Referente: **SOLICITAMOS ADITIVO DE META FÍSICA FINANCEIRA AO CONTRATO Nº 124/2017 – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO ÀS COMUNIDADES DE CRISTO REI E SANTA LÚCIA - DA BR 158 ATÉ O RIO LAMBEDOR;**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos reprogramar a meta física financeira ao contrato mencionado acima, sendo que teremos um acréscimo no valor final do contrato de R\$ 41.578,56 (Quarenta e um mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).


O aditivo se deve ao fato de que foram executadas a pavimentação na faixa de domínio da BR-158 e complemento das placas de sinalização quais não constavam no projeto original;

Estes itens foram essenciais a obra para haver a ligação entre as pavimentações (Asfalto BR-158 e Asfalto a Cristo Rei) e as placas para uma melhor entendimento da via e segurança de quem transitar pela mesma;

Certos de contarmos com sua atenção coloco-me a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente




Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea: 18.913D/Pr
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ

BDI UTILIZADO : 30,00%

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

PROTOCOLO: 14.498.623-7

REFERENCIA: DER/OUT-2016

OBJETO: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR.

OBRA: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR NO ACESSO AS COMUNIDADES DE CRISTO REI E SANTA LÚCIA.

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			ADITIVO		
				QUANTIDADE	VALOR	TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
74208/1/SINAPI	1	SERVIÇOS PRELIMINARES (CONTRA PARTIDA FÍSICA)							
601500/DER	1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,00x2,00)	m²	6,000	323,530	1.941,180			
41600/DER	1.2	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora	m	14,056,000	2,510	35.280,560			
	1.3	Valeões laterais (fundo) 1º cat.	m³	11,697,000	4,810	56.262,570			
531000/DER	2	SERVIÇOS INICIAIS							
170300/DER	2.2	Execução de base em brita graduada 100%PI e=15cm	m³	6,686,000	165,630	1,107,402,18			
560400/DER	2.3	Asfalto diluído CM-30	t	62,980	3,927,310	247,341,98			
	2.4	Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM	m²	52,483,980	0,360	18,894,23			
173040/DER	3	PAVIMENTAÇÃO							
561100/DER	3.1	Fornecimento de emulsão RR-1C (CT)	ton	23,380	2,542,080	59,434,06			
570000/DER	3.2	Pintura de Ligação exclusive fornec. da emulsão	m²	46,759,000	0,230	10,754,34			
589000/DER	3.3	C.B.U.Q. - exci. fornecimento do CAP (até 10.000 t)	ton	5,888,000	160,020	941,877,72			
	3.4	Fornecimento de CAP-50/70 - 5,7%	ton	308,070	3,276,080	1,002,712,86			
700900/DER	4	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO							
	4.1	Limpeza e pintura de ponte	m	-	14,700				
822000/DER	5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - HORIZONTAL							
	5.1	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente com micro esferas drop-on e Premix	m²	2,989,485	15,610	46,665,86			
821000/DER	6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VERTICAL							
820000/DER	6.1	Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização	und	13,000	134,350	1,748,55			
	6.2	Placa de sinalização com película refletiva	m²	11,500	409,320	4,707,18			
73808/1-SINAPI	7	ADITIVO - SAINDO DA BR 158 (FAIXA DE DOMÍNIO) SENTIDO							
561100/DER	7.1	COMUNIDADE	m²						
173040/DER	7.2	limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	m²						
570000/DER	7.3	Pintura de Ligação exclusive fornec. da emulsão	ton						
589000/DER	7.4	Fornecimento de emulsão RR-1C (CT)	ton						
	7.5	C.B.U.Q. - exci. fornecimento do CAP (até 10.000 t)	ton						
		Fornecimento de CAP-50/70 - 5,7%	ton						
821000/DER	8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VERTICAL							
820000/DER	8.1	Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização	und						
	8.2	Placa de sinalização com película refletiva	m²						
TOTAL PREVISTO CONTRATO Nº 124/2017						3.441.536,96	REPROGRAMADO ADITIVO		41.578,56
							TOTAL REPROGRAMADO		3.483.115,52



EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1B 913 D/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 02

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Segundo termo aditivo ao **contrato nº 124/2017** decorrente da Concorrência Pública nº 03/2017, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **SIZA CONSTRUTORA LTDA - EPP**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: SIZA CONSTRUTORA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua José Leonardi, 225 - Aeroporto, na cidade de Pato Branco (85.503-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 06.907.354/0001-09, representada neste ato pelo Sr. **Guilherme Elias Piassa**, portador do CPF nº 046.967.169-61 e RG nº 7.144.527-5.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Considerando o Ofício nº 085/2018 da Divisão de Estudos e Projetos, expedido pelo Sr. Euclides Luiz Weiss, bem como, a planilha orçamentária reprogramada, fica de comum acordo entre as partes, aumentada a meta física financeira inicialmente contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO:

Parágrafo Primeiro: Fica aumentado o valor de R\$ 41.578,56 (quarenta e um mil e quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), de acordo com a cláusula primeira e planilha reprogramada.

Parágrafo Segundo: O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 3.483.115,52 (três milhões e quatrocentos e oitenta e três mil e cento e quinze reais e cinquenta e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 124/2017 de 24 de novembro de 2017.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 06 de setembro de 2018.

.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

.....
Guilherme Elias Piassa
Siza Construtora Ltda - EPP
CONTRATADA

Testemunhas:

.....
.....

EXTRATOS DE BLOCOS FISCALIS

A empresa ADRIANO AZEVEDO CONSTRUÇÕES com CNPJ 20.337.659/0001-45 comunica o extrato de um bloco de nota fiscal de numeração 01 até 50. Conforme Boletim de Ocorrência 2018/1046848

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ									
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2018 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2018 PARTES: Município de Clevelândia e Fornecedor: ADRIANO AZEVEDO CONSTRUÇÕES									
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)			
01	04	06	Pacote de Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Thiery	4,70	18,80			
01	06	02	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Maquina	16,44	46,36			
01	06	02	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Maquina	14,40	38,40			
01	08	02	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	BO	21,00	42,00			
01	28	60	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	BO	3,30	165,00			
01	30	18	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Bodimex	26,00	468,00			
01	31	01	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Bodimex	26,30	26,30			
01	32	13	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Danmark Hydro C	42,00	546,00			
01	33	10	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Danmark	143,40	1.434,00			
01	36	06	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	BO	164,00	984,00			
01	42	07	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Bodimex	28,90	198,00			
01	47	180	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	KE	3,30	594,00			
01	48	100	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Bodimex	22,99	2.299,00			
01	48	10	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Bodimex	12,00	120,00			
01	50	02	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Odgen	30,40	60,80			
01	51	02	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Priema	55,45	110,90			
01	52	02	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Priema	55,45	110,90			
01	53	02	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Priema	55,45	110,90			
01	54	02	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Priema	55,45	110,90			
01	56	380	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Muradoni	1,79	680,20			
01	61	08	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Sharon	36,40	291,20			
01	62	08	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Medio	15,80	126,40			
01	67	15	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Indonésia	6,80	102,00			
01	68	10	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Lyanda	9,00	90,00			
01	69	08	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Lyanda	24,00	192,00			
01	71	20	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Osan Up	42,00	840,00			
01	74	04	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Admiral	33,00	132,00			
01	77	30	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Medio	27,70	831,00			
01	78	05	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Angela	47,00	235,00			
01	80	05	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Espree	148,00	740,00			
01	81	05	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Medio	52,50	262,50			
01	84	03	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Vilvê	16,30	54,90			
01	87	15	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Maquina	11,38	170,70			
01	121	04	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Adler	8,38	33,52			
01	128	12	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Bodimex	9,19	110,28			
01	130	25	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Guindim	2,88	72,00			
01	131	18	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Imada	10,00	180,00			
01	132	10	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Imada	11,40	114,00			
01	133	04	Arroz de 1kg em pacote de 100 unidades.	Schuster	3.180,00	12.720,00			

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 28.582,89 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos). PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, com início no dia 17/09/2018 e término no dia 16/09/2019. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início no dia 17/09/2018 e término no dia 16/09/2019. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início no dia 17/09/2018 e término no dia 16/09/2019. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início no dia 17/09/2018 e término no dia 16/09/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ						
ADAPTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 – PROCESSO Nº 076/2018 REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2018						
028/2018 TÍPICO Manual Preço Abaixo Data de abertura: 16/05/2018 Horário: 18 horas Oculares: 16/05/2018 Data de entrega: 16/05/2018 Data de abertura de envelopes						



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Segunda-Feira, 17 de Setembro de 2018

Ano I – Edição Nº 0043

Página 1 / 005

Assinado de forma digital por HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME:13934031000161
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=Pato Branco, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A3, ou=Autenticado por AR IESCAP PR, cn=HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME:13934031000161
Dados: 2018.09.14 17:46:57 -03'00'



SUMÁRIO

Executivo.....	01
Licitações.....	01
Contratos.....	01
Outros Atos.....	01
Leis.....	01

EXECUTIVO

LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2018

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS EXCLUSIVAMENTE PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOCAL E HORÁRIO: Praça Angelo Mezzomo, s/n, as 09:00 horas do dia 28 de setembro de 2018. VALOR MÁXIMO: R\$ 91.775,00. Prazo de vigência: 06 meses. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 14 de setembro de 2018. Ademir Antônio Azilero, Presidente da CPL.

Cod279103

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2018

DATA: 10/08/18 ABERTURA: 29/08/18 HORÁRIO: 10:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) ROLO COMPACTADOR, 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, TODOS NOVOS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO I. CONVÊNIO Nº 178/2018-PROTOCOLO Nº 15.253.581-3, PARTICIPES: SEAB E O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-OBJETIVO: MELHORAR A TRAFEGABILIDADE NAS ESTRADAS RURAIS; conforme discriminado no objeto do presente edital. Análises todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 96/2018, HOMOLOGO os lances a seguir aos licitantes vencedores:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	304.800,00	304.800,00
02	01	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	210.000,00	210.000,00
03	01	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	494.000,00	494.000,00
04	01	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	344.985,00	344.985,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	05.063.653/0001-33	554.985,00
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	05.424.321/0001-20	494.000,00
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	14.707.364/0001-10	304.800,00

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 1.353.785,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil setecentos e oitenta e cinco reais). Coronel Vivida, 12 de setembro de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod279107

CONTRATOS

ADITIVO Nº 02 ao Contrato nº 133/2017 – Tomada de Preços nº 20/2017

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: LARIN RIBEIRO & CIA LTDA-ME, CNPJ nº 08.719.582/0001-72. Fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra e vigência até 28.02.2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 17 de agosto de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod279136

ADITIVO Nº 02 ao Contrato nº 124/2017 – Concorrência Pública nº 03/2017

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: SIZA CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ nº 06.907.354/0001-09. Considerando o ofício da Divisão de Estudos e Projetos, bem como, a planilha orçamentária reprogramada, fica de comum acordo entre as partes, aumentada a meta física financeira inicialmente contratada. Fica aumentado o valor de R\$ 41.578,56. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 06 de setembro de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod279138

OUTROS ATOS

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, notificamos aos PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE EMPREGADORES, SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS, DEMAIS ENTIDADES, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E MUNICÍPIOS DE Coronel Vivida, o recebimento de recursos do Governo Federal a seguir discriminados:

ÓRGÃO REPASSADOR	DESTINAÇÃO	DATA	VALOR
MS/FNS	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	14.09.18	52.728,00
MS/FNS	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL-PAB	14.09.18	148.861,00
MS/FNS	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	14.09.18	3.000,00
MS/FNS	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	14.09.18	7.500,00

Coronel Vivida, 14 de Setembro de 2018

FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Cod279167

LEIS

LEI Nº 2.870/2018, de 13 de setembro de 2018.

Súmula: Autoriza a criação e denominação de Loteamento na Chácara nº 381, da Subdivisão do lote nº 52 do Núcleo Barro Preto, neste Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná.

Autoria: Executivo Municipal

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Autoriza a criação do Loteamento localizado na Chácara nº 381, da Subdivisão do lote nº 52 do Núcleo Barro Preto, neste Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, que será denominado "Loteamento Jardim Líder".

Art. 2º. O loteamento deverá obedecer às normas vigentes no que tange ao parcelamento do solo urbano, bem como as normas ambientais aplicáveis.

Parágrafo Único: Deverá ser observado pelo empreendedor os termos da aprovação expedida pela Divisão Estudos e Projetos, que segue em anexo, a qual faz parte integrante desta Lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 13 (treze) dias do mês de setembro de 2018.

Frank Ariel Schiavini - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se,

Noemir José Antonioli - Chefe de Gabinete