



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 070/2018– DEP

Coronel Vivida PR, 31 de Julho de 2018

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal

Referente: **SOLICITA TERMO ADITIVO DE META FISICA E FINANCEIRA PARA O CONTRATO Nº 109/2018 DE 25/05/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DP POLO ESPORTIVO BARRO PRETO ELÉTRICA**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos aditar o contrato acima que é resultado da Tomada de Preços nº 04/2018, compreendendo os serviços e materiais constantes das planilhas reprogramadas anexo.

Este pedido se prende ao fato de estarmos com a equipe que foi vencedora do pleito acima em atividade com equipamentos especiais para estes serviços para que façam a revisão das instalações do Campo de Futebol, Fonte de Talentos e Centro de Comercialização, Locais estes que serão ocupados para a realização das finais dos Jogos Abertos do Paraná conforme segue:

Campo de Futebol > R\$: 15.224,80

Fonte de Talentos > R\$: 1.407,00

Centro de Comercialização > R\$: 3.157,50


Resumo conforme Contrato

Valor anterior: **R\$ 79.294,85**

Acréscimo de valor: **R\$ 19.789,30**


Novo valor da obra: **R\$ 99.084,15**

Prazo de Execução: **Imediato**



Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente



Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea: 18.913D/Pr
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO									
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ									
Programa: 0									
Empreendimento: ELETTRICO POLO ESPORTIVO BARRO PRETO REFORMULAÇÃO INTERNA E CAMPO DE FUTEBOL									
ART / RRT/ Nº: 20181580113 BDI já incluso no orçamento: 31.07.2018									
Data do Orçamento:									
Nº do contrato: xxxx-yy / 0									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		79.294,85		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela)
			QUANT.	UNITARIO	PREÇOS (R\$)	TOTAL	QUANT.	UNITARIO	
1	ELETRODUTO/TUBULAÇÕES					2.127,13			99.084,15
1.1	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 1" C/ PARAFUSO	un	30,00		2,63	78,90	30,00	2,63	78,90
1.2	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 1.1/4" C/ PARAFUSO	un	10,00		2,63	26,30	10,00	2,63	26,30
1.3	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 2" C/ PARAFUSO	un	30,00		2,78	83,40	30,00	2,78	83,40
1.4	ARRUELA E BUCHA 1"	un	4,00		2,64	10,56	4,00	2,64	10,56
1.5	ARRUELA E BUCHA 2"	un	6,00		5,48	32,88	6,00	5,48	32,88
1.6	ARRUELA E BUCHA 3/4"	un	5,00		1,61	8,05	5,00	1,61	8,05
1.7	CONDULETE PVC	un	20,00		10,57	211,40	20,00	10,57	211,40
1.8	CURVA 90° PVC 1" (P/ ELETRODUTO RÍGIDO)	un	6,00		4,47	26,82	6,00	4,47	26,82
1.9	CURVA 90° PVC 1.1/4" (P/ ELETRODUTO RÍGIDO)	un	3,00		6,68	20,04	3,00	6,68	20,04
1.10	CURVA 90° PVC 2" (P/ ELETRODUTO RÍGIDO)	un	1,00		13,28	13,28	1,00	13,28	13,28
1.11	CURVA 90° PVC 3/4" (P/ ELETRODUTO RÍGIDO)	un	1,00		2,99	2,99	1,00	2,99	2,99
1.12	ELETRODUTO PVC 1" - RÍGIDO	un	14,00		18,86	264,04	14,00	18,86	264,04
1.13	ELETRODUTO PVC 1.1/4" - RÍGIDO	un	4,00		25,73	102,92	4,00	25,73	102,92
1.14	ELETRODUTO PVC 2" - FLEX. CORRUGADO	m	80,00		4,62	369,60	80,00	4,62	369,60
1.15	ELETRODUTO PVC 2" - RÍGIDO	m	13,00		41,47	539,11	13,00	41,47	539,11
1.16	ELETRODUTO PVC 3/4" - RÍGIDO	m	6,00		11,02	66,12	6,00	11,02	66,12
1.17	ESPELHO CEGO PVC P/ CONDULETE	un	20,00		3,95	79,00	20,00	3,95	79,00
1.18	LULA PVC 1" (P/ ELETRODUTO RÍGIDO)	un	20,00		2,35	47,00	20,00	2,35	47,00
1.19	LULA PVC 1.1/4" (P/ ELETRODUTO RÍGIDO)	un	10,00		3,04	30,40	10,00	3,04	30,40
1.20	LULA PVC 2" (P/ ELETRODUTO RÍGIDO)	un	22,00		3,80	83,60	22,00	3,80	83,60
1.21	TOMADA PADRÃO TIPO X 20 A - SOBREPOR	un	4,00		7,68	30,72	4,00	7,68	30,72
2	ELETROCALHA					16.345,00			16.345,00
2.1	ELETROCALHA 50x50 MM COM SUPORTE E CONEXÕES	m	250,00		65,38	16.345,00	250,00	65,38	16.345,00
3	CABOS/FIOS/CONEXÕES					48.270,89			48.270,89
3.1	CABO DE AL 70 MM2 EPR/XLPE 90°C	m	640,00		8,59	5.497,60	640,00	8,59	5.497,60
3.2	CABO DE COBRE 35 MM2 EPR/XLPE 90°C	m	140,00		22,64	3.169,60	140,00	22,64	3.169,60
3.3	CABO DE COBRE 50 MM2 EPR/XLPE 90°C	m	800,00		25,08	20.064,00	800,00	25,08	20.064,00
3.4	CABO DE COBRE 70 MM2 EPR/XLPE 90°C	m	12,00		38,62	463,44	12,00	38,62	463,44
3.5	CABO DE COBRE 70 MM2 PVC 70°C	m	100,00		38,62	3.862,00	100,00	38,62	3.862,00
3.6	CABO DE COBRE NU 16 MM2	m	20,00		7,96	159,20	20,00	7,96	159,20
3.7	CABO DE COBRE NU 25 MM2	m	30,00		14,64	439,20	30,00	14,64	439,20
3.8	CABO DE COBRE NU 35 MM2	m	25,00		21,58	539,50	25,00	21,58	539,50
3.9	CABO DE COBRE NU 70 MM2	m	7,00		27,98	195,86	7,00	27,98	195,86
3.10	CONECTOR SINDAL 6 MM2	un	40,00		1,48	59,20	40,00	1,48	59,20
3.11	CABO PP 2x2.5 MM2	m	300,00		4,27	1.281,00	300,00	4,27	1.281,00
3.12	FIO FLEXÍVEL 2.5 MM2 750V	m	700,00		1,42	994,00	700,00	1,42	994,00
3.13	FIO FLEXÍVEL 4 MM2 750V	m	2.825,00		2,51	7.090,75	2.825,00	2,51	7.090,75



SUCLIDES LAZ WEISS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 18.813 D/PB

Empreendimento: ELETRICO POLO ESPORTIVO BARRO PRETO REFORMULAÇÃO INTERNA E CAMPO DE FUTEBOL									
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO		79.294,85		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra descreva-la)
			QUANT.	UNITARIO	PREÇOS (R\$)	TOTAL	QUANT.	UNITARIO	
3.14	m	FIO FLEXIVEL 6 MM2 750V	1.000,00	3,74	3.740,00	3.740,00	1.000,00	3,74	Cotação
3.15	m	FIO FLEXIVEL 10 MM2 750V	60,00	5,86	351,60	351,60	60,00	5,86	Cotação
3.16	un	FITA AUTO FUSÃO 20 M	3,00	68,98	206,94	206,94	3,00	68,98	Cotação
3.17	un	FITA ISOLANTE 20 M EM CORES AMIBRAVAZ/VEIPR	20,00	7,85	157,00	157,00	20,00	7,85	Cotação
4		QUADROS			6.203,90	6.203,90			
4.1	un	BOTOEIRA LIGADESLIGA COM SINALEIRA	9,00	50,94	458,46	458,46	9,00	50,94	Cotação
4.2	un	CAIXA COM TOMADA BIFÁSICA ATÉ 30 A	1,00	54,88	54,88	54,88	1,00	54,88	Cotação
4.3	un	CAIXA DE PASSAGEM 30x30 CM	2,00	39,32	78,64	78,64	2,00	39,32	Cotação
4.4	un	MINI CONTACTOR P/ 16A	9,00	138,41	1.245,69	1.245,69	9,00	138,41	Cotação
4.5	un	QUADRO DE DIST. TRIF. COM BAR. 100A P/ 12 DISJ. - SOB	3,00	225,32	675,96	675,96	3,00	225,32	Cotação
4.6	un	QUADRO DE DIST. TRIF. COM BAR. 100A P/ 24 DISJ. - EMBU	2,00	296,77	593,54	593,54	2,00	296,77	Cotação
4.7	un	QUADRO DE DIST. TRIF. COM BAR. 125A P/ 24 DISJ. - EMBU	1,00	319,07	319,07	319,07	1,00	319,07	Cotação
4.8	un	QUADRO DE DIST. TRIF. COM BAR. 125A P/ 32 DISJ. - SOB	1,00	368,70	368,70	368,70	1,00	368,70	Cotação
4.9	un	QUADRO DE DIST. TRIF. COM BAR. 150A P/ 12 DISJ. - EMBU	1,00	446,90	446,90	446,90	1,00	446,90	Cotação
4.10	un	QUADRO DE DIST. TRIF. COM BAR. 150A P/ 20 DISJ. - SOB	2,00	478,07	956,14	956,14	2,00	478,07	Cotação
4.11	un	QUADRO DE DIST. TRIF. COM BAR. 250A - SOBREPOR	1,00	488,73	488,73	488,73	1,00	488,73	Cotação
4.12	un	QUADRO DE DIST. TRIF. COM BAR. 250A - SOBREPOR	1,00	517,19	517,19	517,19	1,00	517,19	Cotação
5		DISJUNTORES			5.289,77	5.289,77			
5.1	un	DISJUNTOR TERMOMAG. BI. 10 A	5,00	36,47	182,35	182,35	5,00	36,47	Cotação
5.2	un	DISJUNTOR TERMOMAG. BI. 16 A	38,00	35,83	1.361,54	1.361,54	38,00	35,83	Cotação
5.3	un	DISJUNTOR TERMOMAG. BI. 20 A	3,00	35,83	107,49	107,49	3,00	35,83	Cotação
5.4	un	DISJUNTOR TERMOMAG. BI. 25 A	23,00	37,50	862,50	862,50	23,00	37,50	Cotação
5.5	un	DISJUNTOR TERMOMAG. BI. 32 A	2,00	35,60	71,20	71,20	2,00	35,60	Cotação
5.6	un	DISJUNTOR TERMOMAG. BI. 40 A	1,00	37,28	37,28	37,28	1,00	37,28	Cotação
5.7	un	DISJUNTOR TERMOMAG. MONO. 20 A	2,00	9,30	18,60	18,60	2,00	9,30	Cotação
5.8	un	DISJUNTOR TERMOMAG. TRI. 100 A	2,00	119,04	238,08	238,08	2,00	119,04	Cotação
5.9	un	DISJUNTOR TERMOMAG. TRI. 125 A	3,00	405,42	1.216,26	1.216,26	3,00	405,42	Cotação
5.10	un	DISJUNTOR TERMOMAG. TRI. 200 A	1,00	409,37	409,37	409,37	1,00	409,37	Cotação
5.11	un	DISJUNTOR TERMOMAG. TRI. 40 A	2,00	50,51	101,02	101,02	2,00	50,51	Cotação
5.12	un	DISJUNTOR TERMOMAG. TRI. 50 A	7,00	55,60	389,20	389,20	7,00	55,60	Cotação
5.13	un	DISJUNTOR TERMOMAG. TRI. 90 A	2,00	147,44	294,88	294,88	2,00	147,44	Cotação
6		ATERAMENTO			886,24	886,24			
6.1	un	CONECTOR SPLIT BOLT 70 MM2	4,00	22,52	90,08	90,08	4,00	22,52	Cotação
6.2	un	DPS 20KA	4,00	61,21	244,84	244,84	4,00	61,21	Cotação
6.3	un	HASTE AÇO COBREADA COPPERWELD, 5/8"x2,4m	12,00	35,43	425,16	425,16	12,00	35,43	Cotação
6.4	un	TERMINAL DE COMPRESSÃO 70 MM2	4,00	9,88	39,52	39,52	4,00	9,88	Cotação
6.5	un	CONECTOR HASTE CABO - TIPO "U"	12,00	7,22	86,64	86,64	12,00	7,22	Cotação



EUCLEIDES DA SILVA WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16.913 D/RB



EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913-D/PR

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Tomador: PF

Programa: 0

[illegible]

Responsável Técnico de(o)a PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
Carimbo e Assinatura

31.07.2018	Data
------------	------

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

|Programa: 0

Contrapartida Adicional: 99.084,15

V.131022





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao **contrato nº 109/2018** decorrente da Tomada de Preços nº 04/2018, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **KOLF ENGENHARIA LTDA - ME**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: KOLF ENGENHARIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida Generoso Marques, 853 – Stédile II, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 07.555.412/0001-37, representada neste ato pelo Sr. **Gabriel Giongo Colferai**, portador do CPF nº 067.621.029-56 e RG nº 8.314.018-6.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO:

Considerando o Ofício nº 070/2018 da Divisão de Estudos e Projetos, expedido pelo Sr. Euclides Luiz Weiss, bem como, a planilha orçamentária reprogramada, fica de comum acordo entre as partes, aumentada a meta física financeira devido a execução de serviços não previstos inicialmente na obra.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES/DO VALOR ADITADO:

Devido o aumento da meta física, de acordo com a cláusula primeira, o valor do acréscimo da execução dos serviços é de R\$ 19.789,30 (dezenove mil e setecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), passando o valor total do contrato a ser de R\$ 99.084,15 (noventa e nove mil e oitenta e quatro reais e quinze centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 109/2018 de 25 de maio de 2018.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 02 de agosto de 2018.

Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Gabriel Giongo Colferai
Kolf Engenharia Ltda - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Sexta-Feira, 03 de Agosto de 2018

Ano I – Edição Nº 0013

Página 11/001

Assinado de forma digital por HUNER COMERCIO E SERVICOS
 LTDA ME:13934031000161
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, ou=Pato Branco, ou=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A3,
 ou=Autenticado por AR IESCAP PR, cn=HUNER COMERCIO E
 SERVICOS LTDA ME:13934031000161
 Dados: 2018.08.02 17:43:49 -03'00'



SUMÁRIO

Executivo.....	01
Resoluções.....	01
Licitações.....	01
Contratos.....	01

EXECUTIVO

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 07/2018

SÚMULA: Aprova a reapresentação do Plano de Ação para incentivo para fortalecimento de programa de qualificação profissional para adolescentes.

O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Coronel Vivida, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2573/2014, e, Deliberação em Plenária realizada na data de 01 de agosto de 2018.

Considerando:

- A Deliberação nº 081 de 16 de dezembro de 2016, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná, que estabeleça os procedimentos do repasse de recursos no formato fundo a fundo para o fortalecimento de programas de qualificação profissional, para adolescentes.

A informação nº 120/2018 da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social de Adesão da Deliberação 081/2016 – CEDCA/PR, solicitando correções no Plano de ação. - RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Ação reapresentado com as devidas correções necessárias para incentivo de recursos para o programa de qualificação profissional do Município de Coronel Vivida – PR.

Art. 2º Ratifica os dados da folha de rosto.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Coronel Vivida, 02 de agosto de 2018.

Liliane Guarrezi Fontanive - Presidente do CMDCA

Coronel Vivida-PR

Cod275530

RESOLUÇÃO Nº. 068, de 06 de Julho de 2018.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com fundamentos nas disposições contidas na Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Estatuto e na Primeira Alteração Estatutária, no art. 7º, inciso II, da Resolução nº 006, de 30.05.2011 e das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, RESOLVE:

Art. 1º—Designar Comissão especial de licitação para a realização das licitações do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná, composta pelos seguintes Membros:

NOME	CARGO	CPF/MF nº	RG nº
Ademir Antonio Azilero	Presidente	472.871.799-20	3.934.749-0/PR
Fernando de Quadros Abatti	Membro / Pregoeiro	044.650.189-15	8.178.961-4/PR
Elizres Marinho de Melo Menegussi	Membro	030.609.209-31	5.826.673-0/PR
Geizice Bertoldi	Membro	062.778.609-09	9.782.757-5/PR
Renata Roberta Schmid	Secretária	050.869.369-47	8.407.675-9/PR

Art. 2º—Os Servidores Fernando de Quadros Abatti, fica Designado para exercer a função de Pregoeiro, para a realização de Licitações na modalidade de Pregão Presencial ou Eletrônico.

Art. 3º—DELEGAR poderes para Ademir Antonio Azilero, Presidente da Comissão, para assinar editais, avisos e ofícios decorrentes de licitações.

Art. 4º—Esta Resolução entre em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná, Estado do Paraná, aos 06 (seis) dias do mês de julho de 2018.

Frank Ariel Schiavini Presidente do Consórcio Pinhais.

Cod275544

LICITAÇÕES

RESUMO DE CONTRATO

Contrato nº 140/2018 – Inexigibilidade nº 21/2018 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: Clínica Coronel de Raul X, Psicologia e Psicanálise Ltda—ME, inscrita no CNPJ nº 13.066.898/0001-42. Objeto: credenciamento de pessoa jurídica prestadora de serviços de exames radiológicos. Valor total estimado R\$ 171.394,92 (cento e setenta e um mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos). Prazo de execução: 224 (duzentos e vinte e quatro) dias, iniciando-se em 25 de julho de 2018 até 05 de março de 2019. Coronel Vivida, 24 de julho de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod275493

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2018

DATA: 02/07/18 ABERTURA: 19/07/18 HORÁRIO: 09:30

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO "A" PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS; conforme discriminado no objeto do presente edital. Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 81/2018, HOMOLOGO o lote a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA—EPP	166.900,00	166.900,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVICOS LTDA—EPP	26.159.652/0001-67	166.900,00

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 166.900,00 (cento e sessenta e seis mil e novecentos reais). Coronel Vivida, 02 de agosto de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod275558

CONTRATOS

ADITIVO Nº 01 ao Contrato nº 109/2018 – Tomada de Preços nº 04/2018

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: KOLF ENGENHARIA LTDA—ME, CNPJ nº 07.555.412/0001-37. Considerando o Ofício da Divisão de Estudos e Projetos, bem como, a planilha orçamentária reprogramada, fica de comum acordo entre as partes, aumentada a meta física financeira devido a execução de serviços não previstos inicialmente na obra. O valor do acréscimo é de R\$ 19.789,30. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 02 de agosto de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod275560