

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO A CONTRATO

A/c Município de Coronel Vivida – PR
Prefeito Municipal Frank Schiavini

Ofício nº 07/2018

Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo de Vigência Contratual


Vimos, por meio deste, solicitar a prorrogação do prazo de vigência por 30 dias referente ao Contrato nº 109/2018 firmado entre o Município de Coronel Vivida e a empresa Kolf Engenharia Ltda – ME.

Solicitamos a ampliação da vigência contratual pelos seguintes motivos:

- a) Suspensão parcial das obras durante 5 dias úteis solicitada pela prefeitura municipal devido a ocorrência do evento intitulado “Semana da Saúde”.
- b) Suspensão total das obras durante 5 dias úteis solicitada pela prefeitura municipal devido a ocorrência do evento intitulado “Olimpíadas Rurais”.
- c) Suspensão total das obras durante 3 dias corridos solicitada pela prefeitura municipal devido a ocorrência do evento intitulado “Jogo de Futsal do Coronel Futsal”.
- d) Suspensão total das obras durante 10 dias corridos solicitada pela prefeitura municipal devido a ocorrência do evento intitulado “Jogos Escolares”.
- e) A ocorrência de sinistro (roubo) de materiais do espaço no complexo esportivo Barro Preto que estava sendo utilizado como depósito.
- f) Aditivo contratual 01/2018 devido a necessidade de realizar serviços que não estavam inicialmente previstos.

Coronel Vivida em 06 de setembro de 2018

Atenciosamente,


Gabriel Giongo Colferai
Engenheiro Eletricista
CREA PR - 163591/D

07.555.412/0001-37

KOLF ENGENHARIA LTDA

AV. Generoso Marques, 853

85550-000 - Coronel Vivida - PR

Kolf engenharia Ltda - ME



PARECER TÉCNICO

De: DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Para: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

REFERENTE: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE Nº 109/2018 DE 25/05/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO POLO ESPORTIVO BARRO PRETO
CONTRATADA: KOLF ENGENHARIA LTDA – ME..


Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos aditar Prazo de Execução do contrato acima que é resultado da Tomada de Preços nº 04/2018, compreendendo os serviços e materiais constantes do Cronograma reprogramado anexo. Este pedido se prende ao fato que neste período de execução surgiram inúmeros obstáculos nesta execução provocado por atividades esportivas neste Complexo Esportivo autorizado pela Secretaria dos Esportes desta Municipalidade.

Diante do exposto somos de parecer favorável a este aditamento de prazo de mais 30 (Trinta) dias conforme solicitado.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

É o parecer.

Coronel Vivida, 10 de Setembro de 2018.


Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea:18913D/PR
Divisão de Estudos e Projetos



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 02

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Segundo termo aditivo ao **contrato nº 109/2018** decorrente da Tomada de Preços nº 04/2018, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **KOLF ENGENHARIA LTDA - ME**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: KOLF ENGENHARIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida Generoso Marques, 853 - Stédile II, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 07.555.412/0001-37, representada neste ato pelo Sr. **Gabriel Giongo Colferai**, portador do CPF nº 067.621.029-56 e RG nº 8.314.018-6.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO E ALTERAÇÕES:


Considerando a solicitação da contratada, o parecer da Divisão de Estudos e Projetos e cronograma reprogramado, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra por mais 30 (trinta) dias, de 12 de setembro de 2018 a 11 de outubro de 2018.


CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 109/2018 de 25 de maio de 2018.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 11 de setembro de 2018.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Gabriel Giongo Colferai
Kolf Engenharia Ltda - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Quarta-Feira, 03 de Outubro de 2018

Ano 1 – Edição Nº 0055

Página 1 / 001

Assinado de forma digital por HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME:13934031000161
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, ou=Pato Branco, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=Autenticado
por AR IESCAP PR, cn=HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME:13934031000161
Dados: 2018.10.02 17:42:56 -03'00'



SUMÁRIO

Executivo.....	01
Licitações.....	01
Contratos.....	01
Outros Atos.....	01

EXECUTIVO

LICITAÇÕES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2018

DATA: 20/08/18 ABERTURA: 03/09/18 HORÁRIO: 09:30
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO (ZERO QUILOMETRO), DE PASSEIO, TIPO SEDAN, FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 2018/2018, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.4, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 88 CV (E) E 85 CV (G) E DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONSTATADAS DO ANEXO DENOMINADO MODELO 07 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. CONVÊNIO Nº 643/2018—PROJETO Nº 41—PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS—SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA; conforme discriminado no objeto do presente edital. Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 98/2018, HOMOLOGO o lote a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	52.700,00	52.700,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	77.396.810/0001-33	52.700,00

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 52.700,00 (cinquenta e dois mil e setecentos reais). Coronel Vivida, 01 de outubro de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod280700

ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 12/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 169/2018

Despacho de anulação de processo Licitatório em razão da necessidade de readequação do ato convocatório. O Prefeito do Município de Coronel Vivida/PR, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o relatório de análise de edital de licitação expedido pelo Tribunal de Contas do Paraná e tendo em vista a necessidade de readequação do ato convocatório do certame acima referido, com vistas a melhor atender ao interesse da Administração Pública, RESOLVE: ANULAR o processo licitatório nº 169/2018, Concorrência Pública nº 12/2018, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA (VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS ASFALTADAS), COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL. Inicialmente ressalta-se que a anulação está fundamentada no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93. Proceda-se à readequação do termo de referência com as necessidades da Administração Pública, para na sequência proceder-se a abertura de novo processo licitatório. Coronel Vivida, 02 de outubro de 2018. FRANK ARIEL SCHIAVINI, Prefeito Municipal.

Cod280751

CONTRATOS

ADITIVO Nº 02 ao Contrato nº 109/2018 – Tomada de Preços nº 04/2018

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: KOLF ENGENHARIA LTDA-ME, CNPJ nº 07.555.412/0001-37. Considerando a solicitação da contratada, o parecer da Divisão de Estudos e Projetos e cronograma reprogramado, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra por mais 30 dias, de 12.09.2018 a 11.10.2018. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 11 de setembro de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod280731

CONTRATO Nº 174/2018 – Pregão Eletrônico nº 100/2018

Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: JHONATAN BAGATOLI EPP, CNPJ nº 22.992.632/0001-11. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de 16 cadeiras para estruturação do CAPS AD-III. Valor total R\$ 3.362,44. Prazo de vigência: 06 meses. Coronel Vivida, 21 de setembro de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod280739

OUTROS ATOS

EDITAL Nº 15/2018

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Coronel Vivida, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com a Lei Municipal nº 2.573, de 26 de março de 2014. - RESOLVE Art. 1º Homologar as inscrições, referentes ao Edital 13/2018 de processo seletivo simplificado para contratação para a função de Educador Social Substituto para a Casa Lar Irmã Rosa.

Nome	CPF
ALEXIA CORDEIRO	035.920.809-82
ISOLDE AGUEDA MARIN DE LIMA	870.381.889-88
KELLEN FABIANE FERREIRA	066.588.889-84
NEIVA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHPANSKI	037.278.059-86
QUELI DALMOLIN MALAGI	027.197.559-82

Coronel Vivida, em 01 de outubro de 2018.
Liliane Guarezzi Fontanive - Presidente do CMDCA

Cod280648

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, notificamos aos PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE EMPREGADORES, SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS, DEMAIS ENTIDADES, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E MUNICÍPIOS de Coronel Vivida, o recebimento de recursos do Governo Federal a seguir discriminados:

ÓRGÃO REPASSADOR	DESTINAÇÃO	DATA	VALOR
MEC/FNDE	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	01.10.2018	11.417,79

Coronel Vivida, 02 de Outubro de 2018
FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Cod280692