



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 103/2018– DEP

Coronel Vivida PR, 08 de Outubro de 2018.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal

Referente: **Aditivo ao prazo de execução referente ao Contrato nº 92/2018 – Concorrência Pública nº 001/2018.**


Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar o aditivo ao prazo de execução do contrato citado acima, quem tem como executora a empresa SIZA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 06.907.354/0001-09, localizada a Rua José Leonardi, 225 - Aeroporto, na cidade de Pato Branco (85.503-000), Estado do Paraná para conclusão dos serviços previstos na mesma;

O atraso na obra ocorreu devida a solicitação do Município que a empresa contratada não realiza-se os serviços na rua Pedro Lotti, Bairro Germano Stédile, pois o município através de *convenio Com o Estado, consegui a liberação de tubos para realização de galerias de águas pluviais* nesta rua, sendo que o município teve que buscar os tubos em Francisco Beltrão para realizar assim esta galeria, demorando algum tempo para isto e para a abertura de valas, colocação dos tubos e posterior execução das caixas de passagem, somente após a conclusão dos serviços será liberado para a empresa continuar a pavimentação.

Em vistoria no local constatou-se que as obras que são de responsabilidade do município estão em fase de conclusão, portanto precisamos um prazo de 60 dias para conclusão;

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente



Douglas Cristian Strapazzon

Assessor Administrativo
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo
Divisão de Estudos e Projetos

CRONOGRAMA REPROGRAMADO - ADITIVO DE PRAZO

P.A.M		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU										
Município: CORONEL VIVIDA		SAM									F.P.	93,89%
Projeto : RECAPE ASFALTICO		LOTE nº									C.P.M.	6,11%
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO												
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)							TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
		1	2	3	4	5	6	7				
311.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	100,00						2.268,04	0,21		
311.04	REVESTIMENTO	4	40,76		47,84				908.467,69	85,30		
311.05	MEIO-FIO E SARJETA	5	72,29		6,95				82.614,91	7,76		
311.07	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	7							61.736,16	5,80		
311.11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	11	45,94		46,85				9.943,31	0,93		
TOTAIS									1.065.030,11	100,00		
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO												
ITEM	PARCELAS							TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
	1	2	3	4	5	6	7					
SUB-TOTAL	FINANCIAMENTO	R\$	410.197,77	0,00	417.869,35	0,00	0,00	0,00	171.932,88	1.000.000,00	93,89%	
	CONTRAPARTIDA	R\$	26.675,21	0,00	27.174,09	0,00	0,00	0,00	11.180,81	65.030,11	6,11%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	436.872,98	0,00	445.043,44	0,00	0,00	0,00	183.113,69	1.065.030,11	93,89%	
MENSAL PREVISTO EM %		R\$	41,02%	0,00%	41,79%	0,00%	0,00%	0,00%	17,19%	100,00%	100,00%	
Resp. Técnico:									Assinatura:			

CORONEL VIVIDA, 08 DE OUTUBRO DE 2018

[Assinatura]





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao **contrato nº 92/2018** decorrente da Concorrência Pública nº 01/2018, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **SIZA CONSTRUTORA EIRELI**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: **SIZA CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua José Leonardi, 225 - Aeroporto, na cidade de Pato Branco (85.503-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 06.907.354/0001-09, representada neste ato pelo Sr. **Guilherme Elias Piassa**, portador do CPF nº 046.967.169-61 e RG nº 7.144.527-5.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO E ALTERAÇÕES:

Considerando a solicitação da Divisão de Estudos e Projetos e cronograma reprogramado, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra por mais 60 (sessenta) dias, de 10 de outubro de 2018 a 08 de dezembro de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 92/2018 de 03 de maio de 2018.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 09 de outubro de 2018.

.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

.....
Guilherme Elias Piassa
Siza Construtora Eireli
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida



Segunda-Feira, 26 de Novembro de 2018

Ano I – Edição Nº 0090

Página 2 / 002

constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2018, 129º da República e 63º do Município.

FRANK SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Noemir José Antonioli

Chefe de Gabinete

Sâmara de M. Spagnoli

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Cod284766

LICITAÇÕES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 129/2018

DATA: 06/11/18 ABERTURA: 22/11/18 HORÁRIO: 09:00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA RAMPA DE LAVAGEM, NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E AGRÍCOLAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO; conforme discriminado no objeto do presente edital. Analisados todos os atos referentes ao Pregão Presencial nº 129/2018, HOMOLOGO os itens a seguir ao licitante vencedor:

ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
01	SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	60,00	3.600,00
02	SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	52,00	3.840,00
03	SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	80,00	4.200,00
04	SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	56,00	448,00
05	SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	30,00	900,00
06	SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	65,00	3.900,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	05.340.608/0001-89	16.688,00

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total estimado da licitação é de R\$ 16.688,00 (dezesseis mil seiscentos e oitenta e oito reais). Coronel Vivida, 22 de novembro de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod284725

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2018

DATA: 05/11/18 ABERTURA: 21/11/18 HORÁRIO: 09:00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES EM SAÚDE, PARA ATUAR NA UP 24 HORAS DE MODO PRESENCIAL (PLANTÕES) NESTE MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA; conforme discriminado no objeto do presente edital. Analisados todos os atos referentes ao Pregão Presencial nº 128/2018, HOMOLOGO os lotes a seguir aos licitantes vencedores:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	MARIO ORTIZ HURTADO EIRELI	599,47	62.344,88
01	02	MARIO ORTIZ HURTADO EIRELI	603,28	3.619,66
VALOR TOTAL DO LOTE				65.964,56

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
02	01	CLINICA MEDICA DRA. CAMILA POLLOM LTDA	1.072,65	55.777,80
02	02	CLINICA MEDICA DRA. CAMILA POLLOM LTDA	1.073,60	2.147,20
02	03	CLINICA MEDICA DRA. CAMILA POLLOM LTDA	599,47	31.172,44
02	04	CLINICA MEDICA DRA. CAMILA POLLOM LTDA	603,28	1.206,56
02	05	CLINICA MEDICA DRA. CAMILA POLLOM LTDA	599,47	31.172,44
02	06	CLINICA MEDICA DRA. CAMILA POLLOM LTDA	603,28	1.206,56
VALOR TOTAL DO LOTE				122.683,00

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
03	01	SERPA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	1.072,70	55.780,40
03	02	SERPA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	1.073,66	2.147,32
03	03	SERPA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	599,52	31.175,04
03	04	SERPA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	603,33	1.206,66
VALOR TOTAL DO LOTE				90.309,42

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
CLINICA MEDICA DRA. CAMILA POLLOM LTDA	13.352.451/0001-30	122.683,00
MARIO ORTIZ HURTADO EIRELI	32.007.910/0001-82	65.964,56
SERPA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	31.317.646/0001-20	90.309,42

Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R\$ 278.956,98 (duzentos e setenta e oito mil novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos). Coronel Vivida, 22 de novembro de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod284728

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2018

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA NAS ÁREAS URBANA E RURAL. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, as 09:00 horas do dia 10 de dezembro de 2018. VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 288.640,00. Prazo de vigência: 12 (doze) meses. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 23 de novembro de 2018. Ademir Antônio Azilero, Presidente da CPL.

Cod284732

CONTRATOS

ADITIVO nº 01 ao Contrato nº 92/2018 – Concorrência Pública nº 01/2018

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: SIZA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 06.907.354/0001-09. Considerando a solicitação da Divisão de Estudos e Projetos e cronograma reprogramado, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de execução da obra por mais 60 dias. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 09 de outubro de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod284733

ADITIVO nº 03 ao Contrato nº 124/2017 – Concorrência Pública nº 03/2017

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: SIZA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 06.907.354/0001-09. Considerando o previsto na cláusula oitava do Contrato nº 124/2017, fica de comum acordo entre as partes, prorrogado o prazo de vigência por mais 12 meses. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 14 de novembro de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod284734

ADITIVO nº 01 ao Contrato nº 120/2017 – Tomada de Preços nº 14/2017

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: LÍDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA-ME, CNPJ nº 23.146.943/0001-22. Considerando a solicitação da equipe técnica e de comum acordo entre as partes, fica prorrogado o prazo da prestação de serviços por mais 06 meses, de 12.11.2018 a 11.05.2019, sendo necessário devido as dificuldades encontradas para a realização do PRODUTO 2. Fica também, prorrogado o prazo de vigência, por mais 06 meses, de 16.11.2018 a 15.05.2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 06 de novembro de 2018. Antonio José Baggio, Prefeito em exercício.

Cod284731

OUTROS ATOS

EXTRATO DE CONTRATOS DE SERVIÇO TEMPORÁRIO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2017

LEI MUNICIPAL Nº. 2.764 DE 19 DE MAIO DE 2017

Contrato Administrativo de Serviço Temporário: nº. 017.

Contratante: Município de Coronel Vivida-PR.

Contratado(a): Rosiane de Lima Galvão

Objeto: Função Temporária de Professor Municipal.

Prazo: De 25 de outubro de 2018 a 21 de dezembro de 2018.

Valor: R\$ 1.864,05

Contrato Administrativo de Serviço Temporário: nº. 018.

Contratante: Município de Coronel Vivida-PR.

Contratado(a): Creir dos Santos

Objeto: Função Temporária de Professor Municipal.

Prazo: De 25 de outubro de 2018 a 21 de dezembro de 2018.

Valor: R\$ 1.957,31

FRANK SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Noemir José Antonioli

Chefe de Gabinete

Sâmara de M. Spagnoli

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Cod284737