

PROCOLO N° 47494
Em: 07/01/2020
D. Ribeiro
FUNCIONÁRIO



Coronel Vivida, 07 de janeiro de 2020.


À
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Prefeito Municipal
Sr. Frank Ariel Schiavini

Com base no Contrato nº 125/2018 de 12 de julho de 2018, referente a cláusula sexta, solicitamos um prazo adicional de 10(dez) meses a contar desta data para a conclusão dos trabalhos, contrato este que refere-se a execução de PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS NO INTERIO DE CORONEL VIVIDA TRECHO ENTRE A COMUNIDADE DE RIO QUIETO E SANTO ANTONIO DO SALTO GRANDE EM UM TOTAL DE 39.840,00 M/2.

Justificamos este pedido, tendo em vista problemas ocorridos durante a execução dos serviços, como acidente com a Caçamba pertencente a empresa, chuvas em excesso em algumas épocas e também devido a distancia para transporte dos matérias necessários para executar os serviços, diante disso a uma demanda de tempo bem maior do que o estabelecido no contrato.

Certo de sua especial atenção pede deferimento.

Atenciosamente,



Larin Ribeiro & Cia Ltda
Larin Ribeiro
Socio Administrador



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 008/2020– DEP

Coronel Vivida, 21 de Janeiro de 2020.

De: **DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**
Divisão de Estudos e Projetos
Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal



Referente: **SOLICITAMOS ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA AO CONTRATO 125/2018, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2018 DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, NO TRECHO ENTRE A COMUNIDADE DE RIO QUIETO E SANTO ANTONIO DO SALTO GRANDE, EM UM TOTAL DE 39.840,00 m²;**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos aditar o prazo de execução e vigência ao contrato supracitado até a data de 31 de dezembro de 2020, para conclusão dos serviços pertinentes ao contrato:

A solicitação deve-se aos fatos citados pela contratada, através do protocolo 47424 de 07/01/2020, a qual cita problemas com equipamentos, período de chuvas e distâncias de transporte dos materiais que compões a pavimentação;

Sendo assim este departamento e de parecer favorável ao aditivo de prazo de execução e de vigência do contrato, para que a obra seja concluída;

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente

Douglas Cristian Strapazon

Secretaria de Obras Viação e Urbanismo
Divisão de Estudos e Projetos

Nº do contrato: *-*/0

Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE SANTO ANÔNIO DO SALTO GRANDE

Programa: Pavimentação Poliédrica

Empreendi

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Item
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	SERVIÇOS INICIAIS	776,03													1
2	MOVIMENTO DE TERRA	48.206,40	4,35	4,35	5,72	10,08	3,43	13,51	3,41	16,92		16,92		16,92	2
3	PREPARAÇÃO DE CANCHA	126.404,35	4,35	4,35	5,72	10,08	3,43	13,51	3,41	16,92		16,92		16,92	3
4	PAVIMENTAÇÃO	756.860,40	4,35	4,35	4,90	9,26	4,44	13,69	3,41	17,10		17,10		17,10	4
5	MEIO FIO	105.195,80	4,35	4,35	4,97	9,32	4,19	13,51	3,41	16,93		16,93		16,93	5
6	REJUNTE	39.060,20	4,35	4,35	5,72	10,08	3,43	13,51	3,41	16,92		16,92		16,92	6
7	CONTENÇÃO LATERAL	25.232,00					13,51	13,51	-9,81	3,70		3,70		3,70	7
8	COMPACTAÇÃO	15.232,16													8
9	SINALIZAÇÃO	3.515,58													9
TOTAL (%)			4,18	4,18	4,87	9,05	4,35	13,40	3,05	16,45		16,45		16,45	
REPASSE															
Contrapartida Financeira			1.120.482,92	46.821,35	54.567,12		48.738,84		34.220,92						
Contrapartida Física															
Outras Fontes															
TOTAL (R\$)			1.120.482,92	46.821,35	54.567,12		48.738,84		34.220,92						
ACUMULADO (R\$)			46.821,35		101.388,47		150.127,31		184.348,23						

Euclides Luiz Weiss
EUCLIDES LUIZ WEISS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 18 913 D/PR



Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Vivida - Paraná
 Carimbo e Assinatura

terça-feira, 21 de janeiro de 2020
 Data

Responsável
 Carimbo e /

Nº do contrato: */ / 0

Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

mento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE SANTO ANÔNIO DO SALTO GRANDE

Programa: Pavimentação Polidétrica

Empreendi

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Item
		No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
SERVIÇOS INICIAIS	776,03													1
MOVIMENTO DE TERRA	48.206,40	4,22	21,14	4,40	25,53	1,54	27,07	2,02	29,09	5,02	34,10	5,66	39,77	2
PREPARAÇÃO DE CANCHA	126.404,35	4,22	21,14	4,40	25,53	1,54	27,07	2,02	29,09	5,02	34,10	5,66	39,77	3
PAVIMENTAÇÃO	756.860,40	4,22	21,32	4,40	25,72	1,54	27,26	2,02	29,27	5,02	34,29	4,78	39,06	4
MEIO FIO	105.195,80	4,22	21,14	3,01	24,16	0,77	24,93	2,02	26,95	4,01	30,97	2,80	33,77	5
REJUNTE	39.060,20	4,22	21,14	2,67	23,81	1,54	25,35	2,02	27,36	5,02	32,38	3,41	35,79	6
CONTENÇÃO LATERAL	25.232,00	0,92	4,62	0,66	5,27	0,17	5,44	0,44	5,88	1,10	6,98	0,40	7,38	7
COMPACTAÇÃO	15.232,16											17,49	17,49	8
SINALIZAÇÃO	3.515,58													9
TOTAL (%)		4,07	20,52	4,05	24,57	1,41	25,98	1,95	27,92	4,75	32,67	4,74	37,41	
REPASSE														
Contrapartida Financeira			45.595,86		45.343,41		15.764,66		21.824,26		53.171,32		53.083,92	
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R\$)			45.595,86		45.343,41		15.764,66		21.824,26		53.171,32		53.083,92	
ACUMULADO (R\$)			229.944,09		275.287,50		291.052,16		312.876,42		366.047,74		419.131,66	

EUCLIDES LUIZ WEISS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 18 913 D/PR

Assinatura do Técnico de(o) Município de Coronel Vivida - Paraná



Responsável
 Carimbo e /

terça-feira, 21 de janeiro de 2020
 Data



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao **contrato nº 125/2018** decorrente da Concorrência Pública nº 02/2018, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **LARIN RIBEIRO & CIA LTDA - ME**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: LARIN RIBEIRO & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua João Romano Polese, 381 - São Cristovão I, 2 Parte, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 08.719.582/0001-72, representada neste ato pelo Sr. **Larin Ribeiro**, portador do CPF nº 029.113.499-89 e RG nº 8.107.572-7.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de VIGÊNCIA e de EXECUÇÃO do Contrato nº 125/2018 que tem como objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de obras para PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, NO TRECHO ENTRE A COMUNIDADE DE RIO QUIETO E SANTO ANTONIO DO SALTO GRANDE, EM UM TOTAL DE 39.840,00 m², conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO:

A alteração do prazo de vigência e de execução, objeto deste aditamento esta embasado nos termos da Cláusula Sexta do Contrato nº 125/2018 de 12 de julho de 2018, com fundamento no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do Ofício nº 008/2020 e deliberação da autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO PRAZO:

Prorroga-se o prazo de vigência e de execução até **31 de dezembro de 2020**.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 125/2018 de 12 de julho de 2018.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 22 de janeiro de 2020.

.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

.....
Larin Ribeiro
Larin Ribeiro & Cia Ltda - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



Consórcio Sudoeste Pinhaís - Paraná-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

Table with columns: RECEITAS, PREVISÃO ATUALIZADA, RECEITAS REALIZADAS, SALDO. Includes sub-sections for RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES and RECEITAS DE EXERCÍCIOS ATUALIZADAS.

Consórcio Sudoeste Pinhaís - Paraná - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

Table with columns: FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO, EMPREGOS, DESPESAS, SALDO. Includes sub-sections for DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES and DESPESAS DE EXERCÍCIOS ATUALIZADAS.

Table with columns: DESPESAS, DOTACÃO INICIAL, DOTACÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, SALDO, DESPESAS LIQUIDADAS. Includes sub-sections for DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES and DESPESAS DE EXERCÍCIOS ATUALIZADAS.

Consórcio Sudoeste Pinhaís - Paraná - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

Table with columns: RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, RESTOS A PAGAR EM PROCESSAMENTO, RESTOS A PAGAR EM EXERCÍCIO. Includes sub-sections for RESTOS A PAGAR EM EXERCÍCIO ANTERIORES and RESTOS A PAGAR EM EXERCÍCIO ATUALIZADOS.

Consórcio Sudoeste Pinhaís - Paraná-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

Table with columns: RECEITAS, DESPESAS EMPENHADAS, SALDO, DESPESAS LIQUIDADAS, RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, RESTOS A PAGAR EM PROCESSAMENTO. Includes sub-sections for RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES and RECEITAS DE EXERCÍCIOS ATUALIZADAS.

04.01.05.06 Consórcio Público (Tabela 1.5 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Consórcio Público)

CONSORCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Referência: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Table with columns: DESPESA COM PESSOAL, LIQUIDADAS, INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, TOTAL. Includes sub-sections for DESPESA BRUTA COM PESSOAL, DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO), and DESPESA TOTAL COM PESSOAL.

Consórcio Sudoeste Pinhaís - Paraná-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

Table with columns: RECEITAS, DESPESAS EMPENHADAS, SALDO, DESPESAS LIQUIDADAS, RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, RESTOS A PAGAR EM PROCESSAMENTO. Includes sub-sections for RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES and RECEITAS DE EXERCÍCIOS ATUALIZADAS.

Table with columns: DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO, VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO, VALOR EXECUTADO. Includes sub-sections for Ente A - Município de Coronel Vivida, Ente B - Município de Coronel Vivida, etc.

CONSORCIO SUDESTE PINHAIS - PARANÁ - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019

Table with columns: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE, DESPESA COM PESSOAL, VALOR, % SOBRE A RCL AJUSTADA, RESTOS A PAGAR, INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO, DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
PARECER E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020
DATA: 08/01/20 ABERTURA: 22/01/20 HORÁRIO: 09:00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VANS, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS PARA VIAGENS DE ATLETAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS REGIONAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS; conforme discriminado no objeto do presente edital.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ
ADITIVO Nº 01 ao Contrato nº 125/2018 - Concorrência Pública nº 02/2018. Contratante: Município de Coronel Vivida.

Contrata: LARIN RIBEIRO & CIA LTDA - ME, CNPJ nº 08.719.582/0001-72. Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de VIGÊNCIA e de EXECUÇÃO, em ambas no termos da Cláusula Sexta, com fundamento no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos e deliberação da autoridade competente.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

Os anexos da LRF denominados: Relatório de Gestão Fiscal do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, correspondente ao segundo semestre do ano de 2019, estão publicados na íntegra e encontram-se disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariooficialmunicipiocoronelvivida.pr.gov.br, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº 2852/2018.



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME:1393403100016

Assinado de forma digital por HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME:1393403100016
Dados: 2020.01.23 18:03:20 -03'00'



Sexta-Feira, 24 de Janeiro de 2020

Ano III - Edição Nº 0383

Página 1 / 032

SUMÁRIO

Executivo.....	01
Licitações.....	01
Contratos.....	01
Outros Atos.....	01

EXECUTIVO

LICITAÇÕES

PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020

DATA: 07/01/20 ABERTURA: 21/01/20 HORÁRIO: 09:00
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MARMITAS (REFEIÇÕES) PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e adjudicamos os itens a seguir ao licitante vencedor:

ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
01	RESTAURANTE GAIO LTDA ME	17,20	34.400,00
02	RESTAURANTE GAIO LTDA ME	17,20	5.160,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
RESTAURANTE GAIO LTDA ME	80.265.853/0001-94	39.560,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 39.560,00 (trinta e nove mil quinhentos e sessenta reais).

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Coronel Vivida, 22 de janeiro de 2020. Fernando Q. Abatti, Pregoeiro; Ademir A. Aziliero, Equipe de Apoio; Iana R. Schmid, Equipe de Apoio.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020

DATA: 07/01/20 ABERTURA: 21/01/20 HORÁRIO: 09:00
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MARMITAS (REFEIÇÕES) PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Analizados todos os atos referentes ao Pregão Presencial nº 01/2020, HOMOLOGO os itens a seguir ao licitante vencedor:

ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
01	RESTAURANTE GAIO LTDA ME	17,20	34.400,00
02	RESTAURANTE GAIO LTDA ME	17,20	5.160,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
RESTAURANTE GAIO LTDA ME	80.265.853/0001-94	39.560,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 39.560,00 (trinta e nove mil quinhentos e sessenta reais).

Coronel Vivida, 22 de janeiro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020

DATA: 08/01/20 ABERTURA: 22/01/20 HORÁRIO: 09:00
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VANS, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS PARA VIAGENS DE ATLETAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS REGIONAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e adjudicamos os itens a seguir aos licitantes vencedores:

ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
01	VIACAO MANIATUR LTDA-ME	2,49	9.960,00
02	VIACAO MANIATUR LTDA-ME	2,38	14.280,00
03	VIACAO MANIATUR LTDA-ME	2,28	11.400,00
04	VIACAO SAN GENARO LTDA-EPP	3,69	14.760,00
05	VIACAO SAN GENARO LTDA-EPP	3,58	17.900,00
06	VIACAO SAN GENARO LTDA-EPP	3,48	17.400,00
07	VIACAO SAN GENARO LTDA-EPP	5,00	15.000,00
08	VIACAO SAN GENARO LTDA-EPP	4,98	24.900,00
09	VIACAO SAN GENARO LTDA-EPP	4,78	57.360,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
VIACAO MANIATUR LTDA-ME	02.255.414/0001-97	35.640,00
VIACAO SAN GENARO LTDA-EPP	78.554.458/0001-80	147.320,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total estimado da licitação é de R\$ 182.960,00 (cento e oitenta e dois mil novecentos e sessenta reais).

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Coronel Vivida, 22 de janeiro de 2020. Fernando Q. Abatti, Pregoeiro; Ademir A. Aziliero, Equipe de Apoio; Elaine Bortolotto, Equipe de Apoio; Iana R. Schmid, Equipe de Apoio.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020

DATA: 08/01/20 ABERTURA: 22/01/20 HORÁRIO: 09:00
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VANS, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS PARA VIAGENS DE ATLETAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS REGIONAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS; conforme discriminado no objeto do presente edital. Analizados todos os atos referentes ao Pregão Presencial nº 02/2020, HOMOLOGO os itens a seguir aos licitantes vencedores:

ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
01	VIACAO MANIATUR LTDA-ME	2,49	9.960,00
02	VIACAO MANIATUR LTDA-ME	2,38	14.280,00
03	VIACAO MANIATUR LTDA-ME	2,28	11.400,00
04	VIACAO SAN GENARO LTDA-EPP	3,69	14.760,00
05	VIACAO SAN GENARO LTDA-EPP	3,58	17.900,00
06	VIACAO SAN GENARO LTDA-EPP	3,48	17.400,00
07	VIACAO SAN GENARO LTDA-EPP	5,00	15.000,00
08	VIACAO SAN GENARO LTDA-EPP	4,98	24.900,00
09	VIACAO SAN GENARO LTDA-EPP	4,78	57.360,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
VIACAO MANIATUR LTDA-ME	02.255.414/0001-97	35.640,00
VIACAO SAN GENARO LTDA-EPP	78.554.458/0001-80	147.320,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total estimado da licitação é de R\$ 182.960,00 (cento e oitenta e dois mil novecentos e sessenta reais).

Coronel Vivida, 22 de janeiro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

CONTRATOS

ADITIVO Nº 01 ao Contrato nº 125/2018 – Concorrência Pública nº 02/2018.

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: LARIN RIBEIRO & CIA LTDA-ME, CNPJ nº 08.719.582/0001-72. Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de VIGÊNCIA e de EXECUÇÃO, embasado nos termos da Cláusula Sexta, com fundamento no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos e deliberação da autoridade competente. Prorroga-se o prazo de vigência e de execução até 31.12.2020. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 22 de janeiro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

OUTROS ATOS

EDITAL Nº 022/2020, de 23 janeiro de 2020.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2019 DE 13/06/2019. O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o item 8 do Edital nº. 001/2019 de 13/06/2019 (abertura do certame) combinado com Edital nº. 007/2019 de 23/07/2019 (homologação/ resultado final) e,

Considerando a necessidade de substituição de pessoal no Departamento de Educação, devido afastamento de servidoras para tratamento de saúde e licença maternidade, RESOLVE-TORNAR PÚBLICO

Art. 1º. A convocação de candidatas habilitadas no Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº. 001 de 13/06/2019, para o provimento de vaga de Professor Municipal Temporário, conforme abaixo:

Classificação	Nome	Inscrição	Nº Protocolo
23ª	Vanessa Rodrigues dos Santos	009	39.649/2019
24ª	Carla Diana Prinel	052	39.901/2019
25ª	Adriana Companhia Ribeiro	002	39.615/2019
26ª	Adriana dos Santos da Silva	018	39.484/2019
27ª	Camila Vescovi	058	39.766/2019

Art. 2º. Os Candidatos convocados tem prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da publicação do presente Edital, para comparecer na Unidade de Recursos Humanos, sita a Praça Ângelo Mezzomo SN, em Coronel Vivida-PR, para declarar se aceita ou não a vaga, Sob pena de perda da vaga.