



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 049/2020– DEP

Coronel Vivida, 07 de Abril de 2020.

De: **MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA**
Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal



Referente: **SOLICITAMOS TERMO ADITIVO DE META FINANCEIRA AO CONTRATO Nº 003/2020 – MELHORIAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DA RESERVA INDÍGENA EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA.**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos aditar ao contrato mencionado acima o aumento de meta física e financeira, no que segue:
Valor de R\$ 1.185,81 (Mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), conforme planilha reprogramada em anexo.

Por se tratar de uma ampliação e reforma de obra, notou-se durante a execução da mesma a necessidade de serviços adicionais aos que estavam previstos na planilha licitada, os quais eram de suma importância para não haver uma disparidade estética e funcional da parte ampliada com a existente.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente

Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea 189130/PR
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ N°:	1,7202E+12	BDI já incluso no orçamento:
Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA			Data do Orçamento: 07/04/2020
Programa: 0			Nº do contrato: 0-0 / 2019
Empreendimento: AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO RESERVA INDIGENA			

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO			REPROGRAMADO			Código SINAPI Desoneração	COM
			QUANT.	PREÇOS (R\$)		QUANT.	PREÇOS (R\$)			
				UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-			6.034,38			6.034,38		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A	M	24,00	49,76	1.194,24	24,00	49,76	1.194,24	99059	
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO	M2	6,00	806,69	4.840,14	6,00	806,69	4.840,14	93584	
2	INFRA ESTRUTURA	-			1.830,12			1.830,12		
2.1	FUNDAÇÃO	-							92270	
2.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO	M	3,60	63,28	227,81	3,60	63,28	227,81	98228	
2.1.2	FERRAGEM ARMAÇÃO 8MM	MLR	3,60	28,03	100,91	3,60	28,03	100,91	002	
	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	0,12	329,93	39,59	0,12	329,93	39,59	94963	
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO	KG	6,00	8,24	49,44	6,00	8,24	49,44	92793	
	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	6,00	6,79	40,74	6,00	6,79	40,74	33	
	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	0,43	329,93	141,87	0,43	329,93	141,87	94963	
2.2	VIGA BALDRAME	-								
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE MADEIRA	M²	14,40	18,75	270,00	14,40	18,75	270,00	001	
	FERRAGEM ARMAÇÃO 8MM	MLR	24,00	28,03	672,72	24,00	28,03	672,72	002	
	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	0,87	329,93	287,04	0,87	329,93	287,04	94963	
3	VEDAÇÃO	-			3.732,38			3.732,38		
	PILAR 10X10X320CM	UND	16,00	109,40	1.750,40	16,00	109,40	1.750,40	COT001	
	PLACA 92X50X0,30CM	UND	77,00	25,74	1.981,98	77,00	25,74	1.981,98	COT003	
4	ESQUADRIAS	-			888,04			888,04		
	JANELA C/ VIDROS 88X110CM	UND	4,00	222,01	888,04	4,00	222,01	888,04	COT008	
5	COBERTURA	-			4.979,28			4.979,28		
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA	M2	62,64	19,96	1.250,29	62,64	19,96	1.250,29	92566	
	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM,	UN	8,00	34,45	275,60	8,00	34,45	275,60	7219	
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE	M2	62,64	40,98	2.566,99	62,64	40,98	2.566,99	94207	
	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	20,00	44,32	886,40	20,00	44,32	886,40	84093	
6	PISO	-			6.489,51			6.489,51		
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	10,50	53,09	557,45	10,50	53,09	557,45	96995	
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS	M3	3,50	102,80	359,80	3,50	102,80	359,80	100324	
	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA	M2	54,00	103,19	5.572,26	54,00	103,19	5.572,26	72183	
7	REVESTIMENTO	-			1.278,90			1.278,90		
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	35,00	36,54	1.278,90	35,00	36,54	1.278,90	87251	
8	FORRO	-			2.457,64			2.457,64		
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE	M2	48,00	48,46	2.326,08	48,00	48,46	2.326,08	96111	
	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	44,00	2,99	131,56	44,00	2,99	131,56	36250	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-			1.201,88			1.201,88		
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	200,00	3,26	652,00	200,00	3,26	652,00	91926	
	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	3,00	17,66	52,98	3,00	17,66	52,98	12147	
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	63,70	63,70	1,00	63,70	63,70	91967	
	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E	UN	6,00	72,20	433,20	6,00	72,20	433,20	97585	
10	CALHA	-			806,40			806,40		

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

|Programa: 0

Stampa circolare della Prefettura di Genova con la data 13/11/2011 e la firma del funzionario.

terça-feira, 7 de abril de 2020



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao **contrato nº 03/2020** decorrente da Tomada de Preços nº 17/2019, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, situada no Prolongamento da Rua Ari Zamarchi, 320 – Núcleo Barro Preto, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 18.260.537/0001-56, representada neste ato pelo Sr. **Silvonei Garshal**, portador do CPF nº 079.153.049-33 e RG nº 11.033.253-0.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 03/2020 que tem como objeto a contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de MELHORIAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DA RESERVA INDÍGENA EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA – ALDEIA PASSO LISO DE CORONEL VIVIDA, conforme planilhas, projetos e memórias em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

A alteração da meta física e financeira, objeto deste aditamento, esta embasado nos termos da Cláusula Sétima do Contrato nº 03/2020 de 20 de janeiro de 2020, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 049/2020, planilha orçamentária e cronograma reprogramados e deliberação da autoridade competente.


CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO VALOR:

Parágrafo Primeiro: Fica aumentado o valor de R\$ 1.185,81 (um mil e cento e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), para a execução de serviços não previstos inicialmente no contrato.

Parágrafo Segundo: O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 37.594,68 (trinta e sete mil e quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 03/2020 de 20 de janeiro de 2020.




MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 07 de abril de 2020.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Silvonei Garshal
Brascol Prestadora de Serviços Ltda - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Quinta-Feira, 23 de Abril de 2020

Ano III – Edição Nº 0445



Página 7 / 007

10	EXOS-EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	2.795,36	30.748,96
11	CLEIA E K THUROW	5.654,00	28.270,00
12	CIDAMQA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	20.450,00	102.250,00
13	BRL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS LTDA	11.398,00	56.990,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
ALTAIR FABRO & CIA LTDA	02.730.048/0001-80	18.796,86
ANDREIA BASSORICI	30.976.954/0001-03	8.300,00
BRL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS LTDA	27.438.098/0001-10	56.990,00
CIDAMQA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	32.396.643/0001-92	102.250,00
CLEIA E K THUROW	16.776.641/0001-72	45.215,32
EXOS-EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	27.225.863/0001-13	30.748,96
FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI	32.673.663/0001-63	21.910,00
MILANI COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	85.510.733/0001-29	41.308,00
PAMAX COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICO LTDA	06.021.465/0001-05	56.900,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 393.817,14 (trezentos e noventa e três mil oitocentos e dezessete reais e quatorze centavos).

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pela Pregoeira Suplente e Equipe de Apoio. Coronel Vivida, 31 de março de 2020. Iana R. Schmid, Pregoeira Suplente; Ademir A. Aziliero, Equipe de Apoio; Leila Marcolini, Equipe de Apoio.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020

DATA: 05/03/20 ABERTURA: 19/03/20 HORÁRIO: 08:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ENLEIRADORES DE PEDRA, 06 (SEIS) ENSILADEIRAS 12 FACAS, 01 (UM) PULVERIZADOR, 06 (SEIS) CARRETAS AGRÍCOLAS METÁLICAS DE 5 TONELADAS, 04 (QUATRO) CARRETAS AGRÍCOLAS METÁLICAS DE 6 TONELADAS, 01 (UMA) ENXADAROTATIVA ENCANTEIRADORA, 02 (DOIS) CLASSIFICADORES DE SEMENTE, 01 (UM) ARADO SUBSOLADOR, 01 (UM) DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO, 11 (ONZE) MOTOCULTIVADORES COM ENXADA E 05 (CINCO) ROÇADEIRAS, TODOS NOVOS PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I; conforme discriminado no objeto do presente edital.
Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 20/2020, HOMOLOGO os lances a seguir aos licitantes vencedores:

LOTE	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	MILANI COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	20.689,00	20.689,00
02	ALTAIR FABRO & CIA LTDA	3.132,81	18.796,86
03	BRL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS LTDA	11.398,00	11.398,00
04	PAMAX COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICO LTDA	14.225,00	56.900,00
05	CLEIA E K THUROW	16.945,32	16.945,32
06	ANDREIA BASSORICI	8.300,00	8.300,00
07	MILANI COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	8.485,00	16.970,00
08	MILANI COMERCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	3.649,00	3.649,00
09	FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI	21.910,00	21.910,00
10	EXOS-EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	2.795,36	30.748,96
11	CLEIA E K THUROW	5.654,00	28.270,00
12	CIDAMQA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	20.450,00	102.250,00
13	BRL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS LTDA	11.398,00	56.990,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
ALTAIR FABRO & CIA LTDA	02.730.048/0001-80	18.796,86
ANDREIA BASSORICI	30.976.954/0001-03	8.300,00
BRL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS LTDA	27.438.098/0001-10	56.990,00
CIDAMQA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	32.396.643/0001-92	102.250,00
CLEIA E K THUROW	16.776.641/0001-72	45.215,32
EXOS-EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	27.225.863/0001-13	30.748,96
FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI	32.673.663/0001-63	21.910,00
MILANI COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	85.510.733/0001-29	41.308,00
PAMAX COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICO LTDA	06.021.465/0001-05	56.900,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 393.817,14 (trezentos e noventa e três mil oitocentos e dezessete reais e quatorze centavos).

Coronel Vivida, 20 de abril de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod329024

CONTRATOS

CONTRATO nº 26/2020 – Tomada de Preços nº 01/2020

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 04.904.666/0001-25. Objeto: contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para execução de obras de revitalização da Praça Ângelo Mezzomo, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo. Valor total R\$ 600.335,76. Prazo de execução, 150 dias corridos. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vivida, 20 de abril de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod329023

ADITIVO nº 01 ao Contrato nº 03/2020 – Tomada de Preços nº 17/2019.

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ nº 18.260.537/0001-56. Este Termo Aditivo tem por objetivo a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA, embasado nos termos da Cláusula Sétima, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, planilha orçamentária e cronograma reprogramados e deliberação da autoridade competente. Fica aumentado o valor de R\$ 1.185,81. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 07 de abril de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod329020