



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 080/2020— DEP

Coronel Vivida PR, 30 de Junho de 2020

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal



Referente: **SOLICITAMOS ADITIVO DE META FÍSICA – FINANCEIRA DO CONTRATO 069/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2020 DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL LUIZ FERRI.**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar o aumento de Meta Física-Financeira ao contrato supra citado conforme segue:


Valor do aditivo = R\$ 479,34 (quatrocentos e setenta e nove reais com trinta e quatro centavos);
Valor total = R\$ 19.029,31 (dezenove mil, vinte e nove com trinta e um centavos);

Foram realizadas glosas de itens não executados, e aditivados os serviços julgados imprescindíveis para o bom funcionamento e qualidade da obra em questão.

O aditivo prevê:

- ✓ Aumento de quantidade do item 1.1.1, devido ao constatado quando foi iniciado o serviço de vedação que tinham mais parafusos para executar o serviço;
- ✓ Glosa do item 1.2.1, pois não houve a necessidade da execução do referido serviço;
- ✓ Aumento de quantidade do item 1.2.2, devido ao constatado quando do início do serviço que haviam mais telhas para serem substituídas;
- ✓ Glosa do item 1.2.3, pois não houve a necessidade da execução do referido item;
- ✓ Aumento de quantidade do item 1.2.4, devido ao constatado quando do início do serviço que haviam mais telhas para serem substituídas;
- ✓ Glosa parcial do item 1.3.1, pois não houve a necessidade da execução total do referido item;
- ✓ Inclusão do item 1.3.4 (calha), pois na época do levantamento dos serviços a serem executados não foi constatado que as calhas estavam comprometidas, conforme pode-se verificar nas fotos em anexo.

Atenciosamente


Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea 18913D/PR
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO	ART / RRT/ Nº:	BDI já incluso no orçamento:	30%
Tomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		Data do Orçamento:	30/06/2020
Programa: 0		Nº do contrato: 0-0 / 0	
Empreendimento: REFORMA COBERTURA TERMINAL RODOVIÁRIO LUIZ FERRI			

			PREVISTO		18.549,97	REPROGRAMADO		19.029,31		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		*Fonte
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL	
1	REFORMA COBERTURA TERMINAL RODOVIÁRIO LUIZ FERRI				18.549,97			19.029,31		
1.1	CÔBERTURA METÁLICA									
1.1.1	VEDAÇÃO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO TELHA METÁLICA COM PU	UND	5.000,00	0,94	4.700,00		5.400,00	0,94	5.076,00	COT002
1.2	COBERTURA DE FIBROCIMENTO									
1.2.1	VEDAÇÃO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO TELHA FIBROCIMENTO COM PU	UND	520,00	1,64	852,80			1,64		COT003
1.2.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA DE FORMA MANUAL SEM	M2	12,00	3,39	40,68		31,72	3,39	107,53	97647
1.2.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM	M2	10,00	24,00	240,00			24,00		100384
1.2.4	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2	12,00	87,08	1.044,96		31,72	87,08	2.782,18	94218
1.3	CALHAS E RUFOS									
1.3.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N24, CORTE DE 120 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,	MLR	26,00	128,48	3.340,48		8,00	128,48	1.027,84	COT001
1.3.2	MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALHA EM AÇO GALVANIZADO N24 CORTE 100CM	MLR	65,00	96,93	6.300,45		65,00	96,93	6.300,45	COT004
1.3.3	MANUTENÇÃO E REFORMA DE RUFO EM AÇO GALVANIZADO N24 CORTE 120CM	MLR	65,00	31,24	2.030,60		65,00	31,24	2.030,60	COT005
1.3.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSO	MLR					13,00	132,67	1.724,71	94229

Responsável Técnico de(o)a MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, conforme a ART/RRT Nº
Carimbo e Assinatura

* Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional

EUCLEDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR



CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento: REFORMA COBERTURA TERMINAL RODOVIÁRIO LUIZ FERRI

|Programa: 0

[illegible]

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 30 de junho de 2020






MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



[Handwritten signature]
GUILHERME LUTZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ





[Signature]
EUGENES LUIZ WEIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ANEXOS



[Handwritten signature]
EUCLEIDES DA SILVA
DEPUTADO CIVIL
CASA 15 B13 D/PA



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao **contrato nº 69/2020** decorrente do Pregão Presencial nº 46/2020, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA - ME**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Ângelo Mezzomo, s/nº - Centro, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 76.995.455/0001-56, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito **Frank Ariel Schiavini**, inscrito no CPF sob o nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA - ME, estabelecida na Rua Projetada 01, 70 - Núcleo Barro Preto, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 23.700.938/0001-10, neste ato representada por seu representante legal, Sr. **Fernando Gonçalves da Rocha**, inscrito no CPF sob o nº 038.226.979-90 e RG nº 8.394.106-5.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objeto a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 69/2020 que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A REFORMA DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO LUIZ FERRI conforme Termo de Referência, Especificações e Quantitativos, ANEXO I, Planilhas, Projeto e Memorial, os quais fazem parte do edital n.º 46/2020 - Pregão Presencial.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO:

A alteração da meta física e financeira, objeto deste aditamento, esta embasado nos termos da Cláusula Terceira do Contrato nº 69/2020 de 15 de junho de 2020, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 080/2020, planilha orçamentária e cronograma reprogramados e deliberação da autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO VALOR:

Parágrafo Primeiro: Fica aumentado o valor de R\$ 479,34 (quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), referente a execução de serviços não previstos inicialmente e que são imprescindíveis para o bom funcionamento e qualidade dos serviços, elencados no ofício e anexos.

Parágrafo Segundo: O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 19.029,31 (dezenove mil e vinte e nove reais e trinta e um centavos), considerando, as glosas realizadas.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 69/2020 de 15 de junho de 2020.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 03 de julho de 2020.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Fernando Gonçalves da Rocha
Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida



Terça-Feira, 07 de Julho de 2020

Ano III – Edição Nº 0496

Página 46 / 046

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data de 1º de maio de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronei Vivida, Estado do Paraná, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2020, 131º da República e 65º do Município.

FRANK SCHIAVINI

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Humberto Luiz Serpa de Oliveira Viana

Secretário Municipal de Administração

Sâmara de Moraes Spagnoli

Diretora do Departamento

de Gestão de Pessoas

Cod325613

DECRETO Nº. 7.196, 29 de junho de 2020.

Reenquadramento de Servidor(a) de acordo com a Lei Complementar nº. 057 de 27 de abril de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEI VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a aprovação das novas Leis Municipais, Lei nº. 2989 de 27/04/2020 (que dispõe sobre a nova Estrutura Administrativa), Lei Complementar nº. 056 de 27/04/2020 (dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Coronei Vivida-PR) e a Lei Complementar nº. 057 de 27/04/2020 (dispõe sobre o quadro de cargos, planos de carreira e a remuneração),

RESOLVE

Art. 1º. Reenquadrar, o servidor(a) ELISETTE REIS GOLDONI, matrícula nº. 1678-0, no Cargo Público de Auxiliar de Odontologia, padrão 2E, classe A, Grau I, da Tabela "D", do Anexo III, da Lei Complementar nº. 057 de 27 de abril de 2020, que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo de Coronei Vivida-PR, a contar de 1º de maio de 2020.

Parágrafo único. O servidor(a) reenquadrado(a) nos termos do caput fica submetido ao regime jurídico estatutários, disposto na Lei Complementar nº. 056 de 27 de abril de 2020.

Art. 2º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data de 1º de maio de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronei Vivida, Estado do Paraná, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2020, 131º da República e 65º do Município.

FRANK SCHIAVINI

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Humberto Luiz Serpa de Oliveira Viana

Secretário Municipal de Administração

Sâmara de Moraes Spagnoli

Diretora do Departamento

de Gestão de Pessoas

Cod325614

LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020 TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, O KM, TIPO HATCH, ANO/MODELO 2020/2020, PARA INCREMENTAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEI VIVIDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. CONVÊNIO Nº 068/2020 – Protocolo 16.234.555-9, PARTICIPES: SEAB E O MUNICÍPIO DE CORONEI VIVIDA. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h00min do dia 08 de julho de 2020 até às 08h00min do dia 20 de julho de 2020. Abertura das propostas após as 08h00min do dia 20 de julho de 2020. Início da disputa de preços às 10h00min do dia 20 de julho de 2020. VALOR TOTAL MÁXIMO R\$ 50.000,00. Prazo de entrega: 60 dias. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. O edital está disponível nos sites www.coroneivivida.pr.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronei Vivida, 06 de julho de 2020. Ademir Antonio Azilero—Presidente da CPL.

Cod325615

AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020

O Município de Coronei Vivida, Estado do Paraná, torna pública a Tomada de Preços nº 08/2020, tipo menor preço global por lote. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/ MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CAÇADOR. Abertura dos envelopes: às 09:00 horas do dia 23 de julho de 2020, na Sala de licitações do município de Coronei Vivida, Paraná, sito a Praça Ângelo Mezzomo, s/nº. Valor total máximo R\$ 33.582,41. Prazo de execução: 60 dias corridos, da ordem. O edital poderá ser retirado na sede do Município de Coronei Vivida, das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30 horas ou através do site www.coroneivivida.pr.gov.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronei Vivida, 06 de julho de 2020. Ademir Antonio Azilero—Presidente da CPL.

Cod325615

CONTRATOS

ADITIVO nº 01 ao Contrato nº 69/2020 – Pregão Presencial nº 46/2020 –

Contratante: Município de Coronei Vivida. Contratada: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA-ME, CNPJ nº 23.700.938/0001-10. Este Termo Aditivo tem por objeto a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA, embasado nos termos da Cláusula Terceira do Contrato, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, planilha orçamentária e cronograma reprogramados e deliberação da autoridade competente. Fica aumentado o valor de R\$ 479,34. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronei Vivida, 03 de julho de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod325612

CONTRATO nº 73/2020 – Pregão Presencial nº 48/2020 –

Contratante: Município de Coronei Vivida. Contratada: POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA, CNPJ nº 00.975.647/0001-39. Objeto: contratação de empresa especializada em serviço de segurança e medicina do trabalho a fim de elaborar programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – LTCAT, programa de controle médico de saúde ocupacional – PCMSO, bem como realizar exames médicos admissionais; demissionais; periódicos; de retorno ao trabalho e de mudança de função, conforme normas regulamentadoras (NR-7, NR-9, NR-15 e NR 16), conforme Termo de Referência-ANEXO I do edital. Valor total R\$ 37.600,00. Prazo de vigência: 12 meses, de 24.06.2020 a 23.06.2021. Coronei Vivida, 23 de junho de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod325615