



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 092/2020– DEP

Coronel Vivida PR, 04 de Agosto de 2020

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**  
Para: **Frank Ariel Schiavini**  
Prefeito Municipal



---

Referente: **SOLICITAMOS ADITIVO DE META FÍSICA – FINANCEIRA E PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO 050/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020 CONSTRUÇÃO DE UM MODULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES.**

---

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar a reprogramação de Meta Física-Financeira ao contrato supra citado conforme segue:

- Valor do aditivo = R\$ 4.226,79 (Quatro mil Duzentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos);
- Valor a ser glosado = R\$ 919,15 (Novecentos e dezenove reais e quinze centavos)
- Valor licitado = R\$ 34.472,48 (Trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos);
- Valor Final = R\$ 37.780,12 (Trinta e sete mil setecentos e oitenta reais e doze centavos).

Prazo de execução de mais 30 dias, de 04/08/2020 a 04/09/2020.


Conforme reprogramação do orçamento e cronograma em anexo.

Quanto ao aumento se deve ao fato de que alguns itens serem indispensáveis a obra e não estavam previstos nas planilhas e projetos iniciais, com o decorrer da obra percebeu-se a necessidade do acréscimo destes itens.

Referente aos valores glosados, este fato se deve, a reprogramação de alguns serviços, os quais não irão acarretar problemas na funcionalidade da obra.

Quanto ao aditivo de prazo de execução solicita-se, pois a com as chuvas decorrentes no mês de junho segundo o construtor a obra teve que parar por mais de 20 dias, e também o atraso na entrega de materiais vindos de fora do município devido a pandemia que está instaurada em nosso país.

Atenciosamente

  
**Euclides Luiz Weiss**  
Engenheiro Civil – Crea 18913D/PR  
Divisão de Estudos e Projetos  
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

## ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO

ART / RRT/ Nº:

20200825619 BDI já incluso no orçamento:

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Data do Orçamento:

04.08.2020

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 2020

Empreendimento: MÓDULO SANITÁRIO LAGO MUNICIPAL

| ITEM  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                     | UNID. | QUANT. | PREVISTO |          | Fonte | REPROGRAMADO |          | Fonte        | Código SINAPI Desoneração | COM |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|-------|--------------|----------|--------------|---------------------------|-----|
|       |                                                                                          |       |        |          |          |       |              |          |              |                           |     |
|       |                                                                                          |       |        |          |          |       |              |          |              |                           |     |
|       |                                                                                          |       |        |          |          |       | 34.472,48    |          | 37.780,12    |                           |     |
|       |                                                                                          |       |        |          |          |       | PREÇOS (R\$) |          | PREÇOS (R\$) |                           |     |
|       |                                                                                          |       |        |          |          |       | UNITARIO     | TOTAL    | UNITARIO     | TOTAL                     |     |
| 1     | Sapata                                                                                   | -     |        |          |          |       |              | 1.108,74 |              | 1.063,45                  |     |
| 1.1   | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A      | M     | 12,50  | 19,85    | 248,13   |       | 12,50        | 19,85    | 248,13       | Orçamento                 |     |
| 1.2   | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA.              | M3    | 1,13   | 83,02    | 93,81    |       | 1,13         | 83,02    | 93,81        | Orçamento                 |     |
| 1.3   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.     | KG    | 30,64  | 12,99    | 398,01   |       | 30,64        | 12,99    | 398,01       | Orçamento                 |     |
| 1.4   | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO | M3    | 1,14   | 323,50   | 368,79   |       | 1,00         | 323,50   | 323,50       | Orçamento                 |     |
| 2     | Vigas Baldrames                                                                          | -     |        |          | 2.480,60 |       |              |          | 2.480,60     |                           |     |
| 2.1   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,      | M2    | 14,52  | 82,89    | 1.203,56 |       | 14,52        | 82,89    | 1.203,56     | Orçamento                 |     |
| 2.2   | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.       | KG    | 46,96  | 11,64    | 546,61   |       | 46,96        | 11,64    | 546,61       | Orçamento                 |     |
| 2.3   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA         | KG    | 24,15  | 11,71    | 282,80   |       | 24,15        | 11,71    | 282,80       | Orçamento                 |     |
| 2.4   | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO | M3    | 1,09   | 323,50   | 352,62   |       | 1,09         | 323,50   | 352,62       | Orçamento                 |     |
| 2.5   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.             | M2    | 18,63  | 5,10     | 95,01    |       | 18,63        | 5,10     | 95,01        | Orçamento                 |     |
| 3     | SUPRAESTRUTURA                                                                           | -     |        |          | 7.633,44 |       |              |          | 6.759,58     |                           |     |
| 3.1   | Pilares                                                                                  | -     |        |          |          |       |              |          |              |                           |     |
| 3.1.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.    | M2    | 33,21  | 97,08    | 3.224,03 |       | 33,21        | 97,08    | 3.224,03     | Orçamento                 |     |
| 3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA         | KG    | 39,69  | 10,45    | 414,76   |       |              |          |              | Orçamento                 |     |
| 3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA         | KG    | 91,47  | 10,59    | 968,67   |       | 91,47        | 10,59    | 968,67       | Orçamento                 |     |
| 3.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO | M3    | 1,11   | 323,50   | 359,09   |       | 0,90         | 323,50   | 291,15       | Orçamento                 |     |
| 3.2   | Vigas Cintas                                                                             | -     |        |          |          |       |              |          |              |                           |     |
| 3.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015               | M2    | 8,80   | 94,76    | 833,89   |       | 8,80         | 94,76    | 833,89       | Orçamento                 |     |
| 3.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA         | KG    | 21,56  | 10,47    | 225,73   |       |              |          |              | Orçamento                 |     |
| 3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA         | KG    | 12,45  | 10,59    | 131,85   |       | 12,45        | 10,59    | 131,85       | Orçamento                 |     |
| 3.2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO | M3    | 0,66   | 323,50   | 213,51   |       | 0,66         | 323,50   | 213,51       | Orçamento                 |     |
| 3.3   | Vigas Cintas da Plalibanda                                                               | -     |        |          |          |       |              |          |              |                           |     |
| 3.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015               | M2    | 4,74   | 94,76    | 449,16   |       | 4,74         | 94,76    | 449,16       | Orçamento                 |     |
| 3.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA         | M     | 15,80  | 10,47    | 165,43   |       |              |          |              | Orçamento                 |     |
| 3.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA         | KG    | 15,00  | 10,59    | 158,85   |       | 15,00        | 10,59    | 158,85       | Orçamento                 |     |
| 3.3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO | M3    | 0,37   | 323,50   | 119,70   |       | 0,37         | 323,50   | 119,70       | Orçamento                 |     |
| 3.4   | Vergas e Contra-Vergas                                                                   | -     |        |          |          |       |              |          |              |                           |     |
| 3.4.1 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016      | M     | 8,60   | 42,88    | 368,77   |       | 8,60         | 42,88    | 368,77       | Orçamento                 |     |
| 4     | VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS                                                                     | -     |        |          | 5.561,87 |       |              |          | 5.561,87     |                           |     |
| 4.1   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM              | M2    | 65,33  | 61,11    | 3.992,32 |       | 65,33        | 61,11    | 3.992,32     | Orçamento                 |     |
| 4.2   | COBOGÔ EM CONCRETO - 45X45CM - FORMAS VARIADAS                                           | m2    | 11,13  | 141,02   | 1.569,55 |       | 11,13        | 141,02   | 1.569,55     | Orçamento                 |     |
| 5     | COBERTURA                                                                                | -     |        |          | 2.135,57 |       |              |          | 2.135,57     |                           |     |
| 5.1   | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA          | M2    | 15,82  | 55,20    | 873,26   |       | 15,82        | 55,20    | 873,26       | Orçamento                 |     |
| 5.2   | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.      | M2    | 16,45  | 41,11    | 676,26   |       | 16,45        | 41,11    | 676,26       | Orçamento                 |     |
| 5.3   | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE           | M     | 17,50  | 24,86    | 435,05   |       | 17,50        | 24,86    | 435,05       | Orçamento                 |     |
| 5.4   | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO           | M     | 4,10   | 36,83    | 151,00   |       | 4,10         | 36,83    | 151,00       | Orçamento                 |     |
| 6     | REVESTIMENTOS INTERNOS                                                                   | -     |        |          | 5.804,52 |       |              |          | 5.804,52     |                           |     |
| 6.1   | Paredes                                                                                  | -     |        |          |          |       |              |          |              |                           |     |
| 6.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE         | M2    | 60,23  | 2,59     | 156,00   |       | 60,23        | 2,59     | 156,00       | Orçamento                 |     |

## ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO

ART / RRT/ N°:

20200825619 BDI já incluso no orçamento:

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍDUA

Data do Orçamento:

04.08.2020

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 2020

Empreendimento: MÓDULO SANITÁRIO LAGO MUNICIPAL

| ITEM   | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                     | UNID. | PREVISTO |              |          | 34.472,48 | REPROGRAMADO |              |          | 37.780,12 | Código SINAPI Desoneração | COM |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|-----------|--------------|--------------|----------|-----------|---------------------------|-----|
|        |                                                                                          |       | QUANT.   | PREÇOS (R\$) |          | Forte     | QUANT.       | PREÇOS (R\$) |          | Forte     |                           |     |
|        |                                                                                          |       |          | UNITARIO     | TOTAL    |           |              | UNITARIO     | TOTAL    |           |                           |     |
| 6.1.2  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,    | M2    | 60,23    | 26,30        | 1.584,05 |           | 60,23        | 26,30        | 1.584,05 |           | Orçamento                 |     |
| 6.1.3  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                 | M2    | 31,12    | 10,65        | 331,43   |           | 31,12        | 10,65        | 331,43   |           | Orçamento                 |     |
| 6.1.4  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE           | M2    | 38,82    | 44,11        | 1.712,35 |           | 38,82        | 44,11        | 1.712,35 |           | Orçamento                 |     |
| 6.1.5  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                    | M2    | 31,12    | 1,49         | 46,37    |           | 31,12        | 1,49         | 46,37    |           | Orçamento                 |     |
| 6.1.6  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2    | 31,12    | 10,21        | 317,74   |           | 31,12        | 10,21        | 317,74   |           | Orçamento                 |     |
| 6.2    | Pisos                                                                                    | -     |          |              |          |           |              |              |          |           |                           |     |
| 6.2.1  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE      | M3    | 0,75     | 123,99       | 92,99    |           | 0,75         | 123,99       | 92,99    |           | Orçamento                 |     |
| 6.2.3  | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO | M3    | 0,79     | 288,26       | 227,73   |           | 0,79         | 288,26       | 227,73   |           | Orçamento                 |     |
| 6.2.4  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM    | M2    | 15,07    | 34,97        | 527,00   |           | 15,07        | 34,97        | 527,00   |           | Orçamento                 |     |
| 6.2.5  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES            | M     | 7,85     | 15,33        | 120,34   |           | 7,85         | 15,33        | 120,34   |           | Orçamento                 |     |
| 6.3    | Forro                                                                                    | -     |          |              |          |           |              |              |          |           |                           |     |
| 6.3.1  | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE       | M2    | 15,07    | 35,47        | 534,53   |           | 15,07        | 35,47        | 534,53   |           | Orçamento                 |     |
| 6.3.2  | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017            | M     | 27,45    | 5,61         | 153,99   |           | 27,45        | 5,61         | 153,99   |           | Orçamento                 |     |
| 7      | REVESTIMENTOS EXTERNOS                                                                   | -     |          |              | 2.869,33 |           |              |              | 2.869,33 |           |                           |     |
| 7.1    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE         | M2    | 57,59    | 2,50         | 143,98   |           | 57,59        | 2,50         | 143,98   |           | Orçamento                 |     |
| 7.2    | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,    | M2    | 57,59    | 25,74        | 1.482,37 |           | 57,59        | 25,74        | 1.482,37 |           | Orçamento                 |     |
| 7.3    | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016                      | M2    | 57,59    | 9,22         | 530,98   |           | 57,59        | 9,22         | 530,98   |           | Orçamento                 |     |
| 7.4    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2    | 57,59    | 10,77        | 620,24   |           | 57,59        | 10,77        | 620,24   |           | Orçamento                 |     |
| 7.5    | RESINA ACRÍLICA BASE AGUA - COR BRANCA                                                   | L     | 4,00     | 22,94        | 91,76    |           | 4,00         | 22,94        | 91,76    |           | Orçamento                 |     |
| 8      | ESQUADRIAS                                                                               | -     |          |              | 2.173,34 |           |              |              | 2.173,34 |           |                           |     |
| 8.1    | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -         | M2    | 4,93     | 440,84       | 2.173,34 |           | 4,93         | 440,84       | 2.173,34 |           | Orçamento                 |     |
| 9      | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                                                              | -     |          |              | 2.459,79 |           |              |              | 2.619,99 |           |                           |     |
| 9.1    | Louças e metais                                                                          | -     |          |              |          |           |              |              |          |           |                           |     |
| 9.1.1  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.       | UN    | 2,00     | 257,29       | 514,58   |           | 2,00         | 257,29       | 514,58   |           | Orçamento                 |     |
| 9.1.2  | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM        | UN    | 1,00     | 441,25       | 441,25   |           | 1,00         | 441,25       | 441,25   |           | Orçamento                 |     |
| 9.1.3  | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30" CM                                             | UN    | 2,00     | 98,97        | 197,94   |           | 2,00         | 98,97        | 197,94   |           | Orçamento                 |     |
| 9.1.4  | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)                            | UN    | 2,00     | 72,70        | 145,40   |           | 2,00         | 72,70        | 145,40   |           | Orçamento                 |     |
| 9.2    | Hidráulica                                                                               | -     |          |              |          |           |              |              |          |           |                           |     |
| 9.2.1  | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA                                        | UN    | 1,00     | 336,83       | 336,83   |           | 1,00         | 336,83       | 336,83   |           | Orçamento                 |     |
| 9.2.2  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                       | M     | 13,81    | 2,67         | 36,87    |           | 73,81        | 2,67         | 197,07   |           | Orçamento                 |     |
| 9.2.3  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                       | M     | 4,80     | 7,20         | 34,56    |           | 4,80         | 7,20         | 34,56    |           | Orçamento                 |     |
| 9.2.4  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                                  | M     | 3,92     | 9,85         | 38,61    |           | 3,92         | 9,85         | 38,61    |           | Orçamento                 |     |
| 9.2.5  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO         | UN    | 2,00     | 23,71        | 47,42    |           | 2,00         | 23,71        | 47,42    |           | Orçamento                 |     |
| 9.2.6  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO         | UN    | 1,00     | 32,00        | 32,00    |           | 1,00         | 32,00        | 32,00    |           | Orçamento                 |     |
| 9.2.7  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO         | UN    | 1,00     | 35,61        | 35,61    |           | 1,00         | 35,61        | 35,61    |           | Orçamento                 |     |
| 9.2.8  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,         | UN    | 3,00     | 83,04        | 249,12   |           | 3,00         | 83,04        | 249,12   |           | Orçamento                 |     |
| 9.2.9  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,     | UN    | 2,00     | 100,17       | 200,34   |           | 2,00         | 100,17       | 200,34   |           | Orçamento                 |     |
| 9.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO         | UN    | 10,00    | 7,70         | 77,00    |           | 10,00        | 7,70         | 77,00    |           | Orçamento                 |     |
| 9.2.11 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA    | UN    | 1,00     | 9,78         | 9,78     |           | 1,00         | 9,78         | 9,78     |           | Orçamento                 |     |
| 9.2.12 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO  | UN    | 5,00     | 8,08         | 40,40    |           | 5,00         | 8,08         | 40,40    |           | Orçamento                 |     |

| EMPRESA: MODULO SANITARIO LAGO MONTE AL |                                                                                                     |               |                  | PREVISTO         |                   | 34.472,48 | REPROGRAMADO      |                   | 37.780,12           | Código | SINAPI      | COM       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------|-----------|
| ITEM                                    | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                | UNID.         | QUANT.           | PREÇOS (R\$)     |                   | Forte     | QUANT.            | PREÇOS (R\$)      |                     | *Forte | Desoneração |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  | UNITARIO         | TOTAL             |           |                   | UNITARIO          | TOTAL               |        |             |           |
| 9.2.13                                  | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL                       | UN            | 2,00             | 5,95             | 11,90             |           | 2,00              | 5,95              | 11,90               |        |             | Orçamento |
| 9.2.14                                  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.               | UN            | 2,00             | 5,09             | 10,18             |           | 2,00              | 5,09              | 10,18               |        |             | Orçamento |
| 10                                      | Esgoto                                                                                              | -             |                  |                  | 322,76            |           |                   |                   | 672,05              |        |             |           |
| 10.1                                    | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE        | UN            | 1,00             | 23,89            | 23,89             |           | 1,00              | 23,89             | 23,89               |        |             | Orçamento |
| 10.2                                    | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                     | M             | 13,00            | 6,25             | 81,25             |           | 13,00             | 6,25              | 81,25               |        |             | Orçamento |
| 10.3                                    | <del>TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)</del>                         | <del>M</del>  | <del>7,45</del>  | <del>10,73</del> | <del>79,94</del>  |           | <del>36,45</del>  | <del>10,73</del>  | <del>391,11</del>   |        |             | Orçamento |
| 10.4                                    | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA                                | UN            | 2,00             | 11,88            | 23,76             |           | 2,00              | 11,88             | 23,76               |        |             | Orçamento |
| 10.5                                    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E           | UN            | 10,00            | 7,58             | 75,80             |           | 10,00             | 7,58              | 75,80               |        |             | Orçamento |
| 10.6                                    | <del>JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO</del> | <del>UN</del> | <del>2,00</del>  | <del>19,06</del> | <del>38,12</del>  |           | <del>4,00</del>   | <del>19,06</del>  | <del>76,24</del>    |        |             | Orçamento |
| 11                                      | Instalações Elétricas                                                                               | -             |                  |                  | 1.306,61          |           |                   |                   | 1.643,81            |        |             |           |
| 11.1                                    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -           | UND           | 60,00            | 2,99             | 179,40            |           | 60,00             | 2,99              | 179,40              |        |             | Orçamento |
| 11.2                                    | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-              | M             | 15,00            | 6,49             | 97,35             |           | 15,00             | 6,49              | 97,35               |        |             | Orçamento |
| 11.3                                    | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                           | UN            | 6,00             | 2,52             | 15,12             |           | 6,00              | 2,52              | 15,12               |        |             | Orçamento |
| 11.4                                    | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                           | UN            | 4,00             | 4,24             | 16,96             |           | 4,00              | 4,24              | 16,96               |        |             | Orçamento |
| 11.5                                    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                    | UN            | 1,00             | 54,61            | 54,61             |           | 1,00              | 54,61             | 54,61               |        |             | Orçamento |
| 11.6                                    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                    | UN            | 1,00             | 65,75            | 65,75             |           | 1,00              | 65,75             | 65,75               |        |             | Orçamento |
| 11.7                                    | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                  | UN            | 5,00             | 55,72            | 278,60            |           | 5,00              | 55,72             | 278,60              |        |             | Orçamento |
| 11.8                                    | <del>ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO</del>   | <del>M</del>  | <del>20,00</del> | <del>5,62</del>  | <del>112,40</del> |           | <del>80,00</del>  | <del>5,62</del>   | <del>449,60</del>   |        |             | Orçamento |
| 11.9                                    | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES                  | UN            | 1,00             | 260,57           | 260,57            |           | 1,00              | 260,57            | 260,57              |        |             | Orçamento |
| 11.10                                   | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                     | UN            | 3,00             | 66,81            | 200,43            |           | 3,00              | 66,81             | 200,43              |        |             | Orçamento |
| 11.11                                   | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E           | UN            | 1,00             | 25,42            | 25,42             |           | 1,00              | 25,42             | 25,42               |        |             | Orçamento |
| 12                                      | Pavimentação em Paver                                                                               | -             |                  |                  | 615,91            |           |                   |                   | 615,91              |        |             |           |
| 12.1                                    | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA                                      | M2            | 6,15             | 9,30             | 57,20             |           | 6,15              | 9,30              | 57,20               |        |             | Orçamento |
| 12.2                                    | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA                                                      | M3            | 0,62             | 72,28            | 44,81             |           | 0,62              | 72,28             | 44,81               |        |             | Orçamento |
| 12.3                                    | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15" CM (H X L)                           | UN            | 8,00             | 29,72            | 237,76            |           | 8,00              | 29,72             | 237,76              |        |             | Orçamento |
| 12.4                                    | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR                     | M2            | 6,15             | 44,90            | 276,14            |           | 6,15              | 44,90             | 276,14              |        |             | Orçamento |
| 13                                      | Aditivo                                                                                             | -             |                  |                  |                   |           |                   |                   | 3.380,10            |        |             |           |
| 13.1                                    | <del>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,9/1,0 KV, PARA</del>                      | <del>M</del>  |                  |                  |                   |           | <del>180,00</del> | <del>10,60</del>  | <del>1.908,00</del> |        | 91933       |           |
| 13.2                                    | <del>CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ATÉ 422045</del>                               | <del>KG</del> |                  |                  |                   |           | <del>124,22</del> | <del>10,22</del>  | <del>1.269,53</del> |        | 92777       |           |
| 13.3                                    | <del>ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM</del>          | <del>UN</del> |                  |                  |                   |           | <del>1,00</del>   | <del>202,57</del> | <del>202,57</del>   |        | 74166/1     |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |
|                                         |                                                                                                     |               |                  |                  |                   |           |                   |                   |                     |        |             |           |

**EUCLEDES LUIZ WEISS**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 18.913 D/PR


Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, conforme a ART/RRT Nº 20200825619

Carimbo e Assinatura

\* Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional \*



|                                                 |                      |       |        |              |                |       |                            |              |                              |        |           |        |     |  |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------|--------|--------------|----------------|-------|----------------------------|--------------|------------------------------|--------|-----------|--------|-----|--|
| ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO                      |                      |       |        |              | ART / RRT/ Nº: |       | 20200825619                |              | BDI já incluso no orçamento: |        |           |        |     |  |
| Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA            |                      |       |        |              |                |       | Data do Orçamento:         |              | 04.08.2020                   |        |           |        |     |  |
| Programa: 0                                     |                      |       |        |              |                |       | Nº do contrato: 0-0 / 2020 |              |                              |        |           |        |     |  |
| Empreendimento: MÓDULO SANITÁRIO LAGO MUNICIPAL |                      |       |        |              |                |       |                            |              |                              |        |           |        |     |  |
|                                                 |                      |       |        |              | PREVISTO       |       | 34.472,48                  |              | REPROGRAMADO                 |        | 37.780,12 |        |     |  |
| ITEM                                            | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R\$) |                | Fonte | QUANT.                     | PREÇOS (R\$) |                              | *Fonte | Código    | SINAPI | COM |  |
|                                                 |                      |       |        | UNITARIO     | TOTAL          |       |                            | UNITARIO     | TOTAL                        |        |           |        |     |  |
|                                                 |                      |       |        |              |                |       |                            |              |                              |        |           |        |     |  |

  
**EUCLIDES LUIZ WEISS**  
 ENGENHEIRO CIVIL -  
 CREA 18 913 D/PB





Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

| Programa: 0

EUCLIDES LUIZ WEISS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 18.913 D/PR

1 de 1

A Prefeitura Municipal de Coronel Vivida – PR  
Sr. Prefeito Municipal

**Assunto:** Aditivo de meta física e financeira do Contrato nº 050/2020 – Tomada de preço nº 02/2020

**Contratada:** DANIEL SIMIONATO - ME

**Objeto:** Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES, localizada neste município.

1. Prazo por mais 30 dias para execução e finalização dos serviços em questão. Atraso este decorrente dos vários dias chuvosos no mês de junho.
2. Faz-se necessário realizar a adição financeira dos itens não inclusos em planilhas. Planilha em anexo.


Mediante o exposto acima, se faz necessário um aditivo de valor de R\$ 4.226,79 (quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos) equivalente à 12,26% do valor contratual.

Portanto, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize o Aditivo de meta física e financeira.

É nossa justificativa.

Coronel Vivida – PR, 04 de agosto de 2020.

  
Daniel Simionato  
CPF/MF nº 029.291.799-61  
RG nº 6.041.781-4 SSP/PR



**ORÇAMENTO**

PLANILHA DE ADITIVO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CORONEL VÍVDA - PR

OBRA: MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES

| ITEM                    | SINAPI    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                          | UNIDADE | QUANT  | VALOR               | TOTAL        |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|--------------|
| <b>1</b>                |           | <b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>                                                                                                                                 |         |        |                     |              |
| <b>1.1</b>              |           | <b>ESGOTO</b>                                                                                                                                                      |         |        |                     |              |
| 1.1.1                   | ORÇAMENTO | TUBO PVC SERIE NORMAL DN 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                     | M       | 29,00  | R\$ 10,73           | R\$ 311,17   |
| 1.1.2                   | ORÇAMENTO | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014      | UN      | 2,00   | R\$ 19,06           | R\$ 38,12    |
| 1.1.3                   | 74166/1   | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                    | UN      | 1,00   | R\$ 202,57          | R\$ 202,57   |
| <b>1.2</b>              |           | <b>ÁGUA FRIA</b>                                                                                                                                                   |         |        |                     |              |
| 1.2.1                   | ORÇAMENTO | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (5648)                                                                                                                     | M       | 60,00  | R\$ 2,67            | R\$ 160,20   |
| <b>2</b>                |           | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                       |         |        |                     |              |
| 2.1                     | ORÇAMENTO | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                              | M       | 60,00  | R\$ 5,62            | R\$ 337,20   |
| 2.2                     | 91933     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                    | M       | 180,00 | R\$ 10,60           | R\$ 1.908,00 |
| <b>3</b>                |           | <b>SUPRAESTRUTURA</b>                                                                                                                                              |         |        |                     |              |
| 3.1                     | 92777     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG      | 124,22 | R\$ 10,22           | R\$ 1.269,53 |
| <b>TOTAL DE ADITIVO</b> |           |                                                                                                                                                                    |         |        | <b>R\$ 4.226,79</b> |              |

Coronel vívda, 04 de agosto de 2020.

  
 DANIEL SIMIONATO - ME  
 CNPJ 12.407.092/0001-08





**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
**ESTADO DO PARANÁ**



**ADITIVO Nº 01**

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

Primeiro termo aditivo ao **contrato nº 50/2020** decorrente da Tomada de Preços nº 02/2020, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **DANIEL SIMIONATO**, na forma abaixo:

**CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

**CONTRATADA: DANIEL SIMIONATO**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida Generoso Marques, 193, Sala 02 - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 12.407.092/0001-08, representada neste ato pelo Sr. **Daniel Simionato**, portador do CPF nº 029.291.799-61 e RG nº 6.041.781-4.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO e a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 50/2020 que tem como objeto a contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a **CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES**, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO:**

A prorrogação do prazo de execução e alteração da meta física e financeira, objeto deste aditamento, estão embasados nos termos da Cláusula Sexta e Sétima do Contrato nº 50/2020 de 07 de maio de 2020, com fundamento no artigo 57, § 1º e artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da contratada, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 092/2020, cronograma e planilha orçamentária reprogramados e deliberação da autoridade competente.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO VALOR:**

Parágrafo Primeiro: Prorroga-se a execução do contrato por mais 30 (trinta) dias, **de 05 de agosto de 2020 a 03 de setembro de 2020**, conforme solicitação.

Parágrafo Segundo: Fica aumentado o valor de R\$ 3.307,64 (três mil e trezentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), para a execução de serviços não previstos inicialmente e que são objeto da reprogramação da meta física e financeira, já descontada as glosas.

Parágrafo Terceiro: O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 37.780,12 (trinta e sete mil e setecentos e oitenta reais e doze centavos).



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
**ESTADO DO PARANÁ**



**CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 50/2020 de 07 de maio de 2020.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 04 de agosto de 2020.

  
.....  
Frank Ariel Schiavini  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

  
.....  
Daniel Simionato  
Daniel Simionato  
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....







# Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida



Segunda-Feira, 17 de Agosto de 2020

Ano III – Edição Nº 0525

Página 2 / 003

Executivo do Município), e Lei complementar  
DECRETA

Art. 1º. Fica exonerado, a pedido, do Cargo de Provedor em Comissão de Diretor do Departamento Administrativo de Assistência Social, Padrão CC8, MARCOS ALEXANDRE SOARES BARBOSA, portador da Cédula de Identidade nº. 9.415.114-7 SSP/PR, a partir de 14 (quatorze) de agosto de 2020.

Art. 2º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município, para o exercício corrente.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de exoneração, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2020, 131º da República e 65º do Município.

FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Humberton Luiz Serpa de Oliveira Viana Sâmara de Moraes Spagnoli

Secretário Municipal de Administração Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas

Cad333992

## LICITAÇÕES

### TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2020

Despacho do Prefeito Municipal. Processo Licitatório nº 111/2020, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, contendo parecer jurídico da Sra. Prícila Gregolin Gugli, assessora jurídica, declaro dispensável a licitação nos termos do inciso I, do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, do diploma legal invocado, referente à contratação da empresa DANIEL SIMIONATO, inscrita no CNPJ nº 12.407.092/0001-08 para a EXECUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENARIA, VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRAS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CRISTO REI, com fornecimento de materiais e mão de obra, no prazo de 30 dias, conforme planilhas, projetos e memórias em anexo, pelo valor total R\$ 12.550,32. Publique-se, Coronel Vivida, 14 de agosto de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cad333992

## CONTRATOS

### CONTRATO nº 91/2020 – Dispensa de Licitação nº 07/2020

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: DANIEL SIMIONATO, CNPJ nº 12.407.092/0001-08. Objeto: contratação de empresa para a execução de caixas em alvenaria, válvulas redutoras de pressão e registros de manobra na rede de abastecimento de água da Comunidade de Cristo Rei, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme planilhas, projetos e memórias em anexo. Valor total R\$ 12.550,32. Prazo de execução: 30 dias corridos, da ordem. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vivida, 14 de agosto de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cad333992

### ADITIVO nº 01 ao CONTRATO nº 50/2020 – Tomada de Preços nº 02/2020

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: DANIEL SIMIONATO, CNPJ nº 12.407.092/0001-08. Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO e a REPROGRAMAÇÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA, embasados nos termos da Cláusula Sexta e Sétima do Contrato, com fundamento no artigo 57, § 1º e artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, solicitação da contratada, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, cronograma e planilha orçamentária reprogramados e deliberação da autoridade competente. Prorroga-se a execução por mais 30 dias, de 05.08.2020 a 03.09.2020. Fica aumentado o valor de R\$ 3.307,64. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 04 de agosto de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cad333992

## OUTROS ATOS

### EDITAL Nº 04 /2020

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Coronel Vivida, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com a Lei 2.573 de 26 de março de 2014, e Art. 3º do Regimento Interno faz publicar o Edital de Convocação para eleição das entidades da sociedade civil organizada para compor o CMDCA no biênio 2020-2022.

#### 1 – DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 – O CMDCA convoca as entidades da sociedade civil organizada, de âmbito municipal e com desenvolvimento de ações em pelo menos um dos eixos de promoção, proteção, defesa e controle social dos direitos da criança e do adolescente, para compor o CMDCA no biênio 2020-2022.

1.2 – O mandato da entidade da sociedade civil organizada no CMDCA será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.

1.3 – As Entidades interessadas em participar da eleição deverão proceder a inscrição nos termos deste Edital.

1.4 – A Comissão Eleitoral composta em reunião ordinária do CMDCA, pelas conselheiras: Aline Mari dos Santos Canova, Thuanne Rita da Silva, Glauci Nunes Ghisolfi e Elizangela Xavier, é responsável pela organização do processo eleitoral.

1.5 – Considerando o que dispõem as normas da participação social nos conselhos de direito em nível municipal, a escolha das entidades dar-se-á mediante critérios de alternância de participação, diversidade e pluralidade nas representações, de acordo com a seguinte distribuição de vagas:

I – Seis membros não governamentais, representantes de entidades da sociedade civil organizada, diretamente ligados à defesa ou atendimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano.

II – Em caso de ausência de entidades candidatas para o preenchimento das vagas de que tratam o inciso I o CMDCA realizará outra convocação, para o preenchimento das vagas pendentes, no prazo máximo de 10 dias.

#### 2 – DO PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES

2.1 – Os interessados em participar da eleição deverão encaminhar a ficha de inscrição, do dia 17 de agosto de 2020 até o dia 21 de agosto de 2020, presencialmente ao CMDCA, situado à Rua Candido Inácio de Lima, s/n, Bairro Jardim Primavera II (anexo a Secretaria Municipal de Assistência Social), das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas.

2.2 – As inscrições recebidas após a data e horários especificados serão automaticamente invalidadas.

#### 3 – DAS INSCRIÇÕES

3.1 – No ato da inscrição deverão ser apresentados os documentos abaixo relacionados:

I – Relatório de atividades do último ano que comprove a atuação na defesa ou atendimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano.

II – Requerimento de inscrição para participar da eleição do CMDCA, assinado por seu

## RESOLUÇÕES

### RESOLUÇÃO Nº 088/2020 14.08.2020

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 11.107/2005 e suas alterações, no Decreto nº 6.017/2007, no Protocolo de Intenções, no Estatuto, no art. 14, §9º, da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº 107/2020, na Lei Complementar Federal nº 064/1990, bem como de acordo com os requerimentos e a deliberação da Assembleia Geral do dia 11.08.2020 - RESOLVE:

Art. 1º. Conceder, a pedido, afastamento remunerado para o empregado público Neri Gonçalves dos Santos, portador da Cédula de Identidade nº 6.770.545-9, ocupante do emprego público de motorista no Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná, a partir de 15/08/2020, para concorrer a cargo eletivo no pleito eleitoral de 2020.

Art. 2º. Conceder, a pedido, afastamento remunerado para o empregado público Valdivino Roberto da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 6.424.504-0, ocupante do emprego público de operador de máquina rodoviária no Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná, a partir de 15/08/2020, para concorrer a cargo eletivo no pleito eleitoral de 2020.

Art. 3º. Os empregados públicos mencionados nos artigos anteriores deverão apresentar, por meio do requerimento, nos prazos a seguir fixados, os seguintes documentos:

I – cópia autenticada da ata da convenção partidária que indicou os candidatos ao pleito, devidamente rubricada pela Justiça Eleitoral; até o 5º (quinto) dia útil contado a partir da data da escolha dos candidatos;

II – comprovação do pedido de registro de sua candidatura junto à Justiça Eleitoral; até o 3º (terceiro) dia útil do registro;

III – comprovação do deferimento do registro da candidatura ou certidão expedida pela Justiça Eleitoral atestando a interposição de recurso, perante o Tribunal Regional Eleitoral, da decisão que indeferiu o registro de sua candidatura; até o 3º (terceiro) dia útil do deferimento ou do protocolo recurso;

IV – certidão expedida pela Justiça Eleitoral atestando a interposição de recurso, perante o Tribunal Superior Eleitoral, da decisão que indeferiu o registro de sua candidatura; até o 3º (terceiro) dia útil do protocolo do recurso.

§ 1º. Caso o nome dos empregados públicos não tenham constado da ata da convenção partidária, deverá ser apresentado documento expedido pelo partido, atestando que o mesmo participou da convenção, mas não teve seu nome referendado como candidato.

§ 2º. A não apresentação dos documentos nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a suspensão dos salários até a data da efetiva apresentação.

Art. 4º. Os empregados públicos mencionados nesta Resolução deverão reassumir suas funções no primeiro dia útil subsequente:

I – ao da realização da Convenção Partidária, caso seu nome não seja referendado como candidato;

II – ao da decisão que indeferiu o registro de sua candidatura, se contra ela não interpor recurso perante o Tribunal Regional Eleitoral;

III – ao da decisão que julgar improcedente o recurso interposto contra o indeferimento ou cancelamento de sua candidatura, se contra ela não interpor recurso perante o Tribunal Superior Eleitoral;

IV – ao da decisão que julgar improcedente o recurso interposto contra o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral;

V – ao da data do protocolo do pedido de sua desistência da candidatura;

VI – ao da ocorrência de qualquer outro fato que torne injustificada a continuidade do afastamento.

VII – ao das eleições.

Art. 5º. A não reassunção do exercício do cargo ou função nas datas estabelecidas no art. 4º desta Resolução implicará a conversão dos respectivos dias em faltas injustificadas. Parágrafo único. Os valores correspondentes aos dias convertidos em faltas injustificadas deverão ser restituídos ao Consórcio Público.

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em sentido contrário.

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná, aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2020.

Frank Ariel Schiavini - Presidente

Cad333992