



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ




Ofício nº 123/2020– DEP

Coronel Vivida PR, 21 de Outubro de 2020

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **Frank Ariel Schiavini**

Prefeito Municipal



Referente: **SOLICITAMOS REPROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA COM REDUÇÃO DE META FÍSICA – FINANCEIRA AO CONTRATO 91/2020, DISPENÇA DE LICITAÇÃO 07/2020 DE EXECUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENARIA, VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CRISTO REI.**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar a redução de Meta Física-Financeira ao contrato supra citado conforme segue:

- Redução da execução da caixa VRP-01
- Redução da execução de 6 unidades de registro de manobra, com tubo de concreto, diâmetro de 300mm, com lastro, reaterro e tampa; conforme projeto

Valor da redução dos serviços acima é de R\$ 1.059,03 (um mil e cinquenta e nove reais e três centavos).

Valor final da obra passa a ser de R\$ 11.491,29 (onze mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos).

Conforme reprogramação do orçamento e cronograma em anexo.

A redução se deve ao fato de como a execução das redes de distribuição de água no local foram realizada pelo Município (contratante) aos cuidados do Sr. Atalibio Alves Antunes, os mesmos tiveram alguns ajustes nos locais não sendo mais necessárias sua execução.

Salientamos que a não execução dos mesmos não prejudicará a funcionalidade da obra.

Certo de contar com sua atenção coloco-me a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente

Euclides Luiz Weiss

Engenheiro Civil – Crea: 18.913D/Pr
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1	0	PROPOSTA / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR	ABASTECIMENTO CRISTO REI
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
CURITIBA	04-20 (DES.)	DANIEL SIMONATO	91/2020
		REGIME DE EXECUÇÃO	
		EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade		Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ABASTECIMENTO CRISTO REI								11.491,29
1.			ABASTECIMENTO CRISTO REI				-	11.491,29
1.1.			VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRA				-	11.491,29
1.1.1.	SINAPI	79480	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	21,42		2,39	51,19
1.1.2.	SINAPI	87518	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	45,50		178,24	8.109,92
1.1.3.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	40,04		7,18	287,49
1.1.4.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	40,04		37,68	1.508,71
1.1.5.	SINAPI	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,64		241,06	202,49
1.1.6.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,04		52,80	266,11
-	SINAPI	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	-		27,94	-
1.1.7.	Composição	003	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 155X135X5cm PARA VRP	UND	7,00		138,24	967,68
1.1.8.	Composição	001	EXECUÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA, COM TUBO DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 300mm, COM LASTRO, REATERRO E TAMPA, CONFORME PROJETO	UND	1,00		97,70	97,70

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORONEL VIVIDA / PR

Local

quarta-feira, 21 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS
CREA/CAU: CREA - PR 18.913/D
ART/RAT: 0



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO			PROPOLENTE / TOMADOR
ABASTECIMENTO CRISTO REI	0	0	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
ABASTECIMENTO CRISTO REI				
1.	ABASTECIMENTO CRISTO REI		-	
1.1.	VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRA		-	
1.1.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	21,42	VRP-01: Dimensões internas da caixa = 0,40x0,55x0,80 VRP-01: Dimensões externas da caixa = 0,70x0,85x0,80 VRP-01: Dimensões da escavação (0,10m de folga cada lado) = 0,90x1,05x0,74 = 0,70m³ VRP-02 a VPR-08: Dimensões internas da caixa = 1,00x1,20x1,30 VRP-02 a VPR-08: Dimensões externas da caixa = 1,30x1,50x1,30 VRP-02 a VPR-08: Dimensões da escavação (0,10m de folga cada lado) = 1,50x1,70x1,20 = 3,06m³
1.1.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	45,50	VRP-01: Alvenaria = 2x (0,70x0,80) + 2x (0,55x0,80) = 2,00m² VRP-02 a VPR-08: Alvenaria = 2x (1,50x1,30) + 2x (1,00x1,30) = 6,50m²
1.1.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	40,04	VRP-01: Chapisco = (0,40+0,40+0,55+0,55)x0,80m = 1,52m² VRP-02 a VPR-08: Chapisco = (1,20+1,20+1,00+1,00)x1,30m = 5,72m²
1.1.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	40,04	VRP-01: Chapisco = (0,40+0,40+0,55+0,55)x0,80m = 1,52m² VRP-02 a VPR-08: Chapisco = (1,20+1,20+1,00+1,00)x1,30m = 5,72m²
1.1.5.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,84	VRP-01: Lastro (10 cm) = 0,40x0,55x0,10 = 0,02m³ VRP-02 a VPR-08: Lastro (10 cm) = 1,20x1,00x0,10 = 0,12m³

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	VRP-01	VRP-02
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	1	2
	0,00	1.627,66
VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRA		3,06
VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRA		6,50
VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRA		5,72
VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRA		5,72
VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRA		0,12



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ABASTECIMENTO CRISTO REI

0

PROPOSITANTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
ABASTECIMENTO CRISTO REI				
1.1.6.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,04	VRP-01: Reaterro = 0,70m³ (escavação) – 0,70x0,85x0,74 (caixa) = 0,26m³ VRP-02 a VRP-08: Reaterro = 3,06m³ (escavação) – 1,30x1,50x1,20 (caixa) = 0,72m³
-	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	-	1 unidade para VRP-01
1.1.7.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 155X135X5cm PARA VRP	UND	7,00	7 unidades (VRP-02 a VRP-08)
1.1.8.	EXECUÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA, COM TUBO DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 300mm, COM LASTRO, REATERRO E TAMPA, CONFORME PROJETO	UND	1,00	7 unidades - distribuídas conforme projeto

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRA
VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRA
VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRA
VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRA

VRP-01	VRP-02
1	2
0,00	1.627,86
	0,72
	1,00

CORONEL VIVIDA / PR
Local

quarta-feira, 21 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS
CREA/CAU: CREA - PR 18.913/D
ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ABASTECIMENTO CRISTO REI

0

0

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	VRP-03	VRP-04	VRP-05	VRP-06	VRP-07	VRP-08	PONTOS DO PROJETO	10
1.	ABASTECIMENTO CRISTO REI			1.627,66	1.627,66	1.627,66	1.627,66	1.627,66	1.627,66	97,70	
1.1.	ABASTECIMENTO CRISTO REI										
1.1.1.	VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRA										
1.1.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	21,42	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06		
1.1.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	45,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50		
1.1.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	40,04	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72		
1.1.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	40,04	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72		
1.1.5.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,84	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	0	0	PROponente / TOMADOR
ABASTECIMENTO CRISTO REI			MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	VRP-03	VRP-04	VRP-05	VRP-06	VRP-07	VRP-08	PONTOS DO PROJETO	10
ABASTECIMENTO CRISTO REI				1.627,66	1.627,66	1.627,66	1.627,66	1.627,66	1.627,66	97,70	
1.1.6.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,04	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72		
-	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	-								
1.1.7.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 155X135X5cm PARA VRP	UND	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.1.8.	EXECUÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA, COM TUBO DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 300mm, COM LASTRO, REATERRO E TAMPA, CONFORME PROJETO	UND	1,00							1,00	

CORONEL VIVIDA / PR
Local

quarta-feira, 21 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS
CREA/CAU: CREA - PR 18.913/D
ART/RRT:




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0	0	PROPOSTA TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
		MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR	ABASTECIMENTO CRISTO REI	DANIEL SIMIONATO	91/2020

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18
1.	ABASTECIMENTO CRISTO REI	11.491,29	% Período:		100,00%										
1.1.	VALVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E R	11.491,29	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 11.491,29															
				%:	100,00%										
				Repasso:	-										
				Contrapartida:	-										
				Outros:	11.491,29										
				Investimento:	11.491,29										
				%:	0,00%	100,00%									
				Repasso:	-	-									
				Contrapartida:	-	-									
				Outros:	-	11.491,29									
				Investimento:	-	11.491,29									

CORONEL VIVIDA / PR
Localquarta-feira, 21 de outubro de 2020
Data


Responsável Técnico
Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS
CREA/CAU: CREA - PR 18.913/D
ART/RRT:





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 02

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Segundo termo aditivo ao **contrato nº 91/2020** decorrente da Dispensa de Licitação nº 07/2020, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **DANIEL SIMIONATO**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: DANIEL SIMIONATO, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida Generoso Marques, 193, Sala 02 – Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 12.407.092/0001-08, representada neste ato pelo Sr. **Daniel Simionato**, portador do CPF nº 029.291.799-61 e RG nº 6.041.781-4.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objeto a REPROGRAMAÇÃO - SUPRESSÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 91/2020 que tem como objeto a contratação de empresa para a EXECUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENARIA, VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CRISTO REI, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme planilhas, projetos e memórias em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

A alteração da meta física e financeira, objeto deste aditamento, está embasada nos termos da Cláusula Sétima - Dos Acréscimos e Supressões do Contrato nº 91/2020 de 14 de agosto de 2020, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, na solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 123/2020, planilha orçamentária reprogramada, cronograma reprogramado e deliberação da autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO VALOR:

Parágrafo Primeiro: Fica suprimido o valor de R\$ 1.059,03 (um mil e cinquenta e nove reais e três centavos), referente a glosa dos serviços não executados, elencados no ofício e anexos.

Parágrafo Segundo: O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 11.491,29 (onze mil e quatrocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos).



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



CLÁUSULA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 91/2020 de 14 de agosto de 2020.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 21 de outubro de 2020.

.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

.....
Daniel Simionato
Daniel Simionato
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



Terça-Feira, 27 de Outubro de 2020

Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Ano III – Edição Nº 0574

HUNER COMERCIO
E SERVICOS LTDA
ME:13934031000161
Dados: 2020.10.26 17:21:53
-03'00"

Assinado de forma digital
por HUNER COMERCIO E
SERVICOS LTDA
ME:13934031000161
Dados: 2020.10.26 17:21:53
-03'00"

Página 1 / 001

SUMÁRIO

Executivo.....	01
DECRETOS.....	01
Licitações.....	01
Contratos.....	01
Outros Atos.....	01

EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO Nº 7417, de 23 de outubro de 2020.

O Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e, considerando o disposto no art. 192 da Lei Municipal Complementar nº 014 de 27.03.2006,

DECRETA:

Art. 1º—Fica declarado ponto facultativo aos servidores públicos municipais no dia 30 de outubro de 2020—sexta-feira, em comemoração ao dia 28 de outubro—Dia do Funcionário Público.

Parágrafo único: Os atendimentos de urgência e emergência na área da Saúde serão realizados na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h.

Art. 2º—Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2020.

Frank Ariel Schiavini - Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se,

Humberton Luiz Serpa de Oliveira Viana - Secretário Municipal de Administração

Cod344135

LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 91/2020

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME E EPP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, credenciamento e entrega dos envelopes: até as 09:00h do dia 11 de novembro de 2020. Abertura dos envelopes: as 09:01h do dia 11 de novembro de 2020. VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 81.229,73. Prazo de vigência: 12 (doze) meses.

O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 26 de outubro de 2020.

Ademir Antônio Azillero, Presidente da CPL,

Cod344159

CONTRATOS

CONTRATO nº 106/2020

Tomada de Preços nº 11/2020 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: EVERTON LUIZ FRIZZO, CNPJ nº 20.196.165/0001-98. Objeto: contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ACESSIBILIDADE E CERCAMENTO DO DEPARTAMENTO SOCIAL, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo. Valor total: R\$ 113.159,87. Prazo de execução: 30 dias corridos, da ordem. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vivida, 21 de outubro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

ORDEN DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 106/2020

AUTORIZO a empresa EVERTON LUIZ FRIZZO, CNPJ nº 20.196.165/0001-98, a iniciar a EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ACESSIBILIDADE E CERCAMENTO DO DEPARTAMENTO SOCIAL, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo; objeto da Tomada de Preços nº 11/2020, com estrita observância aos termos ali contidos e em sua proposta, bem como no contrato nº 106/2020. O prazo máximo para a execução e entrega do objeto da presente é de 30 dias corridos, a contar desta, executados de acordo com o cronograma físico-financeiro. Coronel Vivida, 26 de outubro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito. Everton Luiz Frizzo, Everton Luiz Frizzo.

Cod344129

ADITIVO nº 02 ao CONTRATO nº 91/2020

Dispensa de Licitação nº 07/2020 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: DANIEL SIMIONATO, CNPJ nº 12.407.092/0001-08. Este Termo Aditivo tem por objeto a REPROGRAMAÇÃO—SUPRESSÃO da META FÍSICA E FINANCEIRA, embasada nos termos da Cláusula Sétima do Contrato, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, na solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, planilha orçamentária reprogramada, cronograma reprogramado e deliberação da autoridade competente. Fica suprimido o valor de R\$ 1.059,03. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 21 de outubro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod344140

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2020

Pregão Eletrônico nº 84/2020 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Detentora: OVIDIO GAMBIM, CNPJ nº 07.882.240/0001-06. Objeto: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cestas básicas, para atender famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Valor total estimado R\$ 81.500,00. Prazo: 12 meses, 23.10.2020 a 22.10.2021. Coronel Vivida, 22 de outubro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod344145

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2020

Pregão Presencial nº 86/2020 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Detentora: LAUREN CAROLINE OLIVEIRA DE FREITAS—ME, CNPJ nº 26.842.750/0001-02. Objeto: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de marmitas (refeições) para funcionários do departamento de viação quando em serviço no interior do município. Valor total estimado R\$ 34.560,00. Prazo: 06 meses, 26.10.2020 a 25.04.2021. Coronel Vivida, 22 de outubro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod344146

OUTROS ATOS

PROCESSO SELETIVO ESPECIAL—ANÁLISE DE CURRÍCULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho de Administração e a Comissão Especial de Avaliação, do Instituto Médico Nossa Vida, instituído pela Lei Municipal nº 2.438, de 05 de dezembro de 2012, torna público, a convocação de aprovados nos Processos Seletivos Especiais para contratação por tempo determinado, de 09 de setembro de 2020:

EMPREGO: TÉCNICA DE ENFERMAGEM

Nº	Nome	Clas.
17	ELIZANE GOMES DE AMARAL MELHO	6º
29	TALLYNE SANTOS BATISTA	7º
24	HANAY EDUARDA XAVIER DE ALBUQUERQUE	8º

Documentação necessária para a contratação, conforme edital:

- Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Fotocópia Carteira de Identidade;
- Fotocópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
- Fotocópia Comprovante de residência;
- Fotocópia do Diploma ou do Certificado das Titulações para o cargo pretendido;
- Atestado Médico comprobatório de gozo de boa saúde física e mental;
- Fotocópia da Certidão de casamento;
- Fotocópia da Certidão de nascimento dos filhos.

i) Todos os convocados deverão comparecer, munidos dos documentos acima listados, em 24 (vinte e quatro) horas, a partir desta convocação, no Instituto Médico Nossa Vida, para a contratação ou desistência da vaga, o não comparecimento acarretará a perda do direito de ocupar o cargo para o qual concorreu e a consequente convocação do candidato subsequente.

Coronel Vivida, 26 de outubro de 2020.

EDITE BERTELLI - Presidente do Conselho de Administração	FERNANDA T. BARILI - Diretora Executiva
--	---

Cod344124