



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 126/2020– DEP

Coronel Vivida-PR, 28 de Outubro de 2020

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal



Referente: SOLICITAMOS ADITIVO DE META FÍSICA FINANCEIRA DO CONTRATO 84/2020, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06/2020 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DA CIDADE DE CORONEL VIVIDA.

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos Aditivar a meta física financeira, conforme segue:

Aumento de meta física financeira nas ruas:

	DESCRIÇÃO	BAIRRO
44	RUA MARIANA NUNES DE CEZARO	COHAPAR
45	RUA CORONEL PEDRO PACHECO	CENTRO
46	RUA EUGENIA BRAGATI FRIZON	JARDIM FRIZON
47	RUA FREDOR ONISZCZUK	MIOR
48	RUA HERNANI OLIVEIRA HILDEBRANDO	JARDIM FRIZON
49	RUA MANOEL PEDRO DOS SANTOS	SÃO JOSÉ OPERÁRIO
50	RUA MINAS GERAIS	DISTRITO DE VISTA ALEGRE
51	RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO	STEDILLE II
52	RUA CLEVELANDIA	CENTRO
53	RUA CONSTANTINO FERRI	SÃO CRISTÓVÃO I
54	RUA IVAN JOSÉ MARTINI	MULLER
55	RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO	MULLER
56	RUA DOUTOR RUI BARBOSA	CENTRO
57	RUA SOUZA NAVES	STEDILLE I

Os projetos relativos aos trechos pranchas 14,15,16,17,18 e 01/localização, juntamente com orçamento, memória de cálculo e cronograma encontra-se em anexo.

Para a execução dos serviços solicita-se aditivo ao contrato supracitado no valor de:
R\$ 1.023.766,30 (um milhão vinte e três mil setecentos e sessenta e seis reais e trinta centavos).

Para estes serviços estipula-se o prazo de 60 dias para execução.

MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA:

A execução desta obra vem de encontro com as necessidades da melhoria das condições de trafegabilidade em nossa cidade.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS

MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO; APROVEITAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO JÁ EXISTENTE, GARANTINDO UMA OBRA DE MELHOR QUALIDADE E DURABILIDADE; CORONEL VIVIDA ESTÁ LOCALIZADO NO SUDOESTE DO PARANÁ E CONTA COM UMA POPULAÇÃO TOTAL DE 21.749



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



HABITANTES, DOS QUAIS 14.915 VIVEM NA ÁREA URBANA. O SEU IDH É DE 0,775. TODAS AS RUAS QUE SERÃO PAVIMENTADAS SE LOCALIZAM NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO

FAMÍLIAS RESIDENTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. AS ÁREAS DE INTERVENÇÃO ATINGIRÃO BAIRROS RESIDENCIAIS QUE APRESENTAM O MAIOR NÍVEL DEFICITÁRIO NA SUA PAVIMENTAÇÃO, AS QUAIS TEM GRANDE FLUXO DE PESSOAS QUE NELES RESIDEM (IDOSOS, CRIANÇAS, PESSOAS DEFICIENTES, TRABALHADORES, ETC.) E QUE DEPENDEM DO PODER PÚBLICO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO

CORRIGIR IRREGULARIDADES E APROVEITAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS JÁ EXISTENTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, SERVINDO COMO BASE PARA RECEBER O ASFALTO; PROPORCIONAR MELHOR FLUXO DO TRÁFEGO, COM NOVA OPÇÃO DE ESCOAMENTO; DESAFOGAR O TRÂNSITO EM VIAS PRÓXIMAS A ESCOLAS, HOSPITAIS E COMÉRCIO INTENSO;

RESULTADOS ESPERADOS


MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA; MAIOR FACILIDADE NOS ACESSOS; ASPECTO URBANO E PAISAGÍSTICO DE QUALIDADE; LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, HIGIENE, SEGURANÇA; DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL COM ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS; MELHORES CONDIÇÕES DE MOBILIDADE PARA IDOSOS E DEFICIENTES; AUMENTAR A FLUÊNCIA DO TRÂNSITO EM REGIÕES PROBLEMÁTICAS; DIMINUIR O FLUXO DE TRÂNSITO EM ÁREAS PRÓXIMAS AS ESCOLAS E HOSPITAIS; MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA

TEM DE ENCONTRO AS NECESSIDADES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DE CORONEL VIVIDA; COMPATIBILIDADE COM O PLANO DIRETOR E PLANO DE MOBILIDADE URBANA; BENEFÍCIOS IMEDIATOS À POPULAÇÃO; EXISTÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; PLENA FUNCIONALIDADE COM ESTES SERVIÇOS; RECAPEAMENTO EM RUAS DE BAIRROS RESIDENCIAIS, AUMENTANDO O ALCANCE DOS BENEFÍCIOS ALMEJADOS; RUAS LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente


Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea: 18.913D/Pr
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo



■ ÁREAS DE INTERVENÇÃO - LICITADAS
■ ÁREAS DE INTERVENÇÃO - ADITIVO 1
■ PERÍMETRO URBANO



COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
CORONEL VILDA - PR	
LATITUDE	LONGITUDE
P1 25°58'41.40" S	52°33'50.44" W °



DONEL VIDA
ÁREAS DE INTERVENÇÃO:
DMT TRANSPORTES PAVIMENTAÇÃO
+ 20+12+34 / 3 = 4.22 Km






RESUMO		CONTABILIZAÇÃO DO IMPORTE	
Anexo DE RESCATE SOBRE PARTICIPADO (PÚBLICO) - MATRIZ (R\$)		SALDO	
		P1	P2
4.2 - RSC sobre CDT/2014	1.171,30 ad	1.171,30 ad	1.171,30 ad
72940	1.871,30 ad		

APPROVAÇÕES:



Divisão de Estudos e Projetos
Praça Ângelo Mazzoni, s/n°
Cidade Nova - Paraná
FAX 051-332-6023 - 332-8024

 Frank Ariel Schiavini Prefeito Municipal	Conteúdo do processo: • LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO • LOCALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES • QUADRO "CMT" • COORDENADAS GEOGRÁFICAS	Matr. nº 03/2008 Data: 16/03/2008
Responsável Técnico:  DOUGLAS STRAPAZON Responsável Técnico	Data da elaboração: 16.03.16m Nº: SA 292-870 Unidade: Douglas Strapazon	Processo nº 01 LOCALIZAÇÃO



APROVAÇÕES:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
GESTÃO 2017 - 2020






RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

Responsible: Frank A. S. Schiavini
Assisted: Douglas Strapazon

Planta de Locação
Planta de Sinalização
Perfil Transversal

Assisted: Douglas Strapazon

14



APROVAÇÕES



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
GESTÃO 2017 - 2020

Divisão de Estudos e Projetos
Praça Ângelo Mazzoni, s/nº
Coronel Vivida - Paraná
(41) 3232-8323 - 3232-8324





Enrollment of

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS
IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS
URBANAS**


 Frank Arístides Schvaneveldt Pereira Municipal	Conteúdo da planilha: - PLANTA DE LOCAÇÃO - PLANTA DE SINALIZAÇÃO - PERFIL TRANSVERSAL	Data: 07/10/2020 Assinatura: _____ Int. conta: _____
Responsável Técnico:  DOUGLAS STRAPPAGON	Área de intervenção: 2563,02m² ART DO PROJETO: Emissão: Douglas Strappazon	Projeto: 15







- MEIO-CONDUTOR A ALINHAR
- MEIO-CONDUTOR A INSTALAR
- RECAPAMENTO EM C.B.M. Q. a=2m
- RECAPAMENTO EM C.B.M. Q. Q. 0,75 (TUBO) NOME: P.O.P. REPERTEAMENTO a=2m CAPA a=2m
- PLACAS P-1 A INSTALAR
- PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LUGARES DE PESSOAS PÚBLICAS A INSTALAR



APROVAÇÕES:






MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
GESTÃO 2017 - 2020

Divisão de Estudos e Projetos
Praça Augusto Muzorek, s/nº
Coronel Vitorino - Paraná
(041) 52932-0323 - 32932-0324

Engagement

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS
IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS
URBANAS**

 Franck Arêti Schiavini Engenharia e Projetos	Catálogo do projeto: PLANTA DE LOCAÇÃO PLANTA DE SINALIZAÇÃO PERFIL TRANSVERSAL	Data: 07.10.2020 Projeto: 330.000 Localidade: Itapicoba
Responsável Técnico:  FRANCK ARÊTI SCHIAVINI Engenheiro Civil (CREA 001.000.000-0)	Área de Intervenção: 2.464,20m² ANT. DE PROJETOS:	Projeto: 17
	Desenho: Geodas Simplicadon	



- MEDIO QUIVA ALINHAR
- MEDIO QUIVA INSTALAR
- RECAPEAMENTO EM C.B.U. 11cm
- RECAPEAMENTO EM C.B.U. 11cm + 2cm
- PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR
- PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LUGAR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
GESTÃO 2017 - 2020

Divisão de Estudos e Projetos
Rua Argemiro de Almeida, 457
Coronel Vivida, Paraná
81320-000 Fone: (41) 3222-8221

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

Engenharia: Frank Arist Schiavini Téc. Municipal	Conteúdo de projeto: - PLANTA DE LOCAÇÃO - PLANTA DE SINALIZAÇÃO - PERFIL TRANSVERSAL	Data: 07/10/2020
Assinatura: Delegado Municipal	Área de Responsabilidade: 4804,49m²	Plano: 18
Assinatura: Delegado Municipal		Assinatura: Delegado Municipal



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

LOCALIZAÇÃO:

	DESCRIÇÃO	BAIRRO
44	RUA MARIANA NUNES DE CEZARO	COHAPAR
45	RUA CORONEL PEDRO PACHECO	CENTRO
46	RUA EUGENIA BRAGATI FRIZON	JARDIM FRIZON
47	RUA FREDOR ONISZCZUK	MIOR
48	RUA HERNANI OLIVEIRA HILDEBRANDO	JARDIM FRIZON
49	RUA MANOEL PEDRO DOS SANTOS	SÃO JOSÉ OPERÁRIO
50	RUA MINAS GERAIS	DISTRITO DE VISTA ALEGRE
51	RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO	STEDILLE II
52	RUA CLEVELANDIA	CENTRO
53	RUA CONSTANTINO FERRI	SÃO CRISTÓVÃO I
54	RUA IVAN JOSÉ MARTINI	MULLER
55	RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO	MULLER
56	RUA DOUTOR RUI BARBOSA	CENTRO
57	RUA SOUZA NAVES	STEDILLE I

O Município de Coronel Vivida, estado do Paraná, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ 76.995.455/0001-56, localizado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n, neste ato representado pelo Sr. FRANK ARIEL SCHIAVINI, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade nº 5.767.644-2 SSP/PR e CPF nº 938.311.109-72, **DECLARA** sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da legislação vigente, que as áreas de intervenção supracitada, **são de uso comum do povo e estão no nome do Município.**

Coronel Vivida, 28 de Outubro de 2020


FRANK ARIEL SCHIAVINI
Prefeito Municipal de Coronel Vivida - PR

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	PROPOSTA / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-20 (DES.)	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA
		REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
		Nº CTEF 084/2020

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0							1.023.766,30	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS - ADITIVO			-	1.023.766,30	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS			-	-	
-	Composição	006	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	-	1.135,26	-	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES			-	31.739,62	
-	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	-	15,30	-	RA
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	15.949,56	1,99	31.739,62	RA
1.3.			SUB BASE			-	3.921,58	
1.3.1.	SINAPI	74154/1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	49,44	4,93	243,74	RA
1.3.2.	SINAPI	73817/2	EMBAZAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	24,72	129,42	3.199,26	RA
1.3.3.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	543,84	0,88	478,58	RA
1.4.			BASE			-	3.665,11	
1.4.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	18,54	108,66	2.014,56	RA
1.4.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	407,88	0,88	358,93	RA
1.4.3.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	123,60	10,45	1.291,62	RA
1.5.			GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS			-	52.697,38	
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	640,36	48,30	30.929,39	RA
1.5.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	3,15	52,88	166,57	RA
1.5.3.	Cotação	COTAÇÃO 1	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	1.025,97	15,15	15.543,45	RA
1.5.4.	Composição	007	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO / ARGILA PARA ESCORAMENTO DE GUIA/ MEIO-FIO	M²	819,75	7,39	6.057,95	RA
-	SINAPI-I		(Sem Código)			-	-	RA
1.6.			REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q			-	382.483,83	
1.6.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	10.658,47	2,24	23.874,97	RA
1.6.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	301,19	1.165,78	351.121,28	RA
1.6.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	6.626,18	1,13	7.487,58	RA
1.7.			REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA			-	465.891,63	
1.7.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	14.219,07	2,24	31.850,72	RA
1.7.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	338,51	1.257,35	425.625,55	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VÍDIA	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍDIA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-20 (DES.)	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA
	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Nº CTEF 084/2020

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.7.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	7.447,22	1,13	8.415,36	RA
1.8.			REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DOS ESTACIONAMENTOS DA VIA			-	51.897,51	
1.8.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.854,09	2,24	4.153,16	RA
1.8.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	37,03	1.257,35	46.622,54	RA
1.8.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	815,76	1,13	921,81	RA
1.9.			EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL			-	579,10	
1.9.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	0,49	1.158,98	566,92	RA
1.9.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10,78	1,13	12,18	RA
1.10.			SINALIZAÇÃO			-	31.090,66	
1.10.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.135,59	18,30	20.781,30	RA
1.10.2.	Composição	001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO - CONF PROJETO	UND	14,00	336,55	4.711,70	RA
1.10.3.	Composição	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PÁRADA OBRIGATORIA - R-1)	UND	12,00	392,66	4.711,92	RA
1.10.4.	Composição	005	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO(ÍDOSO) (0,50*0,70m)	UND	2,00	442,82	885,64	RA
-	Cotação	873000-DER	INSTALAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO BI DIRECIONAL (25*15*5cm). COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTALAÇÃO	UND	-	60,05	-	RA
1.11.			PASSEIOS			-	-	
-	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	-	8,97	-	RA
-	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 x 10 CM, ESPESURA 6 CM	M2	-	70,59	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PR



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-20 (DES.)	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA
	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Nº CTEF 084/2020

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	-----------------------------------	----------------------

0
Local

quarta-feira, 28 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS
CREA/CAU: PR-18913/D
ART/RRT: 1720201774317

[Handwritten Signature]

RECURSO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VÍDUA	Apelido Empreendimento PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍDUA	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	Nº CTEF 084/2020
------------------	--	---	--	---------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS	1.023.766,30	% Período:	48,07%	51,93%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	-	% Período:												
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.739,62	% Período:	41,09%	58,91%										
1.3.	SUB BASE	3.921,58	% Período:		100,00%										
1.4.	BASE	3.665,11	% Período:		100,00%										
1.5.	GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS	52.697,36	% Período:	89,07%	10,93%										
1.6.	REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q	382.483,83	% Período:	65,04%	34,96%										
1.7.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.E	465.891,63	% Período:	39,23%	60,77%										
1.8.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.E	51.697,51	% Período:		100,00%										
1.9.	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU	579,10	% Período:	100,00%											
1.10.	SINALIZAÇÃO	31.090,56	% Período:		100,00%										
1.11.	PASSEIOS	-	% Período:												
Total: R\$ 1.023.766,30				%:	48,07%	51,93%									
				Repasso:	492.098,93	531.667,37									
				Contrapartida:	-	-									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	492.098,93	531.667,37									
				%:	48,07%	100,00%									
				Repasso:	492.098,93	1.023.766,30									
				Contrapartida:	-	-									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	492.098,93	1.023.766,30									

PR
Local
quarta-feira, 28 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS
CREA/CAU: PR-18913/D
ART/RRT: 1720201774317



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Nº OPERAÇÃO

PROPOSTANTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS - ADITIVO			
1.1	SERVIÇOS INICIAIS			
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	-	1 UND DE 2.4*1,20 = 2,88m²
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	-	Retirada área do projeto
1.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	15.949,58	Somatória as áreas que receberão pavimentação nova (retiradas do projeto)
1.3	SUB BASE			
1.3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	49,44	Área do projeto X 0,40cm profundidade
1.3.2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO	M3	24,72	Área do projeto X 0,20cm de espessura
1.3.3	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	543,84	m³ de embasamento X DMT
1.4	BASE			
1.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	16,54	Área do projeto X 0,15cm de espessura
1.4.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	407,88	m³ de Sub base X DMT
1.4.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	123,60	Retirada área do projeto
1.5	GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS			
1.5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	640,36	Soma dos meio fios a instalar em trecho reto retirada do projeto
1.5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	3,15	Soma dos meio fios a instalar em trecho curvo retirada do projeto
1.5.3	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	1.025,97	Soma dos meio fios a realinhar retirada do projeto
1.5.4	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO (ARGILA PARA ESCORAMENTO DE GUIA / MEIO-FIO)	M²	819,75	Soma dos meios fios a instalar + meio fios a realinhar X 0,50m de contenção com argila
	(Sem Código)			
1.6	REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q			
1.6.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	10.658,47	Área retirada do projeto de pavimentação polidrica existente que receberá reperfilamento

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	164.854,73	78.405,23
SERVIÇOS INICIAIS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
SERVIÇOS PRELIMINARES	2.061,49	1.103,44
SUB BASE		
SUB BASE		
SUB BASE		
BASE		
BASE		
BASE		
GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS	310,29	
GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS		
GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS	198,68	50,00
GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS	254,49	25,00
GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS		
REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q	2.081,49	1.103,44



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Nº OPERAÇÃO

PROPOSITANTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	301,19	Área retirada do projeto de pavimentação poliédrica existente que receberá repelimento X 0,03m de espessura
1.6.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	6.626,18	m² de concreto asfáltico, camada de binder X DMT
1.7.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DA VIA			
1.7.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	14.219,07	Área retirada do projeto que recebeu repelimento ou pista de rolamento (recape sobre pav asfáltica existente) que receberá capa em C.B.U.Q.
1.7.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	338,51	Área retirada do projeto que recebeu repelimento X 0,02m de espessura
1.7.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	7.447,22	Área ou pista de rolamento (recape sobre pav asfáltica existente) X 0,03 de espessura
1.8.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DOS ESTACIONAMENTOS DA VIA			m² de concreto asfáltico, camada de rolamento X DMT
1.8.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.854,09	Área retirada do projeto revestimento dos estacionamentos (recape sobre pav asfáltica existente) que receberá capa em C.B.U.Q.
1.8.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	37,08	Área que receberá revestimento/capa em C.B.U.Q. nos estacionamentos X 0,02m de espessura
1.8.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	815,76	m² de concreto asfáltico do revestimento/capa em C.B.U.Q. nos estacionamentos X DMT
1.9	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL			
1.9.1.	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	0,49	Travessia elevadas Largura da pista X 0,97m³ = m³ Ondulação Transversal Largura da pista X 0,06m³ = m³ (conforme detalhamento prancha 03/12)

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	164.864,73	78.406,23
REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q.	61,84	33,10
REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q.	1.360,48	728,20
REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DA VIA	2.061,49	1.103,44
REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DA VIA	41,23	27,07
REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DA VIA	907,06	485,54
REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DOS ESTACIONAMENTOS DA VIA		
REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DOS ESTACIONAMENTOS DA VIA		
REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DOS ESTACIONAMENTOS DA VIA		
EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

Nº OPERAÇÃO

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.9.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10,78	m³ de concreto asfáltico das Travessias elevadas ou Ondulações transversais X DMT
1.10	SINALIZAÇÃO			
1.10.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.135,59	Somatória de todas as faixas constantes em projeto (branca e amarela) de Faixas de pedestre, estacionamento, divisão de fluxo, aproximação, retenção, proibições, indicações
1.10.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO - CONF PROJETO	UND	14,00	Somatória do número de unidades retiradas do projeto
1.10.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1)	UND	12,00	Somatória do número de unidades retiradas do projeto
1.10.4	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/DOSO) (0,50x0,70m)	UND	2,00	Somatória do número de unidades retiradas do projeto
-	INSTALAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO BI DIRECIONAL (25*15*5cm), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTALAÇÃO	UND	-	$33,20+19+2,71+6,49+3,24+3,45+0,91+16,77+0,57+3,59+0,88+1,42+0,99+4,04+0,23+5,30+0,30+5,02+1,01+0,66+117,76m \times 4undim = 471$ unidades
1.11	PASSEIOS			
-	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	-	Retirada área do projeto
-	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	-	Retirada área do projeto

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	184.854,73	78.405,23
EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL		
SINALIZAÇÃO	121,73	63,21
SINALIZAÇÃO	4,00	2,00
SINALIZAÇÃO	4,00	2,00
SINALIZAÇÃO		
SINALIZAÇÃO		
PASSEIOS		
PASSEIOS		

RUA	1	2
MARIANA NUNES DE CESARO	184.854,73	78.405,23
CORDEIROS PEDRO PACHECO		

PR
Local

quarta-feira 28 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS
CREA/CAU: PR-18913/D
ART/RRT: 1720201774317



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	0	MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA EUGENIA BRAGATTI FRIZON	RUA FREDOR CHISZCZUK	RUA ERNANI OLIVEIRA HILDEBRAND C	RUA MANOEL PEDROS DOS SANTOS	RUA MINAS GERAIS	RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO C	RUA CLEVELANDI A	RUA CONSTANTINO FERREIRA
0				25.954,13	30.893,31	27.420,95	56.385,50	119.924,02	162.355,35	44.590,28	40.167,04
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS - ADITIVO										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS										
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2									
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	15.949,56	351,72	400,12	351,86	710,04	1.575,73	3.892,03	741,92	571,12
1.3.	SUB BASE										
1.3.1.	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200CM	M3	49,44								
1.3.2.	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO	M3	24,72								
1.3.3.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	543,84								
1.4.	BASE										
1.4.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	18,54								
1.4.2.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	407,88								
1.4.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_11/2019	M2	123,60								
1.5.	GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS										
1.5.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	640,36			25,07	160,00	85,00			
1.5.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_09/2016	M	3,15			3,15					
1.5.3.	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	1.025,97	70,00	135,35	46,14	72,80	307,00			
1.5.4.	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO ARGILA PARA ESCORAMENTO DE GUIA/ MEIO-FIO	M²	819,75	35,00	67,58	37,18	116,40	196,00			
-	(Sem Código)										
1.6.	REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q										
1.6.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	10.658,47	351,72	400,12	351,86	710,04	1.575,73		741,92	571,12



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA EUGENIA BRAGATTI PRIZO	RUA FREDOR CHISZOUK	RUA ERNANI OLIVEIRA HILDEBRAND	RUA MANOEL PEDROS DOS SANTOS	RUA MINAS GERAIS	RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO	RUA CLEVELANDI A	RUA CONSTANTINO FERRI
0				25.954,13	30.693,31	27.420,88	59.395,50	119.924,02	162.355,35	44.530,28	40.187,04
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	301,19	10,55	12,00	10,56	21,30	47,27		14,84	17,13
1.6.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	6.626,18	232,10	264,00	232,32	468,00	1.039,94		326,48	376,86
1.7.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DA VIA										
1.7.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	14.219,07	351,72	400,12	351,86	710,04	1.575,73	3.692,03		571,12
1.7.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	338,51	7,03	8,00	7,04	14,20	31,51	110,76		11,42
1.7.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	7.447,22	154,66	176,00	154,88	312,40	693,22	2.436,72		251,24
1.8.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DOS ESTACIONAMENTOS DA VIA										
1.8.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.854,09							741,92	
1.8.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	37,08							14,84	
1.8.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	815,76							326,48	
1.9.	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL										
1.9.1.	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	0,49				0,49				



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA EUGENIA BRAGATI FRIZON	RUA FREDOR ONISZCZUK	RUA ERNANI OLIVEIRA HILDEBRAND O	RUA MANOEL PEDROS DOS SANTOS	RUA MINAS GERAIS	RUA MAJOR ESTEVAO RIBEIRO DO NASCIMENT O	RUA CLEVELANDI A	RUA CONSTANTINO FERREI
0				28.954,13	30.893,31	27.420,98	59.395,60	118.924,02	162.355,35	44.530,28	40.187,04
1.9.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10,78				10,78				
1.10	SINALIZAÇÃO										
1.10.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.135,59	24,46	15,26	25,36	52,64	75,50	257,95	117,34	38,46
1.10.2.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO - CONF PROJETO	UND	14,00	1,00	1,00	1,00		2,00			1,00
1.10.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1)	UND	12,00		1,00	1,00		2,00			1,00
1.10.4	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/DOSSO) (0,50*0,70m)	UND	2,00							2,00	
	INSTALAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO BI DIRECIONAL (25*15*5cm), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTALAÇÃO	UND	-								
1.11	PASSEIOS										
-	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	-								
-	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	-								

PR
Local

quarta-feira, 28 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS
CREA/CAU: PR-18913/D
ART/RRT: 1720201774317



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA ILAN JOSE MARTIN	RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO	RUA DOUTOR RUI BAREOSA	RUA SOUZA NAVES	16				
0				53.242,50	74.703,73	93.607,20	48.612,26					
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS - ADITIVO		-									
1.1	SERVIÇOS INICIAIS		-									
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	-									
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		-									
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	-									
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	15.949,56	770,74	784,52	1.722,37	1.112,46					
1.3	SUB BASE		-									
1.3.1.	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	49,44		49,44							
1.3.2.	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO	M3	24,72		24,72							
1.3.3.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	543,84		543,84							
1.4	BASE		-									
1.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	18,54		18,54							
1.4.2.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	407,88		407,88							
1.4.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	123,60		123,60							
1.5	GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS		-									
1.5.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	640,36		30,00	30,00						
1.5.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	3,15									
1.5.3.	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	1.025,97		146,00							
1.5.4.	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO / ARGILA PARA ESCORAMENTO DE GUIA/ MEIO-FIO	M²	819,75		88,00							
1.6	(Sem Código) REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q		-									
1.6.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	10.658,47	770,74	908,12	1.112,17						



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA IVAN JOSE MARTIN	RUA MAJOR ESTEVAO RIBEIRO DO NASCIMENTO	RUA DOUTOR RUI BARBOSA	RUA SOUZA NAVES				
0				63.242,80	74.703,73	93.507,20	48.612,28	15			
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	301,19	23,12	27,24	22,24					
1.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	6.626,18	508,64	599,28	489,28					
1.7	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DA VIA										
1.7.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	14.219,07	770,74	908,12	610,20	1.112,46				
1.7.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	338,51	15,41	18,16	18,31	33,37				
1.7.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	7.447,22	339,02	399,52	402,82	734,14				
1.8	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DOS ESTACIONAMENTOS DA VIA										
1.8.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.654,09			1.112,17					
1.8.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	37,08			22,24					
1.8.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	815,76			460,28					
1.9	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL										
1.9.1.	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	0,49								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA IVAN JOSE MARTINI	RUA MAJOR ESTEVAO RIBEIRO DO NASCIMENTO	RUA DOUTOR RUI BARBOSA	RUA SOUZA NAVES	15				
0				53.242,60	74.703,73	93.607,20	48.612,28					
1.9.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10,78									
1.10	SINALIZAÇÃO											
1.10.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.135,59	34,58	39,84	208,08	61,16					
1.10.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO - CONF PROJETO	UND	14,00	1,00	1,00							
1.10.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1)	UND	12,00		1,00							
1.10.4	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO) (0,50*0,70m)	UND	2,00									
-	INSTALAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO BI DIRECIONAL (25*15*5cm), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTALAÇÃO	UND	-									
1.11.	PASSEIOS											
-	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	-									
-	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	-									

PR
Local

quarta-feira, 28 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS
CREA/CAU: PR-19913/D
ART/RRT: 1720201774317





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 02

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Segundo termo aditivo ao **contrato nº 84/2020** decorrente da Concorrência Pública nº 06/2020, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua José Leonardi, 225 - Aeroporto, na cidade de Pato Branco (85.503-300), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 05.461.328/0001-29, representada neste ato pelo Sr. **Fernando Zancanaro**, portador do CPF nº 006.839.409-88 e RG nº 7.115.542-0.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objetivo o AUMENTO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 84/2020 que tem como objeto a contratação de empresa para execução de obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DA CIDADE DE CORONEL VIVIDA, perfazendo uma área total de 114.617,48m² de pavimentação conforme planilhas, projetos e memorias em anexo a Concorrência Pública nº 06/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO:

A alteração da meta física e financeira, objeto deste aditamento, está embasada nos termos da Cláusula Sétima do Contrato nº 84/2020 de 27 de julho de 2020, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 126/2020, projetos de pavimentação, declaração de domínio público, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e demais e deliberação da autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AUMENTO DA META FÍSICA FINANCEIRA:

Fica incluída a execução de serviços de pavimentação na 44-Rua Mariana Nunes de Cezaro, 45-Rua Coronel Pedro Pacheco, 46-Rua Eugenia Bragati Frizon, 47-Rua Fredor Oniszcuk, 48-Rua Hernani Oliveira Hildebrando, 49-Rua Manoel Pedro dos Santos, 50-Rua Minas Gerais, 51-Rua Major Estevão Ribeiro do Nascimento, 52-Rua Clevelândia, 53-Rua Constantino Ferri, 54-Rua Ivan José Martini, 55-Rua Major Estevão Ribeiro do Nascimento, 56-Rua Doutor Rui Barbosa e 57-Rua Souza Naves, os quais deverão ser executados no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar deste aditivo.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



CLÁUSULA QUARTA- DA ALTERAÇÃO DO VALOR:

Diante da inclusão destes novos trechos, fica aumentado o valor total de R\$ 1.023.766,30 (um milhão e vinte e três mil e setecentos e sessenta e seis reais e trinta centavos) ao contrato original.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 7.442.028,66 (sete milhões e quatrocentos e quarenta e dois mil e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos).

CLÁUSULA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 84/2020 de 27 de julho de 2020.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 29 de outubro de 2020.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Fernando Zancanaro
F. Zancanaro Terraplenagem Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato Contrato Nº 2766/2020
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos Ltda - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.919.156/0001 - 04.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de equipamentos de proteção individual destinados a atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação e Esportes, Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais em decorrência à Pandemia do Corona Virus - COVID 19, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 020/2020.
Valor do Contrato: R\$ 5.748,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais).
Vigência: De 30 (trinta) de Outubro de 2020 a 30 (trinta) de Outubro de 2021.
Data do Contrato: 30 (trinta) de Outubro de 2020.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato Contrato Nº 2767/2020
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: DRI Assessoria, Eventos e Serviços Eireli - Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.343.091/0001 - 14.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de equipamentos de proteção individual destinados a atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação e Esportes, Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais em decorrência à Pandemia do Corona Virus - COVID 19, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 020/2020.
Valor do Contrato: R\$ 990,00 (Novecentos e noventa reais).
Vigência: De 30 (trinta) de Outubro de 2020 a 30 (trinta) de Outubro de 2021.
Data do Contrato: 30 (trinta) de Outubro de 2020.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato Contrato Nº 2768/2020
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: Siprolimp - Simionato Produtos de Limpeza Ltda - Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.340.608/0001 - 89.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de equipamentos de proteção individual destinados a atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação e Esportes, Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais em decorrência à Pandemia do Corona Virus - COVID 19, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 020/2020.
Valor do Contrato: R\$ 3.399,50 (Três mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).
Vigência: De 30 (trinta) de Outubro de 2020 a 30 (trinta) de Outubro de 2021.
Data do Contrato: 30 (trinta) de Outubro de 2020.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato Contrato Nº 2769/2020
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: Polo Representações Ltda - Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.313.995/0001 - 55.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de equipamentos de proteção individual destinados a atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação e Esportes, Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais em decorrência à Pandemia do Corona Virus - COVID 19, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 020/2020.
Valor do Contrato: R\$ 745,00 (Setecentos e quarenta e cinco reais).
Vigência: De 30 (trinta) de Outubro de 2020 a 30 (trinta) de Outubro de 2021.
Data do Contrato: 30 (trinta) de Outubro de 2020.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato Contrato Nº 2770/2020
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: Pontocom Brindes Ltda - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.036.328/0001 - 25.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de equipamentos de proteção individual destinados a atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação e Esportes, Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais em decorrência à Pandemia do Corona Virus - COVID 19, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 020/2020.
Valor do Contrato: R\$ 4.140,00 (Quatro mil, cento e quarenta reais).
Vigência: De 30 (trinta) de Outubro de 2020 a 30 (trinta) de Outubro de 2021.
Data do Contrato: 30 (trinta) de Outubro de 2020.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato Contrato Nº 2771/2020
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: MZZ - Comércio de Produtos para Saúde Ltda - Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.384.602/0001 - 58.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de equipamentos de proteção individual destinados a atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação e Esportes, Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais em decorrência à Pandemia do Corona Virus - COVID 19, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 020/2020.
Valor do Contrato: R\$ 5.799,00 (Cinco mil, setecentos e noventa e nove reais).
Vigência: De 30 (trinta) de Outubro de 2020 a 30 (trinta) de Outubro de 2021.
Data do Contrato: 30 (trinta) de Outubro de 2020.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato Contrato Nº 2772/2020
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: Lecruz Roupas Profissionais Ltda - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.538.222/0001 - 98.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de equipamentos de proteção individual destinados a atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação e Esportes, Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais em decorrência à Pandemia do Corona Virus - COVID 19, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 020/2020.
Valor do Contrato: R\$ 7.400,00 (Sete mil e quatrocentos reais).
Vigência: De 30 (trinta) de Outubro de 2020 a 30 (trinta) de Outubro de 2021.
Data do Contrato: 30 (trinta) de Outubro de 2020.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato Contrato Nº 2773/2020
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: HB Sul Comércio de Alimentos Ltda - Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.094.574/0001 - 09.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de equipamentos de proteção individual destinados a atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação e Esportes, Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais em decorrência à Pandemia do Corona Virus - COVID 19, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 020/2020.
Valor do Contrato: R\$ 8.845,00 (Oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).
Vigência: De 30 (trinta) de Outubro de 2020 a 30 (trinta) de Outubro de 2021.
Data do Contrato: 30 (trinta) de Outubro de 2020.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato Contrato Nº 2774/2020
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: TV Bortholin Comercial Ltda - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.291.541/0001 - 30.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de equipamentos de proteção individual destinados a atender as necessidades do Departamento Municipal de Educação e Esportes, Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais em decorrência à Pandemia do Corona Virus - COVID 19, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 020/2020.
Valor do Contrato: R\$ 8.634,00 (Oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais).
Vigência: De 30 (trinta) de Outubro de 2020 a 30 (trinta) de Outubro de 2021.
Data do Contrato: 30 (trinta) de Outubro de 2020.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR
ADITIVO Nº 02 ao Contrato Nº 84/2020 - Concorrência Pública nº 06/2020 - Contratação de Serviços de Limpeza, Contratada: F. ZANCAIRO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Este Termo Aditivo tem por objetivo o AUMENTO DA META FÍSICA E FINANCEIRA, nos termos da Cláusula Sétima, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, projetos de pavimentação e demarcação de unidades competentes. Fica incluída a execução de serviços de pavimentação na 44-Rua Mariana Nunes de Cezaro, 45-Rua Coronel Pedro Pacheco, 46-Rua Eugénia Bragat Frizon, 47-Rua Frederico Onizczuk, 48-Rua Hernani Oliveira Hildebrando, 49-Rua Manoel Pedro dos Santos, 50-Rua Minas Gerais, 51-Rua Major Estevão Ribeiro do Nascimento, 52-Rua Cleonilda, 53-Rua Constantino Fern, 54-Rua Ivan José Marini, 55-Rua Major Estevão Ribeiro do Nascimento, 56-Rua Doutor Rui Barbosa e 57-Rua Souza Naves, executados no prazo de 60 dias corridos, a contar deste aditivo. Fica aumentado o valor total de R\$ 1.023.786,30. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vívida, 29 de outubro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116/2020 - PROCESSO Nº 062/2020 Em face da informação prestada pelo Departamento Contábil, através do ofício sob nº 142/2020, do dia 22/10/2020, quanto à existência de dotação orçamentária para fazer frente à obrigação decorrente da contratação com o ofício sob nº 071/2020 de 20/10/2020, da Secretaria Municipal de Assistência Social, e ainda levando em conta a legalidade do ato, autorizada através dos pareceres jurídicos proferidos pelos Procuradores Municipais, senhores DANIELE REISDOERFER e SIMONE BASSANI, datado de 20/10/2020 e 20/10/2020, que declarou dispensável a licitação, com fulcro nos termos do art. 24, inciso III, da Lei nº 8.666/93, a contratação da instituição denominada SERVIÇO NACIONAL DA INDÚSTRIA (SESI), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.776.240/0004-03, estabelecida na Rua Marechal Deodoro, s/nº, Bairro São José, na cidade de Palmas, no Estado do Paraná, para prestação de serviços de treinamento e capacitação de servidores públicos, mediante a realização de cursos de treinamento e capacitação de servidores públicos, com duração de 14 (quatorze) dias, no primeiro dia do subseqüente, de acordo com os cursos ministrados no mês imediatamente anterior, mediante a atuação pelos funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social e Ensino, a saber: JUSTIFICATIVA: A contratação objeto deste processo é dispensável de licitação, em decorrência do disposto no art. 24, inciso III, da Lei nº 8.666/93, conforme referido parecer jurídico. Publicação: 03 de novembro de 2020. ADEMIR JOSÉ GHELLER, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 216/2020 - PROCESSO Nº 061/2020 Em face da informação prestada pelo Departamento Contábil, através do ofício sob nº 143/2020, do dia 22/10/2020, quanto à existência de dotação orçamentária para fazer frente à obrigação decorrente da contratação com o ofício sob nº 072/2020, de 20/10/2020, da Secretaria Municipal de Assistência Social, e ainda levando em conta a legalidade do ato, autorizada através dos pareceres jurídicos proferidos pelos Procuradores Municipais, senhores DANIELE REISDOERFER e SIMONE BASSANI, datado de 20/10/2020 e 20/10/2020, que declarou dispensável a licitação, com fulcro nos termos do art. 24, inciso III, da Lei nº 8.666/93, a contratação da instituição denominada SERVIÇO NACIONAL DA INDÚSTRIA (SESI), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.776.240/0004-03, estabelecida na Rua Marechal Deodoro, s/nº, Bairro São José, na cidade de Palmas, no Estado do Paraná, para prestação de serviços de treinamento e capacitação de servidores públicos, mediante a realização de cursos de treinamento e capacitação de servidores públicos, com duração de 14 (quatorze) dias, no primeiro dia do subseqüente, de acordo com os cursos ministrados no mês imediatamente anterior, mediante a atuação pelos funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social e Ensino, a saber: JUSTIFICATIVA: A contratação objeto deste processo é dispensável de licitação, em decorrência do disposto no art. 24, inciso III, da Lei nº 8.666/93, conforme referido parecer jurídico. Publicação: 03 de novembro de 2020. ADEMIR JOSÉ GHELLER, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020 - PROCESSO Nº 063/2020 Em face da informação prestada pelo Departamento Contábil, através do ofício sob nº 150/2020, de 20/10/2020, quanto à existência de dotação orçamentária para fazer frente à obrigação decorrente da contratação com o ofício sob nº 065/2020, de 15/10/2020, do Departamento de Cultura, e ainda levando em conta a legalidade do ato, autorizada através dos pareceres jurídicos proferidos pelos Procuradores Municipais, senhores DANIELE REISDOERFER e SIMONE BASSANI, datados dos dias 06/10/2020 e 03/11/2020, que declarou dispensável a licitação, com fulcro nos termos do art. 24, inciso III, da Lei nº 8.666/93, a contratação da instituição denominada HUNTER CONFECÇÕES E SERVICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 15.924.031/0001-41, estabelecida na Rua Manoel Ribes, 165, Sala A, Bairro Brasília, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, para prestação de serviços de confecção de peças de vestuário, mediante a realização de cursos de treinamento e capacitação de servidores públicos, com duração de 14 (quatorze) dias, no primeiro dia do subseqüente, de acordo com os cursos ministrados no mês imediatamente anterior, mediante a atuação pelos funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social e Ensino, a saber: JUSTIFICATIVA: A contratação objeto deste processo é dispensável de licitação, em decorrência do disposto no art. 24, inciso III, da Lei nº 8.666/93, conforme referido parecer jurídico. Publicação: 03 de novembro de 2020. ADEMIR JOSÉ GHELLER, Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 632
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXII e art. 62, inciso II, alínea "c" da Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Gestor e Fiscal de Contrato, a ser celebrado com o IAT - Instituto Água e Terra, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Governo do Estado do Paraná:
I. **GESTOR DO CONTRATO**
Frederico Demario Pinheiro
II. **FISCAL DO CONTRATO**
Rafael Ottoni Comin
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Compreende o Gabinete do Prefeito de Pato Branco, 03 de novembro de 2020.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
A V I S O - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020
CONCESSÃO DE SUBSÍDIO A ESPAÇOS CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020
O Município de Pato Branco, através de seu representante legal, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, torna público a quem possa interessar que, no período de 06/11/2020 a 23/11/2020, estará aberto o prazo para solicitação do subsídio previsto no art. 2º, II da Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020, destinado a espaços culturais que atendam às condições definidas na referida Lei Nacional e no Capítulo I do Decreto Municipal nº 8.784, de 08 outubro de 2020, nos termos especificados no referido edital. O objeto do presente edital é a promoção de Chamamento Público destinado à concessão de subsídio para manutenção de espaços artísticos e culturais com domicílio ou sede em Pato Branco, que tiveram suas atividades interrompidas em decorrência da pandemia ocasionada pela COVID-19, no conforme previsto no artigo 2º, inciso II da Lei Aldir Blanc, e atendam às condições especificadas. Compreendem-se como espaços artísticos e culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que se dediquem a realizar as atividades dos segmentos artísticos e culturais descritos no art. 4º do Decreto Municipal nº 8.761, de 08 de setembro de 2020. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura realizará o pagamento aos cadastrados e elegíveis para tal finalidade, que comprovadamente atendam a todas as condições especificadas neste edital, limitado ao montante de R\$ 299.998,74 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos). Os interessados deverão promover seu cadastramento exclusivamente por meio de formulário virtual, disponível no site do Município de Pato Branco - www.patobranco.pr.gov.br através do link: <https://forms.gle/1tLE19S0onJ3Ymufu>. Quaisquer informações e esclarecimentos sobre a solicitação e concessão do subsídio poderão ser solicitados, durante o período de cadastramento, através dos e-mails: agendacultural@patobranco.pr.gov.br e patro2@patobranco.pr.gov.br, pelo telefone 32206026 ou diretamente no Departamento de Cultura, junto à Rua Araribóia, 749, bairro La Salle, Pato Branco/PR, Pato Branco/PR, 03 de novembro de 2020. Heloi Aparecida De Carli - Secretária de Educação e Cultura, Augustinho Zucchi - Prefeito.

ASSINE
46 3220 2066

Agora nosso Diário do Sudoeste não vem sozinho, na assinatura do jornal, você recebe a cada 2 meses uma nova edição da Vanila. Uma revista com informações, entretenimento e variedades feita especialmente para quem é da nossa região. É a sua base de informações diárias aliada com uma fonte de conteúdos bimestral.

www.diariosudoeste.com.br



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Quarta-Feira, 04 de Novembro de 2020

Ano III – Edição Nº 0579



HUNER COMERCIO
E SERVICOS LTDA
ME:139340310001
61

Assinado de forma digital
por HUNER COMERCIO E
SERVICOS LTDA
ME:13934031000161
Dados: 2020.11.03 17:17:35
-03'00'

Página 1 / 024

SUMÁRIO

Executivo.....	01
DECRETOS.....	01
Contratos.....	01
LEIS.....	02

EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO N.º 7411/2020, de 01 de outubro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 2942/2019, de 27 de novembro de 2019, publicada em 03 de dezembro de 2019.

DECRETA

Art. 1º – Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais) conforme classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0300	Secretaria Municipal de Administração		
0301	Administração S.M.A.		
0301.04.122.0003.2.006	Serviços de Administração Geral		
3.3.90.34 (43)	Outras Despesas de Pessoal	000	71.000,00
3.3.90.39 (47)	Outros Serviços de Terceiros-PJ	610	10.000,00
0301.28.846.0000.0.001	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47 (73)	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	150.000,00
0302	FUNREBOM		
0302.06.182.0007.2.010	Manutenção e Modernização do Corpo de Bombeiros		
3.3.90.39 (81)	Outros Serviços de Terceiros-PJ	000	15.000,00
0600	Secretaria Municipal de Saúde		
0601	Departamento de Saúde		
0601.10.301.0019.2.062	UPA 24 HORAS		
3.1.90.11 (733)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	494	40.000,00
1000	Secretaria Municipal de Assistência Social		
1001	Fundo Municipal de Assistência Social		
1001.08.243.0028.6.071	Atendimento e Manutenção no Eixo da PSB – Crianças e Adolescentes		
3.1.90.13 (927)	Obrigações Patronais	000	2.000,00
4.4.90.52 (941)	Equipamentos e Material Permanente	000	10.000,00
4.4.90.52 (942)	Equipamentos e Material Permanente	934	70.000,00
TOTAL			368.000,00

Art. 2º – Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos abaixo especificados:

I – Anulação parcial e/ou total de dotação orçamentárias constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0600	Secretaria Municipal de Saúde		
0601	Departamento de Saúde		
0601.10.301.0019.2.062	UPA 24 HORAS		
3.3.90.39 (749)	Outros Serviços de Terceiros-PJ	494	40.000,00
0800	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo		
0801	Departamento de Obras e Serviços Urbanos		
0801.15.452.0027.2.052	Manutenção dos Serviços Públicos		
3.1.90.11 (363)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	000	246.000,00
1000	Secretaria Municipal de Assistência Social		
1001	Fundo Municipal de Assistência Social		
1001.08.243.0028.6.071	Atendimento e Manutenção no Eixo da PSB – Crianças e Adolescentes		
3.3.90.30 (749)	Material de Consumo	000	82.000,00
TOTAL			368.000,00

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, ao 1º (primeiro) dia do mês de outubro de 2020.

FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO - Contabilista – CRC 25.365

C03344564

CONTRATOS

ADITIVO nº 02 ao Contrato nº 84/2020

Concorrência Pública nº 06/2020 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Este Termo Aditivo tem por objetivo o AUMENTO da META FÍSICA E FINANCEIRA, nos termos da Cláusula Sétima, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, projetos de pavimentação e demais e deliberação da autoridade competente. Fica incluída a execução de serviços de pavimentação na 44-Rua Mariana Nunes de Cezaro, 45-Rua Coronel Pedro Pacheco, 46-Rua Eugenia Bragati Frizon, 47-Rua Fredor Oniszczuk, 48-Rua Hernani Oliveira Hildebrando, 49-Rua Manoel Pedro dos Santos, 50-Rua Minas Gerais, 51-Rua Major Estevão Ribeiro do Nascimento, 52-Rua Clevelândia, 53-Rua Constantino Ferri, 54-Rua Ivan José Martini, 55-Rua Major Estevão Ribeiro do Nascimento, 56-Rua Doutor Rui Barbosa e 57-Rua Souza Naves, executados no prazo de 60 dias corridos, a contar deste aditivo. Fica aumentado o valor total de R\$ 1.023.766,30. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 29 de outubro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

C03344564



EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo: nº 206/2019, Pregão: nº 116/2019, Contrato: n.º 613/2020. Partes: Município de Arapongas e W P DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 04.483.808/0001-28, representado por Carla Cristina Pedrone Fachini, CPF nº 024.538.179-14. Objeto: Registro de Preços para futura aquisição e recarga de cartuchos e toners para impressora e aquisição de cascos, para atender a todas as Secretarias, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Presencial nº 116/2019 e em seus Anexos, e Ata de Registro de Preços nº 847/2019. Valor: R\$ 71.009,00 (setenta e um mil e nove reais). Prazo de Vigência: 03 (três) meses, com início a partir da data de 30/10/2020. Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico nº 104/2020 - Processo Adm. N.º 207/2020. Objeto: Registro de Preços Para Contratação de Empresa Especializada Em Serviços de Serralheria, Em Atendimento A Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano - SEDUR. Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme registrado a seguir: VALDIR PIRACINI, CNPJ nº 11.047.983/0001-38, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 611/2020. Valor Total: R\$198.081,65 (cento e noventa e oito mil, oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser utilizado/contratado pela Administração. Referidos itens, quantidades e valores na íntegra encontram-se à disposição no Diário Oficial do Município, no endereço www.arapongas.pr.gov.br/diario. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 21 de outubro de 2020. Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. Data e Assinaturas.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo: nº 156/2020, Concorrência: nº 006/2020, Contrato: n.º 612/2020. Partes: Município de Arapongas e CONSTRUTORA TANABI - EIRELI, CNPJ nº 10.891.470/0001-46, representado por Luis Felipe Fagundes de Toledo, CPF nº 024.793.349-02. Objeto: Contratação de empresa visando a construção de um centro de educação infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Valor: R\$2.898.162,73 (dois milhões oitocentos e noventa e oito mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e três centavos). Prazo de Vigência: até 31/12/2021, com início em 26/10/2020. Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 7/2020

Tipo: Menor Preço.

O Fundo Municipal de Saúde de Capitão Leonidas Marques-PR, inscrito no CNPJ sob o nº 09.401.856/0001-43, através da Comissão de Especial de Licitação, nomeado pelo Decreto n.º 002/2020 de 06.01.2020, torna Público que no dia 15 de dezembro de 2020, às 09h00min, fará realizar na sala de licitações do Município de Capitão Leonidas Marques-PR, sita à Av. Tancredo Neves, nº 502, licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a construção da Unidade de Atenção Especializada em Saúde, com área total de 2.524,90m², a ser implantada no Lote Urbano nº 325-A, da Gleba 11, continuação da Rua Itararé no Município de Capitão Leonidas Marques-PR, para execução global (material e mão de obra), conforme Projetos, Memoriais descritivos, especificações técnicas, Planilha orçamentária de serviços e cronograma físico-financeiro, anexos ao processo licitatório, recursos provenientes do MINISTÉRIO DA SAÚDE, Programa Aperfeiçoamento do SUS, Contrato de Repasse nº 879080/2018/MS/CAIXA e Termo de Acordo de Medidas Compensatórias e Mitigadoras decorrentes da Implantação da Usina Hidrelétrica do Baixo Iguaçu/CEBI.

VISITA TÉCNICA: A Visita Técnica, facultativa, poderá ser realizada no horário compreendido entre 08h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, com agendamento prévio na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano com os Engenheiros Civil Jean Carlos Gibbert e Carlo Giuseppe Lucietto, através do e-mail engenharia@caplimarques.com.br ou telefone (45) 3286-8410.

PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO: O preço total máximo da licitação será de R\$ 8.491.020,77 (Oito milhões, quatrocentos e noventa e um mil, e vinte reais e setenta e sete centavos).

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os envelopes deverão ser protocolados no serviço de protocolo deste Município, endereço supra, até às 08:45 horas do dia 15 de dezembro de 2020, tendo como destinatário a Comissão de Licitações.

ABERTURA DOS ENVELOPES: A abertura dos envelopes contendo Documentos de Habilitação e Propostas de Preços será dia 15 de dezembro de 2020, às 09h00min, na sala de licitações Prefeitura Municipal, no endereço citado.

* O endereço para qualquer comunicação e informações sobre esta licitação é na sede do Município de Capitão Leonidas Marques-PR, à Av. Tancredo Neves, nº 502, Centro, no Departamento de Licitações e Contratos.

Capitão Leonidas Marques, 29 de outubro de 2020.

ADEMAR MANTOVANI
Secretário Municipal de Saúde

EVANDRO PEDRO SZEKUT
Presidente da Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2020

Tipo: Menor Preço. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Material Elétrico Para os Diversos Órgãos da Administração Pública. Valor máximo: R\$ 411.401,00. Abertura: 17/11/2020 às 09h00min. Acesso ao edital site: cascaavel.atende.net. Informações: (45) 3321-2300.

Em, 30 de outubro de 2020

RENATO AUGUSTO DOS SANTOS
Diretor do Depto de Gestão de Compras e Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 44/2020

Objeto: Obra de Melhorias Na Unidade de Apoio Pereiras - SMS. Emissão: 30/10/2020. Abertura: 19/11/2020. Horário: 09h30min. Valor Máximo: R\$ 50.424,58.

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 45/2020

Objeto: Obra de Melhorias Na Unidade de Apoio Marmeleiro - Sms. Emissão: 30/10/2020. Abertura: 19/11/2020. Horário: 13h45min. Valor Máximo: R\$ 83.539,01.

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditivo nº 2 Ao Contrato nº 84/2020 - Concorrência Pública nº 6/2020. Contratante: Município de Coronel Vívda. Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Este Termo Aditivo tem por objetivo o AUMENTO DA META FÍSICA E FINANCEIRA, nos termos da Cláusula Sétima, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, projetos de pavimentação e demais e deliberação da autoridade competente. Fica incluída a execução de serviços de pavimentação na 44-Rua Mariana Nunes de Cezaro, 45-Rua Coronel Pedro Pacheco, 46-Rua Eugénia Bragati Frizon, 47-Rua Fredor Oniszczuk, 48-Rua Hernani Oliveira Hildebrando, 49-Rua Manoel Pedro dos Santos, 50-Rua Minas Gerais, 51-Rua Major Estevão Ribeiro do Nascimento, 52-Rua Clevelandia, 53-Rua Constantino Ferri, 54-Rua Ivan José Martini, 55-Rua Major Estevão Ribeiro do Nascimento, 56-Rua Doutor Rui Barbosa e 57-Rua Souza Naves, executados no prazo de 60 dias corridos, a contar deste aditivo. Fica aumentado o valor total de R\$ 1.023.766,30. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Número do Contrato: 170/2020
Data da Assinatura: 26/10/2020
Contratante: Município De Engenheiro Beltrão/PR
CONTRATADA: Delva Fabricação de Peças em Metais LTDA
DOMICÍLIO: Rua Domingos Sanson n.º 150 - Galpão - Área 09 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul/SC
OBJETO: Aquisição e instalação de equipamentos para academia ao ar livre, com recursos do Contrato de Repasse n.º 1058343-13. (Pregão Presencial n.º 057/2019).
VIGÊNCIA: 26/10/2020 a 26/10/2021.
VALOR: R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).
FORO: Comarca de Engenheiro Beltrão/PR
NÚMERO DO CONTRATO: 171/2020
DATA DA ASSINATURA: 26/10/2020
CONTRATANTE: Município De Engenheiro Beltrão/PR
CONTRATADA: Metalurgica Lamb EIRELI
DOMICÍLIO: Rua Jorge Frederico A. Koehler n.º 5679 - Marechal Cândido Rondon/PR
OBJETO: Aquisição e instalação de equipamentos para academia ao ar livre, com recursos do Contrato de Repasse n.º 1058343-13. (Pregão Presencial n.º 057/2019).
VIGÊNCIA: 26/10/2020 a 26/10/2021.
VALOR: R\$ 3.945,00 (três mil novecentos e quarenta e cinco reais).
FORO: Comarca de Engenheiro Beltrão/PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2020

Processo Licitatório Nº 141/2020.

A presente licitação é destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 147/2014. O MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, para o seguinte. OBJETO: A presente licitação tem por objeto o fornecimento de cestas básicas adquiridas pela Secretaria Municipal de Ação Social, através dos recursos da Emenda Parlamentar Repassadas ao FMS e dos recursos do COVID 19 portaria 369 - MC/FNMS/FMAS, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Ação Social do município de Francisco Alves, Estado do Paraná, conforme anexo I. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 16/11/2020. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 09:00 horas do dia 16/11/2020. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 16/11/2020. VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R\$ 52.852,16 (cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos).

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, as Leis Complementares nº 123/06, 147/2014 e Decreto Federal 10.024/2019.

O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES - <http://www.franciscoalves.pr.gov.br/Licitações>, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, situado à Rua Jorge Ferreira, 627, mediante preenchimento da solicitação de edital.

OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, à Rua Jorge Ferreira, 627, FRANCISCO ALVES - PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (41) 3643-0000.

Francisco Alves - PR, 30 de Outubro de 2020.
DANIEL DOS SANTOS T. CHAMORRO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2020

O Município de Jaguapitá - Estado do Paraná, por intermédio do Prefeito Municipal, torna público, que promoverá licitação na modalidade Pregão eletrônico através da plataforma eletrônica www.bll.org.br. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LAVANDERIA, DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUAPITÁ. Legislação: Lei 10.520/2002. Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar n. 123/2006. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação serão no dia 16 de novembro de 2020, a partir das 09:00 horas. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 03 de novembro de 2020, às 14:00 horas. Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados no Setor de Licitações e poderá ser solicitado através do e-mail compras@jaguapita.pr.gov.br. Maiores informações: Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone Setor de Licitações - Fone: (43) 3272-1122.

Jaguapitá, 04 de novembro de 2020.
CIRIO BRÁSIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito

