



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 132/2020– DEP

Coronel Vivida PR, 11 de Novembro de 2020

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **Frank Ariel Schiavini**

Prefeito Municipal



Referente: SOLICITAMOS ADITIVO DE META FÍSICA FINANCEIRA DO CONTRATO 84/2020, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06/2020 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DA CIDADE DE CORONEL VIVIDA.

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos Aditivar a meta física financeira, conforme segue:

Aumento de meta física financeira nas ruas:

58	AVENIDA GENEROSO MARQUES REPERFILAMENTO	DIVERSOS BAIRROS
59	TRAVESSA LUIZ ROSSETTI	JARDIM LUIZ SCHIAVINI
60	RUA LUIZ PERUZZO	GERMANO STÉDILE
61	RUA VITÓRIO PLUCINSKI	JARDIM FRIZON
62	RUA DOUTOR RUI BARBOSA	CENTRO
63	RUA DONA ROSA STÉDILE	JARDIM LUIZ SCHIAVINI
64	RUA MANOEL P DOS SANTOS	VILA OPERÁRIA
65	RUA DOS PARDAIS	JARDIM PRIMAVERA II
66	RUA DOS BEIJA FLORES	JARDIM PRIMAVERA II

Os projetos relativos aos trechos pranchas 19,20,21,22 e 01/localização, juntamente com orçamento, memória de cálculo e cronograma encontra-se em anexo.

Para a execução dos serviços solicita-se aditivo ao contrato supracitado no valor de:

R\$ 532.389,30 (quinhentos e trinta e dois mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos).

Para estes serviços estipula-se o prazo de 60 dias para execução.

MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA:

A execução desta obra vem de encontro com as necessidades da melhoria das condições de trafegabilidade em nossa cidade.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS

MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO; APROVEITAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO JÁ EXISTENTE, GARANTINDO UMA OBRA DE MELHOR QUALIDADE E DURABILIDADE; CORONEL VIVIDA ESTÁ LOCALIZADO NO SUDOESTE DO PARANÁ E CONTA COM UMA POPULAÇÃO TOTAL DE 21.749 HABITANTES, DOS QUAIS 14.915 VIVEM NA ÁREA URBANA. O SEU IDH É DE 0,775. TODAS AS RUAS QUE SERÃO PAVIMENTADAS SE LOCALIZAM NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



FAMÍLIAS RESIDENTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. AS ÁREAS DE INTERVENÇÃO ATINGIRÃO BAIROS RESIDENCIAIS QUE APRESENTAM O MAIOR NÍVEL DEFICITÁRIO NA SUA PAVIMENTAÇÃO, AS QUAIS TEM GRANDE FLUXO DE PESSOAS QUE NELES RESIDEM (IDOSOS, CRIANÇAS, PESSOAS DEFICIENTES, TRABALHADORES, ETC.) E QUE DEPENDEM DO PODER PÚBLICO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO

CORRIGIR IRREGULARIDADES E APROVEITAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS JÁ EXISTENTES NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, SERVINDO COMO BASE PARA RECEBER O ASFALTO; PROPORCIONAR MELHOR FLUXO DO TRÁFEGO, COM NOVA OPÇÃO DE ESCOAMENTO; DESAFOGAR O TRÂNSITO EM VIAS PRÓXIMAS A ESCOLAS, HOSPITAIS E COMÉRCIO INTENSO;

RESULTADOS ESPERADOS


MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA; MAIOR FACILIDADE NOS ACESSOS; ASPECTO URBANO E PAISAGÍSTICO DE QUALIDADE; LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, HIGIENE, SEGURANÇA; DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL COM ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS; MELHORES CONDIÇÕES DE MOBILIDADE PARA IDOSOS E DEFICIENTES; AUMENTAR A FLUÊNCIA DO TRÂNSITO EM REGIÕES PROBLEMÁTICAS; DIMINUIR O FLUXO DE TRÂNSITO EM ÁREAS PRÓXIMAS AS ESCOLAS E HOSPITAIS; MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS.


RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA

TEM DE ENCONTRO AS NECESSIDADES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DE CORONEL VIVIDA; COMPATIBILIDADE COM O PLANO DIRETOR E PLANO DE MOBILIDADE URBANA; BENEFÍCIOS IMEDIATOS À POPULAÇÃO; EXISTÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; PLENA FUNCIONALIDADE COM ESTES SERVIÇOS; RECAPEAMENTO EM RUAS DE BAIROS RESIDENCIAIS, AUMENTANDO O ALCANCE DOS BENEFÍCIOS ALMEJADOS; RUAS LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.



Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente


Euclides Luiz Weiss
Engenheiro Civil – Crea: 18.913D/Pr
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

Município de
Coronel VívdaLOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Escala: S/E

COORDENADAS GEOGRÁFICAS CORONEL VÍVDA - PR	
LATITUDE	LONGITUDE
P1 29°58'41" 40" S	52°33'50" 44" W


CROQUI DMT - DISTÂNCIA MÉDIAS DE TRANSPORTE
Escala: S/ELOCALIZAÇÃO DO DAS INTERVENÇÕES
Escala: S/E

□ ÁREA DE INTERVENÇÃO - CONTEÚDO PROJETO
□ ÁREA DE INTERVENÇÃO - APOSTILA
□ PERÍMETRO URBANO



APROVAÇÕES	
 MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PARANÁ GESTÃO 2017 - 2020 Direção de Estudos e Projetos Prof. Angelo Marcos, sr. Coronel Vívda - Paraná 84.133-800 - 3202-8301	
Empreendimento:	
PAVIMENTAÇÃO/RECAPE EM C.B.U.Q EM VIAS PÚBLICAS URBANAS	
Consultor de projeto: LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO LOCALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES QUADRO DMT COORDENADAS GEODÉSICAS	Data: 10.11.2020 Função: Insc. code: Assinatura: 01 LOCALIZAÇÃO
Área de intervenção: 16.872,95m² ART. DE PROJETO: Desenh.: Douglas Siqueira	

EUCLEDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL



Planta de Locação - Rua Luiz Peruzzo
Escala 1:500

Sinalização - Rua Luiz Peruzzo
Escala 1:500

Perfil Transversal
Escala 1:50

Planta de Locação - Rua Luiz Peruzzo
Escala 1:500

Sinalização - Rua Luiz Peruzzo
Escala 1:500

- 1. MEDIDOR DE CALIBRAÇÃO
- 2. MEDIDOR DE CALIBRAÇÃO
- 3. MEDIDOR DE CALIBRAÇÃO
- 4. MEDIDOR DE CALIBRAÇÃO
- 5. MEDIDOR DE CALIBRAÇÃO
- 6. MEDIDOR DE CALIBRAÇÃO
- 7. MEDIDOR DE CALIBRAÇÃO
- 8. MEDIDOR DE CALIBRAÇÃO
- 9. MEDIDOR DE CALIBRAÇÃO
- 10. MEDIDOR DE CALIBRAÇÃO




Planta de Locação - Rua Barbosa
Escala 1:500


Sinalização - Rua Barbosa
Escala 1:500

Perfil Transversal
Escala 1:50

	
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ GESTÃO 2017 - 2020 Divisão de Estudos e Projetos Rua Augusto M. de Almeida, 100 Coronel Vivida - Paraná CEP: 83200-000 Fone: (41) 3232-4000	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS	
Autor: EULÁDES LUIZ WEISS Engenheiro Civil CREA 18.913/P-PR	Data: 19/11/2020 Assinatura: 19 Assinatura: 19



Sinalização - Vitorio Plucinski
Escala: 1:500



Sinalização - Dona Rosa Stédile
Espace 1500



Perfil Transversal
Escala 1:50

-




Divisão de Estudos e Projetos
Praça Ângelo Muzzi 100, s/nº
Coronel Viana - Foz de Iguaçu
4613252-4321 - 3732-4024


Conteúdo de pranchas:	PLANTA DE LOCAÇÃO PLANTA DE SINALIZAÇÃO PERFIL TRANSVERSAL
Área de implantação:	2.131,79m²
ART DE PROJETO:	1720206124554
Desenho:	Oswaldo Strassmann

Date:	10.11.2022
Name:	12345678
Frage:	20


EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR



Planta de Localização - Rua dos Pardais e Rua dos Bela-Flores
Escala 1:500





Perfil Transversal
Escala 1:50



Sinalização - Rua dos Pardais e Rua dos Bela-Flores
Escala 1:500

- AMPLIAR (OUVA) A LARGURA
- RECALÇAMENTO (OUVA) A INSTALAR
- RECALÇAMENTO EM C.B.U. 40/40
- RECALÇAMENTO EM C.B.U. 40/40
- RECALÇAMENTO EM C.B.U. 40/40
- PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE
- PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE

APROVAÇÕES:	
	
MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PARANÁ GESTÃO 2017 - 2020 Divisão de Estudos e Projetos Praça República, 100 - Centro - Coronel Vívda - Paraná CEP: 83.000-000	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS	
Engenheiro Responsável:  EUCLIDES LUIZ WEISS ENGENHEIRO CIVIL CREA 18.913 D/PR	Data: 10.11.2020 Escala: 1:500 Folha: 21 Projeto: 170204-13654 Desenhado: Douglas Strapazon



Planta de Locação - Avenida Generoso Marques
Escala 1:1000

- [illegible]



APROVAÇÕES

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
GESTÃO 2017 - 2020

Divisão de Estudos e Projetos
Praça Ângela Mazzoni, s/n°
Coronel Vitor - Paraná
(41) 3232-8123 - 3232-8124

Decreased risk of

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

Conteúdo do projeto:	PLANTA DE LOCAÇÃO PERFIL TRANSVERSAL
----------------------	---

Expn 10/11/2020

100

Arado der W. 1000-1000

APR 26 1962

172020177Q17

22

PROGRAMA

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18-913 D/PR



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR

OBJETO: **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS**

LOCALIZAÇÃO:

58	AVENIDA GENEROSO MARQUES REPERFILAMENTO	DIVERSOS BAIRROS
59	TRAVESSA LUIZ ROSSETTI	JARDIM LUIZ SCHIAVINI
60	RUA LUIZ PERUZZO	GERMANO STÉDILE
61	RUA VITÓRIO PLUCINSKI	JARDIM FRIZON
62	RUA DOUTOR RUI BARBOSA	CENTRO
63	RUA DONA ROSA STÉDILE	JARDIM LUIZ SCHIAVINI
64	RUA MANOEL P DOS SANTOS	VILA OPERÁRIA
65	RUA DOS PARDAIS	JARDIM PRIMAVERA II
66	RUA DOS BEIJA FLORES	JARDIM PRIMAVERA II

O Município de Coronel Vivida, estado do Paraná, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ 76.995.455/0001-56, localizado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n, neste ato representado pelo Sr. FRANK ARIEL SCHIAVINI, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade nº 5.767.644-2 SSP/PR e CPF nº 938.311.109-72, **DECLARA** sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da legislação vigente, que as áreas de intervenção supracitada, **são de uso comum do povo e estão no nome do Município.**

Coronel Vivida, 11 de Novembro de 2020


FRANK ARIEL SCHIAVINI
Prefeito Municipal de Coronel Vivida - PR

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-20 (DES.)	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA
	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Nº CTEF 084/2020

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0							532.389,30	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS				532.389,30	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS				-	
-	Composição	006	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	-	1.135,26	-	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES				14.462,03	
-	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	-	15,30	-	RA
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7.267,35	1,99	14.462,03	RA
1.3.			SUB BASE				-	
-	SINAPI	74154/1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	-	4,93	-	RA
-	SINAPI	73817/2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO	M3	-	129,42	-	RA
-	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	-	0,88	-	RA
1.4.			BASE				-	
-	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	-	108,66	-	RA
-	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	-	0,88	-	RA
-	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	-	10,45	-	RA
1.5.			GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS				49.962,49	
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	959,31	48,30	46.334,67	RA
1.5.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	31,36	52,88	1.658,32	RA
1.5.3.	Cotação	COTAÇÃO 1	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	130,00	15,15	1.969,50	RA
-	Composição	007	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO / ARGILA PARA ESCORAMENTO DE GUIA/ MEIO-FIO	M²	-	7,39	-	RA
-	SINAPI-I		(Sem Código)	-	-	-	-	RA
1.6.			REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q				213.415,37	
1.6.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	6.120,23	2,24	13.709,32	RA
1.6.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	167,73	1.165,78	195.536,28	RA
1.6.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	3.690,06	1,13	4.169,77	RA
1.7.			REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA				237.729,35	
1.7.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	7.267,35	2,24	16.278,86	RA
1.7.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	172,71	1.257,35	217.156,92	RA

RECURSO

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-20 (DES.)	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA
	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Nº CTEF 084/2020

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0							532.389,30	
1.7.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	3.799,62	1,13	4.293,57	RA
1.8.			REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DOS ESTACIONAMENTOS DA VIA			-	-	
-	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	-	2,24	-	RA
-	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	-	1.257,35	-	RA
-	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	-	1,13	-	RA
1.9.			EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL			-	-	
-	Composição	002	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	-	1.156,98	-	RA
-	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	-	1,13	-	RA
1.10.			SINALIZAÇÃO			-	16.820,06	
1.10.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	546,34	18,30	9.998,02	RA
1.10.2.	Composição	001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO - CONF PROJETO	UND	2,00	336,55	673,10	RA
1.10.3.	Composição	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1)	UND	5,00	392,66	1.963,30	RA
1.10.4.	Composição	005	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO) (0,50*0,70m)	UND	2,00	442,82	885,64	RA
1.10.5.	Composição	008	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (LOMBADA, FAIXA ELEVADA, ADVERTENCIA ENTRE OUTRAS 0,5X0,5m)	UND	10,00	330,00	3.300,00	RA
-	Cotação	873000-DER	INSTALAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO BI DIRECIONAL (25*15*5cm), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTALAÇÃO	UND	-	60,05	-	RA
1.11.			PASSEIOS			-	-	
-	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	-	8,97	-	RA
-	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	-	70,59	-	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APelido DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-20 (DES.)	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA
	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Nº CTEF 084/2020

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade		Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0								532.389,30

PR
Local
quinta-feira, 12 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS
CREA/CAU/ PR-18913/D
ART/RRT- 1720201774317

RECURSO
↓



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA
--	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS		-	
1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	-	1 UND DE 2,4*1,20 = 2,88m²
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
-	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	-	Retirada área do projeto
1.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7.267,35	Somatória as áreas que receberão pavimentação nova (retiradas do projeto)
1.3.	SUB BASE		-	
-	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3. DMT 50 A 200M	M3	-	Área do projeto X 0,40cm profundidade
-	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO	M3	-	Área do projeto X 0,20cm de espessura
-	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	-	m² de embasamento X DMT
1.4.	BASE		-	
-	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	-	Área do projeto X 0,15cm de espessura
-	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	-	m² de Sub base X DMT
-	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	-	Retirada área do projeto
1.5.	GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS		-	
1.5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	959,31	Soma dos meio fios a instalar em trecho reto retirada do projeto
1.5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	31,36	Soma dos meio fios a instalar em trecho curvo retirada do projeto
1.5.3	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	130,00	Soma dos meio fios a realinhar retirada do projeto
-	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO ARGILA PARA ESCORAMENTO DE GUIA/ MEIO-FIO	M²	-	Soma dos meios fios a instalar + meio fios a realinhar X 0,50m de contenção com argila
-	(Sem Código)	-	-	
1.6.	REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q		-	
1.6.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	6.120,23	Área retirada do projeto de pavimentação polidétrica existente que recebera reperfilamento

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	43.339,14	56.144,69
SERVIÇOS INICIAIS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
SERVIÇOS PRELIMINARES		793,94
SUB BASE		
SUB BASE		
SUB BASE		
BASE		
BASE		
BASE		
GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS		
GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS		
GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS		130,00
GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS		
GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS		
REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q	1.587,64	793,94

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 16.913 D/PB



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Nº OPERAÇÃO

PROPOSTANTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.6.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	167,73	Área retirada do projeto de pavimentação poliédrica existente que receberá reperfilamento X 0,03m de espessura
1.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	3.690,06	m² de concreto asfáltico, camada de binder X DMT
1.7.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA		-	
1.7.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	7.267,35	Área retirada do projeto que recebeu reperfilamento ou pista de rolamento (recape sobre pav asfáltica existente) que receberá capa em C.B.U.Q
1.7.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	172,71	Área retirada do projeto que recebeu reperfilamento X 0,02m de espessura. Área ou pista de rolamento (recape sobre pav asfáltica existente) X 0,03 de espessura
1.7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	3.799,62	m² de concreto asfáltico, camada de rolamento X DMT
1.8.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DOS ESTACIONAMENTOS DA VIA		-	
-	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	-	Área retirada do projeto revestimento dos estacionamentos (recape sobre pav asfáltica existente) que receberá capa em C.B.U.Q
-	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	-	Área que receberá revestimento/capa em C.B.U.Q nos estacionamentos X 0,02m de espessura
-	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	-	m² de concreto asfáltico do revestimento/capa em C.B.U.Q nos estacionamentos X DMT
1.9.	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL		-	
-	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	-	Travessia elevadas: Largura da pista X 0,97m² = m² Ondulação Transversal Largura da pista X 0,08m² = m² (conforme detalhamento prancha 03/12)

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	43.339,14	58.144,89
REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q	31,75	23,82
REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q	898,50	524,04
REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA		793,94
REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA		15,88
REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA		349,36
REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DOS ESTACIONAMENTOS DA VIA		
REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DOS ESTACIONAMENTOS DA VIA		
REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DOS ESTACIONAMENTOS DA VIA		
EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL		

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913-D/PR



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Nº OPERAÇÃO

PROPOSITOR / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				m³ de concreto asfáltico das Travessias elevadas ou Ondulações transversais X DMT
1.10.	SINALIZAÇÃO			
1.10.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	546,34	Somatória de todas as faixas constantes em projeto (branca e amarela) de: Faixas de pedestre, estacionamentos, divisão de fluxo, aproximação, retenção, proibições, indicações.
1.10.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO - CONF PROJETO	UND	2,00	Somatória do número de unidades retiradas do projeto.
1.10.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1)	UND	5,00	Somatória do número de unidades retiradas do projeto.
1.10.4	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO) (0,50*0,70m)	UND	2,00	Somatória do número de unidades retiradas do projeto.
1.10.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (LOMBADA, FAIXA ELEVADA, ADVERTENCIA ENTRE OUTRAS 0,5X0,5m)	UND	10,00	Somatória do número de unidades retiradas do projeto.
	INSTALAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO BI DIRECIONAL (25*15*5cm), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTALAÇÃO	UND	-	33,20+19+2,71+6,49+3,24+3,45+0,91+16,77+0,57+3,59+0,88+1,42+0,99+4,04+0,23+5,30+0,30+5,02+1,01+0,55=117,78m X 4und/m = 471 unidades
1.11.	PASSEIOS			
	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	-	Retirada área do projeto
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	-	Retirada área do projeto

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL
SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO
PASSEIOS
PASSEIOS

AVENIDA GENEROSO MARQUES REPERFILAM ENTO	TRAVESSIA LUIZ ROSSETTI
1	2
43.339,14	55.144,89
	17,26
6,00	

PR
Local

quinta-feira, 12 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS
CREA/CAU: PR-18913/D
ART/RRT: 1720201774317



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA LUIZ PERUZZO	RUA VITÓRIO FLUCINSKI	RUA DOUTOR RUI BARBOSA	RUA DONA ROSA STEDILE	RUA MANOEL P. DOS SANTOS	RUA DOS PARDAIS	RUA DOS BEIJAS FLORES	
0				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS		-	119,364,93	35,570,64	26,650,49	68,008,93	1,320,00	65,265,18	95,727,30	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
-	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	-								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
-	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	-								
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7 267,35	1.421,31	816,54	602,97	1.315,25		1.155,90	1.161,44	
1.3.	SUB BASE		-								
-	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	-								
-	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	-								
-	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	-								
1.4.	BASE		-								
-	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	-								
-	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	-								
-	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	-								
1.5.	GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS		-								
1.5.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	959,31	356,59					300,20	302,52	
1.5.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	31,36	31,36							
1.5.3.	ALINHAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	130,00								
-	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO / ARGILA PARA ESCORAMENTO DE GUIA/ MEIO-FIO	M²	-								
-	(Sem Código)	-	-								
1.6.	REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q		-								
1.6.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	6 120,23	1.421,31					1.155,90	1.161,44	

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA LUIZ PERUZZO 3	RUA VÍTORIO PLUCINSKI 4	RUA DOUTOR RUI BARBOSA 5	RUA DOINA ROSA STEDILE 6	RUA MANOEL P DOS SANTOS 7	RUA DOS PARDAIS 8	RUA DOS BEIJA FLORES 9	10
0				118.364,93	35.578,64	28.650,49	69.008,93	1.320,00	65.255,18	95.727,30	
1.6.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	167,73	42,64					34,68	34,84	
1.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	3.690,06	938,08					762,96	766,48	
1.7.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA		-								
1.7.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	7.267,35	1.421,31	816,54	602,97	1.315,25		1.155,90	1.161,44	
1.7.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	172,71	28,43	24,50	18,09	39,46		23,12	23,23	
1.7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	3.799,62	625,46	539,00	397,98	666,12		506,64	511,06	
1.8.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DOS ESTACIONAMENTOS DA VIA		-								
-	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	-								
-	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	-								
-	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	-								
1.9.	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL		-								
-	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	-								


EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

				RUA LUIZ PERUZZO	RUA VITÓRIO FLUCINSKI	RUA DOUTOR RUI BARBOSA	RUA DONA ROSA STÉDILE	RUA MANOEL P DOS SANTOS	RUA DOS PARDAIS	RUA DOS BEIJAS FLORES	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
0				119.384,93	35.578,84	26.650,49	59.008,93	1.320,00	95.265,18	95.727,30	
-	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	-								
1.10.	SINALIZAÇÃO		-								
1.10.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	546,34	99,54	17,37	49,44	107,31		127,91	127,51	
1.10.2.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO - CONF PROJETO	UND	2,00	2,00							
1.10.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1)	UND	5,00	4,00	1,00						
1.10.4.	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO) (0,50*0,70m)	UND	2,00				2,00				
1.10.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (LOMBADA FAIXA ELEVADA, ADVERTENCIA ENTRE OUTRAS 0,5X0,5m)	UND	10,00					4,00			
-	INSTALAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO BI DIRECIONAL (25*15*5cm), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTALAÇÃO	UND	-								
1.11.	PASSEIOS		-								
-	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	-								
-	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COC NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	-								

PR
Local

quinta-feira, 12 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS
CREA/CAU: PR-18913/D
ART/RRT: 1720201774317



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO LICITADO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	084/2020

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSA:	532.389,30	% Período:	46,46%	53,54%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	-	% Período:												
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.462,03	% Período:	41,72%	58,28%										
1.3.	SUB BASE	-	% Período:												
1.4.	BASE	-	% Período:												
1.5.	GUIA / MEIO-FIO E SARJETAS	49.962,49	% Período:	41,73%	58,27%										
1.6.	REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q	213.415,37	% Período:	58,76%	41,22%										
1.7.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.E	237.729,35	% Período:	39,97%	60,03%										
1.8.	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.E	-	% Período:												
1.9.	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU	-	% Período:												
1.10.	SINALIZAÇÃO	16.820,06	% Período:		100,00%										
1.11.	PASSEIOS	-	% Período:												
Total: R\$ 532.389,30			%:	46,46%	53,54%										
Período:	Repassa			247.355,69	285.033,61										
	Contrapartida:			-	-										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			247.355,69	285.033,61										
Acumulado:	%:			46,46%	100,00%										
	Repassa			247.355,69	532.389,30										
	Contrapartida:			-	-										
	Investimento:			247.355,69	532.389,30										

PR
Local

quinta-feira, 12 de novembro de 2020

Data

Responsável Técnico
 Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS
 CREA/CAU: PR-18913/D
 ART/RRT: 1720201774317





RNP: 1702962245

Carteira: PR-18913/D

1. Responsável Técnico

EUCLIDES LUIZ WEISS

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR**

CNPJ: 76.995.455/0001-56

PRAÇA ANGÉLO MEZZOMO, S/N

PREFEITURA MUNICIPAL CENTRO - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 10/11/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MARIANA NUNES DE CESARO, S/N

BERGER COHAPAR - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,997087 x -52,56201

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR**

CNPJ: 76.995.455/0001-56

RUA CORONEL PEDRO PACHECO, S/N

CENTRO - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,976139 x -52,562004

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR**

CNPJ: 76.995.455/0001-56

RUA EUGENIA BRAGATI FRIZON, S/N

JARDIM FRIZON - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,988001 x -52,561441

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR**

CNPJ: 76.995.455/0001-56

RUA FREDOR ONISZCZUK, S/N

MIOR - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,986281 x -52,568845

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR**

CNPJ: 76.995.455/0001-56

RUA HERNANI OLIVEIRA HILDEBRANDO, S/N

JARDIM FRIZON - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,987748 x -52,56166

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR**

CNPJ: 76.995.455/0001-56

RUA MANOEL PEDRO DOS SANTOS, S/N

SÃO JOSÉ OPERÁRIO - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,991573 x -52,575233

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR**

CNPJ: 76.995.455/0001-56

RUA MINAS GERAIS, S/N

DISTRITO DE VISTA ALEGRE - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,933175 x -52,710884

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR**

CNPJ: 76.995.455/0001-56

RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO, S/N

STEDILLE II - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,984183 x -52,567453

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR**

CNPJ: 76.995.455/0001-56

EUCLIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

ART de Obra ou Serviço

1720205124554

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



RUA CLEVELANDIA, S/N

CENTRO - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,981342 x -52,567501

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR

CNPJ: 76.995.455/0001-56

RUA CONSTANTINO FERRI, S/N

SÃO CRISTÓVÃO I - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -26,008515 x -52,571434

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR

CNPJ: 76.995.455/0001-56

RUA IVAN JOSÉ MARTINI, S/N

MULLER - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,969693 x -52,565263

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR

CNPJ: 76.995.455/0001-56

RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO, S/N

MULLER - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,970762 x -52,5663

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR

CNPJ: 76.995.455/0001-56

RUA DOUTOR RUI BARBOSA, S/N

CENTRO - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,978261 x -52,567067

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR

CNPJ: 76.995.455/0001-56

RUA SOUZA NAVES, S/N

STEDILLE I - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,984009 x -52,568683

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR

CNPJ: 76.995.455/0001-56

TRAVESSA LUIZ ROSSETTI, S/N

JARDIM LUIZ SCHIAVINI - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,987833 x -52,565693

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR

CNPJ: 76.995.455/0001-56

RUA LUIZ PERUZZO, S/N

GERMANO STÉDILE - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -26,003327 x -52,559623

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR

CNPJ: 76.995.455/0001-56

RUA VITÓRIO PLUCINSKI, S/N

JARDIM FRIZON - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,988045 x -52,559481

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR

CNPJ: 76.995.455/0001-56

RUA DOUTOR RUI BARBOSA, S/N

CENTRO - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,97857 x -52,564941

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR

CNPJ: 76.995.455/0001-56

EUCLIDES LUTZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço

1720205124554



RUA DONA ROSA STÉDILE, S/N

JARDIM LUIZ SCHIAVINI - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,984406 x -52,5669

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR

CNPJ: 76.995.455/0001-56

RUA DOS PARDAIS, S/N

JARDIM PRIMAVERA II - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,991792 x -52,560679

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR

CNPJ: 76.995.455/0001-56

RUA DOS BEIJA-FLORES, S/N

JARDIM PRIMAVERA II - CORONEL VÍVDA/PR 85550-000

Data de Início: 10/11/2020

Previsão de término: 10/04/2021

Coordenadas Geográficas: -25,991642 x -52,559834

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR

CNPJ: 76.995.455/0001-56

4. Atividade Técnica

[Detalhamento arquitetônico, Dimensionamento, Elaboração de orçamento, Fiscalização de obra, Projeto] de *pavimentação asfáltica para vias urbanas*

Quantidade

Unidade

23216,91

M2

[Detalhamento arquitetônico, Dimensionamento, Elaboração de orçamento, Fiscalização de obra, Projeto] de *sinalização urbana*

1681,93

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

C. VIVIAA, 12 de *NOVEMBRO* de 2020

Local

data

Euclides Luiz Weiss
EUCLIDES LUIZ WEISS - CPF: 232.615.369-34

[Assinatura]
MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA - PR - CNPJ: 76.995.455/0001-56

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 12/11/2020

Valor Pago: R\$ 88,78

Nosso número: 2410101720205124554





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 03

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Terceiro termo aditivo ao **contrato nº 84/2020** decorrente da Concorrência Pública nº 06/2020, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2.

CONTRATADA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua José Leonardi, 225 - Aeroporto, na cidade de Pato Branco (85.503-300), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 05.461.328/0001-29, representada neste ato pelo Sr. **Fernando Zancanaro**, portador do CPF nº 006.839.409-88 e RG nº 7.115.542-0.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objetivo o AUMENTO da META FÍSICA E FINANCEIRA referente ao Contrato nº 84/2020 que tem como objeto a contratação de empresa para execução de obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE ASFALTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DA CIDADE DE CORONEL VIVIDA, perfazendo uma área total de 114.617,48m² de pavimentação conforme planilhas, projetos e memorias em anexo a Concorrência Pública nº 06/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO:

A alteração da meta física e financeira, objeto deste aditamento, está embasada nos termos da Cláusula Sétima do Contrato nº 84/2020 de 27 de julho de 2020, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 132/2020, projetos de pavimentação, declaração de domínio público, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e demais e deliberação da autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AUMENTO DA META FÍSICA FINANCEIRA:

Fica incluída a execução de serviços de pavimentação na 58-Avenida Generoso Marques (reperfilamento), 59-Travessa Luiz Rossetti, 60-Rua Luiz Peruzzo, 61-Rua Vitório Plucinski, 62-Rua Doutor Rui Barbosa, 63-Rua Dona Rosa Stédile, 64-Rua Manoel P dos Santos, 65-Rua dos Pardais e 66-Rua dos Beija Flores, os quais deverão ser executados no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar deste aditivo.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



CLÁUSULA QUARTA- DA ALTERAÇÃO DO VALOR:

Diante da inclusão destes novos trechos, fica aumentado o valor total de R\$ 532.389,30 (quinhentos e trinta e dois mil e trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) ao contrato original.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 7.974.417,96 (sete milhões e novecentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos).

CLÁUSULA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 84/2020 de 27 de julho de 2020.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 16 de novembro de 2020.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Fernando Zancanaro
F. Zancanaro Terraplenagem Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

B3
Edição nº 7768

CIRUSPAR 
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE
URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA
Rua. Doutor Francisco de Paula, 100 - Bairro São Francisco
Petropolis - PR - CEP: 35.544-010
CNPJ: 14.122.571/1
e-mail: consorcio@redesudoeste.org.br

Ato do Gestor
Resolução nº 64
14/11/2020

Abre Crédito Adicional
Suplementar por
Anulação de Dotações no
valor de R\$ 87.679,36 (oitenta e sete mil

O Presidente do Conselho Interministerial da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de Intenções e ESTATUTA, RESOLVE:

Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 67.679,36 (oitenta e sete mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos) para atender as despesas nos seguintes Órgãos e Dotações Orçamentárias:

Código	Especificação	Ponto	Valor
--------	---------------	-------	-------

10362008.1.001000	Manutenção da Coordenação de Administração		
5.3.90.40	Auxílio Alimentação	001	R\$ 87.679,33
	Total		R\$ 87.679,33

Art. 2º - Os recursos para fazer face as despesas com abertura do Crédito Adicional Suplementar no "capa" do Artigo 1º deste ato deverão ser conta de redução parcial ou total das dotações orçamentárias que abranja especifica:

Código	Especificação	Ponto	Valor
83.01	Coordenação de Administração		

11/03/16	Outras Despesas Variáveis – Prêmio Crefi	001	R\$ 87.879,36
Total			R\$ 87.879,36

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data:

Peto Brásco, 16 de novembro de 2016

Raul Camilo Izettin
Presidente do CIRUSPAR

(36. 92/92)

PREÇÃO PRESENCIAL Nº 088/2020- PMR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Torno pública a Homologação do Pregão Presencial nº 088/2020- PMR objetivando registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de marmittas, lanches e coffee break, para as secretarias solicitantes em favor da seguinte empresa:
➤ **Food Pancares ME** no valor total de R\$ 56.337,50 (cinquenta e seis mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Renascença, 16 de novembro de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

[illegible]

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS
ATO DE CONSÓRCIO
RESOLUÇÃO Nº 210 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020
Súmula: Dispõe sobre a Comissão Examinadora dos requisitos técnicos-legais dos estabelecimentos – tipo Casa de Apoio – participantes do Chamamento Público para a realização de futuro Praelim Eletrônico.

RESOLUÇÃO Nº 211 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020
Súmula: Dispõe sobre a inclusão de itens na tabela de credenciamento nº 003/2017.
RESOLUÇÃO Nº 212 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do CONIMS para o Exercício de 2020.
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos:
<https://www.conims.com.br/> e <http://www.diariomunicipal.com.br/argp/>

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ

DECRETO LEGISLATIVO Nº 9, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.

Rejeita o Veto Integral ao Projeto de Lei nº 202/2019.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e o Presidente promulgou o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º A **Faixa repositada** do **Vieta Integral** ao **Projeto de Lei nº 202/2018**, que dispõe sobre o **concessão de auxílio financeiro** a **associações esportivas** que representam o **Município de Pato Branco** em **competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais**.

Art. 2º Este **Decreto Legislativo** entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aos 16 de novembro de 2020

Moacir Gregolin
Presidente

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO DO SUL-PR
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 01
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 131/2019
CONTRATADA: ALVARO MARCOS COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIA LTDA - ME
CÁMARA PRIMEIRA - VIGÊNCIA
Tendo em vista a **realização de serviços** a serem prestados de forma contínua, que **constituíram pressupostos essenciais** para o **preço**, **mas variáveis no município**, uma vez que o **preço** **criado não era reajustado**, **foi prorrogado o prazo de vigência** de **contrato** por mais **12 meses**, passando a ter **vigência** na data de **06 de dezembro de 2020** até **05 de dezembro de 2021**.

CLÁUSULA REGRADA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Bom Sucesso do Sul - PR, 16 de novembro de 2020.
Nilson Antonio Favaroni Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE ELTON LUIZIANO
CLAUDIA PRIMEIRA – VIGÊNCIA
Tendo em vista tratarse de serviços a serem prestados de forma continuada, esta comunidade apresentará condições de preço mais vantajosas ao município, uma vez que o preço praticado não será reajustado, fica prorrogado o prazo de vigência da contratação por mais 12 meses, passando a ter vigência na data de 11 de novembro de 2020 até 10 de novembro de 2021.

CLAUDIA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.
Bom Sucesso do Sul - PR, 10 de novembro de 2020.

Nelson Antonio Pevernari Prefeito Municipal



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA
ME:139340310001

Assinado de forma digital por
HUNER COMERCIO E SERVICOS
LTDA ME:13934031000161
Dados: 2020.11.16 17:28:30 -03'00'

Terça-Feira, 17 de Novembro de 2020

Ano III – Edição Nº 0588

Página 1 / 001

SUMÁRIO

Executivo.....	01
Licitações.....	01
Contratos.....	01

EXECUTIVO LICITAÇÕES

PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2020

DATA: 28/10/20 ABERTURA: 13/11/20 HORÁRIO: 09:01
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE CAMINHÃO PLACA AX-3944; conforme discriminado no objeto do presente edital.
Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e adjudicamos o lote a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FONECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	410,52	410,52
1	2	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	506,33	506,33
1	3	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	661,00	661,00
1	4	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	58,11	290,55
1	5	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	309,58	309,58
1	6	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	119,75	718,50
1	7	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	2.826,26	2.826,26
1	8	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	70,76	70,76
1	9	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	70,76	70,76
1	10	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	36,80	36,80
1	11	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	36,80	36,80
1	12	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	77,84	77,84
1	13	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	70,76	70,76
1	14	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	42,05	758,90
1	15	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	52,72	316,32
1	16	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	1.069,39	1.069,39
1	17	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	825,76	825,76
1	18	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	707,60	707,60
1	19	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	353,80	353,80
1	20	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	2.830,40	2.830,40
1	21	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	140,95	140,95
1	22	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	19,39	349,02
1	23	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	420,96	2.525,76
1	24	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	15,95	287,10
1	25	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	9,30	167,40
1	26	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	35,64	427,68
1	27	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	47,15	282,90
1	28	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	45,29	45,29
1	29	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	86,14	86,14
1	30	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	77,65	931,80
1	31	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	4.153,59	4.153,59
1	32	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	32,54	390,48
1	33	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	41,50	249,00
1	34	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	73,94	73,94
1	35	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	3.933,78	3.933,78
1	36	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	708,54	708,54
VALOR TOTAL DO LOTE 01				27.700,00

Totalizando por fornecedor:

FONECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	04.683.301/0001-18	27.700,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais).
--

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Coronel Vivida, 13 de novembro de 2020. Fernando Q. Abatti, Pregoeiro; Ademir A. Azilheiro, Equipe de Apoio; Iana R. Schmid, Equipe de Apoio; Leila Marcolina, Equipe de Apoio.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2020

DATA: 28/10/20 ABERTURA: 13/11/20 HORÁRIO: 09:01
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE CAMINHÃO PLACA AX-3944; conforme discriminado no objeto do presente edital.
Analisados todos os atos referentes ao Pregão Presencial nº 92/2020, HOMOLOGO o lote a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FONECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	410,52	410,52

1	2	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	506,33	506,33
1	3	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	661,00	661,00
1	4	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	58,11	290,55
1	5	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	309,58	309,58
1	6	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	119,75	718,50
1	7	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	2.826,26	2.826,26
1	8	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	70,76	70,76
1	9	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	70,76	70,76
1	10	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	36,80	36,80
1	11	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	36,80	36,80
1	12	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	77,84	77,84
1	13	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	70,76	70,76
1	14	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	42,05	758,90
1	15	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	52,72	316,32
1	16	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	1.069,39	1.069,39
1	17	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	825,76	825,76
1	18	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	707,60	707,60
1	19	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	353,80	353,80
1	20	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	2.830,40	2.830,40
1	21	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	140,95	140,95
1	22	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	19,39	349,02
1	23	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	420,96	2.525,76
1	24	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	15,95	287,10
1	25	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	9,30	167,40
1	26	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	35,64	427,68
1	27	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	47,15	282,90
1	28	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	45,29	45,29
1	29	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	86,14	86,14
1	30	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	77,65	931,80
1	31	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	4.153,59	4.153,59
1	32	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	32,54	390,48
1	33	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	41,50	249,00
1	34	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	73,94	73,94
1	35	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	3.933,78	3.933,78
1	36	R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	708,54	708,54
VALOR TOTAL DO LOTE 01				27.700,00

Totalizando por fornecedor:

FONECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
R. LIBRELATO & CIA LTDA EPP	04.683.301/0001-18	27.700,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais).
--

Coronel Vivida, 13 de novembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Cod345156

CONTRATOS

ADITIVO nº 03 ao Contrato nº 84/2020

Concorrência Pública nº 06/2020 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Este Termo Aditivo tem por objetivo o AUMENTO da META FÍSICA E FINANCEIRA, nos termos da Cláusula Sétima, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, projetos de pavimentação e demais e deliberação da autoridade competente. Fica incluída a execução de serviços de pavimentação na 58-Avenida Generoso Marques (reperfilamento), 59-Travessa Luiz Rossetti, 60-Rua Luiz Peruzzo, 61-Rua Vitorino Plucinski, 62-Rua Doutor Rui Barbosa, 63-Rua Dona Rosa Stédile, 64-Rua Manoel P dos Santos, 65-Rua dos Pardais e 66-Rua dos Beija Flores, os quais deverão ser executados no prazo de 60 dias corridos, a contar deste aditivo. Fica aumentado o valor total de R\$ 532.389,30. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 16 de novembro de 2020.
Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod345479



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2020

A Prefeitura de Castro comunica que o edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 101/2020 publicado em 12/08/2020, no DOU na página 221, seção 3, teve alteração, na descrição dos itens nº 20, 22, 23, 63 e 78; e alteração no valor unitário do item nº 78. Atendendo ao disposto no art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista a retificação, a SESSÃO PÚBLICA, fica alterada para 30/11/2020, sendo o recebimento das propostas até as 08h30min, e a disputa para as 09h00min, permanecendo inalteradas as demais condições do Edital.

Castro, 16 de novembro de 2020.
 ALESSANDRO FERRÃO SANDRINI
 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020

Proc. nº. 99/2020. Menor Preço por Item

O Município de Clevelandia/PR, avisa aos interessados que fará realizar licitação no dia 01/12/2020, às 09h, na Sala de Licitações, sito à Praça Getúlio Vargas, 71 - Centro - Clevelandia/PR, na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, através da plataforma do <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, do Comprasnet, destinado exclusivamente às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, tendo por objeto a: "aquisição de produtos para ornamentação do natal de 2020, deste Município", sendo que a aquisição dar-se-á durante o prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da data de homologação do referido processo licitatório, nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referência anexo "I" do edital. OBS: O edital encontra-se à disposição dos interessados, no edifício da Prefeitura, no endereço acima mencionado, no período das 08h às 12h, em dias úteis, nos sites www.clevelandia.pr.gov.br; e <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, ou ainda, pode ser solicitado através dos e-mails licitacoes.clevelandia@gmail.com e/ou licitacoes@clevelandia.pr.gov.br.

Clevelandia, 16 de novembro de 2020.
 DIONATÂN R. C. DE OLIVEIRA
 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditivo nº 3 ao contrato nº 84/2020 - concorrência pública nº 6/2020. Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Este Termo Aditivo tem por objetivo o AUMENTO da META FÍSICA E FINANCEIRA, nos termos da Cláusula Sétima, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, projetos de pavimentação e demais e deliberação da autoridade competente. Fica incluída a execução de serviços de pavimentação na 58-Avenida Generoso Marques (reperfilamento), 59-Travessa Luiz Rossetti, 60-Rua Luiz Peruzzo, 61-Rua Vitorino Plucinski, 62-Rua Doutor Rui Barbosa, 63-Rua Dona Rosa Stedille, 64-Rua Manoel P dos Santos, 65-Rua dos Pardais e 66-Rua dos Beija Flores, os quais deverão ser executados no prazo de 60 dias corridos, a contar deste aditivo. Fica aumentado o valor total de R\$ 532.389,30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2020

OBJETO: Aquisição de 05 automóveis, em cumprimento aos planos de aplicações, amparados pelas Emendas Parlamentares Federais, no Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos. Abertura e avaliação das propostas: 1º de Dezembro de 2020, às 09:00 horas. O edital deverá ser retirado no site www.licitacoes-e.com.br com o Nº do ID 845578. Maiores informações podem ser obtidas no horário das 08:00 às 14:00 horas, de 2ª a 6ª feira, pelo telefone (45) 3521-1374 ou pelo e-mail licitacoes-prefeiturafozdoiguacu@hotmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2020

OBJETO: Aquisição de diversas Pedras Brita, para ser utilizado na pavimentação em caminhos rurais, através do Convênio nº 450048723 da Itaipu Binacional e Município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos. Abertura e avaliação das propostas: 02 de Dezembro de 2020, às 09:00 horas. O edital deverá ser retirado no site www.licitacoes-e.com.br com o Nº do ID 845567. Maiores informações podem ser obtidas no horário das 08:00 às 14:00 horas, de 2ª a 6ª feira, pelo telefone (45) 3521-1374 ou pelo e-mail licitacoes-prefeiturafozdoiguacu@hotmail.com

Foz do Iguaçu-PR, 16 de novembro de 2020.
 RAPHAEL BUIAR PEREIRA DE CAMARGO
 Responsável pela Diretoria de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

AVISO DE CHAMAMENTO Nº 10/2020/PMFB

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, torna público que fará realizar a partir desta data até a data limite de 02 de dezembro de 2020, às 16:00 horas, CHAMAMENTO PÚBLICO para seleção de propostas para apresentações artísticas, oficinas culturais em espaços públicos e premiações para livros sobre a história de Francisco Beltrão, que serão beneficiadas com o apoio financeiro em regime emergencial para pessoas jurídicas, físicas e espaços culturais, devidamente cadastrados no Cadastro Municipal de Artistas de Francisco Beltrão, oriunda da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), art. 2º, inciso III, que dispõe sobre ações emergenciais adotadas durante o estado de calamidade pública, para realizar ações no campo das Artes e da Cultura que objetivem o estímulo e o fomento da produção, circulação, bens e/ou serviços artísticos e culturais; que sejam acessíveis a diferentes públicos; contribuam para a construção e compartilhamento de conhecimentos e modos de fazer; beneficiem a geração de produtos, bens e serviços artísticos e culturais e perpassem as mais variadas categorias culturais e sociais, conforme o Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, além do Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, que regulamenta a Lei Federal nº 14.017/2020, o Decreto Municipal nº 156, de 19 de março de 2020, e o Decreto Municipal nº 358, de 14 de setembro de 2020. Informações complementares sobre o edital poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, no endereço supra citado, ou através do telefone (0xx46) 3520-2103 ou na webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br.

Francisco Beltrão, 13 de novembro de 2020.
 CLEBER FONTANA
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2020

OBJETO: Contratação de empresa para realizar a ornamentação das principais ruas, avenidas e praças da cidade, em alusão ao "Natal para Todos". RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 10h00min do dia 17 de novembro de 2020, às 09h00min do dia 26 de novembro de 2020. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h01min às 09h59 do dia 26 de novembro de 2020. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h00min do dia 26 de novembro de 2020. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado através da Plataforma online será processado Bolsa de Licitações e Leilões - BLL: <http://bllcompras.com/> ou através do link <http://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/>. Maiores informações: e-mail comprasjag@gmail.com.

Jaguariaiva - PR, 16 de novembro de 2020.

ELIO ZUB JUNIOR
 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

EXTRATO DE RESCISÃO

Contrato de Emprego nº 126/2020. Contratante: Prefeitura Municipal da Lapa/PR, CNPJ: 76.020.452/0001-05. Contratada: AACs Engenharia e Empreendimentos LTDA EPP, CNPJ: 15.082.833/0001-16. Objeto: Rescisão unilateral do Contrato de Emprego nº 126/2020, firmado em 08 de junho de 2020, derivado de Concorrência Pública Processo nº 028/2020. Fundamentação legal: Rescisão com amparo no artigo 78, inciso I, II e V e 79, I, da Lei 8.666/93 e com fundamento na Cláusula Décima, 10.1, alíneas "a" e "f", e Cláusula Décima Sétima do Contrato de Emprego nº 126/2020. Data da rescisão: 12 de novembro de 2020.

EXTRATO DE RESCISÃO

Contrato de Emprego nº 125/2020. Contratante: Prefeitura Municipal da Lapa/PR, CNPJ: 76.020.452/0001-05. Contratada: AACs Engenharia e Empreendimentos LTDA EPP, CNPJ: 15.082.833/0001-16. Objeto: Rescisão unilateral do Contrato de Emprego nº 125/2020, firmado em 08 de junho de 2020, derivado de Concorrência Pública Processo nº 029/2020. Fundamentação legal: Rescisão com amparo no artigo 78, inciso I, II e V e 79, I, da Lei 8.666/93 e com fundamento na Cláusula Décima, item 10.1, alíneas "a", "b", "f", "I", 1.3, "m", "n" e "t", e Décima Sétima do Contrato de Emprego nº 125/2020. Data da rescisão: 12 de novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-0305/2020

Comunicamos aos interessados que se encontram disponibilizadas as licitações a seguir: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-0305/2020, objeto: Aquisição de suprimentos de informática; PREGÃO PRESENCIAL Nº PG/SMGP-0306/2020, objeto: Registro de preço para eventual aquisição de medicamentos para a Secretaria de Saúde de Londrina. Os editais poderão ser obtidos através do site www.londrina.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43) 3372-4120, 3372-4383 ou ainda pelo e-mail: licita@londrina.pr.gov.br.

Londrina, 16 de novembro de 2020.

FÁBIO CAVAZOTTI E SILVA
 Secretário Municipal de Gestão Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 166/2020-PM

CHAMAMENTO PÚBLICO para CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar nas escolas e centros de educação infantil da rede pública de ensino do Município de Maringá, visando a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Secretaria Municipal de Educação - SEDUC. Entrega dos Envelopes: até as 14:00 horas do dia 30 (trinta) do mês de novembro de 2020. Abertura das propostas: às 14:00 horas do dia 30 (trinta) do mês de novembro de 2020, na Diretoria de Licitações - Avenida XV de Novembro 701 - Centro - 2. andar - Maringá-PR. O edital completo estará disponível através do site: www.maringa.pr.gov.br/portaltransparencia/licitacoes.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2020 - PMM

Exclusivo para ME e EPP

Processo Administrativo nº 186/2020-LIC

TIPO: Menor preço global por item.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Kit de Estimulação Precoce, voltado às ações de cuidados das crianças com SCZ e síndromes STORCH, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 16 de novembro de 2020.

TERMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 14:00 horas do dia 30 de novembro de 2020.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:00 horas do dia 30 de novembro de 2020.

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br "Acesso Identificado no link - licitações".

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.marmeleiro.pr.gov.br.

INFORMAÇÕES: (46) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.

Marmeleiro, 13 de novembro de 2020.

THAÍS VERGÍNIO BIAVA
 Pregoeira

