




MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 147/2020– DEP

Coronel Vivida, 28 de Dezembro de 2020.

De: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **Frank Ariel Schiavini**
Prefeito Municipal



Referente: SOLICITAMOS ADITIVO DE META FÍSICA – FINANCEIRA E PRAZO DE EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO 126/2020, DA TOMADA DE PREÇOS Nº13/2020, LOTE 02: FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA NA ACADEMIA DE SAÚDE, SITUADO NA RUA PRIMO ZENI, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO.

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar a reprogramação de Meta Física-Financeira ao contrato supra citado e aditar o prazo de execução da ordem por mais 7 dias, para conclusão dos serviços pertinentes ao contrato:

- **Valor do Aditivo: R\$ 3.312,18 (Três mil trezentos e doze reais e dezoito centavos)**
- **Valor Licitado: R\$ 30.787,19 (Trinta mil setecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos)**
- **Valor final: R\$ R\$ 34.099,37 (Trinta e quatro mil e noventa e nove reais e trinta e sete centavos)**

A solicitação deve-se aos fatos de terem sido identificados elementos vandalizados na edificação (porta e vidros quebrados), que necessitam de correção e que não tinham sido identificados anteriormente.

Além desses fatos, é necessária também a adição de pintura no muro, nas portas internas, e nos equipamentos externos, de modo a complementar a reforma e contribuir para a sua qualidade final.

Cabe ainda ressaltar, que as composições foram embasadas na PLANILHA SINAPI – Referência 05/2020, utilizada para formular a proposta inicial, incidindo sobre esta o BDI de 30,00%, e aplicado o desconto concedido pela contratada no processo licitatório, conforme documentos e planilhas anexas. Para os itens de instalação da porta, e pintura do muro e das portas, foram considerados os valores licitados desses itens no lote 01 da mesma licitação, por apresentarem menor valor.

Sendo assim este departamento é de parecer favorável à reprogramação de Meta – Física e prazo de execução e de vigência do contrato, para que a obra seja concluída.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente

Jean Felipe Miecoanski

Engenheiro Civil – Crea: 148.981D/Pr

Divisão de Estudos e Projetos

Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO

ART / RRT/ Nº:

1,720E+12 BDI já incluso no orçamento:

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Data do Orçamento:

28/12/2020

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 2020

Empreendimento: REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE

				PREVISTO		30.787,19	REPROGRAMADO		34.099,37			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		Fonte	QUANT.	PREÇOS (R\$)		*Fonte	Código SINAPI Desoneração	COM
				UNITÁRIO	TOTAL			UNITÁRIO	TOTAL			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - TELHADO				10.167,98				10.167,98			
1.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO	M	21,54	126,41	2.722,87		21,54	126,41	2.722,87		94229	
1.2	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO	M	64,96	44,90	2.916,70		64,96	44,90	2.916,70		100327	
1.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA	M2	40,87	17,58	718,49		40,87	17,58	718,49		92566	
1.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE	M2	102,17	37,29	3.809,92		102,17	37,29	3.809,92		94207	
2	PINTURA INTERNA	-			8.873,25				8.873,25			
2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	M2	53,75	25,97	1.395,89		53,75	25,97	1.395,89		98555	
2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	53,75	11,54	620,28		53,75	11,54	620,28		88495	
2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	18,14	20,92	379,49		18,14	20,92	379,49		88494	
2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	358,32	13,64	4.887,48		358,32	13,64	4.887,48		88489	
2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	101,93	15,60	1.590,11		101,93	15,60	1.590,11		88488	
3	PINTURA EXTERNA	-			10.567,98				10.567,98			
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	M2	76,08	25,97	1.975,80		76,08	25,97	1.975,80		98555	
3.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	285,19	14,13	4.029,73		285,19	14,13	4.029,73		96130	
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M2	285,19	15,44	4.403,33		285,19	15,44	4.403,33		95626	
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,20	15,60	159,12		10,20	15,60	159,12		88488	
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				1.177,98				1.177,98			
4.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 40x40 cm, 30 W -COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E	UND	6,00	196,33	1.177,98		6,00	196,33	1.177,98		Composição 008	
5	ADITIVO - INSTALAÇÃO: PORTA E VIDRO; PINTURA: MURO, PORTAS E EQUIPAMENTOS								3.312,18			
5.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU	UND					1,00	519,90	519,90		90791	
5.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM	UND					1,00	89,75	89,75		91306	
5.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²					27,22	20,16	548,76		73739	
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M²					57,42	15,38	883,12		95626	
5.5	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM	M²					0,66	315,29	208,09		85002	
5.6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES	M²					1,71	26,54	45,38		100754	
5.7	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²					59,94	16,97	1.017,18		74245/1	
						</						

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao contrato nº 126/2020 decorrente da Tomada de Preços nº 13/2020, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde e a empresa **FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA** na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Frank Ariel Schiavini**, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2, juntamente com o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 08.906.533/0001-49, com sede na Rua Romário Martins, 154 - Centro, Estado do Paraná, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde Sra. **Andreia Aparecida da Silva**, portadora do CPF nº 033.040.339-71 e RG nº 6.288.864-4.

CONTRATADA: FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida Anita Garibaldi, 5450 - Barreirinha, na cidade de Curitiba (82.220-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 84.966.738/0001-06, representada neste ato pela Sra. **Mariana Vieira**, portadora do CPF nº 073.383.039-08 e RG nº 9.800.210-3

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objetivo o ACRÉSCIMO da META FÍSICA E FINANCEIRA e PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO referente ao Contrato nº 126/2020 que tem como objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para EXECUÇÃO DE REFORMA NA UBS DE VISTA ALEGRE E NA ACADEMIA DE SAÚDE, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo a Tomada de Preços nº 13/2020.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO:

A alteração da meta física e financeira e prorrogação do prazo de execução, objeto deste aditamento, estão embasadas nos termos da Cláusula Sexta e Sétima do Contrato nº 126/2020 de 20 de novembro de 2020, com fundamento no artigo 57, § 1º e art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 147/2020, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro reprogramado para o lote 02 e deliberação da autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AUMENTO DA META FÍSICA FINANCEIRA:

Fica incluída a execução de serviços do item 5 e subitens da planilha orçamentária reprogramada par ao lote 02 (REFORMA ACADEMIA DA SAÚDE), referente a instalação de porta, vidros e pinturas no muro, das portas internas e nos equipamentos externos, serviços não previstos inicialmente e que são necessários.





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO VALOR:

Diante da inclusão destes serviços, fica aumentado o valor total de R\$ 3.312,18 (três mil e trezentos e doze reais e dezoito centavos) ao lote 02, passando o valor total do lote a ser de R\$ 34.099,37 (trinta e quatro mil e noventa e nove reais e trinta e sete centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:

O valor atualizado do contrato passa a ser de R\$ 107.461,36 (cento e sete mil e quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos).

CLÁUSULA SEXTA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:


Perante as alterações necessárias, fica prorrogado o prazo de execução até **11 de fevereiro de 2021**.


CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 126/2020 de 20 de novembro de 2020

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 29 de dezembro de 2020.


Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


Andreia Aparecida da Silva
Fundo Municipal de Saúde
CONTRATANTE

MARIANA
VIEIRA:07338
303908
Assinado de forma
digital por MARIANA
VIEIRA:07338303908
Dados: 2020.12.29
12:13:16 -03'00'

Mariana Vieira
Ferragens Donda Materiais Elétricos,
Hidráulicos e Serviços de Engenharia Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação	29/12/2020 14:46:58 BRST
Versão do software	2.6.1
Nome do arquivo	20. Aditivo nº 01 ao Contrato nº 126-2020 Ferragens Donda - assinado.pdf

Assinatura por CN=MARIANA VIEIRA:07338303908, OU=presencial, OU=20085105000106, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios	Aprovados

Caminho de certificação

Atributos

A

AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS



Extrato Contrato nº 257/2020, Pregão Eletrônico nº 117/2020 - Processo nº 238/2020. PARTES: Município de Pato Branco - FRANCIELE CRISTINE LAMIN EPP. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender a necessidade da Secretaria de Educação e Cultura. VALOR: R\$ 3.654,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 dias. PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15º dia útil após a entrega dos equipamentos e materiais solicitados, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor, Fiscal do contrato e pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. DOTAÇÃO: conforme contrato. GESTOR: Secretária de Educação e Cultura. Pato Branco, 29 de dezembro de 2020. Augustinho Zucchi - Prefeito. Franciele Cristine Lamin - Representante Legal.

Extrato Contrato nº 258/2020, Pregão Eletrônico nº 117/2020 - Processo nº 238/2020. PARTES: Município de Pato Branco - R2T TECNOLOGIA LTDA - ME. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender a necessidade da Secretaria de Educação e Cultura. VALOR: R\$ 70.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 dias. PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15º dia útil após a entrega dos equipamentos e materiais solicitados, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor, Fiscal do contrato e pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. DOTAÇÃO: conforme contrato. GESTOR: Secretária de Educação e Cultura. Pato Branco, 29 de dezembro de 2020. Augustinho Zucchi - Prefeito. Ruana Ruaro Tavares - Representante Legal.

Extrato Contrato nº 134/2020-PMO REFERENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020-PMO CONTRANTE: MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA - PR CONTRATADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ/MF: nº 00.360.305/0001-04 OBJETO: Contratação de instituição financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil, para realizar a gestão da folha de pagamento dos servidores públicos ativos, inativos, pensionistas e menor aprendiz, inclusive aqueles que venham a ser contratados e normados na vigência do contrato da Administração Direta do Município de Mangueirinha. VALOR DO REPASSE: A CONTRATADA repassará o CONTRANTE pelo direito de exploração dos serviços objeto deste contrato, a importância total líquida de R\$ 1.100.00,00 (Um milhão e Cem Mil Reais). EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses DATA DE ASSINATURA: 28 de dezembro de 2020. PUBLIQUE-SE DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

Extrato Contrato nº 134/2020-PMO REFERENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020-PMO CONTRANTE: MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA - PR CONTRATADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ/MF: nº 00.360.305/0001-04 OBJETO: Contratação de instituição financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil, para realizar a gestão da folha de pagamento dos servidores públicos ativos, inativos, pensionistas e menor aprendiz, inclusive aqueles que venham a ser contratados e normados na vigência do contrato da Administração Direta do Município de Mangueirinha. VALOR DO REPASSE: A CONTRATADA repassará o CONTRANTE pelo direito de exploração dos serviços objeto deste contrato, a importância total líquida de R\$ 1.100.00,00 (Um milhão e Cem Mil Reais). EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses DATA DE ASSINATURA: 28 de dezembro de 2020. PUBLIQUE-SE DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

Extrato Contrato nº 134/2020-PMO REFERENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020-PMO CONTRANTE: MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA - PR CONTRATADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ/MF: nº 00.360.305/0001-04 OBJETO: Contratação de instituição financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil, para realizar a gestão da folha de pagamento dos servidores públicos ativos, inativos, pensionistas e menor aprendiz, inclusive aqueles que venham a ser contratados e normados na vigência do contrato da Administração Direta do Município de Mangueirinha. VALOR DO REPASSE: A CONTRATADA repassará o CONTRANTE pelo direito de exploração dos serviços objeto deste contrato, a importância total líquida de R\$ 1.100.00,00 (Um milhão e Cem Mil Reais). EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses DATA DE ASSINATURA: 28 de dezembro de 2020. PUBLIQUE-SE DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

Extrato Contrato nº 257/2020, Pregão Eletrônico nº 117/2020 - Processo nº 238/2020. PARTES: Município de Pato Branco - FRANCIELE CRISTINE LAMIN EPP. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender a necessidade da Secretaria de Educação e Cultura. VALOR: R\$ 3.654,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 dias. PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15º dia útil após a entrega dos equipamentos e materiais solicitados, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor, Fiscal do contrato e pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. DOTAÇÃO: conforme contrato. GESTOR: Secretária de Educação e Cultura. Pato Branco, 29 de dezembro de 2020. Augustinho Zucchi - Prefeito. Franciele Cristine Lamin - Representante Legal.

Extrato Contrato nº 258/2020, Pregão Eletrônico nº 117/2020 - Processo nº 238/2020. PARTES: Município de Pato Branco - R2T TECNOLOGIA LTDA - ME. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender a necessidade da Secretaria de Educação e Cultura. VALOR: R\$ 70.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 dias. PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15º dia útil após a entrega dos equipamentos e materiais solicitados, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor, Fiscal do contrato e pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. DOTAÇÃO: conforme contrato. GESTOR: Secretária de Educação e Cultura. Pato Branco, 29 de dezembro de 2020. Augustinho Zucchi - Prefeito. Ruana Ruaro Tavares - Representante Legal.

Extrato Contrato nº 134/2020-PMO REFERENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020-PMO CONTRANTE: MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA - PR CONTRATADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ/MF: nº 00.360.305/0001-04 OBJETO: Contratação de instituição financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil, para realizar a gestão da folha de pagamento dos servidores públicos ativos, inativos, pensionistas e menor aprendiz, inclusive aqueles que venham a ser contratados e normados na vigência do contrato da Administração Direta do Município de Mangueirinha. VALOR DO REPASSE: A CONTRATADA repassará o CONTRANTE pelo direito de exploração dos serviços objeto deste contrato, a importância total líquida de R\$ 1.100.00,00 (Um milhão e Cem Mil Reais). EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses DATA DE ASSINATURA: 28 de dezembro de 2020. PUBLIQUE-SE DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

Extrato Contrato nº 134/2020-PMO REFERENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020-PMO CONTRANTE: MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA - PR CONTRATADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ/MF: nº 00.360.305/0001-04 OBJETO: Contratação de instituição financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil, para realizar a gestão da folha de pagamento dos servidores públicos ativos, inativos, pensionistas e menor aprendiz, inclusive aqueles que venham a ser contratados e normados na vigência do contrato da Administração Direta do Município de Mangueirinha. VALOR DO REPASSE: A CONTRATADA repassará o CONTRANTE pelo direito de exploração dos serviços objeto deste contrato, a importância total líquida de R\$ 1.100.00,00 (Um milhão e Cem Mil Reais). EXECUÇÃO: 60 (sessenta) meses VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses DATA DE ASSINATURA: 28 de dezembro de 2020. PUBLIQUE-SE DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida



Quarta-Feira, 30 de Dezembro de 2020

Ano III – Edição Nº 0617

Página 2 / 002

Aditivo nº 01 ao CONTRATO nº 126/2020 – Tomada de Preços nº 13/2020

Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 84.966.738/0001-06. Este Termo Aditivo tem por objetivo o ACRÉSCIMO da META FÍSICA E FINANCEIRA e PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, embasadas nos termos da Cláusula Sexta e Sétima do Contrato, com fundamento no artigo 57, § 1º e art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro reprogramado para o lote 02 e deliberação da autoridade competente. Fica aumentado o valor total de R\$ 3.312,18 lote 02. Fica prorrogado o prazo de execução até 11.02.2021. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 29 de dezembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod349048

ADITIVO nº 02 ao Contrato nº 118/2020 – Concorrência Pública nº 10/2020

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ nº 77.744.134/0001-41. Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO, embasado nos termos da Cláusula Sexta do Contrato, com fundamento no artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ofício da Divisão de Estudos e Projetos, cronograma reprogramado e deliberação da autoridade competente. Prorroga-se o prazo de execução por mais 30 dias, de 08.01.2021 a 07.02.2021. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 29 de dezembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod349056

ADITIVO nº 02 ao Contrato nº 119/2020 – Concorrência Pública nº 12/2020

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 26.499.438/0001-50. Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO, embasado nos termos da Cláusula Sexta do Contrato, com fundamento no artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ofício da Divisão de Estudos e Projetos, cronograma reprogramado e deliberação da autoridade competente. Prorroga-se o prazo de execução por mais 30 dias, de 09.01.2021 a 08.02.2021. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 29 de dezembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod349058

ADITIVO nº 04 ao Contrato nº 84/2020 – Concorrência Pública nº 06/2020

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO, embasado nos termos da Cláusula Sexta do Contrato, com fundamento no artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ofício da Divisão de Estudos e Projetos, cronograma reprogramado e deliberação da autoridade competente. Prorroga-se o prazo de execução por mais 90 dias, de 27.01.2021 a 26.04.2021. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 29 de dezembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod349060

OUTROS ATOS

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, notificamos aos PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE EMPREGADORES, SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS, DEMAIS ENTIDADES, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E MUNICÍPIOS de Coronel Vivida, o recebimento de recursos do Governo Federal a seguir discriminados:

ÓRGÃO REPASSADOR	DESTINAÇÃO	DATA	VALOR
MS/FNS	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) – CORONAVIRUS – SAPS – PORTARIA 3350/2020	28.12.2020	133.305,00

Coronel Vivida, 29 de dezembro de 2020
FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Cod349063