



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 011/2021– DEP

Coronel Vivida PR, 03 de fevereiro de 2021.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**
Para: **Anderson Manique Barreto**
Prefeito Municipal


Referente: **SOLICITAMOS ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO 126/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2020 EXECUÇÃO DE REFORMA NA UBS DE VISTA ALEGRE E NA ACADEMIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos aumentar o prazo de execução do contrato supra citado conforme segue:

- **Aumento de 60 (sessenta) dias no prazo de execução, conforme cronograma em anexo.**

O aumento do prazo se deve ao fato da redução da equipe de trabalho, assim como do aumento do tempo para entrega de materiais de construção civil, ocasionados indiretamente pela pandemia, e também por atrasos decorrentes do período chuvoso, que inviabilizaram o trabalho em áreas externas.

Atenciosamente,


Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

|Programa: 0

Responsável Técnico de(o)a MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Programa: 0

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 02

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Segundo termo aditivo ao contrato nº 126/2020 decorrente da Tomada de Preços nº 13/2020, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde e a empresa **FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA** na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Anderson Manique Barreto**, inscrito no CPF sob o nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8, juntamente com o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 08.906.533/0001-49, com sede na Rua Romário Martins, 154 - Centro, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. **Vinícius Tourinho**, portador do CPF nº 038.928.579-03 e RG nº 6.355.947-4.

CONTRATADA: FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida Anita Garibaldi, 5450 - Barreirinha, na cidade de Curitiba (82.220-000), Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 84.966.738/0001-06, representada neste ato pela Sra. **Mariana Vieira**, portadora do CPF nº 073.383.039-08 e RG nº 9.800.210-3

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO referente ao Contrato nº 126/2020 que tem como objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para EXECUÇÃO DE REFORMA NA UBS DE VISTA ALEGRE E NA ACADEMIA DE SAÚDE, conforme planilhas, projetos e memórias em anexo a Tomada de Preços nº 13/2020.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO:

A prorrogação do prazo de execução, objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Cláusula Sexta do Contrato nº 126/2020 de 20 de novembro de 2020, com fundamento no artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, ofício nº 11/2021 da Divisão de Estudos e Projetos e cronograma reprogramado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO:

Prorroga-se o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, **de 12 de fevereiro de 2021 a 12 de abril de 2021.**

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 126/2020 de 20 de novembro de 2020.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 04 de fevereiro de 2021.

ANDERSON

MANIQUE

BARRETO:9673110
9991

Assinado de forma digital
por ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2021.02.11
08:28:34 -03'00'

VINICIUS

TOURINHO:0
3892857903

Assinado de forma
digital por VINICIUS
TOURINHO:03892857903
Dados: 2021.02.10
10:55:39 -03'00'

MARIANA

VIEIRA:073383
03908

Assinado de forma
digital por MARIANA
VIEIRA:07338303908
Dados: 2021.02.04
12:42:54 -03'00'

Anderson Manique Barreto
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Vinicius Tourinho
Fundo Municipal de Saúde
CONTRATANTE

Mariana Vieira
Ferragens Donda Materiais Elétricos,
Hidráulicos e Serviços de Engenharia Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



RELATÓRIO

RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura com validade indeterminada

Data de verificação 12/02/2021 08:41:58 BRT
Versão do software 2.6.1
Nome do arquivo 22. Aditivo nº 02 ao Contrato nº 126-2020 - ASSINADO.pdf

Assinatura por CN=MARIANA VIEIRA:07338303908, OU=presencial, OU=20085105000106, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Status da assinatura	Indeterminada
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios	Aprovados
Mensagem de erro	Foi identificado um(a) anotação inserida. Porém, não é definido nenhum métodos implementado de verificação para modificações incrementais pelo autor original do documento

Caminho de certificação

Atributos

Assinatura por CN=VINICIUS TOURINHO:03892857903, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=40312993000151, OU=Presencial, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Status da assinatura	Indeterminada
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios	Aprovados
Mensagem de erro	Foi identificado um(a) anotação inserida. Porém, não é definido nenhum métodos implementado de verificação para modificações incrementais pelo autor original do documento

Caminho de certificação

Atributos

AVALIE ESTE
SERVIÇOEXPANDIR
ELEMENTOS

Assinatura por CN=ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991, OU=(em branco),
OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=40312993000151, OU=Presencial, O=ICP-Brasil, C=BR



Informações da assinatura

Status da assinatura	Indeterminada
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios	Aprovados
	Foi identificado um(a) anotação inserida.
	Porém, não é definido nenhum métodos
Mensagem de erro	implementado de verificação para
	modificações incrementais pelo autor original
	do documento

Caminho de certificação

Atributos

AVANÇAR ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

HUNER COMERCIO
E SERVICOS
LTDA:1393403100
0161

Assinado de forma digital
por HUNER COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:13934031000161
Dados: 2021.02.11 17:48:31
-03'00'

Sexta-Feira, 12 de Fevereiro de 2021

Ano IV – Edição Nº 0647

Página 1 / 001



SUMÁRIO

Executivo.....	01
Licitações.....	01
Contratos.....	01
Outros Atos.....	01

EXECUTIVO

LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO MELHORIAS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, credenciamento e entrega dos envelopes: até as 09:00h do dia 01 de março de 2021. Abertura dos envelopes: as 09:01h do dia 01 de março de 2021. VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R\$ 208.980,00. Prazo de registro de preços: 12 meses. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 11 de fevereiro de 2021. Paulo Ricardo de Souza Centenaro, Presidente da CPL.

Cod353078

CONTRATOS

Aditivo nº 02–Contrato nº 126/2020 – Tomada de Preços nº 13/2020 –

Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 84.966.738/0001-06. Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, está embasado nos termos da Cláusula Sexta do Contrato, com fundamento no artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, ofício nº 11/2021 da Divisão de Estudos e Projetos e cronograma reprogramado. Fica prorrogado o prazo de execução por mais 60 dias, de 12.02.2021 a 12.04.2021. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 04 de fevereiro de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

Aditivo nº 04 – Contrato nº 162/2019 – Pregão Presencial nº 115/2019.

Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA–Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ nº 61.198.164/0001-60. Considerando a solicitação do contratante e de comum acordo entre as partes, fica incluso na apólice o veículo fiat/strada, placa BES-8E22, a partir de 04 de fevereiro de 2021 até dia 26 de dezembro de 2021. Pela inclusão da cobertura do veículo, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R\$ 2.260,62. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 04 de fevereiro de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

Cod353117

OUTROS ATOS

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, notificamos aos PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE EMPREGADORES, SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS, DEMAIS ENTIDADES, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E MUNICÍPIOS de Coronel Vivida, o recebimento de recursos do Governo Federal a seguir discriminados:

ÓRGÃO REPASSADOR	DESTINAÇÃO	DATA	VALOR
MS/FNS	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	27.01.21	29.025,00
MS/FNS	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	27.01.21	15.300,00
MS/FNS	INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	29.01.21	1.666,00
MS/FNS	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05.02.21	75.950,00
MS/FNS	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05.02.21	411.569,07
MS/FNS	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05.02.21	12.000,00
MS/FNS	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05.02.21	7.359,00
MS/FNS	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	08.02.21	15.664,94
MS/FNS	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC-SAMU 192	02.02.21	21.919,000
MS/FNS	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	02.02.21	10.850,00
MS/FNS	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DESPESAS DIVERSAS	10.02.21	3.611,00
MS/FNS	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA	05.02.21	137.678,26
MEC/FNDE	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01.02.21	26.025,80
MEC/FNDE	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03.02.21	26.025,80

Coronel Vivida, 11 de fevereiro de 2021

ANDERSON MANIQUE BARRETO - Prefeito Municipal

Cod353047