



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: Unidade Básica de Saúde - Jardim  
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA  
EMPRESA: R F SOARES ENGENHARIA LTDA

DATA: 13/06/22  
TIPO OBRA: REFORMA  
PROTOCOLO: 18.201.004-9

PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	24,2007%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,78%	1.769,85	100,00%											1.769,85	1.425,00
02	PISO	23,37%	10.954,52	100,00%											10.954,52	8.820,06
03	COBERTURA	30,88%	14.469,37	100,00%											14.469,37	11.650,06
04	PINTURA INTERNA	12,49%			5.852,81	100,00%									5.852,81	4.712,41
05	PINTURA EXTERNA	27,90%			13.075,97	100,00%									13.075,97	10.528,15
06	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1,58%			741,76	100,00%									741,76	597,23
07		0,00%														
08		0,00%														
09		0,00%														
10		0,00%														
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	27.193,74	58,03%	19.670,54	41,97%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	46.864,28	37.732,91
VALOR PROPOSTO				58,03%		41,97%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			27.193,74	58,03%	46.864,28	100,00%	46.864,28	100,00%	46.864,28	100,00%	46.864,28	100,00%	46.864,28	100,00%		