



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 25/2023– DEP

Coronel Vivida PR, 03 de fevereiro de 2023.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **ANDERSON BARRETO**

Prefeito Municipal

Referente: **SOLICITAMOS ADITIVO DE PRAZO À ORDEM DE SERVIÇOS Nº 73, CONTRATO 73/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022, LOTE 01: EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE: CAPS I, MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.**

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar o aditivo de prazo ao contrato supra citado, conforme segue:

- O prazo a ser aditado é de 90 (noventa) dias a partir do dia 5 (cinco) de fevereiro de 2023, dia seguinte à data de encerramento da ordem de serviço.
- O novo prazo de vigência será até o dia 05 (cinco) de maio de 2023.
- Conforme reprogramação do cronograma em anexo.

A reprogramação se deve ao fato de ter sido priorizada a execução do lote número 02 (Casa de Pedra) deste mesmo contrato. Para início da obra do lote 01 (CAPS01) é necessário que todo o setor que trabalha lá ainda seja mobilizado para a obra do lote 02 (Casa de pedra).

Sendo assim este departamento é de parecer favorável ao aditivo de meta física-financeira, para que a obra seja executada.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos à disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente,


Carlos Lopes
Secretário Mun. de Adm. e Fazenda
Dec 7551 de 26/02/2021


JEAN FELIPE MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente Tomador
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Apelido Empreendimento
CENTRO DE ESPECIALIDADES

Descrição do Lote
REFORMA

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
| | | | | 05/22 | 06/22 | 07/22 | 08/22 | 09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 |
| 1. | CENTRO DE ESPECIALIDADES | 56.440,43 | % Período: | | | | | | | | | | | 62,11% | 23,64% |
| 1.1. | PISO | 21.825,44 | % Período: | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| 1.2. | ALVENARIA | 13.228,85 | % Período: | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| 1.3. | ESQUADRIAS | 7.307,21 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | HIDROSSANITÁRIO | 4.822,74 | % Período: | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| 1.5. | ELÉTRICO | 8.521,24 | % Período: | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| 1.6. | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 734,95 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | - | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | - | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 56.440,43 | | | | %: | | | | | | | | | | 62,11% | 23,64% |
| Período: | Repasso: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | | | | | | | | | | | | | 35.054,29 | 13.343,98 |
| | Outros: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investimento: | | | | | | | | | | | | | 35.054,29 | 13.343,98 |
| Acumulado: | %: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 62,11% | 85,75% |
| | Repasso: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Contrapartida: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.054,29 | 48.398,27 |
| | Investimento: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.054,29 | 48.398,27 |

CORONEL VIVIDA/PR
Local

sábado, 4 de fevereiro de 2023
Data



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico
Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
CREA/CAU: 148981/D
ART/RR: 1720231067104





CRONOGRAMA FÍSICO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente Tomador
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Apelido Empreendimento
CENTRO DE ESPECIALIDADES

Descrição do Lote
REFORMA

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|------------|----------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 05/23 | 06/23 | 07/23 | 08/23 | 09/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24 |
| 1. | CENTRO DE ESPECIALIDADES | 56.440,43 | % Período: | 14,25% | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | PISO | 21.825,44 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | ALVENARIA | 13.228,85 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | ESQUADRIAS | 7.307,21 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | HIDROSSANITÁRIO | 4.822,74 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | ELÉTRICO | 8.521,24 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 734,95 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 2. | | - | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | - | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 56.440,43 | | | | %: | 14,25% | | | | | | | | | | |
| | | | | Repasso: | - | | | | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 8.042,16 | | | | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | | | | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 8.042,16 | | | | | | | | | | |
| | | | | %: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | Repasso: | - | | | | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 56.440,43 | | | | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | | | | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 56.440,43 | | | | | | | | | | |

CORONEL VIVIDA/PR

Local

sábado, 4 de fevereiro de 2023

Data



JEAN FELIPE
MIECOANSKI.08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI

CREA/CAU: 148981/D

ART/RRT: 1720231067104





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 06

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Sexto termo aditivo ao contrato nº 73/2022 decorrente da Tomada de Preços nº 04/2022, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: Município de Coronel Vivida, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. **Anderson Manique Barreto**, inscrito no CPF sob o nº 967.311.099-91 e RG nº 5.228.761-8.

CONTRATADA: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Rosalina Gonçalves da Rocha, 70 – Núcleo Barro Preto, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 23.700.938/0001-10, representado neste ato pelo Sr. **Fernando Gonçalves da Rocha**, portador do CPF nº 038.226.979-90 e RG nº 8.394.106-5, (CONTATOS: (46) 3232-3580 / jfartinox@gmail.com).

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, de comum acordo, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO referente ao LOTE 01 do Contrato nº 73/2022 que tem como objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAPS I**, conforme planilhas, projetos e memoriais em anexo a Tomada de Preços nº 04/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

A prorrogação do prazo de execução, objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Cláusula Sexta do Contrato nº 73/2022 de 10 de maio de 2022, com fundamento no Art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, ofício nº 25/2023 da Divisão de Estudos e Projetos, cronograma reprogramado e autorização do Secretário de Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO:

Prorroga-se o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, **de 04 de fevereiro de 2023 a 05 de maio de 2023**.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 73/2022 de 10 de maio de 2022.




MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 03 de fevereiro de 2023.

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por
BARRETO:967311099 ANDERSON MANIQUE
91 BARRETO:96731109991
Dados: 2023.03.02 15:32:26 -03'00'

.....
Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE


.....
Fernando Gonçalves da Rocha
Fernando Gonçalves da Rocha & Cia Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....

lote 01 passa a ser de R\$ 586.315,89. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 02 de março de 2023. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

Aditivo nº 06 ao Contrato nº 73/2022 – Tomada de Preços nº 04/2022. Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA, CNPJ sob nº. 23.700.938/0001-10. A prorrogação do prazo de execução, objeto deste aditamento, está embasado nos termos da Cláusula Sexta do Contrato, com fundamento no Art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, ofício nº 25/2023 da Divisão de Estudos e Projetos, cronograma reprogramado e autorização do Secretário de Administração. Prorroga-se o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, de 04 de fevereiro de 2023 a 05 de maio de 2023. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 03 de fevereiro de 2023.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Leila Marcolina
Código Identificador: B840EABC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 023/2022

PORTARIA Nº 023/2022
Data: 03/03/2023

SUMULA: Designa Funcionária a assinar Documentação Escolar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - **DESIGNAR** a servidora Municipal **ADRIANA APARECIDA DA SILVA**, portadora do RG nº. 7.119.724-7 SSP-PR, CPF. nº. 034.472.799-82, matrícula nº. 1220-1, ocupante do Cargo provimento efetivo de PROFESSORA, a responder pela Documentação Escolar junto ao **Centro Municipal de Educação Infantil Professora Neusa Cleci de Lima**.

Art. 2º - **DESIGNAR** a servidora Municipal **CLEIDE APARECIDA LOPES DE FREITAS**, portadora do RG nº. 8.525.662-9 SSP-PR, CPF. nº. 050.097.129-38, matrícula nº. 1153-2, ocupante do Cargo provimento efetivo de PROFESSORA, a responder pela Documentação Escolar junto a **Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**.

Art. 3º - Fica revogada a Portaria 017/2022, datada de vinte e um de fevereiro de 2022.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

GUILHERME PIVATTO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador: A1ED0ECA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1932/2023

DECRETO Nº 1932/2023
03/03/2023

SUMULA: Designar Servidor Público a Função Gratificada, e da outras providências:

O Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, regimentais que lhe são conferidas de acordo com Legislação vigente,

RESOLVE

Art. 1º - **DESIGNAR** a servidora Municipal **ADRIANA APARECIDA DA SILVA**, portadora do RG nº. 7.119.724-7 SSP-PR, CPF. nº. 034.472.799-82, matrícula nº. 1220-1, ocupante do Cargo provimento efetivo de PROFESSORA, a responder pela **Coordenação Pedagógica do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Neusa Cleci de Lima**.

Art. 2º - **DESIGNAR** a servidora Municipal **CLEIDE APARECIDA LOPES DE FREITAS**, portadora do RG nº. 8.525.662-9 SSP-PR, CPF. nº. 050.097.129-38, matrícula nº. 1153-1, ocupante do Cargo provimento efetivo de PROFESSORA a responder pela **Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**.

Art. 3º - Fica Revogado o Art. 1º e Art. 2º do Decreto 1675/2022 datado de vinte de fevereiro de dois mil e dois.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

GUILHERME PIVATTO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador: 588B9D13

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AVISO PR 10/2023

AVISO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Diamante D'Oeste/PR; Inscrita no CNPJ/MF 09.219.919/0001-45, torna público que, fará realizar o Processo Licitatório sob nº 38/2023, na modalidade de Pregão na forma Eletrônica sob nº 10/2023, do tipo **MENOR PREÇO UNITÁRIO**, visando à contratação de empresa especializada para confecção de mochilas personalizadas, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. Devendo as propostas e documentações, serem anexadas no Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br, até o dia **16 de Março de 2023 às 09:00 horas**. Ficam convocados à competição Licitatória todos aqueles que tiverem o interesse na matéria e que se enquadrarem nas condições estabelecidas no inteiro teor do EDITAL, cujas cópias poderão ser obtidas no endereço acima mencionado. Maiores informações, pelo telefone (45) 3272-1141/3272-1235, pelo site www.diamantedoeste.pr.gov.br.

Diamante D' Oeste, 03 Março de 2023.

GUILHERME PIVATTO JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Melquisedeque Abraao Barretos Teixeira
Código Identificador: 0AD0CE7A