



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 107/2023– DEP

Coronel Vivida PR, 31 de agosto de 2023.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **ANDERSON BARRETO**

Prefeito Municipal

Referente: **REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO 156/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 25/2022, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, REVESTIMENTO, MEIO FIO E SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, NO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, SAM 59.**

Vimos através deste requerer o aditivo de prazo de execução ao contrato supra citado, conforme segue:


Aumento de 120 (cento e vinte) dias no prazo de execução, conforme reprogramação do cronograma em anexo.

A reprogramação se deve ao fato de por atraso no serviço de drenagem, serviço a cargo da Administração, que implicou no retardo da execução da obra. Assim, o aditivo de prazo de 120 dias solicitado permitirá a finalização da obra.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos à disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário.

Atenciosamente,


Carlos Lopes
Secretário Mun. de Adm. e Fazenda
Dec. 551 de 26/07/2021


Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU				PAVIMENTAÇÃO										
Município: CORONEL VIVIDA		SAM		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasso do Concedente		3.000.000,00	88,44%	
Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDR		LOTE nº 01		Data 12/07/2023		Dias 70		Data 13/01/2023		nº		Contrapartida do Proponente		392.141,94	11,56%	
Quantidade:		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total		3.392.141,94	100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)										TOTAL	% S/		
ITEM		10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ITEM (R\$)	TOTAL		
	Data Inicio		13/1/23	13/2/23	16/3/23	16/4/23	17/5/23	17/6/23	18/7/23	18/8/23	18/9/23	19/10/23				
	Data Fim		12/2/23	15/3/23	15/4/23	16/5/23	16/6/23	17/7/23	17/8/23	17/9/23	18/10/23	18/11/23				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20	20	20	10	10	10	10	10				3.962,62	0,12		
2	TERRAPLENAGEM	5	10	15	20	20	20	15	10	5			33.810,69	1,00		
4	REVESTIMENTO			5	5	15	20	20	15	10	10		2.598.808,05	76,61		
5	MEIO-FIO E SARJETA			10	10	10	20	20	20	10	10		143.098,37	4,22		
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				5	10	15	20	20	15	15		444.155,79	13,09		
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				15	15	15	20	15	10	10		128.284,86	3,78		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	2	2	14	14	15	15	15	15	5	3		40.021,56	1,18		
TOTAIS		TOTAIS										3.392.141,94	100			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																
ITEM			PARCELAS										Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	700,91	700,91	700,91	350,45	350,45	350,45	350,45				7	3.504,53	0,10%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	91,62	91,62	91,62	45,81	45,81	45,81	45,81				7	458,09	0,01%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	1.495,10	2.990,21	4.485,31	5.980,41	5.980,41	4.485,31	2.990,21	1.495,10			8	29.902,07	0,88%
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	195,43	390,86	586,29	781,72	781,72	586,29	390,86	195,43			8	3.908,62	0,12%
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$			114.918,90	114.918,90	344.756,69	459.675,58	459.675,58	344.756,69	229.837,79	229.837,79	8	2.298.377,92	67,76%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$			15.021,51	15.021,51	45.064,52	60.086,03	60.086,03	45.064,52	30.043,01	30.043,01	8	300.430,13	8,86%
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$			12.655,58	12.655,58	12.655,58	25.311,15	25.311,15	25.311,15	12.655,58		7	126.555,76	3,73%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$			1.654,26	1.654,26	3.308,52	3.308,52	3.308,52	1.654,26			7	16.542,61	0,49%
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$			19.640,50	39.281,00	58.921,50	78.562,01	78.562,01	58.921,50	58.921,50		7	392.810,03	11,58%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$			2.567,29	5.134,58	7.701,86	10.269,15	10.269,15	7.701,86	7.701,86		7	51.345,76	1,51%
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$			17.018,21	17.018,21	17.018,21	22.690,95	17.018,21	11.345,47	11.345,47		7	113.454,74	3,34%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$			2.224,52	2.224,52	2.224,52	2.966,02	2.224,52	1.483,01	1.483,01		7	14.830,12	0,44%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	707,90	707,90	4.955,29	4.955,29	5.309,24	5.309,24	5.309,24	5.309,24	1.769,75	1.061,85	10	35.394,95	1,04%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	92,53	92,53	647,73	647,73	693,99	693,99	693,99	231,33	138,80		10	4.626,61	0,14%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	2.903,91	4.399,01	137.715,98	175.519,34	425.351,59	571.071,46	594.889,59	472.452,40	314.530,09	301.166,62		3.000.000,00	88,44%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	379,58	575,01	18.001,40	22.942,83	55.599,40	74.647,02	77.760,39	61.756,13	41.113,48	39.366,69		392.141,94	11,56%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	3.283,49	4.974,02	155.717,39	198.462,18	480.950,99	645.718,48	672.649,98	534.208,54	355.643,57	340.533,31		3.392.141,94	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	0,10%	0,15%	4,59%	5,85%	14,18%	19,04%	19,83%	15,75%	10,48%	10,04%		3.392.141,94	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	0,10%	0,24%	4,83%	10,68%	24,86%	43,90%	63,73%	79,48%	89,96%	100,00%		OK	OK	
Resp. Técnico:		Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:		data:				
Jean Felipe Miecoanski Engenheiro Civil – Crea: PR-148981/D		 JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR				Anderson Manique Barreto PREFEITO				ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2023.08.31 09:33:18 -03'00'		Coronel Vivida, 19 de junho de 2023				



PARECER TÉCNICO Nº : 1202/ 2023

Município : Coronel Vivida
Programa : PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Tipo de Projeto : Pavimentação * CBUQ
Modalidade : Concorrência Nacional **Nº :** 0025/2022
Projeto : 59 **Ofício :** -
Lote(s) : 1
Data da Assinatura : 23/12/2022 **Prazos :** Execução : 21/06/2023 **Vigência :** 18/12/2023
Fornecedor : F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA

Assunto : Prorrogação de Prazo de Execução

PARECER TÉCNICO

Assunto: Prorrogação do prazo de execução.

Trata-se de solicitação do Município de CORONEL VIVIDA, relativo ao Contrato n.º 156/2022, firmado entre a municipalidade e a empresa F. Zancanaro Terraplenagem Ltda, objetivando modificação do prazo de execução.

Fundamento Fático:

Documentação apresentada pelo Município:
- Solicitação da empresa de aditivo de prazo em 120 dias, datada em 13/06/2023 e assinada pelo Fernando Zancanaro;
- Parecer Técnico do engenheiro civil Jean Felipe Miecoanski, da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, datada em 19/06/2023;
- Parecer Jurídico, datado em 11/08/2023, assinado pelo Procurador Jurídico do Município, Dr. Daniel Porença Larsson;
- Cronograma Físico Financeiro.

A empresa executora da obra solicitou prorrogação de prazo em 120 dias, justificando ser devido aos serviços de drenagem que se encontram em execução pelo Município, completando que os mesmos devem ser executados antes dos serviços de pavimentação.

O Parecer Técnico do engenheiro do Município, é favorável quanto ao pedido de aditivo solicitado de prazo de execução da obra, conforme requerimento da empresa executora, por atraso no serviço de drenagem, serviço a cargo da Administração que implicou no atraso da execução da obra, acrescentando que o aditivo de 120 dias permitirá a finalização da obra.

O parecer jurídico manifesta-se favoravelmente à prorrogação de Prazo do referido contrato.

Enquadramento nas hipóteses legais:

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

Histórico do contrato:

- Prazo de execução: 21/06/2023 (180 dias);
- Prazo de execução após termo aditivo objeto deste parecer: 19/10/2023 (+120 dias);
- Prazo de vigência: 18/12/2023 (360 dias);
- Contrato nº 156/2022 - Assinatura em 23/12/2022;
- Valor do contrato: R\$ 3.392.141,94;
- Valor medido do contrato: R\$ 150.784,95 - Correspondente a 4,00 % do valor licitado.

CONCLUSÃO:

Tendo em vista, a justificativa apresentada pela empresa executora da obra, acatada pelo engenheiro da

PARECER JURÍDICO Nº : 1202/ 2023

Município : Coronel Vivida
Programa : PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Tipo de Projeto : Pavimentação * CBUQ
Modalidade : Concorrência Nacional **Nº :** 0025/2022
Projeto : 59 **Contrato :** 156/2022
Lotes : 1
Data da Assinatura : 23/12/2022 **Prazos :** **Execução :** 21/06/2023 **Vigência :** 18/12/2023
Fornecedor : F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA

Assunto : Prorrogação de Prazo de Execução

PARECER JURÍDICO

Em análise a documentação apresentada pelo Município de CORONEL VIVIDA quanto a prorrogação do prazo de execução por mais 120 dias ao contrato sob nº 156/2022, firmado com a empresa F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA., que tem por objeto a Pavimentação em CBUQ - PTV.

Da análise verifica-se que as justificativas relatadas foram acolhidas nos pareceres favoráveis do município, e também da engenheira do Paranacidade, em razão das justificativas apresentadas: atraso do Município.

Da análise desta PJJ, há que se considerar o que determina o art. 57 § 1º, VI da Lei 8666/93, considerando que os contratos firmados constituem direitos e obrigações para ambas as partes, e por elas devem ser exercidos e cumpridos, ao que não se pode flexibilizar demora de providências por parte do contratante, que ficará também sujeito à penalidades.

"Art. 57 - A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

§ 1º. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação..., desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis".

Assim sendo, considerando o que foi acima exposto, solicitamos maior rigor na fiscalização do técnico municipal para que não aconteça novos atrasos, em detrimento da municipalidade, face os recursos serem públicos.

Providenciar o respectivo termo aditivo.

É o parecer.

Curitiba , 24/08/2023

Vilma Regina Gonçalves Dias
Advogado



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Primeiro termo aditivo ao contrato nº 156/2022 decorrente da Concorrência Pública nº 25/2022, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, na forma abaixo:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, situado na Praça Angelo Mezzomo, s/n - Centro, Estado do Paraná-PR, CNPJ 76.995.455/0001-56, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **Anderson Manique Barreto**, portador da cédula de identidade RG. n.º 5.228.761-8, inscrito no CPF sob n.º 967.311.099-91.

CONTRATADA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.461.328/0001-29, localizada na BR 158, km 513, 2800, Bairro São Francisco, na cidade de Pato Branco (85.501.970), Estado do Paraná, representada por seu representante legal, Sr. **Fernando Zancanaro**, portador da cédula de identidade RG. n.º 7.115.542-0 SESP PR, inscrito no CPF sob n.º 006.839.409-88.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO referente ao Contrato nº 156/2022 que tem como objeto a **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS URBANAS EM CBUQ, 22.882,67 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, REVESTIMENTO, MEIO FIO E SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL. TRECHO:** • RUA GUANABARA (ENTRE AV SANTA CATARINA + 95,28M E AV. BRASIL) • RUA MATO GROSSO (ENTRE AV FREDERICO BERGER E AV RIO GRANDE DO SUL) • RUA MINAS GERAIS (ENTRE AV BRASIL E AV RIO GRANDE DO SUL) • RUA BAHIA (ENTRE AV FREDERICO BERGER E AV RIO GRANDE DO SUL) • RUA GOIAS (ENTRE AV FREDERICO BERGER E AV RIO GRANDE DO SUL) • RUA PARÁ (ENTRE AV FREDERICO BERGER E AV RIO GRANDE DO SUL) • AV RIO GRANDE DO SUL (ENTRE RUA GUANABARA E RUA PARÁ) • AV BRASIL (ENTRE RUA MATO GROSSO E RUA PARÁ) • AV SANTA CATARINA (ENTRE RUA GUANABARA E RUA BAHIA), sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação nº 25/2022 - Concorrência Pública.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

A prorrogação do prazo de execução, objeto deste aditamento, está embasada nos termos da cláusula vigésima quarta do Contrato nº 156/2022 de 23 de dezembro de 2022, com fundamento no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, solicitação da Divisão de Estudos e Projetos, através do ofício nº 107/2023, cronograma físico financeiro reprogramado, parecer técnico, jurídico e autorização do Secretário de Administração.



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ



CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO:

Prorroga-se o prazo de execução em mais 120 (cento e vinte) dias, findando em **19 de outubro de 2023**.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 156/2022 de 23 de dezembro de 2022.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 31 de agosto de 2023.

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:9673110999 BARRETO:96731109991
1 Dados: 2023.09.01 13:18:11
-03'00'

Anderson Manique Barreto
Prefeito
CONTRATANTE

FERNANDO Assinado de forma digital por
FERNANDO
ZANCANARO:00683940988
940988 Dados: 2023.09.04 09:42:37 -03'00'

Fernando Zancanaro
F. Zancanaro Terraplenagem Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

.....

.....



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 118/2023
De 04 de setembro de 2023.
EMENTA: trans nomeação.

DECRETA
Art. 1º. Fica o Sr. JORGE INSTITUTO, nomeado para exercer o cargo de Secretário de Saúde do Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná, em substituição ao Sr. JORGE INSTITUTO, em exercício, em virtude de sua promoção, conforme o disposto no art. 10, inciso III, da Lei nº 12.526/2012.

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 053/2023
De 04 de setembro de 2023.
O Senhor EMANUEL VANDERLEY VOLFF, Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 47202/16 do Município de Porto Barreiro.

RESOLVE
Art. 1º. O Senhor EMANUEL VANDERLEY VOLFF, Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 47202/16 do Município de Porto Barreiro.

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 054/2023
De 04 de setembro de 2023.
O Senhor EMANUEL VANDERLEY VOLFF, Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 47202/16 do Município de Porto Barreiro.

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 055/2023
De 04 de setembro de 2023.
O Senhor EMANUEL VANDERLEY VOLFF, Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 47202/16 do Município de Porto Barreiro.

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 001/2023
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E PLANILHA TÉCNICA.

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 002/2023
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E PLANILHA TÉCNICA.

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 003/2023
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E PLANILHA TÉCNICA.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2023
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, obtido através do MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS COM CRITÉRIO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO UTILIZANDO A TABELA TRAZ VALOR.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
PARECER E ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2023
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2023
DATA: 18/08/23 ABERTURA: 01/09/23 PROPOSTAS ATÉ: 08H DISPUTA: 09H
OBJETO: LOCAÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES DE UNIDADE DE MINERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA DESTINAÇÃO DOS CREDITOS DE GERAÇÃO PARA DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS (UC) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR, DENTRO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL; conforme discriminado no objeto do presente edital.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Referente ao Edital: Pregão Eletrônico nº 62/2023. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Prestação de Serviços de Lavagem de Veículos. Prazo: 12 meses, 16 de setembro de 2023 a 15 de setembro de 2024. Contratante: Município de Coronel Vivida, DETENTORAS:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2023
DATA: 27/07/23 ABERTURA: 30/08/23 HORÁRIO: 09:00
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA GENEROSO MARQUES com área de intervenção de 37.770,00m², conforme planilhas, projetos e memórias em anexo.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
PARECER E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2023
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2023
DATA: 09/08/23 ABERTURA: 24/08/23 PROPOSTAS ATÉ: 08H DISPUTA: 13H30
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, CAMA, MESA E BANHO, ARTIGOS DE VESTUÁRIO E OUTROS; conforme discriminado no objeto do presente edital.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
ADITIVO Nº 01 ao Contrato nº 156/2022 - Concorrência Pública nº 25/2022 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Prorroga-se o prazo de execução em mais 120 (cento e vinte) dias, findando em 19 de outubro de 2023. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 31 de agosto de 2023. Anderson Marique Barreto, Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO
Município de Chopinzinho/PR. Modalidade: CONCORRÊNCIA, Edital nº 5/2023. Data da Licitação: Dia 06 de outubro de 2023, às 09:00 (nove) horas. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E PLANILHA TÉCNICA. COM 10.000,00M². Gênero: Obras Públicas. Valor máximo: R\$ 1.156.822,55 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

SUMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
CRISTIAN LUDWIG portador CPF 070.183.439-09, torna público que na data de 06/09/2023 requereu do IAT - Instituto Água e Terra do Paraná, Renovação de Licença Ambiental Simplificada para suinocultura terminação, localizado na Linha Barra Grande, Município Três Barras do Paraná - Pr.

SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
CRISTIAN LUDWIG portador CPF 070.183.439-09, torna público que na data de 21/02/2022 recebeu do IAT - Instituto Água e Terra do Paraná, Licença Ambiental Simplificada para suinocultura terminação, localizado na Linha Barra Grande, Município Três Barras do Paraná - Pr.

Prefeitura do Município de Catanduva
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E PLANILHA TÉCNICA.

As pessoas nunca buscaram por tanta informação. Esse é o momento de você anunciar aqui. Fale com a gente (42) 3635-2944. Correio DO POVO DO PARANÁ. Pypy pet. Prático, Econômico, Higiênico. Ideal para pets que fazem suas necessidades dentro de casa. Adquirir já (42) 3635-2944. Correio DO POVO DO PARANÁ.

acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.bnc.org.br. O edital está disponível nos sites www.coronelviviada.pr.gov.br ou www.bnc.org.br. Informações: (46) 3232-8300.

Coronel Vivida, 04 de setembro de 2023.

JULIANO RIBEIRO,
Presidente da CPL.

Publicado por:
Leila Marcolina

Código Identificador:E2A4A13A

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ADITIVO**

ADITIVO nº 01 ao Contrato nº 156/2022 – Concorrência Pública nº 25/2022 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 05.461.328/0001-29. Prorroga-se o prazo de execução em mais 120 (cento e vinte) dias, findando em 19 de outubro de 2023. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 31 de agosto de 2023.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Leila Marcolina

Código Identificador:421014CE

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2023**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2023**

DATA: 27/07/23 ABERTURA: 30/08/23 HORÁRIO: 09:00

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA GENEROSO MARQUES com área de intervenção de 37.770,00m², conforme planilhas, projetos e memorias em anexo.

Analisados todos os atos referentes a Concorrência Pública nº 05/2023, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório em epígrafe ao licitante:

LOTE	FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
01	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	05.461.328/0001-29	3.715.180,81

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 3.715.180,81 (três milhões, setecentos e quinze mil, cento e oitenta reais e oitenta e um centavos).

Coronel Vivida, 04 de setembro de 2023.

ANDERSON MANIQUE BARRETO
Prefeito

Publicado por:
Fernando de Quadros Abatti
Código Identificador:CEECC78A

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PARECER, ADJUDICAÇÃO E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

PARECER E ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2023

DATA: 18/08/23 ABERTURA: 01/09/23 PROPOSTAS ATÉ: 08H DISPUTA: 09H

OBJETO: LOCAÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES DE UNIDADE DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA DESTINAÇÃO DOS CRÉDITOS DE GERAÇÃO PARA DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS (UC) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR, DENTRO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE

ENERGIA LOCAL; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital e adjudicamos o item a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	PERCENTUAL DE DESCONTO	DE	VALOR TOTAL R\$
1	1	UFV SOL DO SUDOESTE SPE LTDA	9%		221.514,60

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	PERCENTUAL DE DESCONTO	DE	VALOR TOTAL R\$
UFV SOL DO SUDOESTE SPE LTDA	49.833.370/0001-07	9%		221.514,60

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 221.514,60 (duzentos e vinte e um mil quinhentos e quatorze reais e sessenta centavos).

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pela Pregoeira e Equipe de Apoio.

Coronel Vivida, 01 de setembro de 2023.

IANA R. SCHMID
Pregoeira

ELAINE BORTOLOTTI
Equipe de Apoio

JULIANO RIBEIRO
Equipe de Apoio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2023

DATA: 18/08/23 ABERTURA: 01/09/23 PROPOSTAS ATÉ: 08H DISPUTA: 09H

OBJETO: LOCAÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES DE UNIDADE DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA DESTINAÇÃO DOS CRÉDITOS DE GERAÇÃO PARA DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS (UC) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR, DENTRO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL; conforme discriminado no objeto do presente edital.

Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 64/2023, HOMOLOGO o item a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	PERCENTUAL DE DESCONTO	DE	VALOR TOTAL R\$
1	1	UFV SOL DO SUDOESTE SPE LTDA	9%		221.514,60

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	PERCENTUAL DE DESCONTO	DE	VALOR TOTAL R\$
UFV SOL DO SUDOESTE SPE LTDA	49.833.370/0001-07	9%		221.514,60

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 221.514,60 (duzentos e vinte e um mil quinhentos e quatorze reais e sessenta centavos).

Coronel Vivida, 04 de setembro de 2023.

ANDERSON MANIQUE BARRETO
Prefeito

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:3FF9E021